

El proyecto ha sido relevante ya que ha demostrado la efectividad del modelo de relación de una Gran Empresa (GE) con una Pyme de su cadena de valor, permitiendo a esta entrar al mundo de la RSE y obtener los beneficios asociados. Esta experiencia de la Fundación Hondureña de Responsabilidad Social Empresarial (FUNDAHRSE) de trabajar también con Pymes, abre espacios interesantes no sólo para incrementar la membresía de socios de la Fundación, si no para llegar a implantar la RSE a muchos más y diversos sectores ampliamente representados por las Pymes a nivel nacional. Para una Pyme, el ser reconocida como una empresa con prácticas responsables, le da opciones y la posiciona en mejor estatus ante potenciales GE que buscan nuevos mercados y socios dispuestos a producir bienes y ofrecer servicios responsablemente. En cuanto a las acciones de sostenibilidad al concluir el proyecto, FUNDAHRSE ha manifestado su compromiso de continuar con el programa de encadenamiento responsable de Pymes con GE, mediante la prestación de servicios de capacitación presencial y virtual, asistencia técnica y desarrollo de alianzas estratégicas.

Evaluación final

n/a

Comentarios del Líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

De acuerdo con el evaluador. Reflejó adecuadamente la ejecución del proyecto y gestión de la unidad ejecutora, así como los retos que hay para atender el tema de sostenibilidad.

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=40034556>

SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base	Planificado	Logrado	Porcentaje	
Propósito: Implantar prácticas de RSE en las PyME,especialmente aquellas que forman parte de las cadenas de valor de grandes empresas.	R.1	Al menos 8 PyME muestran mejoras del 10% en los indicadores de RSE (INDICARSE) en relación a las metas acordadas en el Plan de Acción de cada PyME.	0	8	18	0 %
	R.2	Por lo menos el 70% de las PyME beneficiadas directamente por el Proyecto reportan una mejor relación comercial con las GE y un nivel de satisfacción positivo con respecto a la asistencia recibida.	0	70	70	0 %
	R.3	Al menos 2 GE implementando buenas prácticas de RSE con PyME de sus cadenas de valor.	0	2	4	0 %
Clasificación: Satisfactorio						
Componente 1: Componente I: Desarrollo de la capacidad local y promoción de la RSE Peso: 30%	C1.11	Al menos 75 representantes del sector privado y del sector público sensibilizados sobre la RSE.	0	75	289	0 %
	C1.12	Al menos 50 representantes de GE capacitados sobre herramientas prácticas de RSE.	0	50	151	0 %
	C1.13	Al menos 2 nuevas grandes empresas (que no son parte del Proyecto) comprometidas a implementar prácticas de RSE en las PyME de su cadena.	0	2	2	0 %
	C1.14	Un artículo sobre RSE publicado en medios regionales	0	1	1	0 %
Clasificación: Satisfactorio						
Componente 2: Componente II: Adopción de la RSE en las PYME Centroamericanas Peso: 50%	C2.11	Sistema de seguimiento y gestión de la intervención en las PyME implementado.	0	1	1	0 %
	C2.12	Al menos 10 PyME con prácticas de RSE implementadas.	51	10	18	0 %
	C2.13	Se cuenta con 10 informes finales de PyME beneficiarias.	0	10	18	0 %
Clasificación: Satisfactorio						
Componente 3: Componente III: Fortalecimiento de la Red Centroamericana de RSE y difusión de resultados del proyecto Peso: 20%	C3.11	Plan de la red virtual de RSE validado.	0	1	1	0 %
	C3.12	Red virtual operando con al menos 25 empresas (entre los cinco países) compartiendo información sobre prácticas en los siete ejes de RSE.	0	5	0	0 %
	C3.13	Al menos cuatro (4) artículos en medios de comunicación regionales sobre la Red Centroamericana y los resultados	0	1	1	0 %
	C3.14	Al menos 500 representantes del sector privado y del sector público con conocimiento de los resultados del Proyecto.	0	500	532	0 %
Clasificación: Satisfactorio						

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H0 Conditions Prior	5	Jul. 2012	5	Jun. 2012	Logrado
H1 [*] Herramientas y materiales para la implantación de la RSE en Pymes de Honduras elaboradas	1	Dic. 2012	1	Nov. 2012	Logrado
H2 [*] Al menos 3 cartas de compromiso firmadas entre GE y FUNDAHRSE.	3	Feb. 2013	3	Feb. 2013	Logrado
H3 Al menos 5 PYME participantes con respectivas autoevaluaciones realizadas.	5	Mar. 2013	6	Sep. 2013	Logrado tarde
H4 [*] Ha iniciado el proceso de Metodología para la Implementación de Buenas Practicas de RSE en el primer grupo de 5 Pymes.	5	Ago. 2013	5	Ago. 2013	Logrado
H5 [*] Ha iniciado el proceso de Metodología para la Implementación de Buenas Practicas de RSE en el segundo grupo de 5 Pymes.	5	Dic. 2013	5	Dic. 2013	Logrado
H6 [*] Asistencia técnica terminada para al menos 10 PyMEs	10	Jun. 2014	10	Jun. 2014	Logrado
H7 [*] Al menos ocho estudios de casos documentados y distribuidos	8	Nov. 2014	10	Nov. 2014	Logrado
H8 Estrategia de sostenibilidad finalizada	1	Dic. 2014	1	Dic. 2014	Logrado
H9 Los resultados del proyecto han sido difundidos a audiencias estratégicas y con interés de incorporar la RSE.	300	Abr. 2015	350	Abr. 2015	Logrado

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Otros, cuáles?: Toma de decisiones a lo interno de la gran Empresa para iniciar el programa con las pymes de su cadena de valor seleccionadas

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 7 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 7

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FUNDAHRSE ha manifestado su compromiso de continuar con el programa de encadenamiento responsable de Pymes con GE, mediante la prestación de servicios de capacitación presencial y virtual, asistencia técnica y desarrollo de alianzas estratégicas. Para ello, se ha preparado una estrategia de sostenibilidad.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN	

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

la Unidad de Desarrollo a la PyME de FUNDAHRSE es una dependencia de FUNDAHRSE dirigida a la pequeña y mediana empresa (Pyme) por medio de la cual brindar servicios especializados de capacitación, consultoría, asesoría, investigación y tecnología, con el enfoque de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE). A continuación se muestra el plan de actividades de la estrategia de sostenibilidad:

1. Desarrollar e impulsar la cadena de proveedores de las empresas miembros: Asegurar la capacidad organizativa, administrativa y operativa de la Unidad PyME de Fundahrse. Desarrollar e implementar programas para la gestión responsables de las PyMEs hondureñas.
2. Plataforma tecnológica integrada: Desarrollar un espacio en la difusión de la RSE que permitan la interacción y el intercambio temas de la RSE.
3. Desarrollo de Alianzas Estratégicas: Generar alianzas con universidades. Establecer alianzas con instituciones privadas y públicas. Formular y gestionar proyectos.
4. Programas de Consultoría: Ampliar la cartera de servicios. Oferta de servicios ampliada para GE y PyMEs. Promoción en espacios de intercambio empresarial.

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=40034552>

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO**Lecciones Aprendidas**

1. Oferta de servicios de la Unidad Ejecutora, debido a la ejecución del proyecto se amplió la oferta de servicios además de la solicitud de nuevas empresas distintas al proyecto de realizar programas a la medida de sus necesidades y programas de intervención de RSE en PyMEs s	Relativo a Sustainability	Autor Caballero Amaya , Ruth Elizabeth
2. Actualización de Metodología. Debido a la realidad de los países al finalizar la ejecución del proyecto y con el apoyo del equipo técnico de consultores la coordinación del proyecto realizó una revisión y actualización de la metodología y estructura de aplicación del programa a fin de hacerlo sostenible. Considerando la experiencia de cada actor una vez finalizada la ejecución total del proyecto.	Sustainability	Caballero Amaya , Ruth Elizabeth
3. Proyecto Ética Empresarial; para garantizar la sostenibilidad del proyecto se revisó la metodología de implementación haciendo ajustes a las actividades de implementación y readecuando las herramientas para generar oportunidades de réplica del proyecto. Se formuló y ejecutó el proyecto de ética empresarial en PyMEs generando impactos positivos además de garantizar la sostenibilidad y la creación de una nueva oferta de servicios. Objetivo: Sensibilizar y capacitar a las PYMES en temas de ética empresarial que involucran el buen gobierno empresarial, los empleados, el mercadeo, los proveedores, el ambiente, la comunidad y las relaciones con el Estado Implementación. Se definieron 56 horas de apoyo a PyMEs. Talleres Fortalecimiento Empresarial: Guía buen Gobierno Corporativo, Gestión Estratégica, Mercadeo Responsable, Legalidad Empresarial, Técnicas 5 s. Apoyo Técnico Consultor. Empresas han expresado su interés en continuar con el proyecto.	Sustainability	Caballero Amaya , Ruth Elizabeth

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.

1. Reconocimiento de Buenas prácticas en Pymes
2. Guía práctica para Pymes 2015
3. Manual de primeros pasos de la RSE en Honduras

Productos principales del proyecto

[Ene. 2013] Plan Estrategico Integrarse (Other)

Autor: Integrarse

[Ene. 2013] Plan Virtual Integrarse (Other)

Autor: Integrarse

[Nov. 2014] Reconocimiento de Buenas Practicas en PyMEs (Other)

Autor: Fundahrse

[Nov. 2014] Memoria de Resultados (Other)

Autor: FUNDAHRSE

[Nov. 2014] Memoria de Resultados (Other)

Autor: FUNDAHRSE

[Nov. 2014] Memoria de Resultados (Other)

Autor: FUNDAHRSE

[Nov. 2014] Memoria de Resultados (Other)

Autor: FUNDAHRSE

[Nov. 2014] Memoria de Resultados (Other)

Autor: FUNDAHRSE

[Nov. 2014] Memoria de Resultados (Other)

Autor: FUNDAHRSE

[Nov. 2014] Memoria de Resultados (Other)

Autor: FUNDAHRSE

[Nov. 2014] Memoria de Resultados (Other)

Autor: FUNDAHRSE

[Nov. 2014] Memoria de Resultados (Other)

Autor: FUNDAHRSE

[Nov. 2014] Memoria de Resultados (Other)

Autor: FUNDAHRSE

[Nov. 2014] Memoria de Resultados (Other)

Autor: FUNDAHRSE

[Nov. 2014] Memoria de Resultados (Other)

Autor: FUNDAHRSE

[Nov. 2014] Memoria de Resultados (Other)

Autor: FUNDAHRSE

[Nov. 2014] Memoria de Resultados (Other)

Autor: FUNDAHRSE

[Dic. 2014] Memoria del Programa de Fortalecimiento a la Cadena de Valor (Other)

Autor: FUNDAHRSE / BID -FOMIN

[Dic. 2014] Memoria del Programa de Fortalecimiento a la Cadena de Valor (Other)

Autor: FUNDAHRSE / BID -FOMIN

[Jun. 2015] Guía Practica para PyMEs 2015 (Other)

Autor: Estrategia y Negocios

[Jul. 2015] Resultados de Ejecucion (Lessons learned/best practices)

Autor: Ruth Caballero Amaya

[Jul. 2015] EVALUACIÓN DEL PROGRAMA REGIONAL “FOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN CENTROAMÉRICA” (Other)

Autor: Miguel Cabal

[Jul. 2015] Manual de Primeros Pasos de la RSE en Honduras (Technical publications)

Autor: FUNDAHRSE

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

14/MAR./2011	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=35789568]
06/MAY./2011	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=36162926]
20/JUN./2011	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=36242105]
02/JUN./2015	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39660271]
02/JUN./2015	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39660272]
02/JUN./2015	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39660274]
02/JUN./2015	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39660289]
02/JUN./2015	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39660293]
02/JUN./2015	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39660294]
02/JUN./2015	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39660303]
20/DIC./2015	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40034555]
30/JUL./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39763457]
30/JUL./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39763468]
30/JUL./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39763473]
30/JUL./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39763478]
31/JUL./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39766119]
31/JUL./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39766129]
31/JUL./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39766149]
31/JUL./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39766160]
31/JUL./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39766163]
31/JUL./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39766169]
31/JUL./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39766176]
31/JUL./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39766198]
31/JUL./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=39766199]
20/DIC./2015	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40034556]
20/DIC./2015	Plan de Sostenibilidad	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40034552]
20/DIC./2015	Plan de Sostenibilidad	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=40034553]
Ficha del proyecto		http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=RG-M1139&lg=SP