

# PROJECT STATUS REPORT

JANUARY 2016 - JUNE 2016

## SECTION 1: PROJECT SUMMARY

**PROJECT NAME:** Trade Information Services for SMEs


Project Number: RG-M1218 - Project Num.: ATN/ME-13651-RG

**Purpose:** Crear modelos de servicios de información sobre comercio exterior innovadores que facilitarán a las PYME la identificación de oportunidades de exportación.


Country Admin	Country Beneficiary	Group	Subgroup
UNITED STATES	UNITED STATES	SME - Small and Medium Enterprise Development	TRIN - Trade and Investment

<b>Executing Agency:</b> INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK	<b>Design Team Leader:</b> ALEJANDRO PARDO
	<b>Supervision Team Leader:</b> AMINTA PEREZ-GOLD


### PROJECT CYCLE



### FUNDS




### PERFORMANCE SCORE



### EXTERNAL RISKS

INSTITUTIONAL CAPACITY	
<b>Financial Management:</b>	Risk: High
<b>Procurement:</b>	Risk: Medium
<b>Technical Capacity:</b>	Risk: Low



## SECTION 2: PERFORMANCE

### Summary of project performance since inception

Se mejoró la plataforma INTrade, obteniéndose una nueva versión Beta con arquitectura moderna y con un nuevo Front-End. Se integró a ConnectAmericas para ampliar su promoción regional y se han realizado actividades de difusión en diferentes audiencias. Cumplimos la meta de cinco proyectos pilotos. Se presentó para aprobación dos nuevos pilotos en “Mapeo y Sistematización de Procesos de Comercio Exterior de Apoyo a las Pymes”, y el “Sistema Integrado De Cadenas De Valor”. Se avanza en el desarrollo de las plataformas locales y los parámetros de interoperabilidad con INTrade, lo cual nos acerca al producto final de facilitar un sistema de servicios de información sobre comercio exterior de fácil uso para las PyMEs en la región. Para expandir los beneficios del Programa en la región, hemos conformado una red de aliados regionales público privadas mediante tres comunidades de prácticas en sistemas de información de comercio exterior para la Pymes. A la fecha hemos recibido cuatro manifestaciones de interés de organizaciones en la región interesadas en incorporar las herramientas INTrade-PyME en sus modelos de negocios. Los retos del próximo semestre son la contratación de la evaluación intermedia de la Facilidad, la contratación de la estrategia de comunicaciones del Programa, definir el sistema de medición de resultados RIS, el arranque de los dos nuevos pilotos e incorporar la comunidad de práctica a ConnectAmericas.

#### Comments from the Supervision Team Leader

Agree with the Executing Agency comments

La facilidad ha logrado su meta en cuanto a número de proyectos y ha avanzado considerablemente en el componente de conocimiento gracias a la conformación de comunidades de práctica alrededor de los temas considerados por los proyectos aprobados. El interés de los miembros de estas comunidades refleja la relevancia/demanda por los servicios desarrollados. Actualmente se plantea el traslado de la Facilidad a la unidad de Integración para su supervisión y monitoreo. La evaluación intermedia en proceso es una oportunidad única para identificar escenarios que permitan la alineación de la facilidad con la estrategia de INT, garantizando de esta forma los objetivos previstos y su continuidad/sostenibilidad.

### Summary of project performance in the last six months

En el componente I. realizamos webex de lanzamiento de la versión Beta de INTrade con los países Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, México y Brasil; acceso directo a la Plataforma INTrade a través de ConnectAmericas y al video promocional; comunicado de prensa y artículos promocionales en las páginas de Facebook de INT y Twitter INT y el blogs de INT [www.ConnectAmericas.com](http://www.ConnectAmericas.com):[http://www.iadb.org/en/news/news-releases/2016-04-25/intrade-an-information-system\\_11415.html](http://www.iadb.org/en/news/news-releases/2016-04-25/intrade-an-information-system_11415.html);<https://www.facebook.com/BIDIntegracionyComercio>;<https://twitter.com/BIDComercio>; <http://blogs.iadb.org/integration-trade/2016/07/05/how-can-we-understand-the-complexity-of-trade-data/> En el Componente II. El piloto PROCOMER, avanzó sustancialmente en el desarrollo de las herramientas logísticas, compra del servidor virtualizado y licencias Tableau, los parámetros de interoperabilidad, y la contratación del asistente del proyecto. En el Piloto PROCOLOMBIA, realizamos misión técnica, el primer desembolso, un estudio de benchmarking RNA y la contratación del asistente. En el piloto PROMPERU se realizó misión técnica, y definición de los TdR de las contrataciones. Finalmente se presentó para aprobación dos nuevos los proyectos piloto. En el Componente III: avanzamos en los planes de trabajo de la comunidad de práctica, y webinars mensuales de capacitación e intercambio de experiencias. Se ha madurado cuatro acuerdos de transferencia de la plataforma a otros países.

#### Comments from the Supervision Team Leader

Agree with the Executing Agency comments

## SECTION 3: INDICATORS AND MILESTONES

Indicators		Baseline	Intermediate 1	Intermediate 2	Intermediate 3	Planned	Achieved	Status
<b>Purpose:</b> Crear modelos de servicios de información sobre comercio exterior innovadores que facilitarán a las PYME la identificación de oportunidades de exportación.	R.1 Número de PYME preparadas para exportar que utilizaron la plataforma de servicios de información sobre comercio exterior participan en las exportaciones de los países (exportan por primera vez).	0				1000 Dec 2017	0	
	R.2 Número de PYME que utilizaron la plataforma de servicios de información sobre comercio exterior diversificaron sus exportaciones (nuevos mercados o nuevos productos).	0				1500 Dec 2017	0	
<b>Component 1:</b> Desarrollo de servicios de información sobre comercio exterior para PYME  <b>Weight:</b> 24%  <b>Classification:</b> Satisfactory	C1.I1 Número de PYME utilizaron la plataforma de servicios de información sobre comercio exterior para PYME.	0				10000 Dec 2017		

<b>Component 2:</b> Selección y financiamiento de proyectos piloto <b>Weight:</b> 53% <b>Classification:</b> Satisfactory	C2.11	Número de organizaciones, públicas y privadas, dedicadas al fomento de las exportaciones utilizan los servicios de información sobre comercio exterior para mejorar sus modelos de servicio de asesoría a PYME	0				5 Dec 2017	4 Apr 2016	Finished
	C2.12	Número de PYME participan en los proyectos piloto (500 por proyecto piloto).	0				2500 Dec 2017		Finished
<b>Component 3:</b> Establecimiento de las bases del programa para expandir sus beneficios en la región <b>Weight:</b> 23% <b>Classification:</b> Satisfactory	C3.11	Puesta en marcha una red de servicios de información sobre comercio exterior compuesta inicialmente por las organizaciones de fomento de las exportaciones que ejecutan los proyectos piloto, INT y el FOMIN					Dec 2015	Yes Jul 2015	On Course
	C3.12	Plan de negocio del programa, incluidas las estrategias de expansión y sostenibilidad	0				1 Dec 2015		Delayed
	C3.13	Número de organizaciones de PYME, con vínculos a los servicios de información sobre comercio exterior.	0				20 Dec 2017		
	C3.14	Número de organizaciones de fomento de las exportaciones de las PYME están interesadas en adoptar los servicios de información sobre comercio exterior.	0				10 Dec 2017		On Course

Milestones	Planned	Due Date	Achieved	Date of achievement	Status
M1   Conditions Prior	1	Jun 2013	1	Dec 2012	Achieved

**CRITICAL ISSUES THAT HAVE AFFECTED PERFORMANCE**

[X] Others, which?: Traslado de la Facilidad a la Unidad de Integración

**SECTION 4: RISKS****MOST IMPORTANT RISKS AFFECTING FUTURE PERFORMANCE**

Level	Mitigation action	Responsible
Low	Para mitigar este riesgo se elegirán ideas de proyectos piloto en los países que tengan mejores pronósticos de crecimiento económico, estabilidad cambiaria, oportunidades en TLC y dinámica de expansión en exportaciones.	Project Coordinator

PROJECT RISK LEVEL: Low TOTAL NUMBER OF RISKS: 6 IN EFFECT RISKS: 1 NOT IN EFFECT RISKS: 5 MITIGATED RISKS: 0

**SECTION 5: SUSTAINABILITY**

Likelihood of project sustainability after project completion: P - Probable

**CRITICAL ISSUES THAT MAY AFFECT PROJECT SUSTAINABILITY**

Issue	Comments
[X] Lack of a sustainability plan or its inadequate implementation	La evaluación intermedia, actualmente en proceso, establecerá las bases en las cuales soportar la sostenibilidad del proyecto.

**Actions related to sustainability which have been taken in the reporting period:**

Acciones relacionadas con la Sostenibilidad. Seguimos madurando la red de aliados públicos y privados de carácter regional mediante las comunidades de prácticas por áreas de interés temático. Hemos recibido manifestación de interés de cuatro instituciones para incorporar la plataforma INTrade-PYME en los modelos de negocios, lo cual va asegurando la sostenibilidad en el uso de los sistemas de información en comercio exterior. Otro gran paso, es el avance en las relaciones de colaboración y confianza interinstitucional, para construir de manera conjunta el "módulo de sistema de coste de producción" compartiendo los conocimientos, experiencias, y las herramientas que han desarrollado PROMPERU y PROCOLOMBIA y generando ahorros para apalancar un único desarrollo estándar de alcance regional.

**SECTION 6: PRACTICAL LESSONS**

[No lessons learned found]