



Operation Number: **AR-L1120**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2015**
Last Update: **10/2/2015**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **10/19/2015**
Division Chief validation date: **10/30/2015**
Country Representative validation date: **11/10/2015**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Provincial Agricultural Services Program - PROSAP III	Loan Number:	2573/OC-AR
Executing Agency (EA):	Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca		
Team Leader:	Quiroga,Ricardo E.	Sector/Subsector:	SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ARGENTINA
Borrower:	NACION ARGENTINA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
AR-L1120	\$230,000,000.00	\$230,000,000.00	\$57,500,000.00	\$0.00	\$287,500,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
AR-L1120	\$230,000,000.00	\$130,694,780.73	56.82%	\$99,305,219.27


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	Satisfactory
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Contribución al desarrollo de las economías rurales regionales lograda.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Tasa de crecimiento medio anual de la Productividad total de los factores del sector agropecuario.		Tasa	3.80	2007		LB: 2001-2007. Basado en Ludena 2010	P	3.81
							P(a)	3.81
							A	
1.2 Coeficiente de exportaciones agroalimentarias sobre exportaciones totales.		Coeficiente	33.40	2006	Fuente: INDEC		P	33.41
							P(a)	33.41
							A	
1.3 Porcentaje de participación de las exportaciones regionales agropecuarias en el total de las exportaciones agropecuarias del país		Porcentaje	20.30	2009	LB: 2005-2009.	Fuente: INDEC	P	20.31
							P(a)	20.31
							A	

 RF - RF Indicator  SI - Sector Indicator  CI - Country Indicator  PG - Pro-Gender  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Déficits de capacidades institucionales de entidades provinciales del Programa reducidos.													
Observation:	Se utiliza Matriz de Entidad/Déficit. Las filas corresponden a las 52 entidades de las 18 provincias relevadas. Las columnas corresponden a cada uno de los déficit posibles seleccionados para el análisis de que se trate. Cuando una casilla, correspondient													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP		
1.1 Déficit relacionados con las reglas de juego.		%	15.00	2011	Estudios al inicio y al fin del Programa.	Porcentaje de los déficit reales sobre el total de los déficit posibles relevados en todas las entidades de todas las provincias.	P					12.00	12.00	
							P(a)						12.00	12.00
							A							

1.2 Déficit debido a relaciones interinstituciona les disfuncionales.		%	16.00	2011	Estudios al inicio y fin del Programa.	Porcent aje de los déficit reales sobre el total de los déficit posibles relevado s en todas las entidade s de todas las provinci as.	P					14.00	14.00
							P(a)					14.00	14.00
							A						
1.3 Déficit vinculados con debilidades de los esquemas organizativos.		%	15.00	2011	Estudios al inicio y al fin del Programa.	Porcent aje de los déficit reales sobre el total de los déficit posibles relevado s en todas las entidade s de todas las provinci as.	P					9.00	9.00
							P(a)					9.00	9.00
							A						
1.4 Déficit ocasionados por la insuficiencia o inexistencia de recursos humanos y materiales.		%	43.00	2011	Estudios al inicio y al fin del Programa.	Porcent aje de los déficit reales sobre el total de los déficit posibles relevado s en todas las entidade s de todas las provinci as.	P					15.00	15.00
							P(a)					15.00	15.00
							A						

1.5 Déficits relativos a falencias en materia de conocimientos o destrezas del personal.						Porcent aje de los déficit reales sobre el total de los déficit posibles relevado s en todas las entidade s de todas las provinci as.	P					9.00	9.00
							P(a)					9.00	9.00
							A						
		%	16.00	2011	Estudios al inicio y al fin del Programa.								

Outcome:	2 Entidades de enlace fortalecidas en sus capacidades técnicas y operativas												
Observation:													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
2.1 Entidades que completaron más del 90% de las actividades de sus planes de fortalecimiento.		Entidades		2011			P	3.00	3.00	6.00	6.00	18.00
							P(a)	3.00	3.00	6.00	0.00	18.00
							A					

Outcome:	3 Rendimiento por hectarea incrementado. Mendoza - Red Terciaria de Riego.												
Observation:													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
3.1 Productividad Vid tintas A		Kg/Ha	10,000.00	2011	Registros Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto de Desarrollo Rural (IDR).	Encuestas locales implementadas por el Proyecto. Registros de entidades municipales.	P			12,000.00		12,000.00
							P(a)				12,000.00	12,000.00
							A					
3.2 Productividad Vid Tintas B		Kg/ha	18,000.00	2011			P			20,000.00		20,000.00
							P(a)				20,000.00	20,000.00
							A					
3.3 Productividad Vid Blancas A		Kg/ha	11,000.00	2011			P			13,000.00		13,000.00
							P(a)				13,000.00	13,000.00
							A					

3.4	Productividad Vid Blancas B		Kg/ha	23,000.00	2011			P				26,000.00		26,000.00
								P(a)					26,000.00	26,000.00
								A						
3.5	Productividad Vid Común		Kg/ha	23,000.00	2011			P				26,000.00		26,000.00
								P(a)					26,000.00	26,000.00
								A						
3.6	Productividad Frutales de Carozo		Kg/ha	20,000.00	2011			P				25,000.00		25,000.00
								P(a)					25,000.00	25,000.00
								A						
3.7	Productividad Olivo		Kg/ha	8,000.00	2011			P				9,000.00		9,000.00
								P(a)					9,000.00	9,000.00
								A						
3.8	Productividad Zapallo		Kg/ha	5,000.00	2011			P				30,000.00		30,000.00
								P(a)					30,000.00	30,000.00
								A						
3.9	Productividad Melón-Sandía		Kg/ha	25,000.00	2011			P				32,000.00		32,000.00
								P(a)					32,000.00	32,000.00
								A						
3.10	Productividad Cebolla		Kg/ha	40,000.00	2011			P				50,000.00		50,000.00
								P(a)					50,000.00	50,000.00
								A						
3.11	Productividad Ajo		Kg/ha	10,000.00	2011			P				11,000.00		11,000.00
								P(a)					11,000.00	11,000.00
								A						
3.12	Productividad Tomate Industria		Kg/ha	60,000.00	2011			P				70,000.00		70,000.00
								P(a)					70,000.00	70,000.00
								A						

Outcome:	4 Rendimiento por hectarea incrementado. San Juan - Canal del Norte.
Observation:	

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012		2013	2014	2015	2016	EOP
4.1 Productividad Uva Mosto		Kg/ha	28,000.00	2011	Relevamiento Agrícola del Departamento de Hidráulica y Censo Nacional Agropecuario. Encuestas locales implementadas por el Programa.		P				29,279.00		29,279.00
	P(a)										29,279.00	29,279.00	
	A												
4.2 Productividad Uva Mesa		Kg/ha	21,900.00	2011			P				22,900.00		22,900.00
	P(a)										22,900.00	22,900.00	
	A												
4.3 Productividad Uva Fina Vinificar		Kg/ha	18,000.00	2011			P				18,822.00		18,822.00
	P(a)										18,822.00	18,822.00	
	A												

4.4	Productividad Hortalizas Verano Melón		Kg/ha	16,000.00	2011			P				16,731.00		16,731.00
								P(a)					16,731.00	16,731.00
								A						
4.5	Productividad Hortalizas Verano Tomate		Kg/ha	59,000.00	2011			P				61,695.00		61,695.00
								P(a)					61,695.00	61,695.00
								A						
4.6	Productividad Hortalizas Invierno Ajo		Kg/ha	10,000.00	2011			P				10,457.00		10,457.00
								P(a)					10,457.00	10,457.00
								A						
4.7	Productividad Olivo para Aceite		Kg/ha	10,500.00	2011			P				10,980.00		10,980.00
								P(a)					10,980.00	10,980.00
								A						
4.8	Productividad Pasturas		Kg/ha	780.00	2011			P				816.00		816.00
								P(a)					816.00	816.00
								A						
4.9	Productividad Frutales Durazno		Kg/ha	20,000.00	2011			P				20,914.00		20,914.00
								P(a)					20,914.00	20,914.00
								A						

Outcome:	5 Coste de operación vehicular reducido en Caminos zona VII C - Entre Ríos
Observation:	Ahorro en US\$

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
5.1 Coste de operación vehicular de granos.		US\$/tn	16.78	2011	Registros Dirección de Vialidad de Salta y Vialidad Nacional.		P			11.98		11.98
							P(a)			11.98		11.98
							A					
5.2 Coste de operación vehicular de ganadería.		US\$/tn	163.00	2011	Censo Nacional Agropecuario. Censo Económico. Censo Población y Vivienda. Reportes SIIPER. Encuestas Agropecuarias. Datos Fucofa.		P			93.00		93.00
							P(a)			93.00		93.00
							A					

Outcome:	6 Transito Diario Medio Estimado (TDME) incrementado.
Observation:	Valores totales sobre vehículos livianos, camiones livianos y pesados.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
6.1 TDME Vehículos Livianos - Caminos zona VII C - Entre Ríos		Vehículos	217.00	2011	Informes de la Dirección Provincial de Vialidad	Meta Año 10: 377 vehículos.	P	226.00	235.00	252.00	271.00	291.00
							P(a)	226.00	235.00	252.00		291.00
							A					

6.2 TDME Vehículos Livianos - Caminos zona VII C - Entre Ríos			Vehículos	68.00	2011	Informes de la Dirección Provincial de Vialidad.	Meta Año 10: 118 Vehículos.	P	71.00	74.00	79.00	85.00	91.00	91.00
								P(a)	71.00	74.00	79.00		91.00	91.00
								A						
Outcome:		7 Competitividad comercial de la cadena de carne ovina provincial incrementada. Río Negro.												
Observation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
7.1 Producción para la venta.			Animales	0.00	2011		Año meta: 20.000	P		10,000.00				20,000.00
								P(a)		10,000.00				20,000.00
								A						
7.2 Diferencia entre valor bruto de producción con y sin proyecto			Millones de US\$		2011		Año meta: 2020.	P			177.14			270.00
								P(a)				177.14		177.14
								A						
Outcome:		8 Pérdidas por incendios evitadas.												
Observation:														
Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
8.1 Pérdidas por incendios promedio. Chubut.			Pesos/Año	13,026,373.00	2011	Servicio de Manejo del Fuego de Chubut.		P		6,514,727.00				3,514,727.00
								P(a)		6,514,727.00		3,514,727.00		3,514,727.00
								A						
8.2 Pérdidas por incendios promedio. Río Negro.			Pesos/Año	39,182,333.00	2011	Estadística del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro		P		27,427,633.00				27,427,633.00
								P(a)		27,427,633.00		27,427,633.00		27,427,633.00
								A						
Outcome:		9 Tiempos reducidos												
Observation:														

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
9.1 Chubut - Tiempo de llegada al incendio.		Minutos promedio	27.00	2011	Estadísticas del Servicio de Manejo del Fuego.	Brigadas con equipamiento de combate dentro del área denominada de influencia de ataque inicial. Tiempos computados desde la aparición del foco hasta la salida de los medios de combate inicial.	P		16.00			16.00
							P(a)		16.00		16.00	16.00
							A					
9.2 Río Negro - Bariloche. Tiempo de respuesta.		Minutos promedio	30.00	2011	Estadísticas del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales.	Tiempo desde que se detecta un foco del área de interfase para la Central del SPLIF Bariloche hasta llegar al sitio, en un radio de 15km.	P		15.00			15.00
							P(a)		15.00		15.00	15.00
							A					
9.3 Río Negro - El Bolsón. Tiempo de respuesta.		Minutos promedio	30.00	2011	Estadísticas del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios.	Tiempo desde que se detecta un foco dentro del área de interfase para la Central o subcentrales de El Bolsón, hasta la llegada al sitio, en un radio de 20km.	P		15.00			15.00
							P(a)		15.00		15.00	15.00
							A					

9.4 Chubut - Tiempo de detección de focos de incendio y despacho de medios.		Minutos promedio	18.00	2011	Estadística s del Servicio de Manejo del Fuego.		P		9.00				9.00
	P(a)							9.00			9.00	9.00	
	A												
Outcome:	10 Rendimientos en las cadenas beneficiarias por Ha. mejorados.												
Observation:	Fuente: Informes sectoriales del INTA e Instituto Nacional de Vitivinicultura.												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
10.1 Rendimiento de la Cadena Apícola.		kg/col/año	15.00	2011			P				18.00	18.00	
	P(a)									18.00	18.00		
	A												
10.2 Rendimiento de la Cadena Frutícola.		tn/ha	5.50	2011			P				6.32	6.32	
	P(a)									6.32	6.32		
	A												
10.3 Rendimiento de la Cadena Láctea.		L/ha/VT/año	2,500.00	2011			P				2,900.00	2,900.00	
	P(a)									2,900.00	2,900.00		
	A												
10.4 Rendimiento de la Cadena Ganadera.		kg carne/ha/año	70.00	2011			P				80.00	80.00	
	P(a)									80.00	80.00		
	A												
10.5 Rendimiento de la Cadena Vitivinícola.		tn/ha	6.00	2011			P				7.00	7.00	
	P(a)									7.00	7.00		
	A												
Outcome:	11 Inversiones realizadas												
Observation:	Informe de Area de Gestión de Proyectos del Sector Privado. Informes Semestrales de Progreso.												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
11.1 Inversiones en mejorar la finca del productor realizadas		US\$	0.00	2011		Neto de subsidio.	P		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	20,000,000.00
	P(a)							5,000,000.00	5,000,000.00		20,000,000.00	20,000,000.00	
	A												
11.2 Inversiones en la consolidación de clusters agroalimentarios realizadas.		US\$	0.00	2011			P		1,500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	4,000,000.00	10,000,000.00
	P(a)							1,500,000.00	2,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00	
	A												
Outcome:	12 Area con infraestructura de riego mejorada.												
Observation:													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
12.1 Eficiencia global del sistema mejorada.		%	35.00	2011		La cantidad de has afectadas por el riego se mantiene. 28.650 has.	P			57.00		57.00
							P(a)				57.00	57.00
							A					
13.1 Hectareas afectadas de riego		Has	0.00	2011			P					25,177.00
							P(a)					25,177.00
							A					
13.2 Eficiencia global del sistema mejorada.		%	30.00	2011			P					58.00
							P(a)					58.00
							A					

Outcome:	14 Productividad de la producción pecuaria provincial aumentada.											
Observation:												

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
14.1 Destete en bovinos.		%	61.00	2011	Informes UEP u Organismo competente.		P			63.00		63.00
							P(a)				63.00	63.00
							A					
14.2 Tasa de extracción de ovinos incrementada.		%	10.00	2011	Informes de la UEP u organismo competente.		P			11.00		11.00
							P(a)				11.00	11.00
							A					

Outcome:	15 Competitividad de zonas rurales en economías regionales mejorada											
Observation:												

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
15.1 Agricultores a los que se ha dado acceso a mejores servicios e inversiones agrícolas	RF	Agricultores		2012			P				17,000.00	17,000.00
							P(a)				17,000.00	17,000.00
							A					

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Administración del Programa							
Infraestructura Hídrica		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Hectáreas de riego rehabilitadas de la Red Secundaria, Canal del Norte, San Juan.	Héctareas	P		19,671.00	P	521,539.00	6,379,823.00
		P(a)	0.00	19,671.00	P(a)	2,317,144.00	6,379,822.00
		A		19,671.00	A	598,274.42	4,660,952.42
Hectáreas de riego rehabilitadas en Rincón Catamarca.	Hectáreas	P		450.00	P		3,434,487.00
		P(a)	226.00	450.00	P(a)	2,000,000.00	5,915,947.00
		A	68.00	190.00	A	426,574.61	1,594,452.61
Hectáreas de riego rehabilitadas de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza - Quinta Zona	Hectáreas	P		28,650.00	P	5,500,000.00	55,000,000.00
		P(a)	12,034.00	28,938.00	P(a)	18,494,216.00	36,061,368.00
		A	6,590.00	20,629.00	A	12,285,104.34	29,844,387.34
Hectáreas de riego rehabilitadas en el Valle Bonaerense del Río Colorado - CORFO	Hectáreas	P		130,000.00	P		6,607,560.00
		P(a)	65,000.00	130,000.00	P(a)	4,523,137.00	11,475,251.00
		A		65,000.00	A	28,218.69	3,236,218.69
Hectáreas de riego rehabilitadas en Andaluca Cerro Negro (2da etapa), Catamarca.	Hectáreas	P		1,146.00	P		2,687,500.00
		P(a)	700.00	1,146.00	P(a)	4,000,000.00	6,724,094.00
		A		0.00	A		0.00
Hectáreas de riego rehabilitadas en Belén y Pomán, Catamarca.	Hectáreas	P		1,570.00	P		12,074,133.00
		P(a)	700.00	1,570.00	P(a)	6,037,066.00	12,074,060.00
		A		0.00	A	5,929.38	5,929.38
Hectáreas de riego rehabilitadas de la Red Terciaria del Tramo Inferior del Río Mendoza - Sexta Zona	Hectáreas	P		0.00	P		0.00
		P(a)	3,688.00	9,220.00	P(a)	8,000,000.00	23,156,667.00
		A	921.00	921.00	A	7,077,700.88	7,077,700.88
Infraestructura Transporte		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Kilómetros de caminos de las redes secundarias y terciarias mejorados de la Zona VII C de Entre Ríos.	Kms	P		49.37	P	15,603,366.00	38,428,871.00
		P(a)	26.00	49.00	P(a)	13,000,000.00	40,024,617.00
		A	11.00	34.00	A	12,461,579.79	29,478,766.79
Servicios Agropecuarios. Desarrollo Productivo Integral. Río Negro.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Frigoríficos construido y en funcionamiento.	Frigrífico	P		1.00	P	2,527,000.00	8,423,741.00
		P(a)		0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Mataderos rurales nuevos y/o remodelados.	Matadero	P	2.00	7.00	P	1,479,000.00	4,930,000.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Plan de alimentación, sanidad y mejora genética implementado.	Plan	P		1.00	P	1,227,000.00	4,090,000.00
		P(a)		0.00	P(a)	0.00	0.00
		A			A		
Servicios Agropecuarios. Manejo de Recursos Naturales.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Centrales construidas y remodeladas. Río Negro.	Centrales	P		3.00	P		3,801,986.00
		P(a)	4.00	4.00	P(a)	2,000,000.00	5,272,330.00
		A		0.00	A	1,022,763.87	1,061,673.87

Equipamiento para ataque inicial y combate adquirido. Chubut.	Equipamiento	P	1.00	1.00	P		2,733,934.00
		P(a)	0.00	0.00	P(a)		0.00
		A			A		
Desarrollo y Competitividad. Aportes No Reembolsables y Clusters.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Emprendimientos agroalimentarios insertados en clusters o cadenas de valor	Planes de Negocios	P	50.00	150.00	P	4,500,000.00	13,500,000.00
		P(a)	300.00	300.00	P(a)	5,000,000.00	15,500,000.00
		A		0.00	A	356,177.07	540,839.07
Clusters agroalimentarios asistidos y consolidados	Clusters	P	3.00	9.00	P	2,500,000.00	7,500,000.00
		P(a)	10.00	21.00	P(a)	4,074,760.00	12,500,000.00
		A		11.00	A	677,867.52	1,396,292.52
Costos Concurrentes.							
Proyectos sin asignar							
Proyectos de Emergencia		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Proyectos de Post-Emergencia ejecutados en las Provincias afectadas por el Volcán Peyehue	Proyectos	P		0.00	P		0.00
		P(a)	8.00	15.00	P(a)	8,750,000.00	30,000,000.00
		A		0.00	A	3,845,055.59	5,100,472.59
Centro de mejoramiento genético ovino construido y equipado	Centro	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	450,000.00	450,000.00
		A		0.00	A		0.00
Zonas Rurales con Acceso a Sistemas de Energía		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Kilómetros de cañerías del Gasoducto desarrollado en Areas Productivas de Entre Ríos instalados	Kilómetros de cañerías	P		31.00	P		4,652,406.00
		P(a)		34.10	P(a)	1,642,803.00	6,115,671.00
		A		34.10	A		4,472,868.00
Kilómetros de extendido eléctrico instalado en zonas rurales de la Provincia del Chaco	Kilómetros	P		0.00	P		0.00
		P(a)	842.00	1,684.00	P(a)	18,000,000.00	36,789,840.00
		A		0.00	A		0.00
Servicios Agropecuarios. Desarrollo Comercial.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Empresas asesoradas en posicionamiento en mercados agroalimentarios externos - PROARGEX II	Empresa	P	90.00	300.00	P	3,550,290.00	11,834,300.00
		P(a)	200.00	1,195.00	P(a)	4,500,000.00	16,642,922.00
		A	285.00	1,275.00	A	1,939,217.24	11,330,751.24
Empresas asesoradas en adecuación de productos con valor agregado - PROCAL III	Empresa	P		0.00	P		0.00
		P(a)	120.00	834.00	P(a)	2,500,000.00	6,576,724.00
		A		714.00	A	1,180,218.49	1,334,731.49
Misiones comerciales permanentes del sector agroalimentario en el exterior instaladas y operando	Misiones	P		0.00	P		0.00
		P(a)	2.00	3.00	P(a)	2,000,000.00	3,808,622.00
		A		0.00	A		0.00
Desarrollo de la Unidad Agroalimentaria y Fortalecimiento del Sector Frutihortícola. Chubut.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2015	EOP		2015	EOP
Plataforma agroalimentaria construida. Chubut	Plataforma	P		0.00	P		0.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	6,096,582.00	12,690,797.00
		A		0.00	A	2,132,005.63	8,726,220.63

Obras Menores para el Desarrollo Rural		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
Proyectos ejecutados	Proyecto	P		0.00	P		0.00
		P(a)	6.00	10.00	P(a)	4,000,000.00	10,000,000.00
		A	1.00	3.00	A	1,316,224.05	1,638,012.05
Other Cost					2015	Cost	
Unidad Ejecutora Central				P	\$2,725,000.00	\$11,075,000.00	
				P(a)	\$1,944,204.00	\$13,000,000.00	
				A	\$3,444,925.80	\$14,500,721.80	
Auditorías				P	\$500,000.00	\$1,500,000.00	
				P(a)	\$650,000.00	\$2,000,000.00	
				A		\$43,456.00	
Seguimiento y evaluación.				P	\$500,000.00	\$1,500,000.00	
				P(a)	\$800,000.00	\$1,999,481.00	
				A	\$79,319.51	\$500,877.51	
Fortalecimiento Institucional				P	\$1,000,000.00	\$3,466,667.00	
				P(a)	\$1,700,000.00	\$8,161,170.00	
				A	\$1,105,849.29	\$6,122,395.29	
Preparación de Proyectos				P	\$2,000,000.00	\$8,490,302.00	
				P(a)	\$1,017,373.00	\$8,500,267.00	
				A	\$1,678,862.99	\$9,161,756.99	
Total Cost					2015	Total Cost	
				P	\$44,133,195.00	\$212,110,710.00	
				P(a)	\$123,497,285.00	\$259,984,234.16	
				A	\$51,661,869.16	\$141,829,477.16	

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.