





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE JUSTICIA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE				
Loan Number(s):	2526/OC-CR	Current Approved Amount:	132.441.110,00	Original IDB:	132.441.110,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	132.441.110,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	71,00
Related Operation(s):	CR-T1054, CR-P1056, RG-P1400, CR-P1057, RG-P1442	Balance:	132.441.110,00	Co-Financing/Country:	55.310.890,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	187.752.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Oct 19, 2011 Validated by Country Representative: Nov 7, 2011



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Desempeño de la Policía Nacional mejorado
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Indice nacional de calidad de la policía	puntos	30,90	2010	P A	30,00

Outcome:	Incidencia delictiva de los jóvenes en riesgo en los cantones intervenidos reducida
-----------------	---

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Relación de índice victimarios menores de edad en comunidades intervenidas respecto al índice nacional	puntos	1,14	2010	P A	1,00
Relación de Tasa de asaltos en cantones intervenidos respecto a tasa a nivel nacional	puntos	1,15	2010	P A	1,00
Relación de Índice de robos y asaltos auto-reportados en cantones intervenidos respecto a Índice a nivel nacional	puntos	1,05	2010	P A	1,00
Relación de Índice de percepción de seguridad en las comunidades intervenidas respecto al Índice a nivel nacional	puntos	0,95	2010	P A	1,00

Outcome:	Reincidencia en el sistema penitenciario de egresados de los centros intervenidos reducida
-----------------	--

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 1. Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Justicia y Paz									
Academia de Formación de los Servidores Públicos en Seguridad Ciudadana funcionando	academia				1,00				9.254.126,00
Observatorio de la Violencia funcionando	observatorio				1,00				1.538.064,00
Programa de fortalecimiento de la Unidad de Carrera Profesional del MJP implementado	programa				1,00				2.054.073,00
Academia Nacional de Policía funcionando	academia				1,00				32.638.480,00
Programa de fortalecimiento de la Unidad Disciplinaria-Legal del MJP implementado	programa				1,00				1.079.206,00
Componente 2. Acciones de prevención del delito violento a nivel local									
Casas de Justicia funcionando en los cantones priorizados	casas				7,00				2.961.280,00
Escuelas de Arte y Música funcionando en los cantones priorizados	escuelas				7,00				7.785.689,00
Escuelas de Deporte funcionando en los cantones priorizados	escuelas				7,00				5.426.400,00
Centros de Cuido y Desarrollo Infantil Temprano funcionando en los cantones priorizados	centros				7,00				7.047.000,00
Centros Cívicos por la Paz funcionando en los cantones priorizados	centros				7,00				34.579.838,00
Componente 3. Acciones para la rehabilitación y reinserción social									
Unidades productivas de la DGAS operando	unidades				15,00				69.246.936,00
Apoyo al Programa de Atención en Comunidad para la rehabilitación y promoción de la inclusión social implementado	programa				1,00				3.132.298,00
Programa de Atención post-penitenciaria implementado	programa				1,00				1.960.000,00
Gestión del programa									
TOTAL									178.703.390,00