



Operation Number: **CO-L1131**
Year- PMR Cycle: **First period Jan-Jun 2016**
Last Update: **10/4/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Chief of Operations**

Chief of Operations validation date: **10/05/2016**
Division Chief validation date:
Country Representative validation date:

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Program to Support Public Private Partnerships in Infrastructure	Loan Number:	3090/OC-CO
Executing Agency (EA):	DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION		
Team Leader:	Rodriguez Porcel,Manuel	Sector/Subsector:	URBAN TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	COLOMBIA
Borrower:	REPUBLICA DE COLOMBIA	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
CO-L1131	\$25,000,000.00	\$25,000,000.00	\$0.00		\$25,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
CO-L1131	\$25,000,000.00	\$6,307,512.29	25.23%	\$18,692,487.71


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	0 INCREMENTO DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL							
Observation:	Se estima que durante los 10 años en que se realizarían la mayoría de las intervenciones propuestas (año 1=2014) el Programa contribuiría a una inversión privada acumulada hasta el año 2024 del 4.2% del PIB de 2014; lo cual significa una inversión privada promedio anual de 0,42% del PIB del año 2014. La línea de base será ajustada durante el primer año de ejecución.							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
0.0 Inversión privada en infraestructura		% PIB	0.40	2013	PIB	Este indicador de impacto ha sido definido a la luz de los resultados de la evaluación final del PPCI-3. La línea de base se calculó considerando la inversión privada acumulada derivada (generada o asociada) del PPCI-3 a 10 años, anualizada, y el PIB proyectado del año 2014. Todas las cifras a precios corrientes (de 2014).	P	2.10
							P(a)	2.10
							A	0.00

-  RF - Contribution
-  RF - Alignment
-  RF - Strategic Alignment
-  RF - Strategic Alignment during Execution
-  SI - Sector Indicator
-  CI - Country Indicator
-  PG - Pro-Gender
-  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 Mejora en el ambiente regulatorio e institucional para la participación privada							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.0 Incremento del número de normas, marcos regulatorios y/o institucionales aprobados						El indicador tiene en cuenta la mejora en el ambiente regulatorio	P	6.00
							P(a)	6.00
							A	6.00

						io e institucio nal para la impleme ntación de proyecto s de infraestr uctura con vinculaci ón del sector privado, medido a través de la aprobaci ón de normas y marcos regulator ios. La LB compren de las normas desarroll adas y aprobada s por el PPCI-3 y la meta su número acumula do tras la interven ción del PAPP. La meta se evaluará al medio término y al final del program a. El medio de verificaci ón será un acto administ rativo o resoluci ón emitida por el Ministeri o de línea o entidad pública correspo ndiente.	
		Normas	4.00	2013	Informes semestrale s de ejecución		

1.0 Incremento del número de guías, lineamientos o manuales adoptados para la evaluación y/o implementación de proyectos con vinculación del sector privado		Guías	2.00	2013	Informes Semestrales de Ejecución	La LB y meta corresponden a los lineamientos, guías y manuales desarrollados por el PPCI-3 y PAPP, respectivamente. La meta se evaluará a medio término y al final del programa.	P	4.00
							P(a)	4.00
							A	4.00

1.0 Mejora en la eficiencia de los procesos de evaluación y estructuración de proyectos					El Infrascopio, desarrollado por el Economist Intelligence Unit, evalúa la capacidad relativa para desarrollar y aplicar alianzas público-privadas en 19 países de América Latina y el Caribe, entre ellos Colombia. Se analizan los sectores de agua y saneamiento, transporte y energía; tomado en cuenta la legislación existente, los reglamentos, las instituciones y las prácticas que afectan al entorno de las asociaciones público-privadas	El indicador se mide como la calificación de Colombia en el Infrascopio P2F P, del Economist Intelligence Unit. La LB presenta el índice de calificación de Colombia en el infrascopio en el 2012. La meta reportará este mismo valor para el último año disponible al cierre del programa.	P	61.50
							P(a)	61.50
							A	61.00
		Índice	59.50	2013				

1.0 Unidad Administrativa de Participación Privada institucionalizada en el DNP		Unidad Administrativa	0.00	2013	Informes Semestrales de Ejecución	El indicado r toma el valor de 1 si hay una Unidad Administrativa para participación privada institucionalizada en el DNP (estructura aprobada, y personal contratado y operando de acuerdo a la estructura), o 0 en caso contrario .	P	1.00
							P(a)	1.00
							A	1.00
Outcome:	1 Incremento de proyectos con participación privada							
Observation:								

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
							P	10.00
1.0 Proyectos con participación privada estructurados por el programa en el marco de los planes de desarrollo sectorial		Proyectos	3.00	2013	Informes semestrales de ejecución	La LB corresponde al número de proyectos de participación privada que fueron estructurados por medio del Programa de Apoyo al Proceso de Participación y Concesiones en Infraestructura (PPCI-3). La meta final corresponde a los proyectos que se espera sean estructurados por el actual programa hasta el 2018. El DNP medirá este indicador, definido como el número de estudios de estructuración de proyectos finalizados por el programa	P(a)	10.00
							A	8.00
Disaggregation Categories							EOP	
Infraestructura productiva							P	2.00
							P(a)	2.00
							A	1.00

Disaggregation Categories							EOP	
Infraestructura social							P	8.00
							P(a)	8.00
							A	2.00
1.0 Proyectos con participación privada acompañados por el programa en el marco de los planes de desarrollo sectorial		Proyectos	4.00	2013	Informes semestrales de ejecución	La LB y meta comprenden a los proyectos que tuvieron un acompañamiento del PPCI-3 y el PAPP respectivamente (distintos a los contratados y estructurados por medio de estas operaciones). DNP medirá este indicador.	P	10.00
						P(a)	10.00	
						A	12.00	

Disaggregation Categories		EOP
Infraestructura productiva	P	2.00
	P(a)	2.00
	A	4.00
Disaggregation Categories		EOP
Infraestructura social	P	8.00
	P(a)	8.00
	A	3.00

1.0 Proyectos con participación privada registrados en el marco de los planes de desarrollo sectorial		Proyectos	45.00	2013	Informes semestrales de ejecución	La LB y meta contiene los proyectos de APP registrados en el Registro Único de Asociaciones Públicas Privadas (RUAPP) en el 2013 y al final del proyecto. Para su medición, a cargo de DNP, se utilizan las estadísticas del RUAPP.	P	120.00
							P(a)	120.00
							A	459.00
	Disaggregation Categories						EOP	
	Infraestructura productiva						P	110.00
							P(a)	110.00
							A	
	Disaggregation Categories						EOP	
	Infraestructura social						P	10.00
							P(a)	10.00
							A	
Outcome:	1 Incremento de la participación de entidades y beneficiarios del mecanismo de participación privada							
Observation:								

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP		
							P		
1.0 Aumenta el número de entidades sub nacionales y ministerios de línea beneficiarios del programa		Entidades	57.00	2013	El indicador tiene en cuenta la mejora en el ambiente regulatorio e institucional para la implementación de proyectos de infraestructura con vinculación del sector privado, medido a través de la aprobación de normas y marcos regulatorios. La LB comprende las normas desarrolladas y aprobadas por el PPCI-3 y la meta su número acumulado tras la intervención del PAPP. La meta se evaluará al medio término y al final del programa. El medio de verificación será un acto administrativo o resolución emitida por el Ministerio de línea o entidad pública correspondiente.	Por beneficiarias se entiende a aquellas entidades o ministerios que reciben apoyo técnico y/o financiero por parte del programa	P	60.00	
							P(a)	60.00	
							A	77.00	
Disaggregation Categories								EOP	

Número de sectores beneficiarios del programa	P	13.00
	P(a)	13.00
	A	0.00
Disaggregation Categories		EOP
Entes sub-nacionales beneficiarios del programa	P	30.00
	P(a)	30.00
	A	0.00
Disaggregation Categories		EOP
Entes y ministerios de línea beneficiarios del programa	P	30.00
	P(a)	30.00
	A	0.00



RF - Contribution



RF - Alignment



RF - Strategic Alignment



RF - Strategic Alignment during Execution



SI - Sector Indicator



CI - Country Indicator



PG - Pro-Gender



PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

COMPONENTE I. FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN PRIVADA		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Estudios financiados concluidos y/o apoyados concluidos : pre-inversión; revisión y definición de marcos regulatorios y/o institucionales, preparación de guías para la evaluación y/o implementación de proyectos y estructuraciones	Estudios	P	11.00	41.00	P	5,842,580.00	20,387,491.00
		P(a)	5.00	41.00	P(a)	2,592,184.00	20,387,491.00
		A	2.00	16.00	A	594,836.00	3,649,450.00
Capacitaciones a entes de orden sub-nacional	Capacitaciones	P	12.00	64.00	P	80,000.00	362,216.00
		P(a)	12.00	64.00	P(a)	80,000.00	362,216.00
		A	9.00	42.00	A	10,883.00	85,599.00
Capacitaciones a entes de orden nacional	Capacitaciones	P	3.00	16.00	P	20,000.00	90,554.00
		P(a)	3.00	16.00	P(a)	25,843.00	90,554.00
		A	2.00	11.00	A	2,721.00	11,650.00
COMPONENTE II. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD DEL DNP		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2016	EOP		2016	EOP
Personal contratado en el DNP para la gestión y coordinación técnica de actividades relacionadas a participación privada	Personal Contratado	P	0.00	1.00	P	80,000.00	400,000.00
		P(a)	1.00	5.00	P(a)	0.00	0.00
		A	1.00	3.00	A	0.00	0.00
Sistema de información de APPs (RUAPP) operativo	Sistema	P	0.00	1.00	P	286,656.00	1,379,359.00
		P(a)	1.00	4.00	P(a)	375,556.00	1,779,359.00
		A	1.00	2.00	A	54,460.00	483,728.00
Evaluaciones ex-post de proyectos de participación privada y/o de procesos, de acuerdo a la agenda de evaluaciones	Evaluaciones	P	0.00	3.00	P	0.00	600,000.00
		P(a)	0.00	3.00	P(a)	0.00	600,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Other Cost		2016	Cost
Gestión y administración del Programa	P	\$219,808.00	\$1,094,193.00
	P(a)	\$219,808.00	\$1,094,193.00
	A	\$70,111.00	\$414,812.00
Auditoría Financiera	P	\$40,000.00	\$186,187.00
	P(a)	\$40,000.00	\$186,187.00
	A	\$22,577.00	\$52,587.00
Evaluación	P	\$0.00	\$500,000.00
	P(a)	\$0.00	\$500,000.00
	A	\$0.00	\$0.00
Total Cost		2016	Total Cost
	P	\$6,569,044.00	\$25,000,000.00
	P(a)	\$3,333,391.00	\$25,000,000.00
	A	\$755,588.00	\$4,697,826.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.