




## Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto    |                                                                            | Fondos Disponibles (US\$)      | Costo total y Fuente                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Agencia Ejecutora (AE):       | SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA DESARROLLO RURAL PESCA Y ALIMENTACION |                                |                                       |
| Sector:                       | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT                                          |                                |                                       |
| Número(s) de Préstamo:        | 2547/OC-ME                                                                 | Monto Aprobado Actual:         | 190.000.000,00                        |
| Etapas:                       | Approved                                                                   | Monto Desembolsado a la fecha: | BID Original: 190.000.000,00          |
| Tipo de Operación:            | INV - Inversión                                                            | % Desembolsado:                | Actual BID: 190.000.000,00            |
| Operación(es) Relacionada(s): | RG-P1374, ME-T1146, RG-P1442                                               | Saldo:                         | Pari-passu: 72,00                     |
| Subtipo de Operación:         | ESP - Inversión Específica                                                 |                                | Co-financiamiento/País: 43.000.000,00 |
|                               |                                                                            |                                | Estimado Original: 233.000.000,00     |
|                               |                                                                            |                                | Período de Amortización (meses): 258  |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto    | Reformulación                                      | Validación                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B | ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: 25-sep-2012<br>Validado por Representante de País: 28-sep-2012 |



## Progreso Acumulado al 2012



## Resultados

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado:</b>     | Fortalecimiento del Sistema de Sanidad Agroalimentaria (vegetal)                          |
| <b>Supuestos:</b>     | Disponibilidad de información                                                             |
| <b>Observaciones:</b> | corresponde al objetivo de mejorar la capacidad de proteger y mejorar la sanidad vegetal. |

| Indicador                                                                                                              | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |   | Fin de Proyecto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-----------------|
| Porcentaje del territorio nacional mexicano internacionalmente reconocido como Área Libre de la Mosca del Mediterráneo | Porcentaje       | 99.93         | 2011              | P | 99.93           |
|                                                                                                                        |                  |               |                   | A |                 |

|                   |                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | Mejoras en capacidad de generar y transferir innovación tecnológica agropecuaria y forestal. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

| Indicador                                                                                                  | Unidad de Medida                  | Línea de base | Año Línea de base |   | Fin de Proyecto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|---|-----------------|
| Nuevas tecnologías adoptadas en el año por los productores entre aquellas que generó INIFAP dos años antes | Tecnologías                       |               | 2011              | P | 18.00           |
|                                                                                                            |                                   |               |                   | A |                 |
| Numero incremental de tecnologías generadas anualmente por INIFAP                                          | Tecnología Generada               | 156.00        | 2011              | P | 165.00          |
|                                                                                                            |                                   |               |                   | A |                 |
| Número de registros de propiedad intelectual obtenidos por INIFAP y en uso por los beneficiarios.          | Registro de Propiedad Intelectual | 29.00         | 2011              | P | 49.00           |
|                                                                                                            |                                   |               |                   | A |                 |
| Número de publicaciones tecnológicas anuales por INIFAP.                                                   | Publicaciones tecnológicas        | 1,227.00      | 2011              | P | 1,262.00        |
|                                                                                                            |                                   |               |                   | A |                 |
| Número de beneficiarios (usuarios de INIFAP)                                                               | Número                            | 1,400,000.00  | 2011              | P | 1,610,000.00    |
|                                                                                                            |                                   |               |                   | A |                 |

|                   |                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | Programa de Atención al Produtor (PAP)                                                                                              |
| <b>Supuestos:</b> | Se financiarán inversiones en remodelación, equipamiento y servicios para mejorar eficiencia y modernizar aproximadamente 160 CADER |

| Indicador                                                     | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |   | Fin de Proyecto |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-----------------|
| Tiempos de espera para el trámite de servicios (Días / horas) | Días             | 60.00         | 2011              | P | 1.00            |
|                                                               |                  |               |                   | A |                 |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Resultado:</b> | Fortalecimiento a la investigación biológico-pesquera                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Supuestos:</b> | Se financia la construcción de una embarcación y el equipamiento de monitoreo y de laboratorio para la investigación biológico marina y pesquera con tecnología de punta, especialmente diseñada para operar en aguas profundas de la ZEE del Pacifico |

| Indicador                                                                                                                    | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |   | Fin de Proyecto |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|---|-----------------|
| Información biológica pesquera sobre el estado de los stocks disponibles para la ZEE y de conservación de pesca del Pacifico | informes         |               | 2011              | P |                 |
|                                                                                                                              |                  |               |                   | A |                 |

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012**

| Descripción                                                                                                                                                   | Unidad de medida           | Físico   |        |                     |              | Financiero |        |                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|--------|---------------------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
|                                                                                                                                                               |                            | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado   | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| <b>Fortalecimiento del sistema de sanidad agroalimentaria</b>                                                                                                 |                            |          |        |                     |              |            |        |                   |            |
| Planta construida y operando                                                                                                                                  | Porcentaje de Avance       |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   |            |
| Modelos de amenaza mínima desarrollado e implementado                                                                                                         | Modelos Implementados      |          |        |                     | 3,00         |            |        |                   |            |
| Evaluaciones de la campaña realizadas                                                                                                                         | Evaluaciones               | 1,00     |        |                     | 2,00         |            |        |                   |            |
| <b>Innovación agropecuaria y forestal</b>                                                                                                                     |                            |          |        |                     |              |            |        |                   |            |
| Laboratorios de INIFAP modernizados con infraestructura, mobiliario y equipamiento                                                                            | Laboratorios Modernizados  |          |        |                     | 62,00        |            |        |                   |            |
| Nuevos Post graduados contratados por INIFAP                                                                                                                  | Personal Contratado        |          |        |                     | 250,00       |            |        |                   |            |
| Personal de investigación de INIFAP capacitado a nivel de postgrado                                                                                           | Personal Capacitado        |          |        |                     | 130,00       |            |        |                   |            |
| Sistema Integrado montado y operando para servir a INIFAP, COFUPRO, SNITT y otras entidades de SNIA                                                           | Sistema Integrado          | 1,00     |        |                     | 1,00         |            |        |                   |            |
| Plataformas diseñadas y operando                                                                                                                              | Plataformas                |          |        |                     | 3,00         |            |        |                   |            |
| LABMEX establecidos                                                                                                                                           | Laboratorios Virtuales     |          |        |                     | 2,00         |            |        |                   |            |
| Programa de Capacitación para extensionistas establecido y operando                                                                                           | Programas                  | 1,00     |        |                     | 1,00         |            |        |                   |            |
| Centros de Transferencia de Tecnología de INIFAP mejorados y equipados                                                                                        | Centros                    |          |        |                     | 32,00        |            |        |                   |            |
| Investigadores de INIFAP capacitados en transferencia de tecnología                                                                                           | Investigadores Capacitados | 30,00    |        |                     | 90,00        |            |        |                   |            |
| Estudio de tecnologías de INIFAP utilizados por agricultores                                                                                                  | Estudios                   |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   |            |
| <b>Programa de atención al productor</b>                                                                                                                      |                            |          |        |                     |              |            |        |                   |            |
| Sistema Único de Registro de Información (SURI) operando de acuerdo con las especificaciones técnicas contratadas                                             | Sistema                    | 1,00     |        |                     | 1,00         |            |        |                   |            |
| Número de CADER con módulo de Atención Presencial instalados y funcionando de acuerdo con las especificaciones técnicas contratadas                           | Número                     | 88,00    |        |                     | 160,00       |            |        |                   |            |
| Número de Estados en donde está operando el sistema de Información agroecológica satelital (e-campo) de acuerdo con las especificaciones técnicas contratadas | Sistema                    | 1,00     |        |                     | 32,00        |            |        |                   |            |

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

ME-L1045 - Programa de Fortalecimiento de Bienes Públicos Rurales  
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo  
Última Actualización del PMR: 21/09/2012

| Descripción                                                             | Unidad de medida | Físico   |        |                     |              | Financiero |        |                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
|                                                                         |                  | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado   | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| <b>Fortalecimiento a la investigación biológico-pesquera</b>            |                  |          |        |                     |              |            |        |                   |            |
| Embarcación de investigación científica construida, equipada y operando | Embarcación      |          |        |                     | 1,00         |            |        |                   |            |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                  |          |        |                     |              |            |        |                   |            |