

## **INFORMACIÓN GENERAL**

**País:** México

**Prestatario:** Estados Unidos Mexicanos

**Ejecutor:** Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación  
(SAGARPA)

**Nombre del Proyecto:** PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE BIENES PÚBLICOS RURALES

**Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo:** ME-L1045 y 2547/OC-ME

### **Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:**

El objetivo general del programa es contribuir al incremento sostenido de la productividad del sector agropecuario mexicano. El objetivo específico es fortalecer la calidad de los servicios de SAGARPA y sus entidades y organismos adscritos por medio de mejoras en la: i) capacidad de proteger y mejorar la sanidad e inocuidad alimentaria; ii) capacidad de generar y transferir innovación tecnológica agropecuaria y forestal; iii) eficiencia, calidad de atención y transparencia en la entrega de apoyos y servicios a los productores; y iv) capacidad de investigación científica como base fiable para la gestión sostenible de los recursos pesqueros.

**Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:** 20 de julio de 2011

**Fecha de firma del Contrato de Préstamo:** 18 de octubre de 2011

**Fecha estimada para el último desembolso:** 18 de octubre de 2014

### **A) Introducción**

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las *“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9) de marzo de 2011* y con las *“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9) de marzo de 2011*, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

## **B) El Plan de Adquisiciones**

El Plan de Adquisiciones del **PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE BIENES PÚBLICOS RURALES** que se presenta comprende las actividades que se realizaron o realizarán durante la vigencia del Proyecto.

El Plan pretende dar continuidad y seguimiento a lo programado al inicio del crédito; así mismo indica para cada contrato o grupo de contratos, el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este programa. El Plan de Adquisiciones continuará actualizándose anualmente o cuando sea necesario o requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación ubicada en avenida Municipio Libre 377, Colonia Santa Cruz Atoyac, Benito Juárez, Distrito Federal, México, C.P. 03310. También se encuentra publicado en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto.

## **C) Adquisiciones para el Proyecto**

A continuación se describen en forma general las adquisiciones actualizadas del proyecto, las cuales se realizaron o realizarán durante la vigencia del Proyecto.

### **C.1) Adquisición de Obras:**

Las obras a ser contratadas, incluyen:

#### **Componente I:**

- a. **Construcción de la Planta de Cría y esterilización de la mosca del mediterráneo;**

Se trata de la Construcción de una obra compleja que incluirá, además de las obras, el equipamiento e instrumental para las cuales se tiene previsto utilizar el documento de Obras menores.

- **Componente III:**

- a. **Remodelación menor para el cambio de imagen de los Espacios Físicos de los CADERS pendientes.**

Se prevé la rehabilitación y mantenimiento de diversos CADERS durante el 2013 con la finalidad de que se tengan espacios dignos de atención al Productor, contemplando un importe de hasta 3,455,345.25 USD equivalentes a \$43,191,815.62 pesos a un tipo de cambio estimado de \$12.50 por dólar.

La contratación de Obras para el programa sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Pública acordados con el Banco. Las pequeñas Obras y adecuaciones de oficinas y centros de atención al usuario se podrán realizar por el método de Comparación de Precios (CP).

### **C.2) Adquisición de Bienes:**

Los Bienes a ser adquiridos para este programa, incluyen:

- **Adquisición de mobiliario y equipamiento para los laboratorios de INIFAP.**

- a. Para el seguimiento de este componente se pretende fortalecer 16 Laboratorios con una adquisición de bienes de Laboratorio, con una inversión de US \$6.3 mdd, equivalente a \$82.0 mdp.

Estas adquisiciones se realizaran conforme a la normatividad vigente de acuerdo con los montos establecidos por el BID.

- **Adquisición de mobiliario y equipamiento para las instalaciones de los CADERS que aún están pendientes de remodelación y cambio de imagen institucional.**
  - a. Adquisición en mobiliarios hasta un importe de \$747,616.92 USD, equivalentes a \$9'345,211.50 pesos.
  - b. Compras Descentralizadas en cada Estado para Televisores de 42" con soporte y despachadores de Agua hasta por un importe de \$64,000.00 USD, equivalentes a \$800,000.00 pesos.
  - c. Adquisición de uniformes para el personal de los CADERS hasta un importe de \$42,716.68 USD equivalentes a \$533,958.50 pesos.
  - d. Compras Descentralizadas en cada Estado para Desarrollo de Imagen Institucional de los CADERS, señalización e incluye instalación, hasta por un importe de \$758,490.42 USD, equivalente a \$9'503,884.98 pesos.

Los procesos de selección y licitaciones para contratar Obras, bienes y servicios diferentes a consultoría se llevarán a cabo de conformidad con lo establecido en el Documento GN-2349-9 y sus actualizaciones, "Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo" (<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774395>), y de manera complementaria por lo dispuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno Federal Mexicano o por la instancia que se designe para tal fin , para orientar los procedimientos de selección y contratación financiados con recursos de crédito externo, cuya información se podrá consultar en la página (<http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm>).

Los contratos de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría generados en el marco del programa y sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) y Licitación Pública (LPN) se ejecutarán utilizando Documentos Estándar de Licitación (DELS) armonizados entre la Secretaría de la Función Pública-SFP y el Banco para orientar los procedimientos de selección y contratación financiados con recursos de crédito externo, que están disponibles en la página (<http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm>).

### **C.3) Adquisición de Servicios de Consultoría:**

Los servicios de consultoría incluyen:

- a. Múltiples contrataciones de Post-Doctores y Másteres.
- b. Supervisión, dirección y asesoría en el diseño y construcción de la planta de la mosca.
- c. Preparación de las plataformas de cultivos no tradicionales, de maíz y trigo y biotecnología.
- d. Auditoría.

#### **Auditoría**

El proceso de selección del despacho de auditores externos lo lleva a cabo la SFP a través del procedimiento que tiene establecido para la designación de dichos despacho de auditores, por lo que únicamente dicha Secretaría notifica el nombre del despacho designado para que se elabore y suscriba el contrato respectivo. Una vez firmado se enviará al BID para su no objeción.

- **Componente I:**

Contratación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para llevar a cabo la asesoría y dirección arquitectónica de la construcción y equipamiento de la Planta de Cría y Esterilización de la Mosca del Mediterráneo, por un valor estimado de hasta US\$ 2,250,000.

- **Componente II:**

- a. Contratación del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), para dar continuidad al financiamiento de la Plataforma de Innovación en Maíz y Trigo para el Desarrollo Sustentable con el Productor (Take It to the Farmer), por un valor estimado de hasta US \$ 7,175,000 a ejecutarse durante el 2013, con base en la experiencia única del CIMMYT en desarrollar la Plataforma experimental de tecnologías, para fortalecimiento de una Red de conocimiento de los productores.

- b. Se prevé la erogación de recursos dentro del Fondo Sectorial SAGARPA-CONACYT hasta por \$3'700,000.00 USD equivalentes a \$46'300,000.00 pesos para la preparación de la plataforma de biotecnología operada dentro de dicho Fondo.

La selección y contratación de las consultorías se llevaran cabo de conformidad con lo establecido en el documento GN-2350-9 y sus actualizaciones, "Políticas para la selección de consultorías financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo" ([http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/creditos/consultoria\\_2011.pdf](http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/creditos/consultoria_2011.pdf)), y de manera complementaria por lo dispuesto por la Secretaría de la Función Pública (SFP) o por la instancia que se designe para tal fin, para orientar los procedimientos de selección y contratación financiados con recursos de crédito externo, cuya información se podrá consultar en la página: (<http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/credito/normace.htm>). Los contratos de Servicios de Consultoría generados bajo el proyecto se ejecutarán usando la solicitud estándar de propuestas (SEP) armonizada entre la Secretaría de la Función Pública-SFP y el Banco, para orientar los procedimientos de selección y contratación financiados con recursos de crédito externo ([http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/creditos/consultoria\\_2012oct.pdf](http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/creditos/consultoria_2012oct.pdf)).

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$500.000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

### **C.3) Adquisición de Servicios de No Consultoría:**

- **Componente III:**

- a. En virtud de que a la fecha se cuenta con un Contrato Marco directo con TELMEX suscrito en 2010, con vigencia a partir de julio de 2010 hasta agosto de 2013, el cual es para proporcionar el servicio de conexión de internet de banda ancha para la red de voz y datos de la SAGARPA para los CADERS.

Así mismo, en vista de la conclusión del contrato en agosto próximo se planeará una renovación del mismo, con la finalidad de erogar gastos e identificarlos presupuestalmente en la fuente de financiamiento 2 para el 2013 y 2014, contemplando un valor estimado de hasta US \$965,000.00 , del techo aprobado por el BID de hasta US\$1.5 mdd.

- b. Acciones de fortalecimiento del nivel científico del INIFAP (Capacitación) hasta por un importe de \$640,000.00 USD, equivalentes a \$8'000,000.00 pesos a un tipo de cambio estimado de 12.50.

#### **C.5) Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo:**

Se han identificado los siguientes casos de contrataciones que se han realizado antes de la firma del contrato de préstamo:

- **Componente II.** Contratación del CIMMYT para financiar la primera etapa de la Plataforma de innovación en Maíz y Trigo para el desarrollo sustentable con el productor (Take it to the Farmer). Se presentó el desembolso como gasto retroactivo un importe de US\$3.325 Millones.
- **Componente III:** Contrato Marco directo con TELMEX suscrito en 2010, con vigencia a partir de julio de 2010 hasta agosto de 2013, el cual consiste en proporcionar el servicio de conexión de internet de banda ancha para la red de voz y datos de la SAGARPA para los CADERS.

En este sentido, se prevé que durante el 2013, se presenten gastos devengados para desembolso bajo el concepto de retroactividad hasta por un importe de US\$535,000.00, de conformidad con la cláusula 3.03 del Contrato de Préstamo.

#### **D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones.**

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión previa (ex-ante) por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las "Políticas para la adquisición de obras y bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo" (<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774395>) y a su vez con las

"Políticas para la selección de consultorías financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo"

([http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/creditos/consultoria\\_2011.pdf](http://www.funcionpublica.gob.mx/unaopspf/doctos/creditos/consultoria_2011.pdf)):

CONCEPTO	Montos Límites de Contratación	Procedimiento	Modalidad de Revisión
<b>Bienes</b>	>= 3'000,000	LPI	Revisión previa
	<3'000,000 >=100,000	LPN	Revisión posterior
	<100,000	CP (I3P)	Revisión posterior
	Todos	CD	Revisión previa
<b>Obra Civil</b>	>=15'000,000	LPI	Revisión previa
	< 15'000,000 >= 500,000	LPN	Revisión posterior
	< 500,000	CP (I3P)	Revisión posterior
	Todos	CD	Revisión previa
<b>Consultorías con Firmas</b>	>=200,000	SBCC	Revisión previa
	<200,000	SBCC	Revisión posterior
	Todos	SD	Revisión previa
<b>Consultorías Individuales</b>	>=100,000	CCIN	Revisión previa
	<100,000	CCIN	Revisión posterior
	Todos	SD	Revisión previa

LPI	Licitación Pública Internacional,
LPN	Licitación Pública
CP	Comparación de Precios
I3P	Invitación cuando menos a Tres Personas
CD	Contratación directa con base en una sola oferta
SBCC	Selección basada en calidad y costo
LCI	Lista Corta Internacional
LCN	Lista Corta Nacional
SD	Selección Directa con base en una sola fuente
CCIN	Comparación de currículos de consultores individuales

### **E) Preferencia Nacional**

Las ofertas de bienes con origen en el país del Prestatario tendrán una preferencia de precio equivalente al 15%, en contratos sujetos a Licitación Pública Internacional conforme a lo establecido en el Apéndice 2 de las Políticas de Adquisiciones.

## Apéndice 1

### Plan de Adquisiciones

**País:** México

**Prestatario:** Estados Unidos Mexicanos.

**Ejecutor:** Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

**Proyecto:** PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE BIENES PÚBLICOS RURALES

**Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo:** ME-L1045 y 2547 OC ME

**Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:**

El objetivo general del programa es contribuir al incremento sostenido de la productividad del sector agropecuario mexicano. El objetivo específico es fortalecer la calidad de los servicios de SAGARPA y sus entidades y organismos adscritos por medio de mejoras en la: i) capacidad de proteger y mejorar la sanidad e inocuidad alimentaria; ii) capacidad de generar y transferir innovación tecnológica agropecuaria y forestal; iii) eficiencia, calidad de atención y transparencia en la entrega de apoyos y servicios a los productores; y iv) capacidad de investigación científica como base fiable para la gestión sostenible de los recursos pesqueros.

**Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo:** 20 de julio de 2011

**Fecha de firma del Contrato de Préstamo:** 18 de octubre de 2011

**Fecha estimada para el último desembolso:** 18 de octubre de 2014

No. Ref. <sup>1</sup>	Categoría y descripción del contrato de adquisiciones	Costo estimado de la Adquisición (US\$ miles)	Método de Adquisición <sup>2</sup>	Revisión (ex-ante o ex-post)	Fuente de Financiamiento BID %	Fuente de Financiamiento Local / Otro %	Precalificación <sup>3</sup> (Si/No)	Publicación de Anuncio Específico de Adquisición	Terminación del Contrato	Status <sup>4</sup> ( <u>pendiente</u> , <u>en proceso</u> , <u>adjudicado</u> , <u>cancelado</u> )	Comentarios
<b>TOTAL</b>		<b>132,259.3</b>									
<b>A) OBRAS</b>											
1	Construcción de la "Planta de Cría y esterilización de la mosca del mediterráneo de la cepa tsl" en Metapa de Domínguez	52,717.9	LIL	Ex-ante	86%	14%	NO	Agosto-septiembre	Pendiente	Pendiente	Se espera adjudicar en el año 2014
2	Remodelación menor, Cambio de Imagen Institucional de los CADERS	3,455.3	CP	Ex-post	95%	5%	NO	N/A	31/12/2013	En Proceso	El PAP continuará durante el ejercicio fiscal 2013 con la remodelación (cambio de imagen institucional) de los CADERS, mismos de los que no será necesario presentar para registro de NAFIN o de BID, sino que serán presentados contra el desembolso, junto con una relación de gastos/acciones
<b>B) BIENES</b>											
1	Adquisición de mobiliario y equipamiento para los laboratorios del INIFAP	6,307.7	LPI	Ex-ante	100%	0%	NO	Por definir	Pendiente	Pendiente	Se encuentra en proceso de trámite de autorización del Programa de inversión en la SHCP, para la adquisición de equipos mediante una licitación pública para el fortalecimiento de 16 Laboratorios

**Actualización del Plan de Adquisiciones**

2	Compras Descentralizadas en cada Estado para el Mobiliario para CADERS,	747.6	CP	Ex-post	95%	5%	NO	N/A	31/12/2013	En Proceso	El PAP continuará durante el ejercicio fiscal 2013 con el equipamiento de los CADERS, mismos que no será necesario presentar para registro del BID o de NAFIN, sino que será presentado contra el desembolso, junto con una relación de gastos/acciones.
3	Compras Descentralizadas en cada Estado para Equipo /Televisión 42" c/soprote/ Despachador de Agua. CADERS	64.0	CP	Ex-post	95%	5%	NO	N/A	31/12/2013	En Proceso	El PAP continuará durante el ejercicio fiscal 2013 con el equipamiento de los CADERS, mismos de los que no será necesario presentar los procesos para registro de NAFIN y/o BID, sino que serán presentados contra el desembolso, junto con una relación de gastos/acciones
4	Compras Descentralizadas en cada Estado para Uniformes de personal de los CADERS	42.7	CP	Ex-post	95%	5%	NO	N/A	31/12/2013	En Proceso	El PAP continuará durante el ejercicio fiscal 2013 con el equipamiento de los CADERS, mismos de los que no será necesario presentar los procesos para registro de Nafin y/o BID, sino que serán presentados contra el desembolso, junto con una relación de gastos/acciones

**Actualización del Plan de Adquisiciones**

5	Compras Descentralizadas en cada Estado para Desarrollo de Imagen Institucional de los CADERS/señalización/ incluye instalación	758.5	CP	Ex-post	95%	5%	NO	N/A	31/12/2013	En Proceso	El PAP continuará durante el ejercicio fiscal 2013 con el equipamiento de los CADERS, mismos de los que no será necesario presentar para registro de NAFIN o de BID, sino que serán presentados contra el desembolso, junto con una relación de gastos/acciones
6	Conclusión de la Construcción del Buque de Investigación	16,800.0	LPI	Ex-ante	100%	0%	NO	29/12/2011	10/12/2013	Adjudicado	La construcción del buque se encuentran en un 50% al cierre de 2012, sin embargo, se prevé la conclusión del mismo al termino del ejercicio 2013
7	Adquisición de un segundo buque de investigación de nueva construcción	35,000.0	LPI	Ex-ante	100%	0%	NO	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Se espera adjudicar en 2014.

<b>C)</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍAS</b>	<b>13,131.0</b>									
1	Selección directa de la Universidad Autónoma de México (UNAM) para la Dirección de Proyecto y Obra Planta de la Mosca ubicada en Metapa de Domínguez, CHIAPAS	2,250.0	SD	Ex-post (A)	86%	14%	NO	N/A	31/01/2014	Pendiente	Se espera adjudicar en el año 2013 de acuerdo con la cláusula contractual 5.05 apartado (a) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo. Se encuentra pendiente derivado de que el proyecto dará inicio en el mes de julio del presente.

**Actualización del Plan de Adquisiciones**

2	Selección directa del CIMMYT, para dar continuidad al financiamiento a la Plataforma de Innovación en Maíz y Trigo Desarrollo Sustentable con el Productor (Take It to the Farmer)	7,175.0	SD	Ex-post(A)	100%	0%	NO	N/A	01/12/2013	Pendiente	Está en proceso la firma del Anexo de ejecución de 2013 y a su vez la transferencia presupuestal para la identificación del dígito 2. Se prevé aporte local adicional a los 10.5
3	Auditoría del Proyecto	6.0	SD Designado por la SFP.	Ex-post (A)	100%	0%	NO	N/A	31/12/2013	Pendiente	El despacho de auditores externos es designado por la SFP, el proceso de selección lo lleva la Secretaría, y únicamente nos avisa el nombre del despacho designado para que se elabore el contrato respectivo y una vez firmado se enviará al BID para el registro. correspondiente
4	Plataforma SAGARPA CONACYT para la preparación de la plataforma de biotecnología	3,700.0	N/A	Ex ante	100%	0%	NO	N/A	31/12/2013	Pendiente	Se cuenta con la No objeción del BID, por tanto, la ES está en procesos de firma del anexo de ejecución de 2013 y a su vez continuar con la adecuación presupuestal.

**Actualización del Plan de Adquisiciones**

D)	SERVICIOS DE NO CONSULTORIA	3,234.6		n/a	0%	0%					
1	Adjudicación directa de Teléfonos de México (TELMEX) para los Servicios de conexión de internet de banda ancha para red de voz y datos, de la SAGARPA para CADERS.	534.6	CD	Ex-post(A)	100%	0%	NO	N/A	08/31/2013	Adjudicado	CONTRATO MARCO entre SAGARPA y TELMEX Adjudicado en oct 2010, hasta agosto 2013, mismo que será renovado a partir de septiembre 2013 los cuales serán enviados al BID firmados para su registro correspondiente, en apego con apego a la Cláusula 5.05 de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo, y el contrato se enviará firmado para registro del BID.
2	Supervisión Externa para la construcción del segundo buque de investigación	1,000.0	LPI	Ex-ante	100%	0%	NO	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Se espera adjudicar en 2014.
3	Supervisión Externa de la Obra de la Planta de la Mosca ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas	1,700.0	LIL	Ex-ante	100%	0%	NO	En proceso	Pendiente	Pendiente	Se espera adjudicar en año 2014



1. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, estos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. por ejemplo: En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría " Construcción de escuelas", el valor total estimado en US \$ 20 millones, y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US \$ 100,00.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un periodo de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008"

2. **Bienes y obras:** LPI: licitación pública internacional. LIL: licitación internacional limitada. LPN: licitación pública nacional. CP: comparación de precios. CD: contratación directa. AD: Administración directa. CAE: contrataciones a través de Agencias especializadas. AI: agencias de inspección. CPIF: contrataciones de préstamos a intermediarios financieros. CPO/COT/CPOT: construcción-propiedad-operación/construcción-operación-transferencia/construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT/) CBD: contratación basada en desempeño. CPGB: contrataciones de préstamos garantizados por el Banco. PSC: participación de la comunidad en las contrataciones. **Firmas consultoras:** SBCC: Selección basada en calidad y el costo. SBC: Selección basada en la calidad. SBPF: selección basada en presupuesto fijo. SBMC: selección basada en el menor costo. SCC selección basada en las calificaciones de los consultores. SD: selección directa.

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la comparación de calificaciones consultor individual nacional. CCII: selección basada en la comparación de calificaciones consultor individual internacional

3. Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas antiguas es aplicable a Bienes, obras y servicios de consultoría.

4. Se utilizará la columna "Estatus" para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

**(A) Estas contrataciones directas fueron autorizadas por el BID contractualmente, por lo que no se solicita la revisión previa a las mismas, únicamente se envían al BID los contratos firmados para su registro.**

## Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

### Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como las Entidades Subejecutoras previstas: SENASICA, INIFAP, INAPESCA y SIAP.

El Banco evaluó la capacidad del ejecutor SAGARPA y tres de las Entidades Subejecutoras: SENASICA, INIFAP e INAPESCA para implementar las acciones de adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado a la gestión de las adquisiciones es bajo.

Los resultados de Evaluación de Capacidad Institucional del ejecutor y las Entidades Subejecutoras, demuestran que sus sistemas se encuentran suficientemente desarrollados. Cabe mencionar que no se hizo una evaluación específica a la Subsecretaría de Agricultura, ya que corresponde a la SAGARPA el manejo administrativo integral de la dependencia y por tanto los resultados de la evaluación a la propia Secretaría, se consideran como aplicables al caso de la Subsecretaría mencionada.

Las deficiencias importantes identificadas así como las acciones correctivas acordadas se resumen a continuación:

**Actualización del Plan de Adquisiciones**

<b>Deficiencias</b>	<b>Acción Correctiva</b>	<b>Fecha para su Cumplimiento</b>	<b>Comentarios</b>
La SAGARPA y las Entidades Subejecutoras no han tenido experiencia reciente en procesos de adquisiciones financiados por el BID	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reuniones durante la formulación del proyecto con las Entidades Subejecutoras para identificar adquisiciones, procedimientos aplicables y casos de contratación anticipada</li> <li>• Taller de arranque y capacitación por parte del BID y del Agente Financiero a las Entidades Subejecutoras y sus oficinas descentralizadas</li> </ul>	Segundo semestre de 2011	
Procesos complejos de Obras y equipamiento de Laboratorios y adquisición de una embarcación de investigación sin experiencia previa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usar documento de Licitación para Adquisición de Bienes</li> <li>• Entrega de un CD con los documentos Armonizados a Noviembre 2011</li> </ul>	Segundo semestre de 2011	
Dificultades de coordinación para varios componentes con diferentes Entidades Subejecutoras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Equipo de Coordinación en la Oficialía mayor para consolidar la información del PA e instrucciones.</li> <li>• Designación de responsable o punto focal en cada Entidad Subejecutora.</li> <li>• Actualización del Plan de adquisiciones por cada uno de los subejecutores, al iniciarse la ejecución y consolidación por el coordinador del Programa</li> </ul>	Segundo Semestre 2011	

**Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones:**

Además de las revisiones ex-ante el Banco efectuará revisiones ex-post de las adquisiciones cada año. La frecuencia de las revisiones ex-post y los umbrales establecidos para la revisión ex-ante de los contratos son consistentes con la evaluación de capacidad efectuada. Estos umbrales y la frecuencia de las revisiones ex-post podrán ajustarse, como parte de las actualizaciones y revisiones del Plan de Adquisiciones, de acuerdo con el desempeño del Ejecutor y el avance en la adopción de las medidas correctivas descritas.

<b>Límite para Revisión Ex-Post</b>		
<b>Obras</b>	<b>Bienes</b>	<b>Servicios de Consultoría</b>
< US\$ 15.000.000	< US\$ 3.000.000	< US\$ 200.000