



PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Modelo A – Para Proyectos Específicos

Información General

País: Nicaragua			Prestatario: República de Nicaragua	
Nombre: Programa de Apoyo a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo			Pmo: 1702/SF-NI	Contrato: 597602
Organismo Ejecutor: Ministerio de Hacienda y Crédito Público			Plazo amortización	40 años
Coejecutores: Ministerio de Transporte e Infraestructura, Instituto de Desarrollo Rural e Instituto Nicaraguense de Turismo			Período de Gracia	10 años
Fuente	Monto US\$	%	Desembolsos	5 años
BID	40,100,000.00	98.40	Tasa de Interes	1% Iros. 10 años, 2% el resto
Local	639,500.00	1.60	Comisión de vigilancia	1%
Otro financiamiento	0.00	0.00	Comisión de Crédito	0.5%
Total	40,739,500.00	100.00	Moneda	Dólar E.E.U.U.
Fecha de aprobación: Diciembre 2005	Fecha de estimada de firma: Enero 2006		Fecha de estimada último desembolso: Enero 2011	
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:				
El Programa tiene como objetivo general contribuir a incrementar la competitividad de los principales conglomerados del país a través de mejoras en infraestructura y actividades de apoyo que busquen incrementos en la calidad, exportaciones, e ingresos de divisas, mediante la preparación el financiamiento y ejecución de proyectos que sean parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y la mejora de los mecanismos institucionales para ejecutarlos. Centrará sus intervenciones en los conglomerados de carnes y lácteos, turismo y café. Específicamente, financiará intervenciones en infraestructura, apoyo, pre-inversión y apoyo institucional, procurando brindar soluciones integrales a las principales necesidades de los conglomerados.				

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las *“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7)*, de julio de 2006, y con las *“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7)* de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo que cubre 18 meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet de los Organismos co-ejecutores: www.intur.gob.ni, www.idr.gob.ni. También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras:

Las obras a ser contratadas en el marco del Apoyo a los Conglomerados Carne, Leche y Café, fundamentalmente, tienen que ver con infraestructura vial; tanto de carreteras como de rehabilitación de caminos rurales incluyendo, obras de mitigación ambiental. En el Conglomerado Turístico de Río San Juan, las intervenciones contienen tanto obras horizontales (pistas de aterrizaje, malecones, andenes, atracaderos, entre otras) como verticales (terminales aéreas, puestos fronterizos, centros de información turística, salas de espera) y obras especiales tales como la rehabilitación del sistema de agua potable de San Carlos o bien obras de mitigación ambiental.

La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELS). Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) y Comparación de Precios (CP) se ejecutarán utilizando documentos acordados con el Banco.

Se requiere contratar los rubros 12 y 13 mediante Comparación debido a que se han realizado dos procesos licitatorios declarados desiertos y al poco atractivo que representa la zona de las obras por la complejidad geográfica y condiciones climáticas adversas. De forma adicional a las invitaciones directas dirigidas a potenciales oferentes con presencia en la zona se realizara publicación en el portal www.nicaraguacompra.gob.ni.

Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: El tipo de bienes a ser adquiridos para los Conglomerados Carne, Lácteos y Café¹, incluye entre otros: Equipamiento de Centros de Acopio de leche (Tinas, tanques de enfriamiento, tuberías, enfriadores, básculas, bombas centrifugas, clorinadores, porta-filtros y equipo de laboratorio), Equipos para beneficiado de café (laboratorios de cata, equipos para beneficiado húmedo y seco, entre otros). También se adquirirá mobiliario y equipo para equipar obras construidas bajo el Componente Turístico.

Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELS) emitidos por el Banco. Las adquisiciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) y Comparación de Precios (CP) se ejecutarán utilizando documentos acordados con el Banco.

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: Los servicios distintos de Consultoría incluyen principalmente adquisiciones de servicios vinculados a acciones Publicitarias o Promocionales así como, la puesta en marcha de un fondo de crédito.

Las adquisiciones de Servicios diferentes a Consultoría para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELS) emitidos por el Banco. Las adquisiciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) y Comparación de Precios (CP) se ejecutarán utilizando documentos acordados con el Banco.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: Los servicios de Consultoría solicitados por el Programa incluyen: Auditoría Financiera, Monitoreo y evaluación, capacitación, supervisión de obras, actualización de software, Diseño de Material Publicitario y campañas de publicidad y estudios técnicos entre otros.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$200,000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

¹ Las intervenciones de Apoyo Productivo a realizarse en los Conglomerados Carne, Lácteos y Café, incluyen tanto bienes como obras civiles, sin embargo, el Programa no dispone de toda la información para el caso por tal razón, se decidió registrar las intervenciones como bienes dado que se estima que la mayor parte de la inversión será en bienes; una vez que el Programa este claro de los alcances en cada intervención se procederá a realizar el ajuste correspondiente al Plan de Adquisiciones.

8

Banco Interamericano de Desarrollo
División de Adquisiciones de Proyectos (DEV/PRM)

Costos Operativos: Los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco:

Descripción:	Monto US\$
Financiamiento de Actividades de marketing directo. Costos de montaje y asistencia a ferias nacionales e internacionales (Varios procesos menores que US\$30,000.00)	300,000
Ejecución de acciones de mercadeo directo con tour operadores internacionales (Varios Procesos menores que US\$30,000.00)	60,000
Ejecución de jornadas profesionales entre tour operadores nacionales y costarricenses (Varios procesos menores a US\$30,000.00)	40,000
Acondicionamiento de lancha para proyecto	3,000

Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios.

Otros: Bajo el financiamiento del Banco se suscribirán los siguientes convenios propuestos:

Conforme a comunicación electrónica remitida por parte del Sr. Gustavo Martínez Especialista Sectorial a cargo de la operación, en fecha 12/02/08, se propone la suscripción de un Convenio con **ENACAL** para la ejecución de las Obras de rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de San Carlos (2.1.10.1) por un monto de US\$300,000. El borrador de Convenio se someterá a no objeción del Banco.

Se ha previsto que la Supervisión obras de construcción de aeródromo de San Juan de Nicaragua se realice mediante un Adendum al Convenio suscrito con **OACI Organización de Aviación Civil Internacional** por US\$100,000.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

- a) Contratos de Obras por un costo total estimado equivalente igual o superior a US\$30,000.
- b) Contratación de Bienes por un costo total estimado equivalente igual o superior a US\$30,000.
- c) Contratos de Servicios Diferentes a Consultoría por un costo total estimado equivalente igual o superior a US\$30,000.
- d) Toda Contratación Directa.
- e) Contratos de Servicios de Consultoría con Empresas cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a US\$80,000.
- f) Contratos con Consultores Individuales cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a US\$80,000.

Banco Interamericano de Desarrollo
División de Adquisiciones de Proyectos (DEV/PRM)



g) Toda Selección Directa de firmas consultoras.

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

E) Preferencia Nacional. No aplica.

Apéndice 1

Plan de Adquisiciones

País: Nicaragua			Prestatario: República de Nicaragua	
Nombre: Programa de Apoyo a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo			Pmo: 1702/SF-NI	Contrato: 597602
Organismo Ejecutor: Ministerio de Hacienda y Crédito Público			Plazo amortización	40 años
Coejecutores: Ministerio de Transporte e Infraestructura, Instituto de Desarrollo Rural e Instituto Nicaraguense de Turismo			Período de Gracia	10 años
Fuente	Monto US\$	%	Desembolsos	5 años
BID	40,100,000.00	98.40	Tasa de Interes	1% 1ros. 10 años, 2% el resto
Local	639,500.00	1.60	Comisión de vigilancia	1%
Otro financiamiento	0.00	0.00	Comisión de Crédito	0.5%
Total	40,739,500.00	100.00	Moneda	Dólar E.E.U.U.
Fecha de aprobación: Diciembre 2005	Fecha de estimada de firma: Enero 2006		Fecha de estimada último desembolso: Enero 2011	
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:				
El Programa tiene como objetivo general contribuir a incrementar la competitividad de los principales conglomerados del país a través de mejoras en infraestructura y actividades de apoyo que busquen incrementos en la calidad, exportaciones, e ingresos de divisas, mediante la preparación el financiamiento y ejecución de proyectos que sean parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y la mejora de los mecanismos institucionales para ejecutarlos. Centrará sus intervenciones en los conglomerados de carnes y lácteos, turismo y café. Específicamente, financiará intervenciones en infraestructura, apoyo, pre-inversión y apoyo institucional, procurando brindar soluciones integrales a las principales necesidades de los conglomerados.				

Plan de Adquisiciones 2006 - 2011 Programa de Apoyo a la Implementación del Plan Nacional de Desarrollo

Consecutivo	Descripción	Costo Estimado	Método	Revisión	BID	Pre-Calificación Sí/No	Pub. Anuncio	Ter. de Contrato	Estatus: Pendiente, Proceso, Adjudicado, Cancelado
	Obras	12,031,345							
	Apoyo a Conglomerados Carne y Lácteo	2,791,847							
1	Rehabilitación y mitigación ambiental tramo de caminos : El Corozo/La Patriota/Empalme Muy-Muy Viejo/Manceras (23.3 kms)	1,021,957	LPN	Exante	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009	Pendiente
	Obra #1: Rehab. Tramo El Corozo/La Patriota	373,013							
	Obra #2: Mitigación Ambiental tramo El Corozo/La Patriota	50,000							
	Obra #3: La Patriota/Empalme Muy Muy Viejo	249,465							
	Obra #4: Mitigación Ambiental tramo La Patriota/Empalme Muy Muy Viejo	50,000							
	Obra #5 : Empalme Muy Muy Viejo/ Manceras	249,479							
	Obra #6: Mitigación Ambiental tramo Empalme Muy Muy Viejo - Manceras	50,000							
2	Rehabilitaciónn de caminos y mitigación ambiental tramo Muy Muy - Compasagua (6 Kms)	327,690	LPN	Exante	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009	Pendiente
	Obra #1 : Rehabilitación Muy Muy - Compasagua	302,690							
	Obra #2: Mitigación Ambiental de la Obra Rehabilitación del camino Muy Muy - Compasagua	25,000							
3	Rehabilitación de caminos y mitigación ambiental Wanawas/Cuatro esquinas	687,200	LPN	Exante	100%	N/A	II Trim 2010	III Trim 2010	Pendiente
	Obra #1:Wanawas/Cuatro Esquinas	629,000							
	Obra #2: Mitigación Ambiental de la Obra Wanawas/Cuatro Esquinas	58,200							
4	Rehabilitación de caminos y mitigación: La Conquista/Mal Paso	605,000	LPN	Exante	100%	N/A	II Trim 2009	IV Trim 2009	Pendiente
	Obra #1: La Conquista - Mal Paso	555,000							
	Obra #2: La Conquista - Mal Paso	50,000							
5	Mitigación Ambiental de la Obra: Centro de Acopio - Coop. CASANJO	30,000	CP	Exante	100%	N/A	II trim 2010	II trim 2010	Pendiente
6	Mitigación Ambiental de la Obra:Centro de Acopio - Coop. 24 Junio/Arenas Blancas	30,000	CP	Exante	100%	N/A	II trim 2010	II trim 2010	Pendiente
7	Mitigación Ambiental de la obra:Planta Procesadora - Coop. COPAM	30,000	CP	Exante	100%	N/A	II trim 2010	II trim 2010	Pendiente

8	Mitigación Ambiental de la Obra Centro de Acopio - Coop. COSEMUP	30,000	CP	Exante	100%	N/A	II trim 2010	II trim 2010	Pendiente
9	Mitigación Ambiental de la Obra Centro de Acopio - Coop. MUSUN	30,000	CP	Ex post	100%	N/A	II trim 2010	II trim 2010	Pendiente
	Apoyo al Conglomerado Turístico	6,552,900							
10	Obras civiles Aeródromo de S/Idé Nicaragua.	4,848,900	LPI	Exante	100%		II trim 2009	II trim 2010	Pendiente
11	Obras de Construcción de Embarcaderos: (a) Obra #1: + (b) Obra #2:	1,220,000	LPN	Exante	100%		II trim 2009	IV trim 2009	Pendiente
	a) Obra #1: Embarcaderos:	560,000							
	Solentiname (2.1.4.1)	90,000							
	Los Guatuzos (2.1.4.2)	80,000							
	San Carlos (2.1.4.3)	350,000							
	Rampas EPN (2.1.4.4)	40,000							
	b) Obra #2: Embarcaderos:	660,000							
	El Castillo (2.1.4.5)	120,000							
	Barloa (2.1.4.6)	60,000							
	Boca de San Carlos (2.1.4.7)	120,000							
	Sarapiquí (2.1.4.8)	120,000							
	Delta (2.1.4.9)	120,000							
	Greytown (2.1.4.10)	120,000							
12	Puesto Migratorio Delta (2.1.6.7)	204,000	CP*	Exante	100%		NA	III trim 2009	Pendiente
13	Obras civiles y Andenes Greytown (2.1.8.1.)	280,000	CP*	Exante	100%		NA	III trim 2009	Pendiente
	Obras Greytown (2.1.8.1)	180,000							
	Andenes Greytown (2.1.8.2)	100,000							
	Apoyo al Conglomerado Café	2,686,598							
14	Rehabilitación tramo Camrino: Zona # 5 El Balsamo - San Antonio Arriba (39 Kms), incluye Mitigación Ambiental	808,215	LPN	Exante	100%	N/A	II trim 2010	IV trim 2010	Pendiente
	Obra #1: Rehabilitación tramo camrino Zona Cinco - El Balsamo- Emp. Guanacastillo - El Varillal - El Carmen - El Naranjo-Susucayan	773,215							
	Obra #2: Mitigación Ambiental de la Obra: Rehabilitación del Camrino Rural Zona Cinco - El Balsamo- Emp. Guanacastillo - El Varillal - El Carmen - El Naranjo-Susucayan	35,000							
15	Rehabilitación + MITA Camrino S Juan+ Las Nubes+San Antonio Arriba+Empalme Mata Palo + El Pinar El Carbonal	774,524	LPN	Exante	100%	N/A	II trim 2010	IV trim 2010	Pendiente
	Obra #1: Rehabilitación del Camrino Rural San Juan - Las Nubes - San Antonio Arriba - Emp. Mata Palo	339,950							
	Obra #2: Mitigación Ambiental de la Obra: Rehabilitación del Camrino Rural San Juan - Las Nubes - San Antonio Arriba - Emp. Mata Palo	32,000							

	Obra #3: Rehabilitación de Camino Cerro Blanco - San Antonio Arriba		163,009										
	Obra #4: Mitigación Ambiental de la Obra: Rehabilitación de Camino Cerro Blanco - San Antonio Arriba		10,295										
	Obra #5: Rehabilitación del Camino Rural El Pinar-El Carbonal (4 Kms)		216,326										
	Obra #6: Mitigación Ambiental de la Obra: Rehabilitación del Camino Rural El Pinar-El Carbonal		12,944										
16	Rehabilitación de Camino y Mitigación Ambiental tramo Unidad/Las Praderas/El Jocote/Pradeas/Empalme Ojo de Agua/Quebrada El Suytal/Camino Escuela Justo Pastor (17.50Kms)		665,627	LPN	Exante	100%	N/A	I trim 2010	II trim 2011		Pendiente		
	Obra # 1: Unidad - Las Praderas; El Jocote - La Pradera		415,588										
	Obra # 2: Mitigación Ambiental de la Obra: Unidad - Las Praderas: El Jocote - La Pradera		12,270										
	Obra # 3: Buenos Aires - Empalme Ojo de Agua - Quebrada el Suyatal		182,000										
	Obra # 4: Mitigación Ambiental de la Obra: Buenos Aires - Empalme Ojo de Agua - Quebrada el Suyatal		13,869										
	Obra # 5: Camino Escuela - Justo Pastor		31,000										
	Obra # 6: Mitigación Ambiental de la Obra: MITA-Camino Escuela - Justo Pastor		10,900										
17	Rehabilitación de Camino y Mitigación Ambiental: Brujil/Apapurta/El Encino/Zapotillo/El Higuito - El Higuito (8 Kms)		316,232	LPN	Exante	100%	N/A	I trim 2010	II trim 2011		Pendiente		
	Obra #1 : Rehabilitación del Camino Rural Brujil-Apapurta		148,000										
	Obra #2: Mitigación Ambiental de la Obra: Rehabilitación del Camino Rural Brujil-Apapurta		10,116										
	Obra # 3: El Encino Zapotillo-El Higuito		148,000										
	Obra # 4: Mitigación Ambiental de la Obra: El Encino Zapotillo-El Higuito		10,116										
17	Mitigación Ambiental de la Obra: Construcción de Infraestructura para Centro de Acopio (acopio, tostadura y laboratorio) de Café UCA SJRC		35,000	CP	Exante	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010		Pendiente		
18	Mitigación Ambiental de la Obra: Aplicación y Mejoramiento de Beneficio Seco UCPCO SJRC		35,000	CP	Exante	100%	N/A	IV trim 2010	IV trim 2010		Pendiente		
19	Mitigación Ambiental de la Obra: Construcción de Beneficio Humedo (UCPCO SJRC)		27,000	CP	Expost	100%	N/A	IV trim 2010	IV trim 2010		Pendiente		
20	Mitigación Ambiental de la Obra: Beneficio Seco UCAFE - Dipilito		25,000	CP	Expost	100%	N/A	IV trim 2010	IV trim 2010		Pendiente		

	Bienes		1,488,099											
	Administración y Supervisión UCP		40,000											
21	Vehículo - UCP		37,000	LPN	Exante	100%	N/A		II trim 2009		IV Trim 2009	Pendiente		
22	Lap-top		3,000	CP	Expost	100%	N/A		II trim 2009		IV Trim 2009	Pendiente		
	Administración y Supervisión IDR		60,000											
23	Vehículos-IDR		60,000	LPN	Exante	100%	N/A		II trim 2009		IV Trim 2009	Pendiente		
	Apoyo al Conglomerado Carne, Lácteo		432,000											
24	Centro de Acopio - 24 Junio/Arenas Blancas		108,000	LPN	Exante	50%	N/A		II trim 2011		II trim 2011	Pendiente		
25	Planta Proceadora - Coop. COPAM		108,000	LPN	Exante	50%	N/A		II trim 2011		II trim 2011	Pendiente		
26	Centro de Acopio - Coop. COSEMUP		108,000	LPN	Exante	50%	N/A		II trim 2011		II trim 2011	Pendiente		
27	Centro de Acopio - Coop. MUSUN		108,000	LPN	Exante	50%	N/A		II trim 2011		II trim 2011	Pendiente		
	Apoyo al Conglomerado Turístico		221,000											
28	Equipo Mobiliario sala de espera EPN- San Carlos		20,000	CP	Expost	100%	N/A		N/A		II Trim 2009	Pendiente		
29	Mobiliario y equipos Centros de Información Turísticas y Puestos Migratorios		100,000	LPN	Exante	100%	N/A		I Trim 2009		II Trim 2009	Pendiente		
30	Equipamiento Centro Cultural Greytown		20,000	CP	Expost	100%	NA		II Trim 2009		III Trim 2009	Pendiente		
31	Adquisición Cámara digital.		1,000	CP	Expost	100%	N/A		N/A		I Trim 2009	Proceso		
32	Sistema de Comunicación Ruta del Agua		100,000	LPN	Exante	100%	NA		II Trim 2009		IV Trim 2009	Pendiente		
	Apoyo al Conglomerado Café		735,099											
33	Planta Integral (acopio, tostadura y laboratorio) de Café UCA SJRC		123,001	LPN	Exante	100%	N/A		II trim 2009		IV trim 2009	Pendiente		
34	Red de Beneficios Cafetaleros UCPCO SJRC		87,107	LPN	Exante	100%	N/A		IV trim 2010		IV trim 2010	Pendiente		
35	Red de Acopios Cafetaleros Cooperativa UCPCO SJRC		103,200	LPN	Exante	100%	N/A		IV trim 2010		IV trim 2010	Pendiente		
36	Beneficio Seco UCAFE		421,791	LPN	Exante	100%	N/A		IV trim 2010		IV trim 2010	Pendiente		
	Servicios distintos a consultoria		395,300											
	Administración y Supervisión		3,500											
37	Red de voz y datos (cableado)		3,500	CP	Expost	100%	N/A		II Trim 2009		II Trim 2009	Pendiente		
	Apoyo al Conglomerado Turístico		391,800											
38	Obras de diseño e instalación de rótulos de señalización de la Ruta del Agua		100,000	LPN	Exante	100%	N/A		I trim 2009		III trim 2009	Proceso		
39	Modernización Tecnológica: Acondicionamiento físico de centro de servidores		8,000	CP	Expost	100%			N/A		III trim 2009	Pendiente		
40	Fortalecimiento: Capacitación funcionarios Intur		25,000	CP	Expost	100%			N/A		III trim 2009	Pendiente		
41	Capacitación: Adquisición de material didáctico y de promoción: Elaboración de 1,000 camisetas		5,000	CP	Expost	100%	N/A		N/A		II Trim 2009	Pendiente		
42	Capacitación: Adquisición de material didáctico y de promoción: Elaboración de 2000 cartillas + 1,500 brochures		3,800	CP	Expost	100%	N/A		N/A		II Trim 2009	Pendiente		
43	Elaboración de material promocional (brochures, banners, móviles, etc)		250,000	LPN	Exante	100%	N/A		II Trim 2009		IV Trim 2009	Pendiente		

	Consultorias		1,484,612																
	Consultorias de Firmas		1,005,700																
	Administración y Supervisión UCP		374,700																
44	Monitoreo y Evaluación del Programa UCP		374,700	SBCC	Ex ante	100%	N/A	I Trim 2009	IV Trim 2011										Proceso
	Apoyo al Conglomerado Carne, Lácteo		30,000																
45	Capacitación de Manejo, Regulación de Equipos Lácteos		30,000	SCC	Ex post	100%	N/A	I Trim 2011	I Trim 2011										Pendiente
	Apoyo al Conglomerado Turístico		601,000																
46	Supervisión de Embarcaderos: Solentiname (2.1.4.2.), Los Guatuzos (2.1.4.4), San Carlos (2.1.4.6), El Castillo (2.1.4.8), Bartola (2.1.4.10), Boca de San Carlos (2.1.4.12), Sarapiquí (2.1.4.14), Delta (2.1.4.16) y Greyown (2.1.4.18)		71,000	SCC	Ex post	100%	N/A	I Trim. 2009	IV Trim 2009										Pendiente
47	A.T. actualización de software del Sistema de Calidad Turística y del Sistema de Bonos de Capacitación		10,000	SCC	Ex ante	100%	N/A	N/A	II Trim 2009										Pendiente
48	Diseño de Marca Turística "Ruta del Agua; circuitos turísticos y Estrategia de Promoción		60,000	SCC	Ex post	100%	N/A	IV trim 2008	III Trim 2009										Proceso
49	Diseño y edición de material multimedia y audiovisual + elaboración de plan de difusión del material producido		100,000	SCC	Ex ante	100%	N/A	II Trim 2009	IV Trim 2009										Pendiente
50	Campaña de promoción nacional incluido comunicación en mass-media		100,000	SCC	Ex ante	100%	N/A	II Trim 2009	IV Trim 2009										Pendiente
51	Campaña de promoción Internacional incluido comunicación en mass-media		220,000	SCC	Ex ante	100%	N/A	II Trim 2009	IV Trim 2009										Pendiente
52	Asistencia técnica para la Construcción de vitrina virtual del destino Ruta del Agua		30,000	SCC	Ex post	100%	N/A	II Trim 2009	IV Trim 2009										Pendiente
53	Auditoría Externa Institucional		10,000	SCC	Ex post	100%	N/A	N/A	III Trim 2009										Proceso
54	Formulación del plan de promoción de inversiones turísticas del municipio de San Juan de Nicaragua		50,000	SCC	Ex post	100%	N/A	II Trim 2009	IV Trim 2009										Pendiente
	Consultorias Individuales		478,912																
	Apoyo al Conglomerado Carne, Lácteo		168,785																
55	Estudio camino La Patriota/Empalme Muy Muy Viejo		20,000	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2010	IV trim 2010										Pendiente
56	Estudio camino Empalme Muy Viejo/Manceras		20,000	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2010	IV trim 2010										Pendiente
57	Estudio Rehabilitación de Caminos Rurales Wanawas - Cuatro Esquinas		25,000	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010										Pendiente
58	Diagnóstico de Capacidad Instalada Red de Frío Territorio		5,000	CI	Ex post	100%	N/A	IV trim 2010	IV trim 2010										Pendiente
59	Supervisión obra tramo camino El Corozo/La Patriota		14,550	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009										Pendiente
60	Supervisión obra tramo La Patriota/Empalme MM Viejo		10,200	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009										Pendiente
61	Supervisión Empalme Muy Viejo/Manceras		10,035	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009										Pendiente
62	Supervisión obra Wanawas/Cuatro Esquinas		21,250	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2010	II trim 2010										Pendiente
63	Supervisión Muy Muy - Compasagua		22,500	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009										Pendiente

64	Supervisión La Conquista/Mal Paso		20,250	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009	Pendiente
	Apoyo al Conglomerado Turístico		98,000							
65	A. T. Especializada a Mipymes Turísticas (Tres consultores)		50,000	CI	Expost	100%	N/A	N/A	II Trim 2009	Proceso
66	Asistencia Técnica para la Creación y gestión para la realización Film Comissions		40,000	CI	Expost	100%	N/A	II Trim. 2009	IV Trim 2010	Pendiente
67	Asistencia técnica y capacitación personal de la D. Informática		8,000	CI	Expost	100%	N/A	N/A	VI Trim 2008	Pendiente
	Apoyo al Conglomerado Café		212,127							
68	Estudio Zona Cinco - El Balsamo- Emp. Guanacastillo - El Varillal - El Carmen - El Naranjo-Susucayan		46,376	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2009	II trim 2009	Proceso
69	Estudio San Juan - Las Nubes - San Antonio Arriba - Emp. Mata Palo		20,492	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
70	Estudio Cerro Blanco - San Antonio Arriba		8,944	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
71	Estudio El Pinar-El Carbonal		12,942	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
72	Estudio Unidad - Las Praderas; El Jocote - La Pradera		24,806	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	II trim 2009	Pendiente
73	Estudio Buenos Aires - Empalme Ojo de Agua - Quebrada el Suyatal		10,785	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
74	Estudio Camino Escuela - Justo Pastor		2,157	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
75	Estudio Brujil-Apauerta		9,000	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	II trim 2009	Pendiente
76	Estudio El Encino Zapotillo-El Higuillo		9,000	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	II trim 2009	Pendiente
77	Supervisión Zona Cinco - El Balsamo- Emp. Guanacastillo - El Varillal - El Carmen - El Naranjo-Susucayan		22,285	CI	Ex post	100%	N/A	III trim 2009	IV Trim 2009	Pendiente
78	Supervisión San Juan - Las Nubes - San Antonio Arriba - Emp. Mata Palo		11,550	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
79	Supervisión Cerro Blanco - San Antonio Arriba		3,325	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
80	Supervisión El Pinar-El Carbonal		5,674	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
81	Supervisión Unidad - Las Praderas; El Jocote - La Pradera		9,913	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
82	Supervisión Buenos Aires - Empalme Ojo de Agua - Quebrada el Suyatal		3,000	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
83	Supervisión Camino Escuela - Justo Pastor		6,000	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
84	Supervisión Brujil-Apauerta		2,940	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
85	Supervisión El Encino Zapotillo-El Higuillo		2,940	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente

8