

**PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO
Modelo A – Para Proyectos Específicos**

Información General

País: Nicaragua			Prestatario: República de Nicaragua	
Nombre: Programa de Apoyo a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo			Pmo: 1702/SF-NI	Contrato: 597602
Organismo Ejecutor: Ministerio de Hacienda y Crédito Público			Plazo amortización	40 años
Coejecutores: Ministerio de Transporte e Infraestructura, Instituto de Desarrollo Rural e Instituto Nicaraguense de Turismo			Período de Gracia	10 años
Fuente	Monto US\$	%	Desembolsos	5 años
BID	40,100,000.00	98.40	Tasa de Interes	1% 1ros. 10 años, 2% el resto
Local	639,500.00	1.60	Comisión de vigilancia	1%
Otro financiamiento	0.00	0.00	Comisión de Crédito	0.5%
Total	40,739,500.00	100.00	Moneda	Dólar E.E.U.U.
Fecha de aprobación: Diciembre 2005	Fecha de estimada de firma: Enero 2006		Fecha de estimada último desembolso: Enero 2011	
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:				
El Programa tiene como objetivo general contribuir a incrementar la competitividad de los principales conglomerados del país a través de mejoras en infraestructura y actividades de apoyo que busquen incrementos en la calidad, exportaciones, e ingresos de divisas, mediante la preparación el financiamiento y ejecución de proyectos que sean parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y la mejora de los mecanismos institucionales para ejecutarlos. Centrará sus intervenciones en los conglomerados de carnes y lácteos, turismo y café. Específicamente, financiará intervenciones en infraestructura, apoyo, pre-inversión y apoyo institucional, procurando brindar soluciones integrales a las principales necesidades de los conglomerados.				

A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las *“Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7)*, de julio de 2006, y con las *“Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7)* de julio de 2006, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo que cubre 18 meses de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario ó requerido por el Banco. El Plan de Adquisiciones detallado está disponible en:

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

El Plan de Adquisiciones está disponible en la página Internet de los Organismos co-ejecutores: www.intur.gob.ni, www.idr.gob.ni. También se encuentra en la página Internet del Banco: [Información de Adquisiciones de Proyecto](#)

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras:

Las obras a ser contratadas en el marco del Apoyo a los Conglomerados Carne, Leche y Café, fundamentalmente, tienen que ver con infraestructura vial; tanto de carreteras como de rehabilitación de caminos rurales incluyendo, obras de mitigación ambiental. En el Conglomerado Turístico de Río San Juan, las intervenciones contienen tanto obras horizontales (pistas de aterrizaje, malecones, andenes, atracaderos, entre otras) como verticales (terminales aéreas, puestos fronterizos, centros de información turística, salas de espera) y obras especiales tales como la rehabilitación del sistema de agua potable de San Carlos o bien obras de mitigación ambiental.

La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELS). Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) y Comparación de Precios (CP) se ejecutarán utilizando documentos acordados con el Banco.

Se requiere contratar los rubros 12 y 13 mediante Comparación debido a que se han realizado dos procesos licitatorios declarados desiertos y al poco atractivo que representa la zona de las obras por la complejidad geográfica y condiciones climáticas adversas. De forma adicional a las invitaciones directas dirigidas a potenciales oferentes con presencia en la zona se realizara publicación en el portal www.nicaraguacompra.gob.ni.

Banco Interamericano de Desarrollo
División de Adquisiciones de Proyectos (DEV/PRM)

Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen: El tipo de bienes a ser adquiridos para los Conglomerados Carne, Lácteos y Café¹, incluye entre otros: Equipamiento de Centros de Acopio de leche (Tinas, tanques de enfriamiento, tuberías, enfriadores, básculas, bombas centrifugas, clorinadores, porta-filtros y equipo de laboratorio), Equipos para beneficiado de café (laboratorios de cata, equipos para beneficiado húmedo y seco, entre otros). También se adquirirá mobiliario y equipo para equipar obras construidas bajo el Componente Turístico.

Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELS) emitidos por el Banco. Las adquisiciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) y Comparación de Precios (CP) se ejecutarán utilizando documentos acordados con el Banco.

Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: Los servicios distintos de Consultoría incluyen principalmente adquisiciones de servicios vinculados a acciones Publicitarias o Promocionales así como, la puesta en marcha de un fondo de crédito.

Las adquisiciones de Servicios diferentes a Consultoría para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELS) emitidos por el Banco. Las adquisiciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) y Comparación de Precios (CP) se ejecutarán utilizando documentos acordados con el Banco.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen: Los servicios de Consultoría solicitados por el Programa incluyen: Auditoría Financiera, Monitoreo y evaluación, capacitación, supervisión de obras, actualización de software, Diseño de Material Publicitario y campañas de publicidad y estudios técnicos entre otros.

La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable. En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-7.

Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US\$200,000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

¹ Las intervenciones de Apoyo Productivo a realizarse en los Conglomerados Carne, Lácteos y Café, incluyen tanto bienes como obras civiles, sin embargo, el Programa no dispone de toda la información para el caso por tal razón, se decidió registrar las intervenciones como bienes dado que se estima que la mayor parte de la inversión será en bienes; una vez que el Programa este claro de los alcances en cada intervención se procederá a realizar el ajuste correspondiente al Plan de Adquisiciones.

Banco Interamericano de Desarrollo
División de Adquisiciones de Proyectos (DEV/PRM)

Costos Operativos: Los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco:

Descripción:	Monto US\$
Financiamiento de Actividades de marketing directo. Costos de montaje y asistencia a ferias nacionales e internacionales (Varios procesos menores que US\$30,000.00)	300,000
Ejecución de acciones de mercadeo directo con tour operadores internacionales (Varios Procesos menores que US\$30,000.00)	60,000
Ejecución de jornadas profesionales entre tour operadores nacionales y costarricenses (Varios procesos menores a US\$30,000.00)	40,000
Acondicionamiento de lancha para proyecto	3,000
Pago y/o Redención de Bonos de Capacitación	146,400.00

Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios.

Otros: Bajo el financiamiento del Banco se suscribirán los siguientes convenios propuestos:

Conforme a comunicación electrónica remitida por parte del Sr. Gustavo Martínez Especialista Sectorial a cargo de la operación, en fecha 12/02/08, se propone la suscripción de un Convenio con **ENACAL** para la ejecución de las Obras de rehabilitación del sistema de abastecimiento de agua potable de San Carlos (2.1.10.1) por un monto de US\$300,000. El borrador de Convenio se someterá a no objeción del Banco.

Se ha previsto que la Supervisión obras de construcción de aeródromo de San Juan de Nicaragua se realice mediante un Adendum al Convenio suscrito con **OACI Organización de Aviación Civil Internacional** por US\$100,000.

D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones

Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

- a) Contratos de Obras por un costo total estimado equivalente igual o superior a US\$30,000.
- b) Contratación de Bienes por un costo total estimado equivalente igual o superior a US\$30,000.
- c) Contratos de Servicios Diferentes a Consultoría por un costo total estimado equivalente igual o superior a US\$30,000.
- d) Toda Contratación Directa.
- e) Contratos de Servicios de Consultoría con Empresas cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a US\$80,000.

Banco Interamericano de Desarrollo
División de Adquisiciones de Proyectos (DEV/PRM)

- f) Contratos con Consultores Individuales cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a US\$80,000.
- g) Toda Selección Directa de firmas consultoras.

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas.

E) Preferencia Nacional. No aplica.

Apéndice 1

Plan de Adquisiciones

País: Nicaragua			Prestatario: República de Nicaragua	
Nombre: Programa de Apoyo a la implementación del Plan Nacional de Desarrollo			Pmo: 1702/SF-NI	Contrato: 597602
Organismo Ejecutor: Ministerio de Hacienda y Crédito Público			Plazo amortización	40 años
Coejecutores: Ministerio de Transporte e Infraestructura, Instituto de Desarrollo Rural e Instituto Nicaraguense de Turismo			Período de Gracia	10 años
Fuente	Monto US\$	%	Desembolsos	5 años
BID	40,100,000.00	98.40	Tasa de Interes	1% 1ros. 10 años, 2% el resto
Local	639,500.00	1.60	Comisión de vigilancia	1%
Otro financiamiento	0.00	0.00	Comisión de Crédito	0.5%
Total	40,739,500.00	100.00	Moneda	Dólar E.E.U.U.
Fecha de aprobación: Diciembre 2005	Fecha de estimada de firma: Enero 2006		Fecha de estimada último desembolso: Enero 2011	
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:				
El Programa tiene como objetivo general contribuir a incrementar la competitividad de los principales conglomerados del país a través de mejoras en infraestructura y actividades de apoyo que busquen incrementos en la calidad, exportaciones, e ingresos de divisas, mediante la preparación el financiamiento y ejecución de proyectos que sean parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND), y la mejora de los mecanismos institucionales para ejecutarlos. Centrará sus intervenciones en los conglomerados de carnes y lácteos, turismo y café. Específicamente, financiará intervenciones en infraestructura, apoyo, pre-inversión y apoyo institucional, procurando brindar soluciones integrales a las principales necesidades de los conglomerados.				

Consecutivo	Descripción	Costo Estimado	Método	Revisión	BID	Pre-Calificación Si/No	Pub. Anuncio	Ter. de Contrato	Estatus:
	Obras	12154,345							
	Apoyo a Conglomerados Carne y Lácteo	2791,847							
1	Rehabilitación y mitigación ambiental tramo de caminos : El Corozo/La Patriota/Empalme Muy-Muy Viejo/Manceras (23.3 kms)	1021,957	LPN	Exante	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009	Pendiente
	Obra #1: Rehab. Tramo El Corozo/La Patriota	373,013							
	Obra #2: Mitigación Ambiental tramo El Corozo/La Patriota	50,000							
	Obra #3: La Patriota/Empalme Muy Muy Viejo	249,465							
	Obra #4: Mitigación Ambiental tramo La Patriota/Empalme Muy Muy Viejo	50,000							
	Obra #5 : Empalme Muy Muy Viejo/ Manceras	249,479							
	Obra #6: Mitigación Ambiental tramo Empalme Muy Muy Viejo - Manceras	50,000							
2	Rehabilitación de caminos y mitigación ambiental tramo Muy Muy - Compasagua (6 Kms)	327,690	LPN	Exante	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009	Pendiente
	Obra #1: Rehabilitación Muy Muy - Compasagua	302,690							
	Obra #2: Mitigación Ambiental de la Obra Rehabilitación del camino Muy Muy - Compasagua	25,000							
3	Rehabilitación de caminos y mitigación ambiental Wanawas/Cuatro esquinas	687,200	LPN	Exante	100%	N/A	II Trim 2010	III Trim 2010	Pendiente
	Obra #1:Wanawas/Cuatro Esquinas	629,000							
	Obra #2: Mitigación Ambiental de la Obra Wanawas/Cuatro Esquinas	58,200							
4	Rehabilitación de caminos y mitigación: La Conquista/Mal Paso	605,000	LPN	Exante	100%	N/A	II Trim 2009	IV Trim 2009	Pendiente
	Obra #1: La Conquista - Mal Paso	555,000							
	Obra #2: La Conquista - Mal Paso	50,000							
5	Mitigación Ambiental de la Obra: Centro de Acopio - Coop. CASANJO	30,000	CP	Ex - post	100%	N/A	II trim 2010	II trim 2010	Pendiente
6	Mitigación Ambiental de la Obra:Centro de Acopio - Coop. 24 Junio/Arenas Blancas	30,000	CP	Ex - post	100%	N/A	II trim 2010	II trim 2010	Pendiente
7	Mitigación Ambiental de la obra:Planta Procesadora - Coop. COPAM	30,000	CP	Ex - post	100%	N/A	II trim 2010	II trim 2010	Pendiente
8	Mitigación Ambiental de la Obra Centro de Acopio - Coop. COSEMUP	30,000	CP	Ex - post	100%	N/A	II trim 2010	II trim 2010	Pendiente
9	Mitigación Ambiental de la Obra Centro de Acopio - Coop. MUSUN	30,000	CP	Ex post	100%	N/A	II trim 2010	II trim 2010	Pendiente

Consecutivo	Descripción	Costo Estimado	Método	Revisión	BID	Pre-Calificación Si/No	Pub. Anuncio	Ter. de Contrato	Estatus:
	Apoyo al Conglomerado Turístico	6552,900							
10	Obras civiles Aeródromo de SJde Nicaragua.	4848,900	LPI	Exante	100%		II trim 2009	II trim 2010	Pendiente
11	Obras de Construcción de Embarcaderos: (a) Obra #1: + (b) Obra #2:	1220,000	LPN	Exante	100%		II trim 2009	IV trim 2009	Pendiente
	a) Obra #1: Embarcaderos:	560,000							
	Solentiname (2.1.4.1)	90,000							
	Los Guatuzos (2.1.4.2)	80,000							
	San Carlos (2.1.4.3)	350,000							
	Rampas EPN (2.1.4.4)	40,000							
	b) Obra #2: Embarcaderos:	660,000							
	El Castillo (2.1.4.5)	120,000							
	Bartola (2.1.4.6)	60,000							
	Boca de San Carlos (2.1.4.7)	120,000							
	Sarapiquí (2.1.4.8)	120,000							
	Delta (2.1.4.9)	120,000							
	Greytown (2.1.4.10)	120,000							
12	Puesto Migratorio Delta (2.1.6.7)	204,000	CP*	Exante	100%		NA	III trim 2009	Pendiente
13	Obras civiles y Andenes Greytown (2.1.8.1.)	280,000	CP*	Exante	100%		NA	III trim 2009	Pendiente
	Obras Greytown (2.1.8.1)	180,000							
	Andenes Greytown (2.1.8.2)	100,000							
	Apoyo al Conglomerado Café	2809,598							
14	Rehabilitación tramo Camino: Zona # 5 El Bálsamo - San Antonio Arriba (39 Kms), incluye Mitigación Ambiental	808,215	LPN	Exante	100%	N/A	II trim 2010	IV trim 2010	Pendiente
	Obra #1: Rehabilitación tramo camino Zona Cinco - El Balsamo- Emp. Guanacastillo - El Varillal - El Carmen - El Naranjo-Susucayan	773,215							
	Obra #2: Mitigación Ambiental de la Obra: Rehabilitación del Camino Rural Zona Cinco - El Balsamo- Emp. Guanacastillo - El Varillal - El Carmen - El Naranjo-Susucayan	35,000							
15	Rehabilitación + MITA Camino S Juan+ Las Nubes+San Antonio Arriba+Empalme Mata Palo + El Pinar El Carbonal	774,524	LPN	Exante	100%	N/A	II trim 2010	IV trim 2010	Pendiente
	Obra #1: Rehabilitación del Camino Rural San Juan - Las Nubes - San Antonio Arriba - Emp. Mata Palo	339,950							
	Obra #2: Mitigación Ambiental de la Obra: Rehabilitación del Camino Rural San Juan - Las Nubes - San Antonio Arriba - Emp. Mata Palo	32,000							

Consecutivo	Descripción	Costo Estimado	Método	Revisión	BID	Pre-Calificación Si/No	Pub. Anuncio	Ter. de Contrato	Estatus:
	Obra #3: Rehabilitación de Camino Cerro Blanco - San Antonio Arriba	163,009							
	Obra #4: Mitigación Ambiental de la Obra: Rehabilitación de Camino Cerro Blanco - San Antonio Arriba	10,295							
	Obra #5: Rehabilitación del Camino Rural El Pinar-El Carbonal (4 Kms)	216,326							
	Obra #6: Mitigación Ambiental de la Obra: Rehabilitación del Camino Rural El Pinar-El Carbonal	12,944							
16	Rehabilitación de Camino y Mitigación Ambiental tramo Unidad/Las Praderas/El Jocote/Pradeas/Empalme Ojo de Agua/Quebrada El Suytal/Camino Escuela Justo Pastor (17.50Kms)	665,627	LPN	Exante	100%	N/A	I trim 2010	II trim 2011	Pendiente
	Obra # 1: Unidad - Las Praderas; El Jocote - La Pradera	415,588							
	Obra # 2: Mitigación Ambiental de la Obra: Unidad - Las Praderas; El Jocote - La Pradera	12,270							
	Obra # 3: Buenos Aires - Empalme Ojo de Agua - Quebrada el Suyatal	182,000							
	Obra # 4: Mitigación Ambiental de la Obra: Buenos Aires - Empalme Ojo de Agua - Quebrada el Suyatal	13,869							
	Obra # 5: Camino Escuela - Justo Pastor	31,000							
	Obra # 6: Mitigación Ambiental de la Obra: MITA-Camino Escuela - Justo Pastor	10,900							
17	Rehabilitación de Camino y Mitigación Ambiental: Brujil/Apahuerta/El Encino/Zapotillo/El Higuito - El Higuito (8 Kms)	316,232	LPN	Exante	100%	N/A	I trim 2010	II trim 2011	Pendiente
	Obra #1: Rehabilitación del Camino Rural Brujil-Apahuerta	148,000							
	Obra #2 :Mitigación Ambiental de la Obra: Rehabilitación del Camino Rural Brujil-Apahuerta	10,116							
	Obra # 3: El Encino Zapotillo-El Higuito	148,000							
	Obra # 4: Mitigación Ambiental de la Obra: El Encino Zapotillo-El Higuito	10,116							
18	Mitigación Ambiental de la Obra: Construcción de Infraestructura para Centro de Acopio (acopio, tostadería y laboratorio) de Café UCA SJRC	35,000	CP	Exante	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
19	Mitigación Ambiental de la Obra: Apliación y Mejoramiento de Beneficio Seco UCPCO SJRC	35,000	CP	Exante	100%	N/A	IV trim 2010	IV trim 2010	Pendiente

Consecutivo	Descripción	Costo Estimado	Método	Revisión	BID	Pre-Calificación Si/No	Pub. Anuncio	Ter. de Contrato	Estatus:
20	Mitigación Ambiental de la Obra: Construcción de Beneficio Humedo (UCPCO SJRC)	27,000	CP	Expost	100%	N/A	IV trim 2010	IV trim 2010	Pendiente
21	Mitigación Ambiental de la Obra: Beneficio Seco UCAFE -Dipilto	25,000	CP	Expost	100%	N/A	IV trim 2010	IV trim 2010	Pendiente
21.1	Obras Civiles Acopio_tostaduría_Laboratorio de café UCA_SJRC.	123,000	LPN	Expost	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009	Pendiente
	Bienes	1465,098							
	Administración y Supervisión UCP	40,000							
22	Vehículo - UCP	37,000	LPN	Exante	100%	N/A	II trim 2009	IV Trim 2009	Pendiente
23	Lap-top	3,000	CP	Expost	100%	N/A	II trim 2009	IV Trim 2009	Pendiente
	Administración y Supervisión IDR	60,000							
24	Vehiculos-IDR	60,000	LPN	Exante	100%	N/A	II trim 2009	IV Trim 2009	Pendiente
	Apoyo al Conglomerado Carne, Lácteo	432,000							
25	Centro de Acopio - 24 Junio/Arenas Blancas	108,000	LPN	Exante	50%	N/A	II trim 2011	II trim 2011	Pendiente
26	Planta Proceadora - Coop. COPAM	108,000	LPN	Exante	50%	N/A	II trim 2011	II trim 2011	Pendiente
27	Centro de Acopio - Coop. COSEMUP	108,000	LPN	Exante	50%	N/A	II trim 2011	II trim 2011	Pendiente
28	Centro de Acopio - Coop. MUSUN	108,000	LPN	Exante	50%	N/A	II trim 2011	II trim 2011	Pendiente
	Apoyo al Conglomerado Turístico	321,000							
29	Equipo Mobiliario sala de espera EPN- San Carlos	20,000	CP	Expost	100%	N/A	N/A	II Trim 2009	Pendiente
30	Mobiliario y equipos Centros de Información Turísticas y Puestos Migratorios	100,000	LPN	Exante	100%	N/A	I Trim 2009	II Trim 2009	Pendiente
30	Equipamiento CIT SJN	10,000							
31	Equipamiento CITSolentiname	10,000							
32	Equipamiento CIT El Castillo	0							
33	Equipamiento PM Los Guatuzos	15,000							
34	Equipamiento PM Las Tabillas	15,000							
35	Equipamiento PM El Castillo	0							
36	Equipamiento PM Sarapiquí	10,000							
37	Equipamiento PM Boca San Carlos	0							
38	Equipamiento PM Delta	10,000							
39	Equipamiento PM SJN	10,000							
31	Equipamiento Centro Cultural Greytown	20,000	CP	Expost	100%	NA	II Trim 2009	III Trim 2009	Pendiente
32	Adquisición Cámara digital.	1,000	CP	Expost	100%	N/A	N/A	I Trim 2009	Proceso
33	Sistema de Comunicación Ruta del Agua	100,000	LPN	Exante	100%	NA	II Trim 2009	IV Trim 2009	Pendiente

Consecutivo	Descripción	Costo Estimado	Método	Revisión	BID	Pre-Calificación Si/No	Pub. Anuncio	Ter. de Contrato	Estatus:
	Apoyo al Conglomerado Café	612,098							
34	Planta Integral (acopio, tostaduría y laboratorio) de Café UCA SJRC	0,00	LPN	Exante	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009	Pendiente
35	Red de Beneficios Cafetaleros UCPCO SJRC	87,107	LPN	Exante	100%	N/A	IV trim 2010	IV trim 2010	Pendiente
36	Red de Acopios Cafetaleros Cooperativa UCPCO SJRC	103,200	LPN	Exante	100%	N/A	IV trim 2010	IV trim 2010	Pendiente
37	Beneficio Seco UCAFE	421,791	LPN	Exante	100%	N/A	IV trim 2010	IV trim 2010	Pendiente
	Servicios distintos a consultoría	395,300							
	Administración y Supervisión	3,500							
38	Red de voz y datos (cableado)	3,500	CP	Expost	100%	N/A	II Trim 2009	II Trim 2009	Pendiente
	Apoyo al Conglomerado Turístico	391,800							
39	Obras de diseño e instalación de rótulos de señalización de la Ruta del Agua	100,000	LPN	Exante	100%	N/A	I trim 2009	III trim 2009	Proceso
40	Modernización Tecnológica: Acondicionamiento físico de centro de servidores	8,000	CP	Expost	100%		N/A	III trim 2009	Pendiente
41	Fortalecimiento: Capacitación funcionarios intur	25,000	CP	Expost	100%		N/A	III trim 2009	Pendiente
42	Capacitación: Adquisición de material didáctico y de promoción: Elaboración de 1,000 camisetas	5,000	CP	Expost	100%	N/A	N/A	II Trim 2009	Pendiente
43	Capacitación: Adquisición de material didáctico y de promoción: Elaboración de 2000 cartillas + 1,500 brochures	3,800	CP	Expost	100%	N/A	N/A	II Trim 2009	Pendiente
44	Elaboración de material promocional (brochures, banners, móviles, etc)	250,000	LPN	Exante	100%	N/A	II Trim 2009	IV Trim 2009	Pendiente
	Consultorías	1492,455							
	Consultorías de Firmas	1055,700							
	Administración y Supervisión UCP	374,700							
45	Monitoreo y Evaluación del Programa UCP	374,700	SBCC	Exante	100%	N/A	I Trim 2009	IV Trim 2011	Proceso
	Apoyo al Conglomerado Carne, Lácteo	30,000							
46	Capacitación de Manejo, Regulación de Equipos Lácteos	30,000	SCC	Ex post	100%	N/A	I Trim 2011	I Trim 2011	Pendiente
	Apoyo al Conglomerado Turístico	651,000							
47	Supervisión de Embarcaderos: Solentiname (2.1.4.2.), Los Guatuzos (2.1.4.4), San Carlos (2.1.4.6), El Castillo (2.1.4.8), Bartola (2.1.4.10), Boca de San Carlos (2.1.4.12), Sarapiquí (2.1.4.14), Delta (2.1.4.16) y Greytown (2.1.4.18)	71,000	SCC	Expost	100%	N/A	I Trim. 2009	IV Trim 2009	Pendiente
48	A.T. actualización de software del Sistema de Calidad Turística y del Sistema de Bonos de Capacitación	10,000	SCC	Ex post	100%	N/A	N/A	II Trim 2009	Pendiente

Consecutivo	Descripción	Costo Estimado	Método	Revisión	BID	Pre-Calificación Si/No	Pub. Anuncio	Ter. de Contrato	Estatus:
49	Diseño de Marca Turística "Ruta del Agua; circuitos turísticos y Estrategia de Promoción	60,000	SCC	Expost	100%	N/A	IV trim 2008	III Trim 2009	Proceso
50	Diseño y edición de material multimedia y audiovisual + elaboración de plan de difusión del material producido	100,000	SCC	Exante	100%	N/A	II Trim 2009	IV Trim 2009	Pendiente
51	Campaña de promoción nacional incluido comunicación en mass-media	100,000	SCC	Exante	100%	N/A	II Trim 2009	IV Trim 2009	Pendiente
52	Campaña de promoción Internacional incluido comunicación en mass-media	220,000	SCC	Exante	100%	N/A	II Trim 2009	IV Trim 2009	Pendiente
53	Asistencia técnica para la Construcción de vitrina virtual del destino Ruta del Agua	30,000	SCC	Expost	100%	N/A	II Trim 2009	IV Trim 2009	Pendiente
54	Auditoria Externa institucional	10,000	SCC	Expost	100%	N/A	N/A	III Trim 2009	Proceso
55	Formulacion del plan de promocion de inversiones turísticas del municipio de San Juan de Nicaragua	50,000	SCC	Expost	100%	N/A	II Trim 2009	IV Trim 2009	Pendiente
Consultorías Individuales		436,755							
Apoyo al Conglomerado Carne, Lácteo		168,785							
56	Estudio camino La Patriota/Empalme Muy Muy Viejo	20,000	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2010	IV trim 2010	Pendiente
57	Estudio camino Empalme Muy Muy Viejo/Manceras	20,000	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2010	IV trim 2010	Pendiente
58	Estudio Rehabilitación de Caminos Rurales Wanawas - Cuatro Esquinas	25,000	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
59	Diagnóstico de Capacidad Instalada Red de Frío Territorio	5,000	CI	Ex post	100%	N/A	IV trim 2010	IV trim 2010	Pendiente
60	Supervisión obra tramo camino El Corozo/La Patriota	14,550	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009	Pendiente
61	Supervisión obra tarmo La Patriota/Empalme MM Viejo	10,200	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009	Pendiente
62	Supervisión Empalme Muy Muy Viejo/Manceras	10,035	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009	Pendiente
63	Supervisión obra Wanawas/Cuatro Esquinas	21,250	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2010	II trim 2010	Pendiente
64	Supervisión Muy Muy - Compasagua	22,500	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009	Pendiente
65	Supervisión La Conquista/Mal Paso	20,250	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	IV trim 2009	Pendiente
Apoyo al Conglomerado Turístico		55,844							
66	A.T. Especializada a Mipymes Turísticas (Tres consultores)	50,000	CI	Expost	100%	N/A	N/A	II Trim 2009	Proceso
67	Asistencia Técnica para la Creación y gestión para la realización Film Comissions	40,000	CI	Expost	100%	N/A	II Trim. 2009	IV Trim 2010	Pendiente
67	Asistencia técnica y capacitación personal de la D. Informática	8,000	CI	Expost	100%	N/A	N/A	VI Trim 2008	Pendiente
Apoyo al Conglomerado Café		212,127							
68	Estudio Zona Cinco - El Balsamo- Emp. Guanacastillo - El Varillal - El Carmen - El Naranjo-Susucayan	46,376	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2009	II trim 2009	Proceso

Consecutivo	Descripción	Costo Estimado	Método	Revisión	BID	Pre-Calificación Si/No	Pub. Anuncio	Ter. de Contrato	Estatus:
69	Estudio San Juan - Las Nubes - San Antonio Arriba - Emp. Mata Palo	20,492	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
70	Estudio Cerro Blanco - San Antonio Arriba	8,944	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
71	Estudio El Pinar-El Carbonal	12,942	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
72	Estudio Unidad - Las Praderas; El Jocote - La Pradera	24,806	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	II trim 2009	Pendiente
73	Estudio Buenos Aires - Empalme Ojo de Agua - Quebrada el Suyatal	10,785	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
74	Estudio Camino Escuela - Justo Pastor	2,157	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
75	Estudio Brujil-Apahuerta	9,000	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	II trim 2009	Pendiente
76	Estudio El Encino Zapotillo-El Higuito	9,000	CI	Ex post	100%	N/A	II trim 2009	II trim 2009	Pendiente
77	Supervisión Zona Cinco - El Balsamo- Emp. Guanacastillo - El Varillal - El Carmen - El Naranjo-Susucayan	22,285	CI	Ex post	100%	N/A	III trim 2009	IV Trim 2009	Pendiente
78	Supervisión San Juan - Las Nubes - San Antonio Arriba - Emp. Mata Palo	11,550	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
79	Supervisión Cerro Blanco - San Antonio Arriba	3,325	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
80	Supervisión El Pinar-El Carbonal	5,674	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
81	Supervisión Unidad - Las Praderas; El Jocote - La Pradera	9,913	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
82	Supervisión Buenos Aires - Empalme Ojo de Agua - Quebrada el Suyatal	3,000	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
83	Supervisión Camino Escuela - Justo Pastor	6,000	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
84	Supervisión Brujil-Apahuerta	2,940	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente
85	Supervisión El Encino Zapotillo-El Higuito	2,940	CI	Ex post	100%	N/A	I trim 2010	I trim 2010	Pendiente