

## Rapport Résumé

### Données Générales

|                           |                                        |
|---------------------------|----------------------------------------|
| Agence d' Exécution (EA): | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL        |
| Secteur:                  | SOCIAL INVESTMENT-MIGRATION & MIGRANTS |
| Numéro(s) de Prêt(s):     | 2782/OC-ME                             |
| Étape:                    | Approved                               |
| Type d' Opération:        | INV - Investissement                   |
| Opération(s) Connexe(s):  | ME-L1012, RG-P1478                     |
| Sous-Type de l'Opération: | PFM - Multi-Phase Lending Project      |

### Fonds Disponibles (US\$)

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Montant Courant Approuvé:   | 21.000.000,00 |
| Montant Décaissé à ce Jour: |               |
| % Décaissé:                 |               |
| Solde:                      | 21.000.000,00 |

### Coût Total et Source de Financement

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Initial BID:                    | 21.000.000,00 |
| Courant BID:                    | 21.000.000,00 |
| Pari Passu:                     | 29,00         |
| Cofinancement/Pays:             | 51.775.000,00 |
| Estimation Initiale:            | 72.775.000,00 |
| Période d'Amortissement (mois): | 0             |

### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

### Reformulation




### Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13

( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 05-abr-2013

Validé par le Représentant: 12-abr-2013



## Progrès Cumulé à 2012



## Résultats

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| <b>Résultat:</b> | Indicadores de Cobertura |
|------------------|--------------------------|

| Indicateur                                                                                                                    | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base |        | 2013         | Fin du Projet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|--------------|---------------|
| Porcentaje de municipios cuyo grado de intensidad migratoria es muy alto, alto o medio, con proyectos financiados por el P3x1 | %               | 37,00         | 2011                | P<br>A | 37,00        | 40,00         |
| Porcentaje de municipios sin participación previa en el Programa con proyectos aprobadas por el P3x1                          | %               |               | 2011                | P<br>A | 2,50         | 5,00          |
| Número de beneficiarios de las inversiones en infraestructura social del P3x1                                                 | Beneficiarios   | 1.724.000,00  | 2011                | P<br>A | 1.724.000,00 | 1.724.000,00  |
| Número de personas ocupadas en los PPFP                                                                                       | Personas        |               | 2012                | P<br>A |              |               |

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| <b>Résultat:</b> | Indicador coordinación interinstitucional |
|------------------|-------------------------------------------|

| Indicateur                                                                                                                                                  | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base |        | 2013   | Fin du Projet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|--------|---------------|
| Procentaje de PPFP con permanencia después del primer año de haber recibido el financiamiento                                                               | %               |               | 2012                | P<br>A |        |               |
| Porcentaje de proyectos de infraestructura social aprobados cuya mezcla financiera incluye la participación federal, estatal, municipal y de los migrantes. | %               | 67,50         | 2011                | P<br>A | 70,00  | 75,00         |
| Porcentaje de PPFC aprobados cuya mezcla financiera incluye la participación federal, estatal, municipal y de los migrantes.                                | %               | 70,00         | 2011                | P<br>A | 70,00  | 70,00         |
| Número de nuevos clubes de migrantes con iniciativas de inversión en el Programa 3x1 para Migrantes.                                                        | Nuevos clubes   |               | 2011                | P<br>A | 100,00 | 200,00        |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| <b>Résultat:</b> | Indicador de transparencia |
|------------------|----------------------------|

| Indicateur                                                                                                                   | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base |        | 2013  | Fin du Projet |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|-------|---------------|
| Porcentaje de propuesta de proyectos de los clubes y federaciones de migrantes presentadas a los COVAM a través del SIG-P3x1 | %               |               | 2011                | P<br>A | 30,00 | 90,00         |

|                  |                                   |
|------------------|-----------------------------------|
| <b>Résultat:</b> | Indicador de rendición de cuentas |
|------------------|-----------------------------------|

| Indicateur                                                                                                           | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base |        | 2013     | Fin du Projet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|----------|---------------|
| Número de clubes espejo creados                                                                                      | Clubes          | 1.016,00      | 2011                | P<br>A | 2.128,00 | 2.128,00      |
| Procentaje de proyectos de infraestructura social con permanencia y mantenimiento despues de 2 años de finalizada la | %               |               | 2011                | P      | 90,00    | 95,00         |

## RAPPORT DE SUIVI

ME-L1115 - Management and Investment Strengthening Project 3x1 for Migrants, Phase II Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement  
2012 2º período con cierre al (7-mai-2013) Dernière Mise à Jour: 25/02/2013

Banque Interaméricaine de Développement - BID

|       |  |  |  |   |  |  |
|-------|--|--|--|---|--|--|
| obra. |  |  |  | A |  |  |
|-------|--|--|--|---|--|--|

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| <b>Résultat:</b> | Indicador transversal de inclusión |
|------------------|------------------------------------|

| Indicateur                                                                                                           | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base |   | 2013  | Fin du Projet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|---|-------|---------------|
| Porcentaje de municipios predominantemente indígenas con proyectos de infraestructura social financiados por el P3x1 | %               | 10,00         | 2011                | P | 10,00 | 10,00         |
|                                                                                                                      |                 |               |                     | A |       |               |
| Porcentaje de proyectos productivos financiados por el P3x1 con mujeres titulares en México                          | %               | 21,00         | 2011                | P | 23,00 | 25,00         |
|                                                                                                                      |                 |               |                     | A |       |               |

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012**

| Description                                                                                                                                     | Unité de Mesure | Physique |      |                 |            | Financier |      |                |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------|-----------------|------------|-----------|------|----------------|----------------------|
|                                                                                                                                                 |                 | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié  | Réel | Coûts Cumulées | Coûts FDP            |
| <b>Fortalecimiento Institucional</b>                                                                                                            |                 |          |      |                 |            |           |      |                |                      |
| Módulo de Gestión del ciclo de proyectos automatizado en el sistema de información y gestión del programa.                                      | Modulos         |          |      |                 | 1,00       |           |      |                | 1.357.000,00         |
| Número de Delegaciones de SEDESOL estatales apoyadas con provisión de equipos de cómputo para el desarrollo y la implementación del SIG-P3x1    | Delegaciones    |          |      |                 | 29,00      |           |      |                | 1.049.400,00         |
| Número de eventos de promoción del programa dirigidos a federaciones y clubes de migrantes.                                                     | Eventos         |          |      |                 | 9,00       |           |      |                | 204.000,00           |
| Número de encuentros de federaciones y clubes de migrantes con presidentes municipales.                                                         | Encuentros      |          |      |                 | 9,00       |           |      |                |                      |
| Número de eventos de promoción y capacitación del programa para presidentes y servidores públicos municipales.                                  | Eventos         |          |      |                 | 15,00      |           |      |                | 816.200,00           |
| Número de eventos de promoción y capacitación del programa para clubes espejo.                                                                  | Eventos         |          |      |                 | 15,00      |           |      |                | 466.400,00           |
| Número de talleres de coordinación previos al COVAM entre municipios y federaciones/clubes de migrantes.                                        | Talleres        |          |      |                 | 6,00       |           |      |                | 79.000,00            |
| <b>Inversiones</b>                                                                                                                              |                 |          |      |                 |            |           |      |                |                      |
| Proyectos de infraestructura social financiados por el P3x1                                                                                     | Proyectos       |          |      |                 | 6.384,00   |           |      |                | 46.904.000,00        |
| Número de proyectos de infraestructura social que cuentan con planes de mantenimiento con el visto bueno del Club Espejo.                       | Proyectos       |          |      |                 | 4.256,00   |           |      |                | 13.229.000,00        |
| Número de PPFP financiados por el P3x1                                                                                                          | PPFP            |          |      |                 | 819,00     |           |      |                | 5.040.000,00         |
| Número de PPFC financiados por el P3x1                                                                                                          | PPFC            |          |      |                 | 75,00      |           |      |                | 2.520.000,00         |
| Número de proyectos productivos que recibieron asesoría y asistencia técnica durante su implementación.                                         | Proyectos       |          |      |                 | 551,00     |           |      |                |                      |
| Número de talleres de capacitación en administración de proyectos para emprendedores locales que ejecutarán proyectos productivos (PPFP y PPFC) | Talleres        |          |      |                 | 60,00      |           |      |                |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                    |                 |          |      |                 |            |           |      |                | <b>71.665.000,00</b> |