

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO

01/01/2020 - 06/30/2020

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

Operation number: PE-T1427

Número de suboperación: ATN/ME-17755-PE

Nombre del proyecto: Digital Compensation for Conservation in Peru

Propósito: A nivel de impacto se espera que al final del proyecto 1.200

País administrador

PERU

País beneficiario:

PERU

Grupo

B

Subgrupo

Agencia ejecutora: Universidad Católica Sedes Sapientae - Ucss.

Lider de equipo: EMINAYA

Ciclo del Proyecto:

Fecha de Reporte: 2020 - 07 - 01

Fecha de aprobación:

Fecha de firma: 2020 - 02 - 26

Primera fecha de desembolso: 2020 - 05 - 20

Plazo de ejecución original:

Plazo de ejecución actual:

Plazo original de último desembolso: 2023 - 08 - 26

Plazo actual de último desembolso: 2023 - 08 - 26

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos 6 meses

Se han elaborado las actividades previstas en el POA, como son: contratación del equipo de proyecto, contratación del CIAT, elaboración de términos de referencia para contrataciones establecidas en el plan de adquisiciones, coordinaciones con las instituciones aliadas del proyecto, reunión con entidad financiera y posible aliada, el avance en la transferencia metodológica del aliado de proyecto Mas Bosques (BanCO2) - Colombia, e inicio de elaboración de la estrategia comunicacional. El proyecto ha tenido que ser revisado metodológicamente para ajustar las actividades a las posibilidades de acuerdo a las limitaciones de viaje establecidas por las disposiciones nacionales por la pandemia por COVID 19. Frente a esta necesidad de ajuste se han establecido por parte de la universidad algunos los protocolos para evitar focos de contagio en productores e indígenas en los ámbitos del proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Muy buena diligencia y capacidad de gestión de la entidad ejecutora. El equipo del proyecto cuenta con alta experiencia en la coordinación de proyecto y cuenta con un equipo con varias competencias desde un alto relacionamiento institucional para generar sinergias, complementariedades y oportunidades de escala de la operación. Muy buen manejo estatégico de la operación en época de pandemia, se vienen avanzando los instrumentos de medición, metodología, se viene reforzando las alianzas con Banco 2, Minam, CIAT, sector privado, etc.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

C1 : Adaptación del esquema de compensación por conservación y ajuste de metodología

Peso 20% Calificación High Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1 Número de acuerdos interinstitucionales suscritos entre gobiernos regionales y MINAM para monitoreo de la cobertura vegetal vía imágenes satelitales, y la identificación de zonas degradadas o deforestadas	0	2 (2024 - 01 - 26)	0 (2020 - 06 - 09)	In progress
I4 Protocolo certificado para la cuantificación de la captura de emisiones y certificación de bonos de carbono en sistemas productivos.	0	1 (2024 - 01 - 26)	0 (2020 - 06 - 09)	In progress
I2 Número de hectáreas de sistemas productivos4 de café, cacao u otros cultivos en fincas de productores, con acuerdos de conservación.	0	6000 (2024 - 01 - 26)	0 (2020 - 06 - 09)	In progress
I3 Número de acuerdos de conservación con productores con sistemas productivosde café, cacao y otros5	0	30 (2024 - 01 - 26)	0 (2020 - 06 - 09)	In progress

C3 : Plataforma tecnológica de compensación por conservación y difusión del modelo.

Peso 20% Calificación High Satisfactory

Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1 Consorcio conformado para la gestión de una plataforma tecnológica de compensación por conservación	0	1 (2024 - 01 - 26)	0 (2020 - 06 - 09)	In progress

I2	Plataforma diseñada e implementada, articulada a base de datos, promoción comercial y sistemas de pago transaccional a los beneficiarios por concepto de venta de bonos de carbono.	0	1 (2024 - 01 - 26)	0 (2020 - 06 - 09)	In progress
I3	Número de productores con cuentas móviles y/o bancarias, implementando actividades de conservación en la plataforma digital de pago.	0	1200 (2024 - 01 - 26)	0 (2020 - 06 - 09)	In progress
I4	Número de campañas de comunicación, incidencia política y promoción comercial dirigidas hacia los diferentes grupos de interés	0	3 (2024 - 01 - 26)	0 (2020 - 06 - 09)	In progress

C2 : Capacitación y asistencia técnica para la conservación de los servicios

Peso 20% Calificación High Satisfactory

	Indicadores	Línea Base	Planeado	Logrado	Estado
I1	Programa de capacitación desarrollado y validado en conservación, restauración y manejo sostenible de sistemas de producción agrícolas y agroforestales.	0	1 (2024 - 01 - 26)	0 (2020 - 06 - 09)	In progress
I2	Número de promotores y técnicos de campo formados y con competencias certificados desagregado por sexo).	0	30 (2024 - 01 - 26)	0 (2020 - 06 - 09)	In progress
I3	Número de productores agropecuarios atendidos con servicios de asistencia técnica para las Buenas Prácticas de Conservación (BPC´s) por promotores certificados	0	1600 (2024 - 01 - 26)	0 (2020 - 06 - 09)	In progress
I4	Porcentaje de productoras mujeres atendidas con servicios de asistencia técnica para las Buenas Prácticas de Conservación (BPC´s) por promotores certificados	0	50 (2024 - 01 - 26)	0 (2020 - 06 - 09)	In progress

C4 : Administración del proyecto

Peso 20% Calificación High Satisfactory

C5 : Auditorias y evaluaciones

Peso 20% Calificación High Satisfactory

Hitos	Valor Planeado	Valor Logrado	Fecha Vencimiento	Fecha Lograda	Estado
Contratación de CIAT para el ajuste y adaptación de la metodología	1	1	2020 - 07 - 31	2020 - 06 - 27	Achieved
Diseño de la Plataforma de Compensación Digital del Perú	1	0	2021 - 09 - 30		Pending
Entidades y/o clientes de la plataforma tecnológica para la compra de bonos de c	8	0	2023 - 03 - 30		Pending
Acuerdos voluntario de conservación y uso sostenible entre beneficiario y el pro	30	0	2021 - 03 - 29		Pending
Productores atendidos por asistencia tecnica e ingresados en la base de datos de	100	0	2022 - 09 - 29		Pending
Productores atendidos por asistencia tecnica e ingresados en la base de datos de	1000	0	2022 - 09 - 29		Pending
Modulo del programa academico - metodologia aplicación del Protocolo de Cuantif	1	0	2022 - 03 - 30		Pending
Condiciones previas	1	1	2020 - 05 - 30	2020 - 05 - 18	Achieved
Estrategia de comunicación	1	0	2020 - 12 - 15		Pending

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

Otros. ¿Cuáles?

Disposiciones del estado de emergencia por la pandemia COVID 19, declarada por el gobierno peruano, que ha restringido completamente el trabajo de campo de proyecto. Se ha dado prioridad a evitar un riesgo de contagio hacia las comunidades de productores e indígenas de los ámbitos del proyecto.

SECCIÓN 4: RIESGOS						
	Área de Impacto	Severidad	Prob.	Fecha	Responsable	Accion de mitigación
COVID 19	Adaptación del esquema de compensación por conservación y ajuste de metodología	(3) Medium	Low 40%	2020 - 07 - 24	Project Coordinator	Monitoreo permanente del comportamiento del contagio en los ámbitos del proyecto, y la formación de capacidades y competencias de la misma población local para atender las actividades prioritarias en torno a la caracterización de los sistemas productivos, identificación de beneficiarios, y validación técnica del protocolo en campo.
NUMERO TOTAL DE RIESGOS: 1 IN EFFECT RISKS: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0						

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Indique la probabilidad de sostenibilidad del proyecto luego de la finalización:

P

Justificación

La rentabilidad del sistema de contribución basado en una demanda constante de Bonos serán pilares de la sostenibilidad

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores críticos para este periodo]

Acciones relacionadas con la sostenibilidad implementadas en el proyecto

Actualmente se viene gestionando la contratación de personal local como coordinadores locales y promotores del proyecto a fin de dejar una capacidad técnica y operativa instalada en los ámbitos del proyecto. Se están identificando alternativas metodológicas para el proyecto post COVID 19 y articularlo dentro de las iniciativas que contribuyan a la reactivación económica del país.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relacionado a	Author	Fecha
La mayor parte de las actividades metodológicas se pueden realizar de manera virtual. Los procesos de acompañamiento con población local requieren de creatividad para el uso como teléfono, por limitaciones de acceso a tecnologías y equipamiento.	Implementation		2020 - 07 - 24