



Operation Number: **ME-L1142**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2013**
Last Update: **6/5/2014**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **06/12/2014**
Division Chief validation date: **06/26/2014**
Country Representative validation date: **07/02/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Human Resources Training Program (Proforhcom)	Loan Number:	3136/OC-ME
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA		
Team Leader:	Ricart,Consuelo A.	Sector/Subsector:	VOCATIONAL AND WORKFORCE TRAINING
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	MEXICO
Borrower:	ESTADOS UNIDOS MEXICANOS		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
ME-L1142	\$170,000,000.00	\$170,000,000.00	\$30,000,000.00	\$0.00	\$200,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
ME-L1142	\$170,000,000.00	\$0.00	0.00%	\$170,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	C
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

Impact:	1 La empleabilidad de los egresados de la educación media superior (EMS) técnica, la formación profesional y la capacitación para el trabajo en México mejorada						
Observation:							
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP

1.1 Diferencia en la tasa de empleo de los egresados en planteles con tratamiento en relación con el grupo control.		Puntos porcentuales	0.00	2009	Medida en la evaluación de impacto de la Operación	Medidos a los 12+ meses de egresar (diferencias en puntos porcentuales). Fuentes de información: datos administrativos para construir el índice de avance y ENILEMS. Los grupos de tratamiento y control se definirán de acuerdo al índice de avance de implem	P	2.50
							P(a)	2.50
							A	
1.2 Diferencia en la tasa de empleo formal de los egresados en planteles con tratamiento en relación con el grupo control.		Puntos porcentuales	0.00	2009	Medida en la evaluación de impacto de la Operación	Medidos a los 12+ meses de egresar (diferencias en puntos porcentuales). Fuentes de información: datos administrativo s para construir el índice de avance y ENILEMS. Los grupos de tratamiento y control se definirán de acuerdo al índice de avance de impleme	P	2.50
							P(a)	2.50
							A	
1.3 Diferencia en el salario de los egresados en planteles con tratamiento en relación con el grupo control.		Puntos porcentuales	0.00	2009	Medida en la evaluación de impacto de la operación	Medidos a los 12+ meses de egresar (diferencias en puntos porcentuales). Fuentes de información: datos administrativo s para construir el índice de avance y ENILEMS. Los grupos de tratamiento y control se definirán de acuerdo al índice de avance de impleme	P	2.50
							P(a)	2.50
							A	

1.4 Diferencia en la proporción de jóvenes que continúan a educación superior en planteles con tratamiento en relación con el grupo control.		Puntos porcentuales	0.00	2009	Medida en la evaluación de impacto de la operación	Medidos a los 12+ meses de egresar (diferencias en puntos porcentuales). Fuentes de información: datos administrativos para construir el índice de avance y ENILEMS. Los grupos de tratamiento y control se definirán de acuerdo al índice de avance de implem	P	4.00
							P(a)	4.00
							A	

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 La empleabilidad de los egresados de la educación media superior (EMS) técnica, la formación profesional y la capacitación para el trabajo en México mejorada									
Observation:										
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP			
1.1 Tasa de eficiencia terminal de EMS técnica.		Porcentaje	61.80	2012	Fuente: Informe de principales cifras por ciclo escolar y nivel de educación de la SEMS (LB SEMS 2012).	Meta final 2018	P	63.00		
							P(a)	63.00		
							A			
1.2 Egresados de EMS técnica que estudian o trabajan a los tres meses de egreso.		Porcentaje	68.00	2012	Encuesta Nacional de Inserción Laboral de los Egresados de la Educación Media Superior ENILEMS		P	70.00		
							P(a)	70.00		
							A			

 RF - RF Indicator
  SI - Sector Indicator
  CI - Country Indicator
  PG - Pro-Gender
  PE - Pro-Ethnicity

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la formación para el trabajo		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Apoyos económicos de formación en el lugar de trabajo.	Personas	P		100,000.00	P		52,000,000.00
		P(a)		100,000.00	P(a)		52,000,000.00
		A			A		
Beneficiarios atendidos por el programa.	Personas	P		8,000,000.00	P		95,788,000.00
		P(a)		8,000,000.00	P(a)		95,788,000.00
		A			A		
Docentes formados	Docentes	P		13,000.00	P		22,212,000.00
		P(a)		13,000.00	P(a)		22,212,000.00
		A			A		
Reorientación y fortalecimiento del Sistema Nacional de Competencias		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
Propuesta de reorientación del Sistema de Competencias mexicano desarrollada y consensuada con el sector privado	Documento	P		1.00	P		15,000,000.00
		P(a)		1.00	P(a)		15,000,000.00
		A			A		
Gastos de administración, seguimiento y evaluación							

Other Cost		2013	Cost
Gastos de administración	P		\$8,000,000.00
	P(a)		\$8,000,000.00
	A		
Evaluación y seguimiento	P		\$7,000,000.00
	P(a)		\$7,000,000.00
	A		
Total Cost		2013	Total Cost
	P		\$200,000,000.00
	P(a)		\$113,165,000.00
	A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.