




Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS				
Secteur:	URBAN DEVELOPMENT AND HOUSING-URBAN REHABILITATION AND HERITAGE				
Numéro(s) de Prêt(s):	2929/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	250.000.000,00	Initial BID:	250.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:		Courant BID:	250.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:		Pari Passu:	90,00
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1509	Solde:	250.000.000,00	Cofinancement/Pays:	28.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	GOM - Global of Multiple Works Operation			Estimation Initiale:	278.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 23-sep-2013 Validé par le Représentant:



Progrès Cumulé à 2013

Progrès Cumulé

Financement BID
Calendrier du Projet



Résultats

Résultat:	Cobertura de servicios basicos mejorada
Résultat:	Recursos del programa focalizados en municipios de menor desarrollo relativo del Norte Grande
Résultat:	Inversiones del programa previstas de manera eficiente

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
obras									
Estudios de pre inversion realizados	estudio				14,00				1.372.000,00
Obras de infraestructura ejecutadas	obra				47,00				270.472.000,00
Obras supervisadas con recurssos del programa	Obras				21,00				1.915.000,00
Gestion del programa									
Unidad ejecutora, aduitoria, monitoreo y evaluacion	N/A								4.450.000,00
TOTAL									278.209.000,00