





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: PROGRAMA DE ASIGNACION FAMILIAR		
Sector: SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT		
Número da Operação: 2737/BL-HO	Atual: 75.000.000,00	Original BID: 75.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 58.351.990,00	Corrente BID: 75.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 77,80	Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: RG-P1478, HO-T1193	Saldo: 16.648.010,00	Cofinanciamento/País:
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 75.000.000,00
		Período de Amortização (meses): 282

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 20-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 27-sep-2013



Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado:	Educacion.
Observações:	Se espera desagregaciones por género

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Tasa neta de matrícula de educación básica. Areas rurales de 1 y 2 ciclo de educación básica	%	92,50	2010	P	95,00
				A	
Tasa neta de matrícula de educación Áreas Básicas rurales de tercer ciclo.	%	37,00	2010	P	42,00
				A	

Resultado:	Salud
Observações:	Se espera desagregaciones por genero al finalizar el proyecto

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Porcentaje de mujeres (15-49) que recibieron por lo menos 4 atenciones prenatales en su embarazo más reciente por personal calificado en los últimos dos años.	%	66,40	2005	P	71,40
				A	
Porcentaje de mujeres beneficiarias que recibieron cuidado de post-parto por personal calificado antes de los 7 días después de su parto más reciente en los dos últimos años (mujeres que tuvieron un parto en los últimos dos años)	%	46,10	2005	P	56,10
				A	
Niños 0-59 meses identificados con vacunación completa para su edad	%	33,60	2012	P	38,60
				A	

Resultado:	Eficiencia y Efectividad del Programa Bono 10,000
Observações:	Los datos de la linea de base seran ajustados con la informacion del levantamiento de la LB del Bono 10,000

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Filtración (hogares no pobres entre total de beneficiarios) se mantiene por debajo del 25%	%	24,00	2012	P	24,00
				A	
Antigüedad de la base de datos de beneficiarios	años	4,10	2012	P	3,10
				A	
Tiempo de espera en el cobro del Bono	horas	3,00	2012	P	1,50
				A	
Cobertura de hogares pobres en las comunidades del Programa de los Municipios del Piloto	%	70,00	2012	P	90,00
				A	

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1. Transferencias Monetarias Condicionadas									
Hogares beneficiarios en zonas rurales que reciben transferencias monetarias condicionadas	Personas	400.000,00	104.825,00		400.000,00	55.000.000,00	44.496,00		65.582.998,00
Componente 2. Fortalecimiento Institucional para la consolidación del Programa Bono 10, 000									
Diagnóstico de mejoras en la inclusión de beneficiarios concluido	Informe				1,00				50.000,00
Beneficiarios con carnet de Registro del Programa Bono 10,000	Hogares	50.000,00			50.000,00	320.000,00			320.000,00
Beneficiarios que reciben capacitación en temas de inclusión, género y diversidad	hogares	25.000,00			25.000,00	80.000,00			40.000,00
Convenios para la descentralización del proceso operativo firmados	convenios	7,00			7,00	800.000,00			2.200.000,00
Equipo técnico capacitado en experiencias internacionales mediante viajes de estudio, capacitaciones a beneficiarios y a municipalidades/mancomunidades	informes	1,00			1,00	30.000,00			217.087,00
Unidades de salud con procesos de verificación de corresponsabilidad de salud sistematizados y mejorados	Unidades de Salud	1,00			2,00	186.000,00			785.600,00
Personal de salud capacitado en verificación de corresponsabilidad	personas	30,00			60,00	125.000,00			60.000,00
Promotores de salud contratados para la mejora de procesos del programa incluyendo en la verificación de corresponsabilidades y capacitaciones a beneficiarios	promotores	60,00	37,00		120,00	355.000,00			489.637,00
Distritos educativos con procesos de verificación de corresponsabilidad sistematizados y mejorados	distritos	30,00			30,00	730.000,00			1.111.500,00
Personal de educación capacitados en la mejora de procesos del Programa	personas capacitadas	60,00			120,00	150.000,00			57.000,00
Consultorias para mejora en la verificación de corresponsabilidades	informes	2,00			4,00	40.000,00			94.500,00
Capacitaciones a los Comites Escolares Comunitarios	informes	1,00			2,00	50.000,00			140.000,00
Componente 3. Monitoreo y Evaluación									
Revisión de corresponsabilidades en campo y control interno	informes	1,00			2,00	600.000,00			900.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

HO-L1071 - Support to the Social Protection Network Program
2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 17/09/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Evaluacion de Impacto del Programa Bono 10, 000	informe				1,00				1.500.000,00
Evaluacion Mecanismos alternos de pago contratado	informe		1,00		1,00		46.000,00		50.000,00
Gestión del Programa									
Unidad Coordinadora del Programa y Gastos de supervisión	informes	1,00	1,00		2,00	500.000,00	348,00		1.251.678,00
Auditoria Financiera									
Auditorias Financieras del Programa	informes	1,00	1,00		2,00	100.000,00	72.000,00		150.000,00
TOTAL						59.066.000,00	162.844,00		75.000.000,00