





## Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	Monto Aprobado Actual:	33.000.000,00	BID Original:	33.000.000,00
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION	Monto Desembolsado a la fecha:	32.183.636,49	Actual BID:	33.000.000,00
Número(s) de Préstamo:	1595/OC-BR	% Desembolsado:	97,53	Pari-passu:	55,00
Etapas:	Approved	Saldo:	816.363,51	Co-financiamiento/País:	27.000.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión			Estimado Original:	60.000.000,00
Operación(es) Relacionada(s):				Período de Amortización (meses):	174
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica				

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B(R)	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 19, 2011 Validado por Representante de País: Sep 25, 2011



## Progreso Acumulado al 2011



**Resultados**
**Resultado:** ATUAÇÃO INTERNACIONAL DA EMBRAPA (AGENCIA EXECUTORA) FORTALECIDA

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	Fin de Proyecto
Postos avançados da Embrapa no exterior.	Postos	3,00	2006	P A	11,00	11,00

**Resultado:** AGRICULTURA FAMILIAR FORTALECIDA

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	Fin de Proyecto
Agricultores dos Núcleos de agricultura familiar que adotaram modelos de desenvolvimento avaliados no projeto.	Agricultores	0,01	2006	P A	315,00	3.430,00

**Resultado:** GESTÃO DE RECURSOS GENETICOS VEGETAIS MODERNIZADA

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	Fin de Proyecto
Modelo de preservação de Recursos genéticos vegetais com maior segurança e melhor gestão	Modelo	0,01	2006	P A	5,00	5,00
Módulo de disponibilização de recursos genéticos vegetais via internet instalado, para cumprimento do Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura (TIRFAA).	Modulo	0,01	2006	P A	1,00	1,00

**Resultado:** POLITICA DE GESTÃO NACIONAL FORTALECIDA

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	Fin de Proyecto
Sistema de avaliação de pessoal implementada com base na Política de Gestão da Embrapa.	Sistema	0,01	2006	P A	1,00	1,00

**Resultado:** CARTEIRA DE PROJETOS DA EMBRAPA INCREMENTADA

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2011	Fin de Proyecto
Financiamento de custeio da carteira de projetos da Embrapa	%	0,01	2006	P A	12,50	12,50

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>COMPONENTE 01: Sistema Competitivo de Pesquisa e Desenvolvimento</b>									
P1: Projetos de pesquisas executados.	Projetos				135,00	4.465.000,00	2.191.707,63		14.180.000,00
<b>COMPONENTE 02: Fortalecimento de Capacidades em Áreas Estratégicas</b>									
P2: Área de Recursos genéticos a EMBRAPA ( Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), modernizada.	Area organizativa	1,00	0,01		1,00	4.496.000,00	2.954.205,08		7.780.000,00
P3: Processo de avaliação de tecnologias utilizados pela EMBRAPA, melhorados.	Processo	1,00	0,01		1,00	163.000,00	107.426,00		2.059.000,00
P4: Sistema de informação da comunicação tecnológica, melhorada.	Sistema	1,00	0,01		1,00	1.718.000,00	1.127.969,00		6.856.000,00
P5: Plano de Gestão da EMBRAPA (Instituto nacional de pesquisa agropecuaria) executada	Plano	1,00	0,01		1,00	1.767.000,00	1.181.682,00		16.455.000,00
<b>COMPONENTE 03: Núcleos Piloto de Informação e Gestão Tecnológica para a Agricultura Familiar</b>									
P6: Estudos estratégicos para a Agricultura Familiar, realizados.	Estudos	6,00	0,01		27,00	1.998.000,00	670.110,27		3.000.000,00
<b>COMPONENTE 04: Apoio à Integração Regional e Internacional</b>									
P7: Projetos de Apoio à Integração Regional, executados.	Projetos	2,00	0,01		16,00	1.277.000,00	422.662,19		8.670.000,00
<b>COMPONENTE 05: Administração e Custos</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>15.884.000,00</b>	<b>8.655.762,17</b>		<b>59.000.000,00</b>