





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		
Sector: EDUCATION-e-EDUCATION		
Número da Operação: 2260/OC-UR	Atual: 6.000.000,00	Original BID: 6.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 1.037.264,50	Corrente BID: 6.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 17,29	Pari-passu: 71,00
Operação Relacionada:	Saldo: 4.962.735,50	Cofinanciamento/País: 2.500.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 8.500.000,00
		Período de Amortização (meses): 252

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 20-abr-2012 Validado pelo Representante do País: 02-may-2012



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado: 1. Práticas educativas modificadas.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
1.1 Docentes con nivel de uso alto o avanzado de las estrategias y recursos del programa.	Porcentaje		2011	P A	50,00
1.2 Estudiantes con nivel de uso alto o avanzado de las estrategias y recursos del programa.	Porcentaje		2011	P A	50,00

Resultado: 2. El Centro de Estudios e Investigación (CEI) logra posicionarse como referente a nivel nacional e internacional

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
2.1 Investigaciones realizadas por el CEI con publicación a nivel internacional.	Publicaciones		2011	P A	2,00
2.2 Estudios realizados tienen influencia sobre políticas educativas.	Porcentaje		2011	P A	50,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 1: Consolidación Educativa del Plan Ceibal									
1.1 Estándares para contenidos publicados.	Estándares	1,00	1,00		2,00	50.000,00	13.040,00		27.000,00
1.2. Sistema de Certificación de estándares desarrollado.	Sistema		1,00		1,00	30.000,00			6.000,00
1.3. Plataforma tecnológica para contenidos digitales habilitada.	Plataforma				1,00	240.000,00			986.000,00
1.4. Adquisición y desarrollo de contenidos digitales completado.	Contenidos	200,00	130,00		600,00	526.000,00	40.260,00		928.240,00
1.5. Plataforma tecnológica para el registro, gestión e información educativa habilitada.	Plataforma				1,00	100.000,00	278,00		102.278,00
1.6. Sitios institucionales desarrollados.	Sitios								
1.7. Plataforma tecnológica para evaluación en línea habilitada.	Plataforma				1,00	151.500,00	102.269,00		254.150,00
1.9. Instrumentos de evaluación para medir aprendizajes a nivel nacional desarrollados.	Instrumentos de evaluación	36,00	27,00		69,00	99.000,00	151.791,00		576.784,00
1.11. Maestros, Docentes, directivos e inspectores en escuelas piloto capacitados.	Docentes	450,00	450,00		10.000,00	1.162.800,00	845.004,00		2.219.246,00
Componente 2. Desarrollo institucional, estudios e investigación									
2.1 Centro de Estudios e Investigaciones (CEI) creado y en funcionamiento.	centro				1,00	300.000,00	52.705,00		758.428,00
2.8 Proyectos pilotos desarrollados.	Pilotos				3,00				1.355.697,00
2.10 Estudios publicados.	Publicaciones				7,00				24.000,00
2.12 Seminarios internacionales realizados.	Eventos				2,00				178.570,00
Componente 3. Fondo de iniciativas para el impacto social del Plan CEIBAL									
3.1 Estudio de relevamiento de iniciativas existentes publicado.	Publicaciones				1,00	25.000,00	1.165,00		22.940,00
3.2 Iniciativas financiadas por fondo concursable desarrolladas.	Iniciativas	17,00	8,00		27,00	175.000,00	68.913,00		316.960,36
3.3 Eventos anuales de difusión desarrollados.	Eventos				2,00	627,00			49.137,00
3.4 Estudio de evaluación del impacto social del Plan CEIBAL publicado.	Publicaciones				1,00				9.300,00
Administración y Auditoría									
Evaluación Externa desarrollada	Publicaciones				1,00	100.000,00	17.640,00		254.800,00
TOTAL						2.959.927,00	1.293.065,00		8.069.530,36