





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERE DE L'AGRICULTURE DES RESSOURCES NATURELLES ET DU DEVELOPPEMENT RURAL				
Secteur:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL DEVELOPMENT				
Numéro(s) de Prêt(s):	1917/GR-HA	Montant Courant Approuvé:	12.500.000,00	Initial BID:	12.500.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	10.478.548,36	Courant BID:	12.500.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	83,83	Pari Passu:	100,00
Opération(s) Connexe(s):	HA0016	Solde:	2.021.451,64	Cofinancement/Pays:	
Sous-Type de l'Opération:	SUP - Supplementary Financing			Estimation Initiale:	12.500.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	120

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 19-abr-2012 Validé par le Représentant: 30-abr-2012



Progrès Cumulé à 2011



Résultats

Résultat:	Production agricole augmentée
-----------	-------------------------------

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011

Description	Unité de Mesure	Physique			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP
Intensification agricole et liens aux marchés					
Accès amélioré à de nouveaux paquets techniques, à des services de labourage, à des intrants	Farmers				