




## Informe Resumido


Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO	Monto Aprobado Actual:	100.000.000,00	BID Original:	100.000.000,00
Sector:	EDUCATION-COMPENSATORY EDUCATION	Monto Desembolsado a la fecha:	30.158.772,00	Actual BID:	100.000.000,00
Número(s) de Préstamo:	2285/OC-ME	% Desembolsado:	30,16	Pari-passu:	60,00
Etapas:	Approved	Saldo:	69.841.228,00	Co-financiamiento/País:	66.700.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión			Estimado Original:	166.700.000,00
Operación(es) Relacionada(s):	ME0238, RG-P1374, ME-P1114, RG-T1963, RG-P1400			Período de Amortización (meses):	240
Subtipo de Operación:	PFM - Proyecto de Fases Múltiples				

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 25-abr-2012 Validado por Representante de País: 27-abr-2012



## Progreso Acumulado al 2011

### Progreso Acumulado



**Resultados**

<b>Resultado:</b>	Perfil y competencias de las figuras educativas mejorado.
<b>Observaciones:</b>	Con énfasis en las áreas de lectura, escritura y matemáticas.

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Instructores comunitarios con bachillerato o más en los 172 municipios focalizados.	Proporción	51.40	2010	P	49.60	52.80	56.10	59.40	59.60	59.60
				A	60.00	64.80				
Instructores comunitarios de habla indígena en los 172 municipios focalizados.	Proporción	48.00	2009	P	48.50	49.00	49.50	49.60	49.70	49.70
				A	48.30	48.70				
Docentes Capacitados	docentes		2010	P		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00
				A		41,767.00				

<b>Resultado:</b>	Permanencia de las figuras educativas incrementada.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Instructores comunitarios que permanecen un segundo año en los municipios prioritarios	Proporción	27.10	2010	P	29.00	29.60	29.80	30.30	31.00	30.30
				A	28.70	30.90				

<b>Resultado:</b>	Disminución de la exposición de las figuras educativas a situaciones de riesgo y mejora en su capacidad de respuesta.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Fallecimientos de Figuras Educativas.	Fallecimientos	48.00	2010	P	45.00	43.00	42.00	41.00	40.00	41.00
				A	44.00	71.00				

<b>Resultado:</b>	Sistemas de información, planeación, gestión y seguimiento de figuras educativas fortalecido.
-------------------	---

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Informes trimestrales consolidados sobre la ejecución del programa generados por el sistema de información.	Informes		2010	P		2.00	2.00	2.00	2.00	4.00
				A						
Procesos técnicos y administrativos del CONAFE que cuentan con información adecuada en tiempo y calidad.	procesos	5.00	2010	P	5.00	8.00	2.00	1.00	1.00	11.00
				A	5.00	1.00				
Personal de nivel central y de las delegaciones de las áreas de planeación capacitado en manejo y análisis de información.	Personas		2010	P		67.00	67.00	67.00		67.00
				A						

**Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011**

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>Componente 1: Captación, formación y asesoría de las figuras educativas</b>									
Figuras educativas captadas y seleccionadas.	Figuras Educativas	40.000,00	41.767,00		80.000,00	103.213,00			87.000,00
Docentes formados y desarrollados profesionalmente	Docentes	40.000,00	41.767,00		80.000,00	1.572.960,00	1.640.000,00		2.986.000,00
Instructores participantes en las Caravanas Culturales	Número	416,00	416,00		1.664,00	179.833,00			84.000,00
Figuras educativas captados y capacitados	Docentes				80.000,00				8.296.216,00
<b>Componente 2: Fomento a la permanencia y mejora de las condiciones de servicio de las figuras educativas</b>									
Incentivos para la permanencia de instructores comunitarios de primaria en 12 estados focalizados	Beneficiarios	10.000,00	10.309,00		20.000,00	12.196.239,00	27.075.000,00		36.575.000,00
Apoyo para la mantención y mejoramiento de condiciones de servicio de los instructores comunitarios en los 172 municipios	Beneficiarios	4.900,00	5.945,00		9.800,00	3.409.666,00			
Incentivos a la asesoría pedagógica	Beneficiarios	1.000,00	797,00		2.000,00	2.323.349,00			
Apoyos económicos para el fomento a la permanencia y mejora de condiciones de servicio	Beneficiarios				15.950,00				82.753.000,00
<b>Componente 3: Entorno seguro</b>									
Delegaciones que cuantan con Planes de promoción de entorno seguro.	Delegaciones	31,00	31,00		31,00	1.438.802,00	92.000,00		92.000,00
Figuras educativas que reciben formación en prevención de riesgos y fomento a la salud.	Figuras Educativas	40.000,00	41.747,00		80.000,00	174.562,00			
Campaña de fomento de la salud	Campaña	1,00	1,00		2,00	140.844,00			15.000,00
Instructores comunitarios con equipamiento de seguridad	Instructores Comunitarios	5.250,00	5.945,00		10.500,00	659.548,00			738.000,00
Delegaciones con planes de entorno seguro para las figuras educativas en implementación	Delegaciones				31,00				11.531.319,00
<b>Componente 4: Fortalecimiento Institucional</b>									
Fortalecimiento de procesos estratégicos de gestión del CONAFE	Proceso	2,00			11,00	388.813,00			
Sistemas de información instalado e implementado en las Delegaciones	Delegaciones	2,00			31,00	1.070.351,00			
Delegaciones equipadas y capacitadas para mejoras en sistemas de información	Delegaciones				31,00				9.448.000,00
<b>Componente 5: Gastos de Administración y Seguimiento</b>									

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

ME-L1033 - Programa de Educación Comunitaria-Fase II: Constructores de Equidad  
2011 2º período con cierre al (31-mar-2012)

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
<b>TOTAL</b>						<b>23.658.180,00</b>	<b>28.807.000,00</b>		<b>152.605.535,00</b>