





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)	Coût Total et Source de Financement
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA		
Secteur:	SCIENCE AND TECHNOLOGY		
Numéro(s) de Prêt(s):	2437/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	200.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	200.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	Pari Passu:
Opération(s) Connexe(s):	AR-L1073, AR-X1015, RG-P1400	Solde:	200.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)		Cofinancement/Pays: 68.000.000,00
			Estimation Initiale: 268.000.000,00
			Période d'Amortissement (mois):

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet:	B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: Apr 12, 2011 Validé par le Représentant: Apr 28, 2011



Progrès Cumulé à 2010



Résultats

Résultat: Innovaciones logradas en sectores apoyados por Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS)

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Nuevos productos/servicios de alto impacto implementados en sectores apoyados por FITS	Productos/servicios		2011	P A		5,00

Résultat: Aumento de inversión en I+D y de capacidades de innovación en empresas privadas

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Diferencia en tasas de crecimiento de la inversión en I+D de empresas beneficiarias respecto a no beneficiarias	Porcentaje		2011	P A		1,00
Porcentaje de pymes que participaron en proyectos terminados que lograron mejoras en cuanto a reducción de costos, tiempos de entrega e incremento de ventas a empresa tractora.	Porcentaje		2011	P A		70,00
Número de recursos humanos incorporados en forma estable en las empresas beneficiarias	Nº de personas		2011	P A		50,00

Résultat: Generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos y formación de investigadores y plataformas de servicios

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Diferencias en la productividad científica de investigadores apoyados vs no apoyados	Porcentaje		2011	P A		1,00

Résultat: Mejora de la infraestructura científica y tecnológica

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Incremento en la cantidad de Investigadores y becarios trabajando instituciones beneficiarias	Porcentaje		2011	P A		15,00

Résultat: Mayor articulación del Sistema Nacional de Innovación y mejores capacidades de formulación, ejecución y evaluación de políticas

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Incremento de la articulación del sistema	Porcentaje		2011	P A	5,00	20,00
Incremento en conocimiento de instrumentos de promoción de ciencia, la tecnología y la innovación, entre público	Porcentaje		2011	P		15,00

objetivo				A		
----------	--	--	--	---	--	--

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial									
Proyectos de innovación tecnológica en sectores estratégicos apoyados	Contrato firmado				7,00				40.000.000,00
Fortalecimiento de la Capacidades de Innovación y de Investigación Científica y Tecnológica									
Proyectos de fortalecimiento de la innovación tecnológica en aglomerados productivos terminados	Proyectos terminados				3,00				18.000.000,00
Proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico terminados	Proyectos terminados				380,00				30.000.000,00
Proyectos de investigación científica y tecnológica aprobados en categorías impacto regional, start up y áreas científicas consolidadas aprobados.	Proyectos aprobados				500,00				75.000.000,00
Proyectos de plataformas de servicios científico tecnológicos terminados	Proyectos terminados				2,00				8.000.000,00
Programas de investigación en áreas estratégicas terminados	Programas terminados				15,00				10.000.000,00
Proyectos de integración en empresas de recursos humanos altamente calificados	Proyectos terminados				21,00				10.000.000,00
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales									
Obras de infraestructura científica y tecnológica terminadas	Metros 2 construidos				37.000,00				39.000.000,00
Instituciones adheridas a redes de grandes equipos y bases de datos	Instituciones adheridas				33,00				4.000.000,00
ESTudios publicados por instituto de estudios de la innovación	Estudios publicados				12,00				5.000.000,00
Informes de consultoría de revisión de avances y lecciones aprendidas en instrumentos novedosos	Informes				6,00				1.000.000,00
Aumento en porcentaje de empresas que conocen instrumentos de promoción de CTI	Indice				115,00				1.000.000,00
Planes de mejora de instituciones de ciencia y tecnología implementados	Planes implementados				9,00				2.500.000,00
Instrumentos de promoción de la CTI del MINCYT gestionados en línea de manera integral	Porcentaje				100,00				
Proyectos de fortalecimiento de oficinas de vinculación tecnológica seleccionados	Proyectos seleccionados				10,00				2.500.000,00
Administración									

RAPPORT DE SUIVI

AR-L1111 - Technological Innovation Program II
2010 2° período con cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 23/03/2011

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Imprevistos									
Costos financieros									
TOTAL									246.000.000,00