




Summary Report


Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL				
Sector:	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-MICROENTERPRISE DEVELOPMENT				
Loan Number(s):	2579/OC-AR	Current Approved Amount:	1.700.000,00	Original IDB:	1.700.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	1.700.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	94,00
Related Operation(s):	RG-P1442	Balance:	1.700.000,00	Co-Financing/Country:	100.000,00
Operation Subtype:	TCR - Technical Cooperation Loan			Original Estimate:	1.800.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: None	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 26-abr-2012 Validated by Country Representative: 10-may-2012



Accumulated Progress as of 2011

Accumulated Progress



Outcomes

Outcome: Número de IMFs que acceden al crédito del FONCAP ampliado

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	End of project
IMFs certificadas según los criterios establecidos en el Referencial Normativo.	IMF		2011	P A		10.00	15.00	25.00	50.00

Outcome: Eficiencia operativa de las IMFs que reciben financiamiento mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	End of project
Cartera bruta de las IMF de la red que corresponde a costos operativos	%	53.50	2011	P A	53.50	53.50	48.00	40.00	40.00

Outcome: Eficacia de los sistemas internos del FONCAP para acceder y procesar la información de las IMFs mejorada

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	End of project
IMF de la red de FONCAP que reportan información financiera en línea	IMF		2011	P A		10.00	15.00	25.00	50.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Ampliación del número y fortalecimiento operacional de las IMFs de la red FONCAP									
Formadores capacitados	Formadores				90,00				239.240,00
IMF/QMF que asistieron a talleres de capacitación	Instituciones				300,00				751.378,00
IMF/QMF diagnosticadas	Diagnósticos				200,00				73.171,00
IMF/QMF beneficiadas con asistencia técnica individualizada	Beneficiadas				100,00				73.171,00
Mejora de la articulación de la red de IMF con FONCAP									
Modelo de Sistema de Información Integral desarrollado	Modelo				1,00				200.000,00
Referencial Normativo diseñado y validado	Referencial				1,00				200.000,00
Administración, Evaluación y Auditoría e Imprevistos.									
TOTAL									1.536.960,00