





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	Dirección Nacional Catastro Registral	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT			
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-LAND ADMINISTRATION AND MANAGEMENT				
Loan Number(s):	2673/OC-PR	Current Approved Amount:	25.000.000,00	Original IDB:	25.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	25.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	86,00
Related Operation(s):	PR-T1114, RG-P1442	Balance:	25.000.000,00	Co-Financing/Country:	87.457.986,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	112.457.986,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 26-abr-2012 Validated by Country Representative: 09-may-2012



Accumulated Progress as of 2011



Outcomes

Outcome:	Certificaciones catastrales entregadas dentro de los 7 días
Comments:	Fuente de línea de base: Dirección Nacional de Catastro. Periodicidad de medición: Anual Medios de Verificación: Informes de progreso semestrales. Responsable: UCP
Outcome:	Uso de la pagina web del SNC y DGRP
Comments:	Fuente de línea de base: Dirección Nacional de Catastro y Dirección General de Registros Públicos Periodicidad de medición: semestral Medios de Verificación: Informes de progreso semestrales. Responsable: UCP
Outcome:	Superficie del país con cartografía rural levantada
Comments:	Fuente de línea de base: Dirección Nacional de Catastro. Periodicidad de medición: anual Medios de Verificación: Informes de progreso semestrales. Responsable: UCP
Outcome:	Certificados registrales expedidos en menos de 10 días
Comments:	Fuente de línea de base: Dirección de Registro Periodicidad de medición: anual Medios de Verificación: Informes de progreso semestrales. Responsable: UCP
Outcome:	Diferencia en el acceso a crédito formal, acceso a crédito informal y monto de crédito obtenido entre grupo de beneficiarios y control
Comments:	Verificación: Informe de la Evaluación del Impacto del Programa
Outcome:	Incremento de la cuantificación ponderada de las capacidades institucionales analizadas por el Sistema de Evaluación de Capacidad Institucional (SECI).
Comments:	Al tiempo de diseño del Programa, la DINACARE todavía no existe como entidad. Por ello, no hay una evaluación SECI para fijar la Línea de Base. Al fin de Año 3 la capacidad institucional será medida usando la metodología de SECI como parte de la evaluación intermedia y final del Programa para determinar el χ^2 score de SECI.

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2011

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Consolidacion de la Modernizacion de Catastro									
Estaciones de referencia de operación continua GNSS-CORS establecidas y operando.	Estaciones operando				5,00				550.000,00
Distritos con cartografía rural levantada y datos de tenencia de la tierra en regla.	Distritos				9,00				3.852.100,00
Predios mayores a 100 has con cartografía rural levantada	Pedio				10.000,00				968.440,00
Metodología para valoración de predios rurales desarrollada	Metodología implementada				1,00				330.000,00
Mensuras aprobadas en menos de 30 días	Porcentaje				1,00				128.150,00
Base de datos catastrales de Dirección General de Catastro consolidada	Fichas catastrales				2.500.000,00				752.400,00
Consolidación de la Modernización de Registro									
Asientos registrales en digital y vinculados	Registros				830.000,00				2.305.000,00
Asientos registrales saneados	Procesos				14.400,00				415.800,00
Infraestructura informática en hardware y software consolidada	data center establecido				1,00				2.464.000,00
Servicios registrales con certificación ISO	Certificación ISO				1,00				55.000,00
Formalización Parcelaria									
Campañas de divulgación sobre la Formalización de la Tenencia de la Tierra desarrollada	Plan de comunicación				1,00				277.200,00
Métodos y manuales para la resolución de conflictos de tenencia de la tierra elaborados	Porcentaje de conflictos resueltos				0,80				257.400,00
Distritos con propiedades privadas, tierra del municipio y tierras del Estado formalizados	Distritos formalizados				9,00				5.693.456,00
Parcelas de las colonias del Indert formalizadas	Parcelas				6.787,00				1.765.180,00
Mesas de diálogos sobre asuntos de tenencia de la tierra rural en Paraguay instaladas	Mesas de dialogo				9,00				550.000,00
Establecimiento y Fortalecimiento del DINACARE									
Diagnostico institucional, desarrollo organizacional (OSM), manuales e implementación	Informe de consultoria				1,00				682.000,00
DINACARE establecida y en funcionamiento	Informe				1,00				198.000,00
Puesta en funcionamiento pleno del SICAR en el DINACARE.	Sistema funcionando				1,00				550.000,00
Nodo municipal de SICAR implantado en los distritos seleccionados	distritos				9,00				277.200,00

PROGRESS MONITORING REPORT

PR-L1061 - Cadastre and Property Registry Program II
2011 2nd period with closure up to (31-Mar-2012)

Inter-American Development Bank - IDB

Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Last Update: 24/04/2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Funcionarios capacitados en temas catastrales, registrales y de formalizacion de tenencia	Funcionarios				300,00				297.000,00
Dirección de Tecnología de la Información instalada	Informe								858.000,00
Plan de comunicación del Programa implementado	Plan implementado				1,00				178.374,00
Establecimiento lineas de base	Informe				1,00				550.000,00
Oficinas catastro registrales regionales creadas y en funcionamiento	Oficinas creadas				7,00				261.800,00
Administracion y Seguimiento									
Administracion y seguimiento de la operacion	Unidad								4.992.400,00
TOTAL									29.208.900,00