

## Relatório Resumido

### Dados Gerais

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Executor:             | MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA                                        |
| Sector:               | SCIENCE AND TECHNOLOGY                                                    |
| Número da Operação:   | 2437/OC-AR                                                                |
| Estágio:              | Approved                                                                  |
| Tipo Operação:        | INV - Investimento                                                        |
| Operação Relacionada: | AR-L1073, AR-X1015, RG-P1400                                              |
| Subtipo de Operação:  | CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects) |

### Fundos Disponíveis (US\$)

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Atual:          | 200.000.000,00 |
| Desembolsado:   | 71.150.000,00  |
| % Desembolsado: | 35,58          |
| Saldo:          | 128.850.000,00 |

### Custo Total e Fonte

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Original BID:         | 200.000.000,00 |
| Corrente BID:         | 200.000.000,00 |
| Pari-passu:           | 75,00          |
| Cofinanciamento/País: | 68.000.000,00  |
| Original Estimado:    | 268.000.000,00 |

Período de Amortização (meses): 234

### Categoria do impacto social




Categoria do impacto social: Nenhum

### Reformulação


( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?

### Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: 27-sep-2012  
Validado pelo Representante do País: 15-oct-2012



## Progresso Acumulado até 2012



## Resultados

**Resultado:** Innovaciones logradas en sectores apoyados por Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS)

| Indicador                                                                 | Unidade Medida      | Linha Base | Ano Linha Base |        | 2012 | Final do Projeto |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|----------------|--------|------|------------------|
| Nuevos productos/servicios de alto impacto en sectores apoyados por FITS. | Productos/servicios |            | 2011           | P<br>A |      | 5.00             |

**Resultado:** Inversión en I+D y capacidades de innovación en empresas privadas aumentadas.

| Indicador                                                                                                                  | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base |        | 2012 | Final do Projeto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------|------|------------------|
| Inversión en I+D de empresas beneficiarias respecto a no beneficiarias.                                                    | Porcentaje     |            | 2011           | P<br>A |      | 1.00             |
| Pymes participantes en programa que lograron mejoras costos, tiempos de entrega e incremento de ventas a empresa tractors. | Porcentaje     |            | 2011           | P<br>A |      | 70.00            |
| Recursos humanos incorporados en forma estable en empresas beneficiarias del programa.                                     | Personas       |            | 2011           | P<br>A |      | 50.00            |

**Resultado:** Nuevos conocimientos científicos y tecnológicos generados.

| Indicador                                                                                          | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base |        | 2012 | Final do Projeto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------|------|------------------|
| Producción científica de investigadores beneficiarios del programa en relación a no beneficiarios. | Porcentaje     |            | 2011           | P<br>A |      | 1.00             |

**Resultado:** Infraestructura científica y tecnológica mejorada.

| Indicador                                                         | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base |        | 2012 | Final do Projeto |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------|------|------------------|
| Investigadores y becarios trabajando instituciones beneficiarias. | Indice         | 100.00     | 2011           | P<br>A |      | 115.00           |

**Resultado:** Sistema Nacional de Innovación más articulado.

| Indicador                                                                                                      | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base |        | 2012 | Final do Projeto |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------|------|------------------|
| Grado de articulación del sistema.                                                                             | Porcentaje     |            | 2011           | P<br>A | 5.00 | 20.00            |
| Conocimiento de instrumentos de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación entre público objetivo. | Porcentaje     |            | 2011           | P<br>A |      | 15.00            |

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

| Descrição                                                                                                                                          | Unidade de medida  | Físico    |       |                     |              | Financeiro    |               |                   |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
|                                                                                                                                                    |                    | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado     | Atual         | Custos Acumulados | Custos FDP    |
| <b>Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS)</b>                                                                                           |                    |           |       |                     |              |               |               |                   |               |
| Proyectos apoyados a través de FITS                                                                                                                | Contratos          | 1,00      | 1,00  |                     | 7,00         | 6.500.000,00  |               |                   | 40.000.000,00 |
| <b>Fortalecimiento de la Capacidades de Innovación y de Investigación Científica y Tecnológica</b>                                                 |                    |           |       |                     |              |               |               |                   |               |
| Proyectos de fortalecimiento de la innovación tecnológica en aglomerados productivos terminados.                                                   | Proyectos          |           |       |                     | 3,00         | 4.500.000,00  | 1.396.000,00  |                   | 18.000.000,00 |
| Proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico de pymes terminados.                                                                 | Empresas           | 65,00     | 70,00 |                     | 380,00       | 8.000.000,00  | 15.317.000,00 |                   | 30.000.000,00 |
| Proyectos de investigación científica y tecnológica aprobados en categorías impacto regional, start up y áreas científicas consolidadas aprobados. | Proyectos          | 100,00    | 83,00 |                     | 500,00       | 20.000.000,00 | 9.644.000,00  |                   | 75.000.000,00 |
| Proyectos de plataformas de servicios científico tecnológicos terminados.                                                                          | Proyectos          |           |       |                     | 2,00         | 2.000.000,00  |               |                   | 8.000.000,00  |
| Programas de investigación en áreas estratégicas terminados.                                                                                       | Programas          |           |       |                     | 15,00        | 2.646.000,00  | 1.893.000,00  |                   | 10.000.000,00 |
| Proyectos de integración en empresas de recursos humanos altamente calificados terminados.                                                         | Proyectos          |           |       |                     | 21,00        | 1.500.000,00  | 232.000,00    |                   | 10.000.000,00 |
| <b>Fortalecimiento de Capacidades Institucionales</b>                                                                                              |                    |           |       |                     |              |               |               |                   |               |
| Obras de infraestructura científica y tecnológica terminadas.                                                                                      | Metros construidos |           |       |                     | 37.000,00    | 14.000.000,00 | 2.307.000,00  |                   | 39.000.000,00 |
| Instituciones adheridas a redes de grandes equipos y bases de datos.                                                                               | Instituciones      | 10,00     | 29,00 |                     | 33,00        | 1.883.000,00  | 524.000,00    |                   | 4.000.000,00  |
| Estudios publicados por instituto de estudios de la innovación.                                                                                    | Estudios           |           |       |                     | 12,00        |               | 29.000,00     |                   | 5.000.000,00  |
| Informes de consultoría de revisión de avances y lecciones aprendidas en instrumentos novedosos.                                                   | Informes           | 3,00      | 3,00  |                     | 6,00         | 250.000,00    |               |                   | 1.000.000,00  |
| Indice de empresas que conocen instrumentos de promoción de CTI                                                                                    | Indice             |           |       |                     | 115,00       | 200.000,00    |               |                   | 1.000.000,00  |
| Planes de mejora de instituciones de ciencia y tecnología implementados.                                                                           | Planes             | 1,00      |       |                     | 9,00         | 500.000,00    |               |                   | 2.500.000,00  |
| Instrumentos de promoción de la CTI del MINCYT gestionados en línea de manera integral.                                                            | Porcentaje         |           |       |                     | 100,00       |               |               |                   |               |
| Proyectos de fortalecimiento de oficinas de vinculación tecnológica seleccionados.                                                                 | Contratos          |           | 12,00 |                     | 10,00        | 500.000,00    |               |                   | 2.500.000,00  |

## RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

AR-L1111 - Technological Innovation Program II  
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 04/09/2012

| Descrição                                      | Unidade de medida | Físico    |       |                     |              | Financeiro           |                      |                   |                       |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
|                                                |                   | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planejado            | Atual                | Custos Acumulados | Custos FDP            |
| <b>Administración</b>                          |                   |           |       |                     |              |                      |                      |                   |                       |
| Incluye administración, evaluación y auditoría | N/A               |           |       |                     |              | 1.550.000,00         | 2.333.000,00         |                   | 8.000.000,00          |
| <b>Imprevistos</b>                             |                   |           |       |                     |              |                      |                      |                   |                       |
| Imprevistos                                    | N/A               |           |       |                     |              |                      |                      |                   | 3.000.000,00          |
| <b>Costos financieros</b>                      |                   |           |       |                     |              |                      |                      |                   |                       |
| Costos financieros                             | N/A               |           |       |                     |              |                      | 443.000,00           |                   | 11.000.000,00         |
| <b>TOTAL</b>                                   |                   |           |       |                     |              | <b>64.029.000,00</b> | <b>34.118.000,00</b> |                   | <b>268.000.000,00</b> |