

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Secteur: EDUCATION-e-EDUCATION
Numéro(s) de Prêt(s): 2260/OC-UR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 6.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 2.462.087,02
% Décaissé: 41,03
Solde: 3.537.912,98

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 6.000.000,00
Courant BID: 6.000.000,00
Pari Passu: 71,00
Cofinancement/Pays: 2.500.000,00
Estimation Initiale: 8.500.000,00
Période d'Amortissement (mois): 252

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun



Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division:

Validé par le Représentant:



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	1. Prácticas educativas modificadas.
------------------	--------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
1.1 Docentes con nivel de uso alto o avanzado de las estrategias y recursos del programa.	Porcentaje		2011	P A	50.00
1.2 Estudiantes con nivel de uso alto o avanzado de las estrategias y recursos del programa.	Porcentaje		2011	P A	50.00

Résultat:	2. El Centro de Estudios e Investigación (CEI) logra posicionarse como referente a nivel nacional e internacional
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
2.1 Investigaciones realizadas por el CEI con publicación a nivel internacional.	Publicaciones		2011	P A	2.00
2.2 Estudios realizados tienen influencia sobre políticas educativas.	Porcentaje		2011	P A	50.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 1: Consolidación Educativa del Plan Ceibal									
1.A Plataformas tecnológicas a disposición para su uso en centros educativos (escuelas, liceos, UTUs, etc)	Plataforma	3,00	3,00		4,00	993.000,00	170.818,00		1.756.000,00
1.B Adquisición y desarrollo de contenidos digitales e instrumentos para evaluación en línea.	contenidos	454,00	420,00		600,00	999.000,00	74.662,00		1.204.000,00
1.C. Maestros, Docentes, directivos e inspectores capacitados.	Docentes	8.000,00	2.000,00		6.600,00	1.074.190,00	26.474,00		1.939.000,00
Componente 2. Desarrollo institucional, estudios e investigación									
2.A Acciones de la Agenda de Investigación Inicial implementadas.	acciones	23,00	7,00		34,00	631.000,00	83.690,00		849.000,00
2.B. Proyectos pilotos desarrollados.	Pilotos	7,00			7,00	1.063.558,00	17.000,00		1.562.000,00
Componente 3. Fondo de iniciativas para el impacto social del Plan CEIBAL									
3.A. Iniciativas financiadas por fondo concursable desarrolladas.	Iniciativas	10,00	3,00		27,00	194.673,00	49.098,00		295.000,00
3.B Otras acciones para el impacto social del Plan CEIBAL	N/A					41.000,00	4.000,00		181.000,00
Administración y Auditoría									
Unidad Coordinadora del Proyecto en funcionamiento.	N/A					122.861,00	37.000,00		503.000,00
Evaluación Externa desarrollada	Publicaciones	1,00			1,00	72.764,00	19.000,00		211.000,00
TOTAL						5.192.046,00	481.742,00		8.500.000,00