




Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto | | Fondos Disponibles (US\$) | | Costo total y Fuente | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| Agencia Ejecutora (AE): | MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | Monto Aprobado Actual: | 200.000.000,00 | BID Original: | 200.000.000,00 |
| Sector: | SCIENCE AND TECHNOLOGY | Monto Desembolsado a la fecha: | 71.150.000,00 | Actual BID: | 200.000.000,00 |
| Número(s) de Préstamo: | 2437/OC-AR | % Desembolsado: | 35,58 | Pari-passu: | 75,00 |
| Etapas: | Approved | Saldo: | 128.850.000,00 | Co-financiamiento/País: | 68.000.000,00 |
| Tipo de Operación: | INV - Inversión | | | Estimado Original: | 268.000.000,00 |
| Operación(es) Relacionada(s): | AR-L1073, AR-X1015, RG-P1400 | | | | |
| Subtipo de Operación: | CLP - Proyecto que usa CCLIP (Linea de Credito Condicional Proyectos de Inversión) | | | Período de Amortización (meses): | 234 |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | Reformulación | Validación |
|---|--|--|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno | () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: 27-sep-2012 Validado por Representante de País: 15-oct-2012 |



Progreso Acumulado al 2012



Resultados
Resultado: Innovaciones logradas en sectores apoyados por Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS)

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2012 | Fin de Proyecto |
|---|---------------------|---------------|-------------------|---|------|-----------------|
| Nuevos productos/servicios de alto impacto en sectores apoyados por FITS. | Productos/servicios | | 2011 | P | | 5.00 |
| | | | | A | | |

Resultado: Inversión en I+D y capacidades de innovación en empresas privadas aumentadas.

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2012 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------|-----------------|
| Inversión en I+D de empresas beneficiarias respecto a no beneficiarias. | Porcentaje | | 2011 | P | | 1.00 |
| | | | | A | | |
| Pymes participantes en programa que lograron mejoras costos, tiempos de entrega e incremento de ventas a empresa tractora. | Porcentaje | | 2011 | P | | 70.00 |
| | | | | A | | |
| Recursos humanos incorporados en forma estable en empresas beneficiarias del programa. | Personas | | 2011 | P | | 50.00 |
| | | | | A | | |

Resultado: Nuevos conocimientos científicos y tecnológicos generados.

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2012 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------|-----------------|
| Producción científica de investigadores beneficiarios del programa en relación a no beneficiarios. | Porcentaje | | 2011 | P | | 1.00 |
| | | | | A | | |

Resultado: Infraestructura científica y tecnológica mejorada.

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2012 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|------|-----------------|
| Investigadores y becarios trabajando instituciones beneficiarias. | Indice | 100.00 | 2011 | P | | 115.00 |
| | | | | A | | |

Resultado: Sistema Nacional de Innovación más articulado.

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2012 | Fin de Proyecto |
|--|------------------|---------------|-------------------|---|------|-----------------|
| Grado de articulación del sistema. | Porcentaje | | 2011 | P | 5.00 | 20.00 |
| | | | | A | | |
| Conocimiento de instrumentos de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación entre público objetivo. | Porcentaje | | 2011 | P | | 15.00 |
| | | | | A | | |

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|--|--------------------|----------|--------|---------------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS) | | | | | | | | | |
| Proyectos apoyados a través de FITS | Contratos | 1,00 | 1,00 | | 7,00 | 6.500.000,00 | | | 40.000.000,00 |
| Fortalecimiento de la Capacidades de Innovación y de Investigación Científica y Tecnológica | | | | | | | | | |
| Proyectos de fortalecimiento de la innovación tecnológica en aglomerados productivos terminados. | Proyectos | | | | 3,00 | 4.500.000,00 | 1.396.000,00 | | 18.000.000,00 |
| Proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico de pymes terminados. | Empresas | 65,00 | 70,00 | | 380,00 | 8.000.000,00 | 15.317.000,00 | | 30.000.000,00 |
| Proyectos de investigación científica y tecnológica aprobados en categorías impacto regional, start up y áreas científicas consolidadas aprobados. | Proyectos | 100,00 | 83,00 | | 500,00 | 20.000.000,00 | 9.644.000,00 | | 75.000.000,00 |
| Proyectos de plataformas de servicios científico tecnológicos terminados. | Proyectos | | | | 2,00 | 2.000.000,00 | | | 8.000.000,00 |
| Programas de investigación en áreas estratégicas terminados. | Programas | | | | 15,00 | 2.646.000,00 | 1.893.000,00 | | 10.000.000,00 |
| Proyectos de integración en empresas de recursos humanos altamente calificados terminados. | Proyectos | | | | 21,00 | 1.500.000,00 | 232.000,00 | | 10.000.000,00 |
| Fortalecimiento de Capacidades Institucionales | | | | | | | | | |
| Obras de infraestructura científica y tecnológica terminadas. | Metros construidos | | | | 37.000,00 | 14.000.000,00 | 2.307.000,00 | | 39.000.000,00 |
| Instituciones adheridas a redes de grandes equipos y bases de datos. | Instituciones | 10,00 | 29,00 | | 33,00 | 1.883.000,00 | 524.000,00 | | 4.000.000,00 |
| Estudios publicados por instituto de estudios de la innovación. | Estudios | | | | 12,00 | | 29.000,00 | | 5.000.000,00 |
| Informes de consultoría de revisión de avances y lecciones aprendidas en instrumentos novedosos. | Informes | 3,00 | 3,00 | | 6,00 | 250.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| Indice de empresas que conocen instrumentos de promoción de CTI | Indice | | | | 115,00 | 200.000,00 | | | 1.000.000,00 |
| Planes de mejora de instituciones de ciencia y tecnología implementados. | Planes | 1,00 | | | 9,00 | 500.000,00 | | | 2.500.000,00 |
| Instrumentos de promoción de la CTI del MINCYT gestionados en línea de manera integral. | Porcentaje | | | | 100,00 | | | | |
| Proyectos de fortalecimiento de oficinas de vinculación tecnológica seleccionados. | Contratos | | 12,00 | | 10,00 | 500.000,00 | | | 2.500.000,00 |

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

AR-L1111 - Programa de Innovación Tecnológica II
2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | | Financiero | | | |
|--|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado | Actual | Costos Acumulados | Costos FDP |
| Administración | | | | | | | | | |
| Incluye administración, evaluación y auditoría | N/A | | | | | 1.550.000,00 | 2.333.000,00 | | 8.000.000,00 |
| Imprevistos | | | | | | | | | |
| Imprevistos | N/A | | | | | | | | 3.000.000,00 |
| Costos financieros | | | | | | | | | |
| Costos financieros | N/A | | | | | | 443.000,00 | | 11.000.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 64.029.000,00 | 34.118.000,00 | | 268.000.000,00 |