





Rapport Résumé

Données Générales		Fonds Disponibles (US\$)		Coût Total et Source de Financement	
Agence d' Exécution (EA):	MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA				
Secteur:	SCIENCE AND TECHNOLOGY				
Numéro(s) de Prêt(s):	2437/OC-AR	Montant Courant Approuvé:	200.000.000,00	Initial BID:	200.000.000,00
Étape:	Approved	Montant Décaissé à ce Jour:	101.950.000,00	Courant BID:	200.000.000,00
Type d' Opération:	INV - Investissement	% Décaissé:	50,98	Pari Passu:	75,00
Opération(s) Connexe(s):	AR-L1073, AR-X1015, RG-P1400	Solde:	98.050.000,00	Cofinancement/Pays:	68.000.000,00
Sous-Type de l'Opération:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)			Estimation Initiale:	268.000.000,00
				Période d'Amortissement (mois):	234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet	Reformulation	Validation
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun	() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?	Validé par le Chef de Division: 10-abr-2013
		Validé par le Représentant: 11-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat: Innovaciones logradas en sectores apoyados por Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS)

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Nuevos productos/servicios de alto impacto en sectores apoyados por FITS.	Productos/servicios		2011	P A		5,00

Résultat: Inversión en I+D y capacidades de innovación en empresas privadas aumentadas.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Inversión en I+D de empresas beneficiarias respecto a no beneficiarias.	Porcentaje		2011	P A		1,00
Pymes participantes en programa que lograron mejoras costos, tiempos de entrega e incremento de ventas a empresa tractora.	Porcentaje		2011	P A		70,00
Recursos humanos incorporados en forma estable en empresas beneficiarias del programa.	Personas		2011	P A		50,00

Résultat: Nuevos conocimientos científicos y tecnológicos generados.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Producción científica de investigadores beneficiarios del programa en relación a no beneficiarios.	Porcentaje		2011	P A		1,00

Résultat: Infraestructura científica y tecnológica mejorada.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Investigadores y becarios trabajando instituciones beneficiarias.	Indice	100,00	2011	P A		115,00

Résultat: Sistema Nacional de Innovación más articulado.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2012	Fin du Projet
Grado de articulación del sistema.	Porcentaje		2011	P A	5,00	20,00
Conocimiento de instrumentos de promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación entre público objetivo.	Porcentaje		2011	P		15,00

				A		
--	--	--	--	---	--	--

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Fondos de Innovación Tecnológica Sectorial (FITS)									
Proyectos apoyados a través de FITS	Contratos	1,00	1,00		7,00	6.500.000,00	43.000,00		40.000.000,00
Fortalecimiento de la Capacidades de Innovación y de Investigación Científica y Tecnológica									
Proyectos de fortalecimiento de la innovación tecnológica en aglomerados productivos terminados.	Proyectos				3,00	4.500.000,00	1.852.000,00		18.000.000,00
Proyectos individuales de innovación y desarrollo tecnológico de pymes terminados.	Empresas	65,00	264,00		380,00	8.000.000,00	7.433.000,00		30.000.000,00
Proyectos de investigación científica y tecnológica aprobados en categorías impacto regional, start up y áreas científicas consolidadas aprobados.	Proyectos	100,00	83,00		500,00	20.000.000,00	17.796.000,00		75.000.000,00
Proyectos de plataformas de servicios científico tecnológicos terminados.	Proyectos				2,00	2.000.000,00	122.000,00		8.000.000,00
Programas de investigación en áreas estratégicas terminados.	Programas				15,00	2.646.000,00	2.694.000,00		10.000.000,00
Proyectos de integración en empresas de recursos humanos altamente calificados terminados.	Proyectos				21,00	1.500.000,00	452.000,00		10.000.000,00
Fortalecimiento de Capacidades Institucionales									
Obras de infraestructura científica y tecnológica terminadas.	Metros construidos				37.000,00	14.000.000,00	13.076.000,00		39.000.000,00
Instituciones adheridas a redes de grandes equipos y bases de datos.	Instituciones	10,00	29,00		33,00	1.883.000,00	722.000,00		4.000.000,00
Estudios publicados por instituto de estudios de la innovación.	Estudios				12,00		29.000,00		5.000.000,00
Informes de consultoría de revisión de avances y lecciones aprendidas en instrumentos novedosos.	Informes	3,00	3,00		6,00	250.000,00			1.000.000,00
Indice de empresas que conocen instrumentos de promoción de CTI	Indice				115,00	200.000,00	28.000,00		1.000.000,00
Planes de mejora de instituciones de ciencia y tecnología implementados.	Planes	1,00	1,00		9,00	500.000,00	297.000,00		2.500.000,00
Instrumentos de promoción de la CTI del MINCYT gestionados en línea de manera integral.	Porcentaje				100,00				
Proyectos de fortalecimiento de oficinas de vinculación tecnológica seleccionados.	Contratos		13,00		10,00	500.000,00	365.000,00		2.500.000,00

RAPPORT DE SUIVI

AR-L1111 - Technological Innovation Program II
2012 2º período con cierre al (7-mai-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 10/04/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Administración									
Incluye administración, evaluación y auditoría	N/A					1.550.000,00	2.454.000,00		8.000.000,00
Imprevistos									
Imprevistos	N/A								3.000.000,00
Costos financieros									
Costos financieros	N/A						443.000,00		11.000.000,00
TOTAL						64.029.000,00	47.806.000,00		268.000.000,00