





## Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto    |                                                                       | Fondos Disponibles (US\$)      |               | Costo total y Fuente             |               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Agencia Ejecutora (AE):       | EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA                           |                                |               |                                  |               |
| Sector:                       | AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION |                                |               |                                  |               |
| Número(s) de Préstamo:        | 1595/OC-BR                                                            | Monto Aprobado Actual:         | 33.000.000,00 | BID Original:                    | 33.000.000,00 |
| Etapas:                       | Approved                                                              | Monto Desembolsado a la fecha: | 26.305.544,11 | Actual BID:                      | 33.000.000,00 |
| Tipo de Operación:            | INV - Inversión                                                       | % Desembolsado:                | 79,71         | Pari-passu:                      | 65,71         |
| Operación(es) Relacionada(s): |                                                                       | Saldo:                         | 6.694.455,89  | Co-financiamiento/País:          | 27.000.000,00 |
| Subtipo de Operación:         | ESP - Inversión Específica                                            |                                |               | Estimado Original:               | 60.000.000,00 |
|                               |                                                                       |                                |               | Período de Amortización (meses): | 174           |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto    | Reformulación                                      | Validación                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B | ( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: Mar 25, 2011<br>Validado por Representante de País: Apr 19, 2011 |



## Progreso Acumulado al 2010



## Resultados

**Resultado:** ATUAÇÃO INTERNACIONAL DA EMBRAPA FORTALECIDA

| Indicador                                                        | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |        | Fin de Proyecto |
|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|--------|-----------------|
| Número de postos avançados da Embrapa no exterior, incrementado. | Postos           | 3,00          | 2006              | P<br>A | 11,00           |

**Resultado:** AGRICULTURA FAMILIAR FORTALECIDA

| Indicador                                                                                                   | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |        | Fin de Proyecto |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|--------|-----------------|
| Núcleos de agricultura familiar que adotaram modelos de desenvolvimento avaliados no projeto, incrementado. | Núcleos          |               | 2006              | P<br>A | 5,00            |

**Resultado:** GESTÃO DE RECURSOS GENETICOS VEGETAIS MODERNIZADA

| Indicador                                                                                                                                                                                                          | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |        | Fin de Proyecto |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|--------|-----------------|
| Modelo de preservação de Recursos genéticos vegetais com maior segurança e melhor gerenciados, melhorado.                                                                                                          | Modelo           |               | 2006              | P<br>A | 5,00            |
| Módulo de disponibilização de recursos genéticos vegetais via internet instalado, para cumprimento do Tratado Internacional sobre os Recursos Fitogenéticos para a Alimentação e Agricultura (TIRFAA), implantado. | Modulo           |               | 2006              | P<br>A | 1,00            |

**Resultado:** POLITICA DE GESTÃO NACIONAL FORTALECIDA

| Indicador                                                                               | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |        | Fin de Proyecto |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|--------|-----------------|
| Sistema de avaliação de pessoal baseada na Política de Gestão da Embrapa, implementada. | Sistema          | 1,00          | 2006              | P<br>A | 1,00            |

**Resultado:** CARTEIRA DE PROJETOS DA EMBRAPA INCREMENTADA

| Indicador                                                                  | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base |        | Fin de Proyecto |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------|--------|-----------------|
| Financiamento de custeio da carteira de projetos da Embrapa, incrementado. | %                |               | 2006              | P<br>A | 12,50           |

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2010

| Descripción                                                                                         | Unidad de medida | Físico   |        |                     |              | Financiero           |                     |                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|                                                                                                     |                  | Planeado | Actual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP | Planeado             | Actual              | Costos Acumulados | Costos FDP           |
| <b>COMPONENTE 01: Sistema Competitivo de Pesquisa e Desenvolvimento</b>                             |                  |          |        |                     |              |                      |                     |                   |                      |
| P1: Projetos de pesquisas executados.                                                               | Projetos         |          |        |                     | 135,00       | 2.029.000,00         | 5.774.097,95        |                   | 14.180.000,00        |
| <b>COMPONENTE 02: Fortalecimento de Capacidades em Áreas Estratégicas</b>                           |                  |          |        |                     |              |                      |                     |                   |                      |
| P2: Área de Recursos genéticos a EMBRAPA, modernizada.                                              | Un               |          | 1,00   |                     | 1,00         | 4.979.000,00         |                     |                   | 7.780.000,00         |
| P3: Processo de avaliação de tecnologias utilizados pela EMBRAPA, melhorados.                       | Processo         |          | 1,00   |                     | 1,00         | 394.000,00           |                     |                   | 2.059.000,00         |
| P4: Sistema de informação da comunicação tecnológica, melhorada.                                    | Sistema          |          | 1,00   |                     | 1,00         | 1.343.000,00         |                     |                   | 6.856.000,00         |
| P5: Gestão da EMBRAPA, fortalecida.                                                                 | Un               |          | 1,00   |                     | 1,00         | 1.464.000,00         |                     |                   | 16.455.000,00        |
| <b>COMPONENTE 03: Núcleos Piloto de Informação e Gestão Tecnológica para a Agricultura Familiar</b> |                  |          |        |                     |              |                      |                     |                   |                      |
| P6: Estudos estratégicos para a Agricultura Familiar, realizados.                                   | Estudos          | 9,00     | 6,00   |                     | 27,00        | 567.000,00           | 433.000,00          |                   | 3.000.000,00         |
| <b>COMPONENTE 04: Apoio à Integração Regional e Internacional</b>                                   |                  |          |        |                     |              |                      |                     |                   |                      |
| P7: Projetos de Apoio à Integração Regional, executados.                                            | Projetos         | 14,00    | 14,00  |                     | 16,00        | 1.355.000,00         | 3.440.000,00        |                   | 8.670.000,00         |
| <b>COMPONENTE 05: Administração e Custos</b>                                                        |                  |          |        |                     |              |                      |                     |                   |                      |
| <b>TOTAL</b>                                                                                        |                  |          |        |                     |              | <b>12.131.000,00</b> | <b>9.647.097,95</b> |                   | <b>59.000.000,00</b> |