


Cuadro N° 5 Resumen de Procesos 2009

TIPO DE PROCESO	PROCESOS PROGRAMADOS 2009		TOTAL FUENTES S/.
Adjudicación Directa Pública	ADP	10	1,783,028
Adjudicación Directa Selectiva	ADS	22	1,380,206
Adjudicación de Menor Cunita	AMC	28	590,860
Colutoria Individual	CI	32	1,789,000
Comparación de Precios	CPREC	25	1,657,286
Concurso Público de Precios	CPUB	2	844,300
Licitación Pública Nacional	LPN	5	3,631,220
Selección Basada en Calidad y Costo	SBCC	8	2,084,739
Total General		132	13,760,640




PLAN DE ADQUISICIONES
Cuadro N° 5.1.1 Plan de Adquisiciones: Categoría Servicios

N° REF	COD. PAAC	COD. POA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	MONTO ESTIMADO \$	TIPO DE PROCESO	REVISIÓN PREVIA	FTE Y PORCENTAJE		PRECALIFICACIÓN	FECHAS ESTIMADAS		ESTATUS (Pendiente, En Proceso, Adjudicado, Cancelado)	COMENTARIOS
							BID 5	BID 6		Cancelatoria	Fin de Contratación		
1	3 AL 8	1.1.1-A1	Servicio de alquiler de vehículo para la supervisión de los marcos de las áreas de las zonas 1,2,3,4,5 y 6	52,160.00	AMC	NO	0	100	No	Ene	Feb		Cinco procesos de menor cuantía
2	10 AL 12	1.1.2-A2	Servicio de alquiler de vehículo para el traslado del personal encuestador a campo durante la ejecución de las encuestas por muestreo en 3 localidades	62,000.00	AMC	NO	0	100	No	Feb	Nov		Varias AMC
3	13,14 Y 16	1.1.2-A2	Servicio de alquiler de vehículo para el traslado del personal encuestador a campo durante la ejecución de las encuestas por muestreo en 3 localidades	98,000.00	ADS	NO	0	100	No	Jul	Oct		
4	27	1.1.3-A1	Servicio de impresión de boletines de costos de producción de cultivos	36,000.00	ADS	NO	0	100	No	Mar	Dic		
5	30	1.2.1-A1	Servicios de alimentación para el desarrollo de Taller para validar la propuesta de Marco Organizacional y Operativo	5,950.00	AMC	NO	0	100	No	Feb	Mar		
6	31	1.2.1-A1	Servicios de facilitación para el desarrollo de Taller para validar la propuesta de Marco Organizacional y Operativo	4,000.00	AMC	NO	0	100	No	Feb	Mar		
7	38,39 Y 40	1.2.1-A5	Servicio de alimentación para el desarrollo de 3 Talleres que permitan fortalecer las capacidades de los equipos responsables y de gestión de los recursos informáticos implementados	17,850.00	AMC	NO	0	100	No	Feb	Oct		Tres talleres: mar, jun y set
8	37 Y 39	1.2.1-A5	Servicio de facilitación para el desarrollo de 3 Talleres que permitan fortalecer las capacidades de los equipos responsables y de gestión de los recursos informáticos implementados	10,500.00	AMC	NO	0	100	No	Feb	Oct		
9	41	1.2.2-A1	Contratación de empresa para realizar el servicio de implementación del DATA Center del MINAG	990,000.00	LPN	SI	81	19	No	Feb	Jul		
10	43	1.2.2-A6	Contratación de empresa para realizar el servicio de implementación de Red de Datos y Conectividad en 13 Regiones - paquete 2	1,019,198.00	LPN	SI	81	19	No	Ene	May		
11	44	1.2.2-A3	Contratación de empresa para realizar el servicio de implementación de Conectividad VPN en Agencias Agrarias - Paquete 1	800,000.00	LPN	SI	81	19	No	Feb	Jul		
12		Varios	Pasajes Aéreos	225,195.00	ADP	NO	0	100	No	Feb	Dic		
13	60	2.1.2-A4	Servicio de alquiler de vehículo para la supervisión en el ámbito del Componente SAE	36,300.00	ADS	NO	0	100	No	Feb	Dic		
14		2.1.2-A3	Servicio de impresión de la publicación de la Sistematización de la Experiencia del PROSAAMER en la implementación de Planes de Negocio	30,000.00	ADS	NO	0	100	No	Marzo	Abr		
15		Varios	Pasajes Aéreos	145,900.00	ADP	NO	0	100	No	Feb	Dic		
16	63 AL 87	Varios	Contratación de servicios de adecuación, cableado y/o señalización de salas de capacitación y/o Agencias Agrarias	1,579,786.00	CP	NO	81	19	No	Feb	Nov		25 Comparaciones de Precio con prov. Regionales
17	95	3.2.1-A1d	Servicio de alojamiento y alimentación para la realización de Talleres regionales	90,000.00	ADS	NO	0	100	No	Mar	Abr		
18	101 Y 102	3.3.3-A1 y 3.4.2-A1	Servicio de alojamiento y alimentación para la realización de 2 Talleres Nacionales para la presentación de avances en la implementación del Sistema de Planificación Estratégica	40,000.00	AMC	NO	0	100	No	Ene	Nov		2 talleres en Feb y Nov
19		Varios	Pasajes Aéreos	208,000.00	ADP	NO	0	100	No	Feb	Dic		

Información para el Desarrollo Rural

Fortalecimiento de la Gestión del Servicio de Asesoría Empresarial SPA



PLAN DE ADQUISICIONES
Cuadro N° 5.1.1 Plan de Adquisiciones: Categoría Servicios

N° REF	CÓD. PPAO	CÓD. PQA	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	MONTO ESTIMADO S/	MONTO USUADO \$	TIPO DE PROCESO	REVISIÓN PREVIA	FTE FTO Y PORCENTAJE		PREALICACIÓN	FECHAS ESTIMADAS		ESTATUS (Pendiente En Proceso, Ajustado, Cancelado)	COMENTARIOS
								BIC %	Local / Otro %		Consecutiva, Guarnición o Adquisición	Fin de Adquisición		
20	108	4.2.3-A1	Servicio de mensajería	19.800.00	6.898.85	AMC	NO	0	100	NO	Ene	Dic		
21	112 Y 113	4.4.1-A1	Servicio de atención de dos talleres	12.000.00	4.181.18	AMC	NO	0	100	NO	Ene	Jun		
22	111	4.2.2-A11	Servicio de digitalización de archivos	20.000.00	6.958.64	AMC	NO	0	100	NO	Jun	Jul		
23		Varios	Pasajes Aéreos	40.000.00	13.937.28	ADS	NO	0	100	NO	Ene	Dic		4 talleres de coordinación



PI AN DE ANULSIONES

PLAN DE ADQUISICIONES
Cuadro N° 5.1.3 Plan de Adquisiciones: Categoría Consultorías

N.º	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA TAREA	Monto Estimado \$	TIPO DE PROCESO	SEÑAL DE PAGO	FECHA DE PAGOS				ESTADO DE PAGOS	UNIDAD DE PAGO
						1.º	2.º	3.º	4.º		
26	54	Elaboración de la metodología y/o implementación en la construcción fortalecimiento	400,000.00	SBCC	SI	81	19	No	Jul	Nov	
27	55	Elaboración de diagnóstico de necesidades de capacitación y propuesta metodológica de capacitación	100,000.00	ADS	NO	0	100	No	Feb	May	
28	56	Contratación de Firma Consultora para la capacitación a productores, representantes de juntas de usuarios en servicios de información agraria.	360,000.00	SBCC	SI	81	19	No	May	Dic	
29	57	Consultoría para realizar un diagnóstico sobre medios de formas de comunicación que permitan una mayor efectividad en el uso de la información agraria	35,000.00	ADS	NO	0	100	No	Abril	May	
30	118	2.1.1-A1 Selección de Operadores Convocatoria 2009	20,000.00	AMC	NO	0	100	No	Abril	Mayo	
31	119	2.1.2-A3 asociados a la implementación de planes de negocio	35,000.00	ADS	NO	0	100	No	Febrero	Mayo	
32	59	Fortalecimiento de los procedimientos asociados a la implementación de planes de negocio	8,000.00	AMC	NO	0	100	No	Febrero	Febrero	
33	59	Seguimiento y monitoreo a la ejecución de planes de negocio	40,000.00	ADS	NO	0	100	No	Octubre	Noviembre	
34	61	2.2.1-A2 Estudios especializados y pesantías	600,000.00	CPublico	NO	0	100	No	Febrero	Junio	
35	62	2.3.2-A1 Desarrollo del programa de Capacitación Fase Productiva	69,424.00	ADS	NO	0	100	No	Febrero	Julio	
36	120	2.3.3-A1 Supervisión de la implementación de paquetes pedagógicos a productores en el marco del SAE	19,000.00	AMC	NO	0	100	No	Febrero	Septiembre	
37	88	3.1.2-A2 Acondicionamiento de Asas Fase 1	8,000.00	AMC	NO	0	100	No	Febrero	Abril	
38	89	3.1.2-A3 Acondicionamiento de Asas Fase 2	5,620.00	AMC	NO	0	100	No	Febrero	Abril	
39	90	3.1.2-A4 Acondicionamiento de Asas Fase 3	4,000.00	ADS	NO	0	100	No	Setiembre	Noviembre	
40	93	3.2.1- Diseño e implementación de 12 módulos de capacitación para AA	360,000.00	SBCC	SI	81	19	No	Febrero	Diciembre	
41	94	3.2.1- Diseño e implementación de 12 módulos de capacitación para AA	200,000.00	ADP	NO	0	100	No	Mayo	Diciembre	
42	96	3.2.1-A2 Programa de capacitación gerencial para directores regionales agrarios	188,000.00	ADP	NO	0	100	No	Febrero	Octubre	
43	98	3.2.2-A1 Especialización Virtual en Planeamiento y Cambio Organizacional	179,150.00	ADP	NO	0	100	No	Marzo	Diciembre	
44	98	3.3.2-A1 Diseño, desarrollo y validación del software de Planeamiento Estratégico en el MINAG Y DRAs	220,418.00	SBCC	SI	81	19	No	Abril	Diciembre	
45	100	3.3.2-A3 Supervisión	38,000.00	ADS	NO	0	100	No	Marzo	Diciembre	
46	121	3.2.1- Diseño e implementación de 12 módulos de capacitación para AA	45,000.00	ADS	NO	0	100	No	Marzo	Abril	

Servicios de Asesoría Empresarial

Asesoría de la Gestión del Sector Público Agrario



PLAN DE ADQUISICIONES
Cuadro Nº 5.1.3 Plan de Adquisiciones: Categoría Consultorías

Nº C.C.F.	Código Proyecto	Código Actividad	Descripción de la Tarea	Monto Estimado (\$)	Tipo de Proyecto	Revisión a Previo	Objetivo		Fecha		Ejecución Financiera	Ejecución Presupuestaria	Ejecución Presupuestaria
							(%)	(%)	(%)	(%)			
47		3.5.2-A1	Desarrollo de software de Monitoreo y Evaluación en el MINAG y DRAs	155,135.00	SBCC	SI	81	19	No	Marzo	Diciembre		
48	105	3.5.3-A1	Contratación de Firma Consultora para la implementación de la metodología SIME	200,000.00	SBCC	SI	81	19	No	Marzo	Noviembre		
49	NPAAC	4.1.1-A1	Servicios de consultores planta	1,452,188.00	CUICAS	NO	100	0	No	Marzo	Diciembre		
50	NPAAC	4.1.2-A1	Servicios de consultores apoyo	363,566.00	CAS	NO	0	100	No	Marzo	Diciembre		
51	114	4.4.1-A1	Consultoría para el desarrollo del Sistema de seguimiento y evaluación	90,000.00	ADS	NO	0	100	No	Feb	May		
52	115	4.4.1-A2	Consultoría para la evaluación de medio término	120,000.00	ADP	NO	0	100	No	Feb	May		
53		4.4.3-A1	Consultoría para auditoría externa	52,700.00	ADS	NO	0	100	No	Abr	Dic		
54		4.4.2-A1	Consultoría para realizar el estudio de mitigación y monitoreo de Impacto Ambiental	25,000.00	ADS	NO	0	100	No	Abr	Jun		

