

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
Secteur:	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY
Numéro(s) de Prêt(s):	2745/BL-HO
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	RG-P1442, HO-T1169, RG-P1478
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	59.800.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	756.358,90
% Décaissé:	1,26
Solde:	59.043.641,10

Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	59.800.000,00
Courant BID:	59.800.000,00
Pari Passu:	94,00
Cofinancement/Pays:	4.000.000,00
Estimation Initiale:	63.800.000,00
Période d'Amortissement (mois):	282

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 27-sep-2013

Validé par le Représentant: 08-oct-2013




Progrès Cumulé à 2013



RAPPORT DE SUIVI

HO-L1063 - Program of Support for the Implementation of the Comprehensive Civic Coexistence
2013 1° período con cierre al (31-oct.-2013)



Résultats

Résultat:	Efectividad de la PN mejorada
------------------	-------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Calificación de Prueba de Competencia del egresado del ITP	Calificación		2012	P A	70,00
Confianza de la ciudadanía en la PN	Porcentaje		2012	P A	3,00

Résultat:	Efectividad de la resolución de casos disciplinarios de la PN mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Resolución de denuncias de faltas atendidas x la DIECP	Ratio	25,60	2010	P A	60,00

Résultat:	Efectividad de la investigación criminal del delito mejorada
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Homicidios con informe completo de la DNIC remitidos al MP	Ratio	21,00	2010	P A	60,00

Résultat:	Seguridad ciudadana a nivel local en los Municipios beneficiados incrementada
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Victimización comparativa	Ratio		2012	P A	
Denuncias de Violencia Intrafamiliar (VIF)9 en Municipios beneficiados	Número		2011	P A	15,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
1. Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Seguridad (US\$31.90 millones)									
1.1. Plan estratégico de mediano y largo plazo implementado.	Ciudades				1,00	129.545,00			951.430,00
1.2. Unidad de Tecnología de Información operando.	Unidad				1,00	120.123,00			566.000,00
1.3. Sistema Organizacional e informático de RRHH implementado.	Sistemas				1,00				2.900.000,00
1.4. Nueva currícula para formación básica (ITP) diseñada.	Currícula	1,00			1,00	233.765,00	33.708,60		450.000,00
1.5. Estudiantes Graduados en el ITP.	Estudiantes				3.000,00	614.550,00			15.787.102,00
1.6. Funcionarios del sistema de investigación criminal entrenados/actualizados en IC.	Funcionarios				2.625,00				2.823.598,00
1.7. Informes de policías evaluados.	Informes				3.500,00	221.900,00	7.575,44		6.558.060,00
1.8. Sistema de recepción de denuncias y despacho operando.	Sistema				1,00	49.678,00			992.740,00
1.9. Plan anual de comunicación implementado .	Pla Anual				1,00				875.312,00
2. Fortalecimiento del sistema de IC (US\$13.29 millones)									
2.1. Sistema de investigación criminal funcionando.	Sistema				1,00				1.298.480,00
2.2. Centro de Análisis del Delito funcionando.	Centro				1,00				928.540,00
2.3. Nueva currícula para formación especializada diseñado.	Currícula				1,00				250.000,00
2.4. Infraestructura del sistema de educación policial mejorada.	Infraestructura				1,00				1.515.000,00
2.5. Equipamiento para el sistema de educación policial entregado.	Equipamiento				1,00				399.925,00
2.6. Funcionarios formados bajo nuevo currículo.	Funcionarios				1.350,00				1.246.000,00
2.7. Plataforma integrada de información criminal funcionando.	Sistema de Información				1,00				3.157.280,00
2.8. Laboratorio de IC de la DNIC equipado.	Laboratorio				1,00				3.900.000,00
2.9. Infraestructura para la DNIC habilitada.	Infraestructura				1,00				597.187,00
3. Fortalecimiento de la Seguridad Comunitaria (US\$12.9 millones).									
3.1. Municipios con Planes Locales de Convivencia y Seguridad Ciudadana Certificados.	Municipios				298,00	150.000,00			1.133.715,00

RAPPORT DE SUIVI

HO-L1063 - Program of Support for the Implementation of the Comprehensive Civic Coexistence
2013 1° período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 25/09/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
3.2. Centros Integrados de Atención a Víctimas funcionando.	Centros				3,00				6.618.893,00
3.3. Observatorio Local de la Violencia funcionando.	Observatorio				3,00				1.229.613,00
3.4. Posta de Policía Comunitaria Funcionando.	Posta Policial				3,00				1.807.404,00
3.5. Policías capacitados en filosofía de "Policía comunitaria".	Policias	300,00			6.840,00	87.560,00			1.523.560,00
3.6. Acciones priorizadas en plan local de seguridad ciudadana implementadas.	Acciones				12,00				600.000,00
4. Gestion del Programa									
Unidad Ejecutora	N/A					386.403,00	205.782,24		3.190.860,00
Monitoreo y Evaluación	N/A					14.831,00			1.280.000,00
Imprevistos	N/A								1.219.000,00
TOTAL						2.008.355,00	247.066,28		63.799.699,00