





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMAC.DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS GROUPS SUPPORT				
Loan Number(s):	1733/OC-GU	Current Approved Amount:	30.000.000,00	Original IDB:	30.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	3.059.552,82	Current IDB:	30.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	10,20	Pari-passu:	100,00
Related Operation(s):		Balance:	26.940.447,18	Co-Financing/Country:	80.000,00
Operation Subtype:	PFM - Multi-Phase Lending Project			Original Estimate:	30.080.000,00
				Amortization Period (months):	246

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: Apr 14, 2011 Validated by Country Representative: Apr 14, 2011



Accumulated Progress as of 2010



Outcomes

Outcome: Mejorar la competitividad de los encadenamientos productivos de base rural con amplia participación indígena.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	End of project
Ventas totales de los encadenamientos productivos apoyados por el Programa incrementadas.	US\$ Millones			P A				50,00	50,00
Número de productores beneficiados por la implementación de los planes de negocio apoyados por el Programa	Productores		2011	P A	3.319,00 2.767,00	5.974,00 3.103,00	17.257,00		26.550,00

Outcome: Fortalecer la capacidad institucional de las entidades públicas que participan en el programa para adoptar un modelo de gestion territorial participativo.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2009	2010	2011	2012	End of project
Proyectos departamentales provenientes del proceso participativo en el area de influencia del programa incluidos en el presupuesto 2012	Número de PDD que incluyen inversiones estratégicas			P A				4,00	4,00
Proyectos municipales planificados en presupuesto 2012, provienen del proceso de planificación participativa (PDM)	% Proyectos planificados			P A				5,00	5,00
Proyectos municipales integrados al Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP) con aval municipal para el ejercicio fiscal 2012 surgieron del proceso de planificación	%		2011	P A				10,00	10,00

Outputs: 2010 Annual Physical and Financial Progress 2010

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente 2. Fortalecimiento de capacidades Institucionales de gestión Pública para la Competitividad Territorial.									
Sistema de manejo de información estratégica territorial para brindar servicios en análisis cartográfico y estadístico funcionando en forma desconcentrada.	Departamentos		7,00		7,00	190.000,00	200.000,00		339.000,00
Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) elaborados en forma participativa	Planes		282,00		315,00	548.282,42	732.000,00		749.000,00
Planes de Desarrollo Departamental (PDDs) elaborados en forma participativa	Planes				16,00	234.978,18	100.000,00		507.000,00
Planes de ordenamiento territorial (POT) a nivel municipal elaborados a nivel tecnico	Planes				8,00		33.500,00		279,00
Sistema informatico para gestion de informacion territorial operando	Sistema				1,00				933.000,00
Planes de Desarrollo Municipal Promovidos	Planes de Desarrollo Municipal				200,00				1.861.000,00
Componente 1. Inversiones en Encadenamientos Productivos.									
Nuevos encadenamientos de base rural funcionando.	Unidad	45,00	23,00		83,00	806.250,00	678.600,00		851.500,00
Producto financiero adecuado a las necesidades de los clientes del Programa, diseñado e implementado por intermediarias financieras.	Producto	1,00			1,00	100.000,00	42.000,00		100.000,00
Obras de infraestructura productiva pública para restablecer acceso a mercados para actividades productivas rurales rehabilitadas	Obra rehabilitada				110,00	250.000,00	75.900,00		21.354.000,00
Organizaciones o empresas rurales/indígenas participantes en el Programa reciben financiamiento de instituciones financieras que operan en el marco del Fideicomiso de crédito establecido por el programa	Empresas rurales				20,00	1.250.000,00			3.765.000,00
Obras de infraestructura ejecutada por FONAPAZ, para ejecución de planes de negocio, concluidas	Obra concluida				21,00	6.250,00			3.400.000,00
Planes de negocio para Encadenamientos productivos de base rural apoyados por el programa concluidos	Planes de negocio				83,00				8.702.500,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Planes de fortalecimiento empresarial para Encadenamientos productivos de base rural apoyados por el programa concluidos	Planes fortalecimiento empresarial				25,00				975.000,00
Obras de infraestructura ejecutada por FONAPAZ para ejecución de planes de negocio concluidas	Obras				31,00		171.900,00		7.869.000,00
Componente 3. Gestión, Seguimiento y Evaluación.									
Sistema financiero y contable automatizado e integrado que permite identificar recursos y transacciones efectuados por cada coejecutor participante, desagregandos por categorías de inversión.	Sistema		1,00		1,00		27.700,00		331.600,00
TOTAL						3.385.760,60	2.061.600,00		51.737.879,00