

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMAC.DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS PEOPLES DEVELOPMENT
Número da Operação:	1733/OC-GU
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	
Subtipo de Operação:	PFM - Multi-Phase Lending Project

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	30.000.000,00
Desembolsado:	8.982.295,27
% Desembolsado:	29,94
Saldo:	21.017.704,73

Custo Total e Fonte

Original BID:	30.000.000,00
Corrente BID:	30.000.000,00
Pari-passu:	100,00
Cofinanciamento/País:	80.000,00
Original Estimado:	30.080.000,00
Período de Amortização (meses):	246

Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

B13(R)

Reformulação

() Os objetivos do projeto foram reformulados?



Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:


26-abr-2012

Validado pelo Representante do País:

27-abr-2012



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado:	Mejorar la competitividad de los encadenamientos productivos de base rural con amplia participación indígena.
Observações:	Segun informe final de Socios de Desarrollo Empresarial (SDE) pendiente de verificación de la unidad ejecutora.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	Final do Projeto
Ventas totales de los encadenamientos productivos apoyados por el Programa incrementadas.	US\$ Millones			P			0.07	50.00	50,00
				A			0.01		
Número de productores beneficiados por la implementación de los planes de negocio apoyados por el Programa	Productores		2011	P	3,319.00	5,974.00	17,257.00		45.000,00
				A	2,767.00	3,103.00	7,078.00		

Resultado:	Fortalecer la capacidad institucional de las entidades públicas que participan en el programa para adoptar un modelo de gestion territorial participativo.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	Final do Projeto
Proyectos departamentales provenientes del proceso participativo en el area de influencia del programa incluidos en el presupuesto 2012	Número de PDD que incluyen inversiones estratégicas			P				4.00	4,00
				A					
Proyectos municipales planificados en presupuesto 2012, provienen del proceso de planificación participativa (PDM)	% Proyectos planificados			P				5.00	5,00
				A					
Proyectos municipales integrados al Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP) con aval municipal para el ejercicio fiscal 2012 surgieron del proceso de planificación	%		2011	P				10.00	10,00
				A					

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 2. Fortalecimiento de capacidades Institucionales de gestión Pública para la Competitividad Territorial.									
Sistema de manejo de información estratégica territorial para brindar servicios en análisis cartográfico y estadístico funcionando en forma desconcentrada.	Departamento s		7,00		7,00	79.000,00	150.000,00		339.000,00
Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) elaborados en forma participativa	Planes	315,00	39,00		315,00	201.000,00	288.000,00		749.000,00
Planes de Desarrollo Departamental (PDDs) elaborados en forma participativa	Planes	16,00	16,00		16,00	272.000,00	247.000,00		507.000,00
Planes de ordenamiento territorial (POT) a nivel municipal elaborados a nivel tecnico	Planes	5,00	2,00		8,00	150.000,00	207.000,00		279,00
Sistema informatico para gestion de informacion territorial operando	Sistema				1,00	759.000,00	378.000,00		933.000,00
Planes de Desarrollo Municipal Promovidos	Planes de Desarrollo Municipal				200,00	936.000,00	909.000,00		1.861.000,00
Componente 1. Inversiones en Encadenamientos Productivos.									
Nuevos encadenamientos de base rural funcionando.	Unidad	52,00	55,00		300,00		600.700,00		851.500,00
Producto financiero adecuado a las necesidades de los clientes del Programa, diseñado e implementado por intermediarias financieras.	Producto				1,00				100.000,00
Obras de infraestructura productiva pública para restablecer acceso a mercados para actividades productivas rurales rehabilitadas	Obra rehabilitada	30,00	3,00		61,00	12.006.000,00	120.000,00		21.354.000,00
Organizaciones o empresas rurales/indígenas participantes en el Programa reciben financiamiento de instituciones financieras que operan en el marco del Fideicomiso de crédito establecido por el programa	Empresas rurales	20,00			20,00	2.500.000,00			3.765.000,00
Obras de infraestructura ejecutada por FONAPAZ, para ejecución de planes de negocio, concluidas	Obra concluida	21,00	1,00		21,00	3.393.750,00	466.000,00		3.400.000,00
Planes de negocio para Encadenamientos productivos de base rural apoyados por el programa concluidos	Planes de negocio	11,00	1,00		118,00	2.939.000,00	200.000,00		8.702.500,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Planes de fortalecimiento empresarial para Encadenamientos productivos de base rural apoyados por el programa concluidos	Planes fortalecimiento empresarial				28,00	300.000,00	102.470,00		975.000,00
Componente 3. Gestión, Seguimiento y Evaluación.									
Sistema financiero y contable automatizado e integrado que permite identificar recursos y transacciones efectuados por cada coejecutor participante, desagregandos por categorías de inversión.	Sistema	1,00	1,00		1,00	150.700,00	186.000,00		331.600,00
TOTAL						23.686.450,00	3.854.170,00		43.868.879,00