

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): SECRETARIA DE PLANIFICACION Y PROGRAMAC.DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Secteur: SOCIAL INVESTMENT-INDIGENOUS PEOPLES DEVELOPMENT
Numéro(s) de Prêt(s): 1733/OC-GU
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):
Sous-Type de l'Opération: PFM - Multi-Phase Lending Project

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 16.646.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 15.599.276,88
% Décaissé: 93,71
Solde: 1.046.723,12

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 30.000.000,00
Courant BID: 16.646.000,00
Pari Passu: 100,00
Cofinancement/Pays:
Estimation Initiale: 30.000.000,00
Période d'Amortissement (mois): 246

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13(R)



Reformulation

() Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?


Validation

Validé par le Chef de Division:

Validé par le Représentant:



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Mejorar la competitividad de los encadenamientos productivos de base rural con amplia participación indígena.
Observações:	Segun informe final de Socios de Desarrollo Empresarial (SDE) pendiente de verificación de la unidad ejecutora.

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	Fin du Projet
Ventas totales de los encadenamientos productivos apoyados por el Programa incrementadas.	US\$ Millones			P A			0,07 0,01	50,00 6,60	50,00
Número de productores beneficiados por la implementación de los planes de negocio apoyados por el Programa	Productores		2011	P A	3.319,00 2.767,00	5.974,00 3.103,00	16.392,00 7.078,00	865,00 2.273,00	26.550,00

Résultat:	Fortalecer la capacidad institucional de las entidades públicas que participan en el programa para adoptar un modelo de gestion territorial participativo.
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	Fin du Projet
Proyectos departamentales provenientes del proceso participativo en el area de influencia del programa incluidos en el presupuesto 2012	Número de PDD que incluyen inversiones estratégicas			P A				4,00	4,00
Proyectos municipales planificados en presupuesto 2012, provienen del proceso de planificación participativa (PDM)	% Proyectos planificados			P A				5,00 20,00	5,00
Proyectos municipales integrados al Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP) con aval municipal para el ejercicio fiscal 2012 surgieron del proceso de planificación	%		2011	P A				10,00 20,00	10,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente 2. Fortalecimiento de capacidades Institucionales de gestión Pública para la Competitividad Territorial.									
Sistema de manejo de información estratégica territorial para brindar servicios en análisis cartográfico y estadístico funcionando en forma desconcentrada.	Departamento s		7,00		7,00	70.000,00	263.670,00		339.000,00
Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) elaborados en forma participativa	Planes		3,00		315,00				749.000,00
Planes de Desarrollo Departamental (PDDs) elaborados en forma participativa	Planes		3,00		16,00				507.000,00
Planes de ordenamiento territorial (POT) a nivel municipal elaborados a nivel tecnico	Planes	3,00	10,00		8,00	129.000,00	284.450,00		279,00
Sistema informatico para gestion de informacion territorial operando	Sistema	1,00			1,00	174.000,00	368.830,00		933.000,00
Planes de Desarrollo Municipal Promovidos	Planes de Desarrollo Municipal	200,00	324,00		200,00	925.000,00	1.198.090,00		1.861.000,00
Componente 1. Inversiones en Encadenamientos Productivos.									
Nuevos encadenamientos de base rural funcionando.	Unidad	15,00	17,00		300,00	953.000,00			851.500,00
Producto financiero adecuado a las necesidades de los clientes del Programa, diseñado e implementado por intermediarias financieras.	Producto				1,00				100.000,00
Obras de infraestructura productiva pública para restablecer acceso a mercados para actividades productivas rurales rehabilitadas	Obra rehabilitada	37,00	13,00		61,00	11.290.000,00	7.124.000,00		21.354.000,00
Organizaciones o empresas rurales/indígenas participantes en el Programa reciben financiamiento de instituciones financieras que operan en el marco del Fideicomiso de crédito establecido por el programa	Empresas rurales				20,00				3.765.000,00
Obras de infraestructura ejecutada por FONAPAZ, para ejecución de planes de negocio, concluidas	Obra concluida				21,00		2.130.420,00		3.400.000,00
Planes de negocio para Encadenamientos productivos de base rural apoyados por el programa concluidos	Planes de negocio	38,00	2,00		118,00	5.847.000,00	2.029.280,00		8.702.500,00

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Planes de fortalecimiento empresarial para Encadenamientos productivos de base rural apoyados por el programa concluidos	Planes fortalecimiento empresarial	28,00	5,00		28,00	602.000,00	587.930,00		975.000,00
Componente 3. Gestión, Seguimiento y Evaluación.									
Sistema financiero y contable automatizado e integrado que permite identificar recursos y transacciones efectuados por cada coejecutor participante, desagregandos por categorías de inversión.	Sistema	1,00	1,00		1,00	300.000,00	355.050,00		331.600,00
TOTAL						20.290.000,00	14.341.720,00		43.868.879,00