



PLAN DE ADQUISICIONES ENERO - DICIEMBRE 2012																
No. Referencia				DESCRIPCION DEL CONTRATO	Costo Estimado (miles de US\$)	Financiamiento		Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante o Ex-post)	Fuente de Financiamiento		Precalificación Si / No	Fechas Estimadas		Estatus Pendiente/ Proceso Adj./Cancelado	Comentarios
# Proceso	Categoría y Sub-categoría Presupuestaria					BID	Contrapartida			% BID	% LOCAL/ FECASALC		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
1. BIENES					356,205.20	347,038.66	9,168.00									
LPN-01-12	5.7	5.7.1 5.7.3	5	LOTE I: 20 motocicletas para los AAA LOTE II: 4 vehículos (1 Directora General, 1 Coordinadora General, 1 Director Técnico, 1 Supervisor)	191,337.66	191,338.00	0.00	LPN	Ex-ante	100.0%	0.0%	NO	Primer trimestre 2012	Segundo trimestre 2012	Pendiente (pliegos emitidos para No Objeción y No objeción emitida a las especificaciones técnicas)	Se eliminó la LPJ planificada en el 2011 por disponibilidad de recursos y se dividió en dos procesos tipo LPN. (Este proceso solo incluye 20 motocicletas "tipo saltamontes" de 125cc y 4 vehículos (1PICKUP y 3 Tipo Jeep ambos 4x4).
CP-03-12	5.7	5.7.2 5.7.4	5	LOTE I: 20 seguros para las motocicletas de los AAA LOTE II: 4 seguros para vehículos (1 Directora General, 1 Coordinadora General, 1 Director Técnico, 1 Supervisor)	9,166.88	0.00	9,168.00	CP	N/A	0%	100%	NO	Segundo trimestre 2012	Segundo trimestre 2012	Pendiente	Se redujo la cantidad de motocicletas y la cantidad de vehículos. Se dividió en dos procesos de comparación de precios.
CP-04-11	5.7	5.7.5	5	29 GPS (1 supervisores, 8 Coordinadores, 20 AAA)	12,685.00	12,685.00	0.00	CP	Ex-post	100.0%	0.0%	NO	Tercer trimestre 2011	Cuarto trimestre 2011	En Proceso (BID emitió la No Objeción y se está en proceso de negociación y emisión Orden de Compras)	Se realizó un CP por 90 GPS, pero se negociará con la empresa ganadora del concurso la entrega ahora de sólo 30 GPS y los 60 GPS restantes que sean entregados al final de año. Los primeros 30 GPS serán utilizados en las dos regionales que entrarán en operación este año y en las 8 regionales durante la campaña de Promoción y Difusión.
LPN-01-11	5.7	5.7.6	5	HARDWARE Y SOFTWARE para adquirir: (22) PC; (6) LAPTOP; (2) Servidores; SOFTWARE, Periféricos; (2) Datas Show, etc.	139,940.00	139,940.00	0.00	LPN	Ex-ante	100.0%	0.0%	NO	Cuarto trimestre 2011	Segundo trimestre 2012	En proceso (Se recibieron ofertas el 11/01/12 y se están evaluando las ofertas)	En el presupuesto global para adquirir: (22) PC; (6) LAPTOP; (2) Servidores, SOFTWARE, Periféricos; (2) Datas Show.
CP-05-11	5.7	5.7.7	5	Equipos de Oficinas (Archivos/Armarios para Documentos)	3,075.66	3,075.66	0.00	CP	Ex-post	100.0%	0.0%	NO	Tercer trimestre 2011	Cuarto trimestre 2011	Adjudicada	El proceso fue adjudicado en el 2011 a la empresa Concepto Mobiliario. Se emitió Orden de Compras este trimestre (16 Archivos (2 archivos por oficina regional)
2. OBRAS					7,950.00	7,950.00	0.00									
CD-01-12	5.6	5.6.4.1	5	Trabajos de reacondicionamiento de 2 Oficinas Regionales	7,950.00	7,950.00	0.00	CD/CP	Ex-post	100%	0%	NO	Primer trimestre 2012	Segundo trimestre 2012	Pendiente	correcciones menores (filtraciones, pinturas, plafones, lamparas, limpieza, divisiones en sheetrock, etc.) en cada una de las dos regionales.
3. SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA					117,831.00	67,913.67	49,918.33									
CD-02-12	1.2	1.2.1.	1.2	Coordinación de 20 Agentes de Apoyos Agropecuarios (AAA) del MA	78,378.00	52,252.67	26,126.33	CD	Ex -ante	67%	33%	NO	Final Segundo trimestre 2011	Principio tercer trimestre 2011	Pendiente	20 AAA coordinados del MA. Se efectuará una selección de los Agentes de Apoyo Agropecuarios, pertenecientes al Ministerio, y que trabajó en el PATCA I, realizando el mismo tipo de actividades que se realizará en PATCA II, aprovechando la experiencia ya ganada. Esta actividad esta en el PA Original, pagado por la Contrapartida.
CP-06-12	5.1	5.1.7	5	Servicios para diseñar, diagramar e imprimir los Reglamentos Operativos del Programa	650.00	650.00	0.00	CP	Ex-post	100%	0%	NO	Primer trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Pendiente	Esta adquisición viene de pasado año y se reprogramó. Las impresiones son: Reglamentos Operativo del Programa, del AAA, PT, PA y supervisor de campo.
CD-01-12	5.2	5.2.1.4	5	Capacitación en área de los Software Fore Front	813.00		813.00	CD	n/a	0%	100%	NO	Primer trimestre 2012	Segundo trimestre 2012	Pendiente	
	5.6	5.6.4.7		Capacitación reglamento operativo PATCA-II personal OR	1,039.00		1,039.00									
	5.6	5.6.4.8		Capacitación de la fase I del SGP personal OR	2,910.00	2,910.00	0.00									
	5.13	5.13.1		Capacitación de PT en SGP II	1,716.00	1,716.00	0.00									
	5.13	5.13.1.1		Capacitación de PT en SGP II-OTEA-PT Nivelación de Suelos	143.00	143.00	0.00									
	5.13	5.13.1.2		Capacitación de PT en SGP II-OTEA-PT Sistemas de Riego	143.00	143.00	0.00									
	5.13	5.13.1.3		Capacitación de PT en SGP II-OTEA-PT Rehabilitación y mejoramiento de PT	143.00	143.00	0.00									
	5.13	5.13.1.4		Capacitación de PT en SGP II-OTEA-PT Sistema Protección Cultivos	143.00	143.00	0.00									
	5.13	5.13.1.7		Capacitación de PT en SGP II-OTEA 4	143.00	143.00	0.00									
	5.13	5.13.1.8		Capacitación de PT en SGP II-OTEA 5	143.00	143.00	0.00									
	5.13	5.13.1.9		Capacitación de PT en SGP II-OTEA 6	143.00	143.00	0.00									
	5.13	5.13.1.10		Capacitación de PT en SGP II-OTEA 7	143.00	143.00	0.00									
	5.13	5.13.1.11		Capacitación de PT en SGP II-OTEA 8	143.00	143.00	0.00									
	5.13	5.13.1.12		Capacitación de PT en SGP II-OTEA 9	143.00	143.00	0.00									
5.13	5.13.1.13	Capacitación de PT en SGP II-OTEA 10	143.00	143.00	0.00											
5.13	5.13.1.14	Capacitación de PT en SGP II-OTEA 11	143.00	143.00	0.00											
5.9	5.9.1	Capacitación a los AAA de las dos oficinas regionales que entrarán en operación	2,500.00	2,500.00	0.00											
1.2	1.2.2.3.2		Capacitación de los PA por las OR y los AAA	7,885.00	7,885.00	0.00	CD	Ex -ante	100%	0%	NO	Segundo trimestre 2012	Tercer trimestre 2012	Pendiente	Estos recursos son para cubrir los gastos de refrigerio, material gastable, hospedajes, transporte, gastos de impresión, entre otros, requerido para efectuar las capacitaciones	
1.3	1.3.1		AÑO 1: "60 PA se habrán capacitado en BPA	8,815.00	0.00	8,815.00	CD	Ex -ante	0%	100%	NO	Segundo trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Pendiente	Estos recursos son para cubrir los gastos de refrigerio, material gastable, hospedajes, transporte, gastos de impresión, insumos agropecuarios, entre otros, requerido para efectuar las capacitaciones	
1.3	1.3.1.1		Capacitaciones Obligatorias a PA Previas a las Instalaciones de las Tecnologías	2,133.00	0.00	2,133.00	CD	Ex -ante	100%	0%	NO	Segundo trimestre 2012	Segundo trimestre 2012	Pendiente		
1.3	1.3.1.3		Capacitación a PA en BPA	3,341.00	0.00	3,341.00	CD	Ex -ante	100%	0%	NO	Segundo trimestre 2012	Segundo trimestre 2012	Pendiente		
	1.3.1.3.2	1	Capacitación 1	1,113.67	0.00	1,113.67										
	1.3.1.3.3		Capacitación 2	1,113.67	0.00	1,113.67										
	1.3.1.3.4		Capacitación 3	1,113.67	0.00	1,113.67										
	1.3.1.4		Días de Campo a 1000 Productores con Asistencia Técnica	3,341.00	0.00	3,341.00	CD	n/a	0%	100%	NO	Tercer trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Pendiente		
	1.3.1.4.2		Aplicación de PT Y BPA	1,113.67		1,113.67										
	13.1.4.3		Manejo Poscosecha y BPM	1,113.67		1,113.67										



PRESTAMO 2443/OC-DR
PROGRAMA DE APOYOS A LA INNOVACION TECNOLÓGICA AGROPECUARIA

PLAN DE ADQUISICIONES ENERO - DICIEMBRE 2012																
No. Referencia				DESCRIPCION DEL CONTRATO	Costo Estimado (miles de US\$)	Financiamiento		Método de Adquisición	Revisión (Ex-ante o Ex-post)	Fuente de Financiamiento		Precalificación Si / No	Fechas Estimadas		Estatus Pendiente/ Proceso Adj./Cancelado	Comentarios
# Proceso	Categoría y Sub-categoría Presupuestaria					BID	Contrapartida			% BID	% LOCAL/ FECASALC		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
CD-03-12		13.14.4		Manejo y Mantenimiento Tecnológico y BPA	1,113.67		1,113.67									
	5.26	5.26.6.4	5	Participación en Experiencia con operaciones similares al PATCA en Argentina para la Coordinación General	4,310.00	0.00	4,310.00	CD	n/a	0%	100%	NO	Primer Trimestre 2012	Primer Trimestre 2012	Pendiente	
4. SERVICIOS DE CONSULTORIA					786,751.00	647,231.00	139,520.00									
CD-05-11	5.3	5.3.21.	5	Rediseño Sistema de Gestión del Programa PATCA II (SGP-II), Entrega de Documentos del SGP II	45,133.00	45,133.00	0.00	CD	Ex-ante	100%	0%	NO	Primer trimestre 2012	Segundo trimestre 2012	Adjudicado	Este contrato fue adjudicado en el 2011 y esta en ejecución y termina en mayo/junio del año 2012
CP-07-11	5.10	5.10.2.1.11	5	Diseño y desarrollo de la Campaña de Promoción para la Pre-inscripción de los Productores Agropecuarios.	105,011.00	105,011.00	0.00	CP	Ex-ante	100.0%	0.0%	NO	Primer trimestre 2012	Segundo trimestre 2012	Adjudicada (en ejecución)	Proceso se realizó en el 2011. Contrato en proceso de registro. Se espera que la campaña se inicie en febrero y finalice en abril 2012. Múltiples actividades: Diseño y campaña de promoción para la preinscripción de los PA presentando las características del programa, condiciones de acceso; concluye con proceso de Pre-inscripción
Equipo Para Fortalecer la Oficina Ejecutora del Proyecto					208,172.00	174,405.00	33,767.00									
CD-06-11	5.26	5.26.1.1	5	Directora General Oficina de Ejecución de Proyectos	33,195.00	33,195.00	0.00	CD	Ex-ante	100%	0%	NO	Primer trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Adjudicada	Luz Argentina Betances
CD-07-11	5.26	5.26.1.2	5	Gerente Administrativo y Financiero (GAF)	27,273.00	27,273.00	0.00	CD	Ex-ante	100%	0%	NO	Primer trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Adjudicada	Ramón C. Llaírac S.
CD-08-11	5.26	5.26.1.3	5	Contador General	16,598.00	16,598.00	0.00	CD	Ex-ante	100%	0%	NO	Primer trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Adjudicada	Maria Sánchez Ureña
CD-09-11	5.26	5.26.1.4	5	Subcontadores (dos)	33,767.00	0.00	33,767.00	CD	n/a	0%	100%	NO	Primer trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Adjudicada	Rafael Pérez y Richard Segura
CD-10-11	5.26	5.26.1.5	5	Especialista Informático	44,260.00	44,260.00	0.00	CD	Ex-ante	100%	0%	NO	Primer trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Adjudicada	Matias Diaz
CD-11-11	5.26	5.26.1.6	5	Especialista Informático GAF	10,795.00	10,795.00	0.00	CD	Ex-ante	100%	0%	NO	Primer trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Adjudicada	Victor Hugo
CD-12-11	5.26	5.26.1.7	5	Encargado de Redes	8,517.00	8,517.00	0.00	CD	Ex-ante	100%	0%	NO	Primer trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Adjudicada	Valdimir Camilo
CD-13-11	5.26	5.26.1.8	5	Encargado de Adquisiciones	13,507.00	13,507.00	0.00	CD	Ex-ante	100%	0%	NO	Primer trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Adjudicada	Guillermo Pichardo
CD-14-11	5.26	5.26.1.9	5	Analista de Gestión de Proyectos	20,260.00	20,260.00	0.00	CD	Ex-ante	100%	0%	NO	Primer trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Adjudicada	Juana Luz Almanzar
Equipo Para Fortalecer la Coordinación General del Programa					428,435.00	322,682.00	105,753.00									
CD-15-11	5.25	5.25.1.1	5	Coordinadora General	46,322.00	46,322.00	0.00	CD	Ex-ante	100%	0%	NO	Primer trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Adjudicada	Dilcia Josefina Báez
CD-16-11	5.25	5.25.1.2	5	Director Técnico	103,675.00	103,675.00	0.00	CD	Ex-ante	100%	0%	NO	Primer trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Adjudicada	Ángel Chacón
CCIN-01-11	5.25	5.25.1.3	5	Encargado de Seguimiento PTs	15,400.00	15,400.00	0.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Primer trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Adjudicada	Marina Abreu
CCIN-04-11	5.25	5.25.1.5	5	Supervisor de campo (1)	14,962.00	14,962.00	0.00	CCIN	Ex-ante	100%	0%	NO	Primer trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	En Proceso (Se recibieron CVs y se están evaluando)	Se contratará un Supervisor de campo
CD-04-12	5.25	5.25.1.6	5	Personal de Apoyo y Seguridad Social	99,823.00	0.00	99,823.00		n/a	0%	100%	NO			Pendiente	
CD-19-12	5.25	5.25.2.1	5	Coordinadores Regionales (dos)	30,753.00	30,753.00	0.00	CD	Ex-ante	100%	0%	NO	Segundo trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Pendiente la Selección dentro de los 8 contratado	Dos de los ocho Coordinadores Regionales serán contratados a partir de junio 2012 para trabajar en la fase operativa. Este personal trabajo en el PATCA I y PATCA II (fase preoperativa) y se está aprovechando la experiencia ganada en dicho proyecto.
CD-20-12	5.25	5.25.2.2	5	Asistentes Técnico oficinas regionales (dos)	6,146.00	6,146.00	0.00	CD	Ex-ante	100%	0%	NO	Segundo trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Pendiente la Selección dentro de los 8 contratado	Estos dos asistente tecnicos serán contratados a partir de junio 2012 para trabajar en la fase operativa. Este personal trabajo en el PATCA I y PATCA II (fase Preoperativa) se está aprovechando la experiencia ganada en dicho proyecto.
CD-21-11	5.25	5.25.2.3	5	Asistentes Administrativas oficinas regionales (dos)	5,930.00	0.00	5,930.00	CD	n/a	0%	100%	NO	Segundo trimestre 2012	Cuarto trimestre 2012	Pendiente	Las ocho asistente administrativas que continúan funciones a las asignadas en el PATCA I
CD-05-11	5.6	5.6.4.2	5	Subcontrato 8 Coordinadores Regionales	87,865.00	87,865.00	0.00	CD	Ex-ante	100%	0%	NO	Primer Trimestre 2012	Segundo Trimestre 2012	Adjudicado	Este personal será contratado en la fase preoperativa y solamente hasta mayo 2012. Este personal trabajo en el PATCA I y se está aprovechando la experiencia ganada en dicho proyecto.
CD-06-11	5.6	5.6.4.3	5	Contratación 8 Asistentes Tecnicos para las oficinas regionales	17,559.00	17,559.00	0.00	CD	Ex-ante	100%	0%	NO	Primer Trimestre 2012	Segundo Trimestre 2012	Adjudicado	Este personal será contratado en la fase preoperativa y solamente hasta mayo 2012. Este personal trabajo en el PATCA I y se está aprovechando la experiencia ganada en dicho proyecto.
5 Auditorías					14,001.00	14,001.00	0.00									
SD-01-12	3	3.1.3	3	Auditoría Financiera	14,001.00	14,001.00	0.00	SBCC	Ex-ante	100.0%	0.0%	NO	segundo trimestre 2012	Principio del Tercero trimestre 2012	Pendiente	Se realizará una selección por lista corta, previamente acordada con el área financiera del BID
TOTAL GENERAL					1,282,738.20	1,084,134.33	198,606.33									

Notas: y Otros: LP: Licitación Pública Internacional; LI: Licitación Internacional Unificada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; SC: Contratación a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contratación; AI: Agencias de Inspección; CFP: Contratación en Préstamos a Intermediarios Financieros; CQ/CDT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación-transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOOT/BOOT); CBO: Contratación Basada en Desempeño; CPG: Contratación con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.

Fórmulas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.