





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA		
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT		
Número(s) de Préstamo:	2595/OC-UR	Monto Aprobado Actual:	28.400.000,00
Etapa:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	
Operación(es) Relacionada(s):	UR-T1072, RG-P1442, UR-T1074	Saldo:	28.400.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		
		BID Original:	28.400.000,00
		Actual BID:	28.400.000,00
		Pari-passu:	85,00
		Co-financiamiento/País:	4.900.000,00
		Estimado Original:	33.300.000,00
		Período de Amortización (meses):	234

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: B	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 26-abr-2012 Validado por Representante de País: 02-may-2012



Progreso Acumulado al 2011



Resultados

Resultado: Incremento de productividad de rubros representativos en planes de gestión

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Diferencia entre el cambio porcentual de los rendimientos agrícolas o ganaderos promedio por hectárea entre beneficiarios y no beneficiarios	%		2012	P A	15,00

Resultado: Capacidad de Gestión y Planeación de recursos mejorada

Observaciones: Los proyectos señalados deberán ser financiados con recursos no incluidos en el Programa

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		Fin de Proyecto
Número de proyectos de inversión gestionados por mesas de desarrollo rural del ámbito del Programa	Número		2011	P A	6,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Componente I. Apoyos productivos									
Planes de gestión con tecnologías	Planes de gestión				400,00				26.460.000,00
Proyectos de investigación y experimentación adaptativa en campos de productores	Proyectos				30,00				1.600.000,00
Componente II. Fortalecimiento Institucional									
Plan de capacitación para DGDR y otras organizaciones rurales completado	Planes de capacitación				1,00				1.226.960,00
Sistema de interconexión de Mesas de Desarrollo Rural instalado	Sistema				1,00				832.904,00
Planes de Fortalecimiento Institucional (PFI) para Organizaciones rurales ejecutados	Planes de Fortalecimiento Institucional				40,00				1.090.000,00
Seguimiento y Evaluación	Sistema de Seguimiento y Ev.				1,00				770.000,00
Administración del Programa									
Auditorías y Evaluación Intermedia									
TOTAL									31.979.864,00