





Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA		
Sector: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT		
Número da Operação: 2595/OC-UR	Atual: 28.400.000,00	Original BID: 28.400.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 2.425.465,00	Corrente BID: 28.400.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 8,54	Pari-passu: 85,00
Operação Relacionada: UR-T1072, RG-P1442, UR-T1074	Saldo: 25.974.535,00	Cofinanciamento/País: 4.900.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 33.300.000,00
		Período de Amortização (meses): 234

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 10-dic-2012 Validado pelo Representante do País: 10-dic-2012



Progresso Acumulado até 2012



Resultados

Resultado:	Incremento de productividad de rubros representativos en planes de gestión
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Diferencia entre el cambio porcentual de los rendimientos agrícolas o ganaderos promedio por hectárea entre beneficiarios y no beneficiarios	%		2012	P A	15.00

Resultado:	Capacidad de Gestión y Planeación de recursos mejorada
Observações:	Los proyectos señalados deberán ser financiados con recursos no incluidos en el Programa

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Número de proyectos de inversión gestionados por mesas de desarrollo rural del ámbito del Programa	Número		2011	P A	6.00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I. Apoyos productivos									
Planes de gestión con tecnologías	Planes de gestión	20,00			400,00	1.977.000,00			26.460.000,00
Proyectos de investigación y experimentación adaptativa en campos de productores	Proyectos				30,00				1.600.000,00
Componente II. Fortalecimiento Institucional									
Plan de capacitación para DGDR y otras organizaciones rurales completado	Planes de capacitación	1,00			1,00				1.226.960,00
Sistema de interconexión de Mesas de Desarrollo Rural instalado	Sistema				1,00				832.904,00
Planes de Fortalecimiento Institucional (PFI) para Organizaciones rurales ejecutados	Planes de Fortalecimiento Institucional				40,00				1.090.000,00
Seguimiento y Evaluación	Sistema de Seguimiento y Ev.				1,00				770.000,00
Administración del Programa									
Administración del Programa	N/A					110.000,00			1.090.000,00
Auditorías y Evaluación Intermedia									
Auditorías y Evaluación Intermedia	N/A								230.000,00
TOTAL						2.087.000,00			33.299.864,00