





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA				
Sector:	AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT				
Loan Number(s):	2595/OC-UR	Current Approved Amount:	28.400.000,00	Original IDB:	28.400.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:	2.425.465,00	Current IDB:	28.400.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:	8,54	Pari-passu:	85,00
Related Operation(s):	UR-T1072, RG-P1442, UR-T1074	Balance:	25.974.535,00	Co-Financing/Country:	4.900.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	33.300.000,00
				Amortization Period (months):	234

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 10-dic-2012 Validated by Country Representative: 10-dic-2012



Accumulated Progress as of 2012



Outcomes

Outcome:	Incremento de productividad de rubros representativos en planes de gestión
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Diferencia entre el cambio porcentual de los rendimientos agrícolas o ganaderos promedio por hectárea entre beneficiarios y no beneficiarios	%		2012	P A	15.00

Outcome:	Capacidad de Gestión y Planeación de recursos mejorada
Comments:	Los proyectos señalados deberán ser financiados con recursos no incluidos en el Programa

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Número de proyectos de inversión gestionados por mesas de desarrollo rural del ámbito del Programa	Número		2011	P A	6.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Componente I. Apoyos productivos									
Planes de gestión con tecnologías	Planes de gestión	20,00			400,00	1.977.000,00			26.460.000,00
Proyectos de investigación y experimentación adaptativa en campos de productores	Proyectos				30,00				1.600.000,00
Componente II. Fortalecimiento Institucional									
Plan de capacitación para DGDR y otras organizaciones rurales completado	Planes de capacitación	1,00			1,00				1.226.960,00
Sistema de interconexión de Mesas de Desarrollo Rural instalado	Sistema				1,00				832.904,00
Planes de Fortalecimiento Institucional (PFI) para Organizaciones rurales ejecutados	Planes de Fortalecimiento Institucional				40,00				1.090.000,00
Seguimiento y Evaluación	Sistema de Seguimiento y Ev.				1,00				770.000,00
Administración del Programa									
Administración del Programa	N/A					110.000,00			1.090.000,00
Auditorías y Evaluación Intermedia									
Auditorías y Evaluación Intermedia	N/A								230.000,00
TOTAL						2.087.000,00			33.299.864,00