

Rapport Résumé

Données Générales

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA
Secteur: AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Numéro(s) de Prêt(s): 2595/OC-UR
Étape: Approved
Type d' Opération: INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s): UR-T1072, RG-P1442, UR-T1074
Sous-Type de l'Opération: ESP - Specific Investment Operation

Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé: 28.400.000,00
Montant Décaissé à ce Jour: 2.425.465,00
% Décaissé: 8,54
Solde: 25.974.535,00

Coût Total et Source de Financement

Initial BID: 28.400.000,00
Courant BID: 28.400.000,00
Pari Passu: 85,00
Cofinancement/Pays: 4.900.000,00
Estimation Initiale: 33.300.000,00
Période d'Amortissement (mois): 234

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet




Reformulation

Validation


Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: 11-abr-2013

Validé par le Représentant: 12-abr-2013



Progrès Cumulé à 2012



Résultats

Résultat:	Incremento de productividad de rubros representativos en planes de gestión
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Diferencia entre el cambio porcentual de los rendimientos agrícolas o ganaderos promedio por hectárea entre beneficiarios y no beneficiarios	%		2012	P A	15,00

Résultat:	Capacidad de Gestión y Planeación de recursos mejorada
Observações:	Los proyectos señalados deberán ser financiados con recursos no incluidos en el Programa

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		Fin du Projet
Número de proyectos de inversión gestionados por mesas de desarrollo rural del ámbito del Programa	Número		2011	P A	6,00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente I. Apoyos productivos									
Planes de gestión con tecnologías	Planes de gestión	20,00	25,00		400,00	1.977.000,00	1.729.000,00		26.460.000,00
Proyectos de investigación y experimentación adaptativa en campos de productores	Proyectos				30,00				1.600.000,00
Componente II. Fortalecimiento Institucional									
Plan de capacitación para DGDR y otras organizaciones rurales completado	Planes de capacitación	1,00	1,00		1,00				1.226.960,00
Sistema de interconexión de Mesas de Desarrollo Rural instalado	Sistema				1,00				832.904,00
Planes de Fortalecimiento Institucional (PFI) para Organizaciones rurales ejecutados	Planes de Fortalecimiento Institucional				40,00				1.090.000,00
Seguimiento y Evaluación	Sistema de Seguimiento y Ev.				1,00				770.000,00
Administración del Programa									
Administración del Programa	N/A					110.000,00	166.000,00		1.090.000,00
Auditorías y Evaluación Intermedia									
Auditorías y Evaluación Intermedia	N/A								230.000,00
TOTAL						2.087.000,00	1.895.000,00		33.299.864,00