





Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES		
Sector:	TRANSPORT		
Número(s) de Préstamo:	2552/GR-HA	Monto Aprobado Actual:	55.000.000,00
Etapa:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	31.815.969,60
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	57,85
Operación(es) Relacionada(s):	HA-T1134, HA-T1135, RG-P1442	Saldo:	23.184.030,40
Subtipo de Operación:	GOM - Operación Global de Obras Múltiples		
		BID Original:	55.000.000,00
		Actual BID:	55.000.000,00
		Pari-passu:	100,00
		Co-financiamiento/País:	
		Estimado Original:	55.000.000,00
		Período de Amortización (meses):	

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto:	B () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 27-sep-2012 Validado por Representante de País: 27-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012



Resultados
Resultado: Parc industriel du Nord construit

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Montant total des investissements étrangers faits pour le Parc industriel du Nord	Millions US\$		2011	P A	40.00	40.00	40.00	120.00
Emplois locaux générés par l'opération du Parc industriel du Nord	Nombre		2011	P A	3,000.00	3,000.00	4,000.00	10,000.00
Valeur annuelle des biens produits dans le Parc industriel du Nord	Millions US\$		2011	P A				37.00
Différentiel des salaires journalier pour 3 catégories	US\$		2011	P A				1.50
Taux interne de rentabilité	Pourcentage	22.00	2011	P A				12.00

Resultado: Investissements directs réalisés dans la réhabilitation de l'infrastructure économique de base

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Pourcentage de routes en bonnes conditions	Pourcentage	5.00	2011	P A				5.15
Pourcentage de la population en milieu rural ayant accès à une desserte en eau améliorée	Pourcentage (%)	30.00	2011	P A				30.15
Pourcentage de la population en milieu rural ayant accès à des services de santé	Pourcentage (%)	10.00	2011	P A				10.10

Resultado: Protection environnemenale de la mangrove de la Baie de Caracol réalisée

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Superficie de la mangrove protégée	Hectare	2,000.00	2011	P A				2,000.00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
Financement de réhabilitation de l'infrastructure de bas									
Travaux									
Realisation d'infrastructure du Parc Industrielle de Caracol (batiments).	# buildings	6,00	6,00		7,00	39.000.000,00	28.721.168,27		42.850.000,00
Relocalisation y Compensation et attenuation sociale et environnementale									
Compensation de desplace pour el Parc Industrielle	# people	300,00	300,00		600,00	1.200.000,00	594.801,33		3.200.000,00
Administration - category 02									
Administration, audit, evaluation, consultancies	N/A						2.500.000,00		3.950.000,00
TOTAL						40.200.000,00	31.815.969,60		50.000.000,00