



Operation Number: **EC-L1129**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/29/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **03/29/2016**
Division Chief validation date: **04/01/2016**
Country Representative validation date: **04/27/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Strengthen Social Intersectoral Coordination Program	Loan Number:	3341/OC-EC,3341/OC-EC-1,3341/OC-EC-2
Executing Agency (EA):	MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOC IAL,MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOC IAL,Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sec tor Público		
Team Leader:	Johannsen,Julia	Sector/Subsector:	POVERTY ALLEVIATION
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	ECUADOR
Borrower:	REPUBLICA DE ECUADOR	Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
EC-L1129	\$80,000,000.00	\$80,000,000.00	\$1,100,000.00	\$0.00	\$81,100,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
EC-L1129	\$80,000,000.00	\$34,724,498.76	43.41%	\$45,275,501.24


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Avance en el cierre de brechas en acceso a los servicios sociales priorizados para las familias en condiciones de extrema pobreza.											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	EOP
0.0 Porcentaje de servicios sociales priorizados que se han entregado a familias en condiciones de extrema pobreza según su elegibilidad para dichos servicios		Porcentaje	23.00	2015	Informes de ESSHO		P					63.00
							P(a)					
							A					

 RF - RF Indicator

 SI - Sector Indicator

 CI - Country Indicator

 PG - Pro-Gender

 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	0 Mecanismos y herramientas de articulación intersectorial fortalecidos (Registro Interconectado de Programas Sociales - RIPS, RUB)											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	EOP
0.0 Número de servicios incluidos en el RIPS		Servicios	16.00	2015	Informe del Sistema de Información MCDS		P					32.00
							P(a)					
							A					
0.1 Número de servicios que priorizan beneficiarios con base en el RUB		Servicios	9.00	2015	Informe del Sistema de Información MCDS		P					25.00
							P(a)					
							A					
0.2 Número de núcleos familiares en el RUB cuya información fue actualizada en los últimos 12 meses		Millones	2.10	2015	Informe del Sistema de Información MCDS		P					2.40
							P(a)					
							A					
Outcome:	1 El Sistema Integral de Acompañamiento (SIA) funcionando y monitoreado, permitiendo la articulación de oferta y demanda de servicios sociales											
Observation:												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	EOP
1.0 Número de informes elaborados del monitoreo y evaluación del SIA		Informes	0.00	2015	Informe Anual de Monitoreo y Evaluación		P					3.00
							P(a)					
							A					

1.1 Numero de informes elaborados sobre la evolución de la oferta de servicios en territorio		Informes	0.00	2015	Informe Anual con base en la Cartilla de Servicios Sociales		P						2.00
	P(a)												
	A												
Outcome:	2 Coordinación intersectorial facilitada mediante la co-ubicación de funcionarios del MCDS y los ministerios coordinados												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	EOP	
2.0 Número de edificios ocupados por funcionarios del MCDS, MSP, MIES, MIDUVI, MIDEP		Edificios	14.00	2015	Informe de gestión del inmobiliario del sector social. INMOBILIARIA		P					1.00	
	P(a)												
	A												
2.1 Porcentaje de funcionarios que semanalmente tienen que trasladarse a otro edificio de su mismo ministerio o de un ministerio coordinado por razones de trabajo		Porcentaje	70.00	2015	Encuesta en línea de los funcionarios de los ministerios coordinados. MCDS		P					0.00	
	P(a)												
	A												
Outcome:	3 Realización más eficiente de trámites como producto de la ventanilla única												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	EOP	
3.0 Tiempo de espera para realizar trámites		horas	2.00	2015	Informe de Evaluación de la PGDS. SNAP		P					1.00	
	P(a)												
	A												
Outcome:	4 Gestión de la inmobiliaria del sector social más eficiente												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	EOP	
4.0 Gasto en los pagos de alquiler y el mantenimiento de oficinas del sector social		Millones	8.00	2015	Datos administrativos del MCDS.		P					4.00	
	P(a)												
	A												

4.1 Costos de traslados intra y entre ministerios (tiempo y dinero) en promedio para los funcionarios profesionales del MCDS y los ministerios coordinados		Millones	2.00	2015	Encuesta en línea de los funcionarios de los ministerios coordinados. MCDS		P						0.00
	P(a)												
	A												
Outcome:	5 Gestión corporativa del sector social más eficiente												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		2016	2017	2018	2019	EOP
5.0 Espacio para la prestación de servicios corporativos, tales como de soporte de tecnología		m2	2,000.00	2015	Informe de Evaluación de la PGDS. SNAP		P						200.00
	P(a)												
	A												
Outcome:	6 Eficiencia en la construcción del edificio de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (PGDS)												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2015		2016	2017	2018	2019	EOP
6.0 Tiempo de construcción de la obra comparado con el cronograma original (medido en meses)		meses	0.00	2015	Sistema de Seguimiento de SECOB		P						30.00
	P(a)												
	A												
6.1 Costo de la obra comparado con el presupuesto original		millones	0.00	2015	Sistema de Seguimiento de SECOB		P						103.50
	P(a)												
	A												
6.2 Supervisión coordinada de la construcción de la PGDS mediante la conformación del Comité de Obra		Informes	0.00	2015	Acta de conformación del Comité de Obra		P						1.00
	P(a)												
	A												
6.3 Porcentaje de quejas atendidas del total registradas relacionadas con el Plan de Gestión Ambiental y Social		Porcentaje	0.00	2015	Sistema para la Recepción y Resolución de Quejas y Reclamos		P						100.00
	P(a)												
	A												

6.4 Porcentaje de no conformidades levantadas por el fiscalizador y registradas como resueltas por el Comité de Obra en los tiempos establecidos							P						85.00
							P(a)						
							A						
		Porcentaje	0.00	2015	Sistema de Seguimiento de SECOB								

Outcome:	7 Desarrollo urbano del sur de Quito (Quitumbe)												
Observation:													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baselin e Year	Means of verificatio n	Observations	2015	2016	2017	2018	2019	EOP
7.0 Precio (por metro cuadrado) de la venta de inmuebles en a área de intervención del proyecto, incrementado en comparación con el precio de venta registrado en 2014		Porcentaje	5.00	2015	Evalúo específico de una muestra de inmobiliario en el área de intervención del proyecto en Quitumbe		P					10.00
	P(a)											
	A											

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Articulación intersectorial de servicios sociales		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
1.1.1 Diseños de Interoperabilidad entre instituciones (RIPS) elaborados y/o implementados	Disenos	P	0.00	7.00	P	0.00	299,060.00
		P(a)	0.00	7.00	P(a)	0.00	151,700.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.1.2 Repositorio de Datos del RIPS, para servicios sociales, ampliado y/o actualizado	Servicios	P	0.00	5.00	P	7,200.00	147,200.00
		P(a)	0.00	5.00	P(a)	7,200.00	78,100.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.1.3 Diseño de actualización del RUB elaborado y/o implementado	Disenos	P	0.00	1.00	P	0.00	132,920.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	565,305.95
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.1.4 Observatorio Social diseñado y/o implementado	Observatorios	P	0.00	1.00	P	10,650.00	228,150.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	10,650.00	247,973.34
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.2.1 Modelo de referencia y contra referencia de Redes disenado y/o difundido	Modelos	P	0.00	1.00	P	16,125.00	470,475.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	16,125.00	213,270.20
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.2.2 Cartilla de servicios sociales (CSS) levantada y/o actualizada	Cartillas	P	0.00	1.00	P	31,200.00	175,600.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	31,200.00	133,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.2.3 Encuesta de la Situacion Socioeconomica de Hogares (ESSHO) levantada	Encuestas	P	0.00	1.00	P	0.00	1,405,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	1,405,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.3.1 Evaluaciones de los productos del Componente 1 realizadas	Evaluaciones	P	0.00	2.00	P	0.00	114,200.00
		P(a)	0.00	2.00	P(a)	0.00	191,700.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
Infraestructura física en Plataforma Social Nacional		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
2.1.1 Plataforma gubernamental social contratada y anticipo pagado	Contrato	P	1.00	1.00	P	34,562,747.00	34,562,747.00
		P(a)	1.00	1.00	P(a)	34,562,747.00	34,562,747.00
		A	1.00	1.00	A	34,562,747.00	34,562,747.00
2.1.2 Plataforma gubernamental social construida	Obra	P	0.00	1.00	P	0.00	61,571,084.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	61,571,083.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.1.3 Plazas y areas verdes terminadas	Exterior de obra	P	0.00	1.00	P	0.00	2,616,874.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	2,616,874.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.1.4 Plataforma gubernamental social amoblada	Mobiliario	P	0.00	1.00	P	0.00	9,033,478.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	9,033,478.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.1.5 Plataforma gubernamental social equipada	Equipamiento	P	0.00	1.00	P	0.00	3,950,028.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	3,950,028.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.2.1 Plan de socializacion ejecutado	Plan	P	0.00	1.00	P	0.00	200,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.2.2 Evaluacion del Comp. 2 ejecutada	Evaluacion	P	0.00	1.00	P	0.00	200,000.00
		P(a)	0.00	1.00	P(a)	0.00	200,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Other Cost		2015	Cost
1.3.2 Administracion del Comp 1 (equipo ejecutor)	P	\$48,569.00	\$230,000.00
	P(a)	\$48,569.00	\$230,001.00
	A		\$0.00
1.3.3 Imprevistos Comp. 1	P	\$0.00	\$97,394.00
	P(a)	\$0.00	\$83,950.51
	A	\$0.00	\$0.00
2.2.3 Auditorias del Programa realizadas	P	\$0.00	\$100,000.00
	P(a)	\$0.00	\$100,000.00
	A		\$0.00
2.2.4 Administracion del Comp. 2 (equipo ejecutor)	P		\$0.00
	P(a)		\$0.00
	A		\$0.00
2.2.5 Imprevistos Comp. 2	P	\$0.00	\$4,735,788.00
	P(a)	\$0.00	\$4,735,788.00
	A		\$0.00
Total Cost		2015	Total Cost
	P	\$34,676,491.00	\$120,269,998.00
	P(a)	\$34,676,491.00	\$120,269,999.00
	A	\$34,562,747.00	\$34,562,747.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	2.1.2 Plataforma gubernamental social construida	Modify Financial P(a) value	A pesar de que el Ejecutor mantiene su calendario de obra sin variación, es decir que todo culminaría en el 2016, debido a los problemas fiscales existentes y a la falta de definición del modelo de gestión a la presente fecha, el Equipo del Banco considera necesario reducir un 15% de los recursos destinados en el 2016 y transferirlos para su ejecución en el 2017. Asimismo, está planificado mantener reuniones mensuales con los organismos involucrados y una vez que se solvete los dos aspectos antes mencionados, si es necesario se reprogramarán las metas de acuerdo a la planificación inicial.	3/24/2016	3/24/2016
Output	1.3.1 Evaluaciones de los productos del Componente 1 realizadas	Modify Financial P(a) value	Cambios realizados en función del PEP, que constituye un adjunto al Informe Semestral enviado por el Ejecutor.	3/17/2016	2/12/2016
Output	1.2.2 Cartilla de servicios sociales (CSS) levantada y/o actualizada	Modify Financial P(a) value	Cambios realizados en función del PEP, que constituye un adjunto al Informe Semestral enviado por el Ejecutor.	3/17/2016	2/12/2016
Output	1.2.1 Modelo de referencia y contra referencia de Redes disenado y/o difundido	Modify Financial P(a) value	Cambios realizados en función del PEP, que constituye un adjunto al Informe Semestral enviado por el Ejecutor.	3/17/2016	2/12/2016
Output	1.1.4 Observatorio Social diseñado y/o implementado	Modify Financial P(a) value	Cambios realizados en función del PEP, que constituye un adjunto al Informe Semestral enviado por el Ejecutor.	3/17/2016	2/12/2016
Output	1.1.3 Diseño de actualización del RUB elaborado y/o implementado	Modify Financial P(a) value	Cambios realizados en función del PEP, que constituye un adjunto al Informe Semestral enviado por el Ejecutor.	3/17/2016	2/12/2016
Output	1.1.1 Diseños de Interoperabilidad entre instituciones (RIPS) elaborados y/o implementados	Modify Financial P(a) value	Cambios realizados en función del PEP, que constituye un adjunto al Informe Semestral enviado por el Ejecutor.	3/17/2016	2/12/2016
Impact	Porcentaje de servicios sociales priorizados que se han entregado a familias en condiciones de extrema pobreza según su elegibilidad para dichos servicios	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Precio (por metro cuadrado) de la venta de inmuebles en a área de intervención del proyecto, incrementado en comparación con el precio de venta registrado en 2014	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014

Outcome	Porcentaje de no conformidades levantadas por el fiscalizador y registradas como resueltas por el Comité de Obra en los tiempos establecidos	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Porcentaje de quejas atendidas del total registradas relacionadas con el Plan de Gestión Ambiental y Social	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Supervisión coordinada de la construcción de la PGDS mediante la conformación del Comité de Obra	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Costo de la obra comparado con el presupuesto original	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Tiempo de construcción de la obra comparado con el cronograma original (medido en meses)	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Espacio para la prestación de servicios corporativos, tales como de soporte de tecnología	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Costos de traslados intra y entre ministerios (tiempo y dinero) en promedio para los funcionarios profesionales del MCDS y los ministerios coordinados	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Gasto en los pagos de alquiler y el mantenimiento de oficinas del sector social	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Tiempo de espera para realizar trámites	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Porcentaje de funcionarios que semanalmente tienen que trasladarse a otro edificio de su mismo ministerio o de un ministerio coordinado por razones de trabajo	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Número de edificios ocupados por funcionarios del MCDS, MSP, MIES, MIDUVI, MIDEF	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Numero de informes elaborados sobre la evolución de la oferta de servicios en territorio	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Número de informes elaborados del monitoreo y evaluación del SIA	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Número de núcleos familiares en el RUB cuya información fue actualizada en los últimos 12 meses	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Número de servicios que priorizan beneficiarios con base en el RUB	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Outcome	Número de servicios incluidos en el RIPS	Modify Means of Verification	Medio de Verificación ingresado según Matriz de Resultados aprobada.	3/16/2016	11/19/2014
Output	1.1.2 Repositorio de Datos del RIPS, para servicios sociales, ampliado y/o actualizado	Modify Financial P(a) value	Cambios realizados en función del PEP, que constituye un adjunto al Informe Semestral enviado por el Ejecutor.	3/16/2016	2/12/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.