

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO - MEXICO (ACTUALIZACION OCTUBRE 2018)

País beneficiario: México

Organismo Ejecutor (OE): Hospital Infantil de México

Sector Público o Privado: Sector Publico

Número del Proyecto: GRT/CF-14713-RG - RG-X1192

Nombre del Proyecto: CUCHARA: Programa Continuo para Mejorar la Nutrición

| No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US\$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje | | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios |
|--|----------|--|---|---------------------------|---|---------------------------------------|--|---|------------------------------|---|
| | | | | | | BID % (RG_X1192) | | | | |
| Componente 1 | | | | | | | | | | |
| Adquisición de Suplemento | | | | | | | | | | |
| Bienes | | | | | | | | | | |
| 1 | | Suplemento nutricional SQ-LNS | 36,048 | SD | ex ante | 100 | | Aug-16 | SI | En el convenio se tiene contemplada la contratación directa de NUTRISET clausula 3.03 b. Al precio del suplemento se agrega el importe de los fletes. Se solicitó el primer pedido, de cual se ha pagado el 30%, corresponde a la solicitud de compra enviada en julio de 2017. En 2019 se requerirá el segundo pedido del suplemento. Memorandum de entendimiento firmado en agosto 2016. |
| Subtotal | | | 36,048 | | | | | | | |
| Importación, distribución y almacenamiento del suplemento SQ-LNS | | | | | | | | | | |
| Servicios diferentes a consultoría | | | | | | | | | | |
| 1 | | Agente aduanal | 22,937 | CP | ex post | 100 | | Nov-19 | No | Agrupar el importe de los costos por desaduanaje (honorarios del agente aduanal, impuestos de importación, traslado y otros gastos) del suplemento por los dos envíos que se tiene estimado realizar. |
| Subtotal | | | 22,937 | | | | | | | |
| Diseño e implementación de control y monitoreo de la cadena logística y administración de suplemento LNS en los hogares | | | | | | | | | | |
| Gastos Operativos | | | | | | | | | | |
| 1 | | Logística para capacitación de promotores y supervisores | 8,104 | No aplica | No aplica | 100 | | Nov-17 | SI | Gastos para traslados y viaticos de dos integrantes de la UEP, y alimentos para los participantes. Se realizarán dos sesiones de capacitaciones. Las capacitaciones tendrán una duración de 5 días, con una asistencia de 30 personas aproximadamente. Parte de la capacitación será impartida por GAIN, en cumplimiento a los compromisos establecidos con el BID. La primera capacitación fue realizada en noviembre 2017 por un monto de 2,941 USD, la siguiente se efectuará en noviembre 2018. |
| 2 | | Viaticos previos a la ejecución de las estrategias | 5,803 | No aplica | No aplica | 100 | | Varias | SI | Gastos de traslados y viaticos de los integrantes de la UEP, ejercidos durante las visitas previas al inicio del Programa Spoon, durante los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018. |
| Subtotal | | | 13,907 | | | | | | | |
| Componente 2 | | | | | | | | | | |
| Implementación de estrategia de cambio de comportamiento (recursos humanos, capacitación, material de comunicación, canales de comunicación masiva) | | | | | | | | | | |
| Consultorías individuales | | | | | | | | | | |
| 1 | | Consultoría diagnostico situacional del Nayar | 3,840 | SD | ex ante | 100 | | May-16 | SI | Consultoria ya realizada. |
| 2 | | Consultoría diagnostico situacional Tepic | 9,713 | SD | ex ante | 100 | | Feb-17 | SI | Consultoria ya realizada. |
| 3 | | Consultoría para revisión de cuestionarios | 1,961 | SD | ex post | 100 | | Nov-18 | SI | Consultoria para revisión de cuestionarios para la captura de información de los niños participantes en el programa. Se trata de un contrato cuya duración será menor a 6 meses. |
| 4 | | Consultor Individual Nacional - Coordinador de Campo | 21,950 | CCIN | ex post | 100 | | Nov-18 | SI | Contrato por 20 meses. El perfil requerido se considera bajo. |
| 5 | | Consultor Individual Nacional - Supervisor. | 12,056 | CCIN | ex post | 100 | | Nov-18 | SI | Contrato por 20 meses. El perfil requerido se considera bajo. |
| 6 | | Consultor Individual Nacional - Supervisor. | 12,056 | CCIN | ex post | 100 | | Nov-18 | SI | Contrato por 20 meses. El perfil requerido se considera bajo. |

| No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US\$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje | | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios |
|--|----------|---|---|---------------------------|---|---------------------------------------|--|---|------------------------------|---|
| | | | | | | BID % (RG_X1.192) | | | | |
| 7 | | Consultor Individual Nacional - Trabajador Spoon | 9,571 | CCIN | ex post | 100 | | Nov-18 | SI | Contrato por 20 meses. El perfil requerido se considera bajo. |
| 8 | | Consultor Individual Nacional - Trabajador Spoon | 9,571 | CCIN | ex post | 100 | | Nov-18 | SI | Contrato por 20 meses. El perfil requerido se considera bajo. |
| 9 | | Consultor Individual Nacional - Trabajador Spoon | 9,571 | CCIN | ex post | 100 | | Nov-18 | SI | Contrato por 20 meses. El perfil requerido se considera bajo. |
| 10 | | Consultor Individual Nacional - Trabajador Spoon | 9,571 | CCIN | ex post | 100 | | Nov-18 | SI | Contrato por 20 meses. El perfil requerido se considera bajo. |
| 11 | | Consultor Individual Nacional - Trabajador Spoon | 9,571 | CCIN | ex post | 100 | | Nov-18 | SI | Contrato por 20 meses. El perfil requerido se considera bajo. |
| 12 | | Consultor Individual Nacional - Trabajador Spoon | 9,571 | CCIN | ex post | 100 | | Nov-18 | SI | Contrato por 20 meses. El perfil requerido se considera bajo. |
| 13 | | Consultor Individual Nacional - Trabajador Spoon | 9,571 | CCIN | ex post | 100 | | Nov-18 | SI | Contrato por 20 meses. El perfil requerido se considera bajo. |
| 14 | | Consultor Individual Nacional - Trabajador Spoon | 9,571 | CCIN | ex post | 100 | | Nov-18 | SI | Contrato por 20 meses. El perfil requerido se considera bajo. |
| 15 | | Consultor Individual Nacional - Trabajador Spoon | 9,571 | CCIN | ex post | 100 | | Nov-18 | SI | Contrato por 20 meses. El perfil requerido se considera bajo. |
| 16 | | Consultor Individual Nacional - Trabajador Spoon | 9,571 | CCIN | ex post | 100 | | Nov-18 | SI | Contrato por 20 meses. El perfil requerido se considera bajo. |
| 17 | | Consultor Individual Nacional - Trabajador Spoon | 9,571 | CCIN | ex post | 100 | | Nov-18 | SI | Contrato por 20 meses. El perfil requerido se considera bajo. |
| 18 | | Consultor Individual Nacional - Tallerista | 8,336 | CCIN | ex post | 100 | | Jan-19 | SI | Contrato por 18 meses. El perfil requerido se considera bajo. |
| 19 | | Consultor Individual Nacional - Tallerista | 8,336 | CCIN | ex post | 100 | | Jan-19 | SI | Contrato por 18 meses. El perfil requerido se considera bajo. |
| Subtotal | | | 183,526 | | | | | | | |
| Firmas de consultoría | | | | | | | | | | |
| 1 | | Asistencia técnica para el diseño de plataforma para levantamiento de encuestas - Firma consultora Nacional | 40,288 | SD | ex ante | 100 | | Nov-18 | SI | A través de esta consultoría se realizará el desarrollo de un aplicativo que permita efectuar la captura de información, control y seguimiento de los niños participantes en el Proyecto Spoon. Se han enviado al Banco los TDR para su no objeción, un vez se cuente con la NO, se enviara la justificación de la SD en el marco de la política GN-2350-9 numeral 3.10 |
| Bienes | | | | | | | | | | |
| 1 | | Tablets para levantamiento de encuestas | 12,200 | CP | ex-post | 100 | | May-18 | SI | Adquisición de Tablets y equipo de computo para captura de información basal y seguimiento de niños participantes durante la duración del programa, adquiridas en mayo 2018. |
| 2 | | Equipo de antropometría | 13,302 | CP | ex-post | 100 | | May-18 | SI | Adquisición de basculas, infantómetros, mesas de medición y cintas metricas de acuerdo a las necesidades de las unidades medicas, la orden de compra fue enviada en mayo 2018, los equipos serán recibidos en noviembre 2018. |
| 3 | | Equipo de laboratorio | 24,225 | CP | ex-post | 100 | | May-18 | SI | Adquisición de dos ultracongeladores para la conservación de las muestras de sangre obtenidas a los largo del programa, del grupo de intervención y grupo control, adquiridos en mayo 2018. |
| 4 | | Uniformes para trabajadores | 1,374 | CP | ex-post | 100 | | Nov-19 | SI | Adquisición de filipinas y mochilas para los supervisores y trabajadores Spoon. |
| 5 | | Tablero vitalito | 2,742 | CP | ex-post | 100 | | Nov-19 | SI | Adquisición de material diseñado para el control del consumo del suplemento alimenticio en los hogares de los menores. |
| 7 | | Insumos talleres | 1,573 | CP | ex post | 100 | | Jan-19 | SI | Materiales para el desarrollo de los talleres grupales. |
| 8 | | Material de comunicación | 10,213 | CP | ex post | 100 | | Nov-19 | SI | Impresión de material de comunicación. |
| Subtotal | | | 65,630 | | | | | | | |
| Gastos Operativos | | | | | | | | | | |
| 1 | | Apoyo para gastos de Traslado | 11,077 | No Aplica | No Aplica | 100 | | Nov-18 | SI | Se apoyará durante 12 meses a nueve jóvenes de servicio social con MXN\$2,000 pesos mensuales a cada uno. Por concepto de ayuda de transporte. |
| 2 | | Estudios de laboratorio realizados por los Servicios de Salud de Nayarit | 6,923 | No Aplica | No Aplica | 100 | | Jan-19 | SI | El costo de los estudios de laboratorio dependera del numero de muestras obtenidas y de los componentes (hemoglobina, lípidos, minerales, etc) que se utilicen para la evaluación del programa. El servicio será proporcionado por los Servicios de Salud de Nayarit, se tiene un convenio de colaboración con dicho organismo. |
| 3 | | Viáticos para supervisión | 1,563 | No Aplica | No Aplica | 100 | | Jan-19 | SI | Asignación para viáticos de los integrantes de la UEP del proyecto durante los años de intervención. A partir de enero de 2019. |
| Subtotal | | | 19,564 | | | | | | | |
| Supervisión Monitoreo y gestión | | | | | | | | | | |
| Consultorías individuales | | | | | | | | | | |

| No. Item | Ref. POA | Descripción de las adquisiciones (1) | Costo estimado de la Adquisición (US\$) | Método de Adquisición (2) | Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3) | Fuente de Financiamiento y porcentaje | | Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación | Revisión técnica del JEP (4) | Comentarios |
|--|----------|--------------------------------------|---|---------------------------|---|---------------------------------------|--|---|------------------------------|--|
| | | | | | | BID % (RG_X1.192) | | | | |
| 1 | | Coordinador General | 44,000 | SD | ex ante | 100 | | Jan-15 | SI | El Director General y el Director de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, designaron como Coordinador General del proyecto Spoon, al servidor público jefe del Departamento de Investigación en Salud Comunitaria, debido a que las actividades inherentes del proyecto se corresponden con la que desarrolla el Departamento a su cargo. |
| 1 | | Coordinador Técnico | 33,000 | SD | ex ante | 100 | | Jan-15 | SI | El Director General y el Director de Investigación del Hospital Infantil de México Federico Gómez, designaron como Coordinador Técnico del proyecto Spoon, al servidor público actualmente Sub Director de Investigación, debido a que las actividades inherentes del proyecto se corresponden con el área de su experiencia. |
| 1 | | Coordinador Administrativo | 33,000 | SD | ex ante | 100 | | Jan-15 | SI | El Director General y el Director de Administración del Hospital Infantil de México Federico Gómez, designaron como Coordinador Administrativo del proyecto Spoon, al Servidor Público actualmente jefe del Departamento de Contabilidad, debido a que las funciones administrativas del proyecto se corresponden con las que desarrolla el Departamento a su cargo. |
| Subtotal | | | 110,000 | | | | | | | |
| Auditoría | | | | | | | | | | |
| 1 | | Auditoría | 10,000 | SD | ex ante | 100 | | Dec-19 | SI | SFP designa a la firma auditora. |
| Subtotal | | | 10,000 | | | | | | | |
| Costos de Administración | | | | | | | | | | |
| 1 | | Costo de administración (9%) | 45,171 | NA | NA | 100 | | NA | SI | Importe que cobra el HIM por la ejecución del proyecto de acuerdo con el Anexo Único del Convenio de la operación |
| Subtotal | | | 45,171 | | | | | | | |
| Total | | | 547,071 | | | | | | | |
| <p>⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos períodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>⁽²⁾ Firmas de Consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad</p> | | | | | | | | | | |
| <p>⁽²⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>⁽³⁾ Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.</p> | | | | | | | | | | |
| <p>⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.</p> | | | | | | | | | | |