

PMR Operational Report

Operation Number	EC-L1129	Chief of Operations Validation Date	04/06/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/06/18
Last Update	04/05/18	Country Representative Validation Date	04/06/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Strengthen Social Intersectoral Coordination Program	Loan Number	3341/OC-EC, 3341/OC-EC-1, 3341/OC-EC-2
Executing Agency	MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL	Sector/Subsector	IS-POV - SOCIAL INVESTMENT-POVERTY ALLEVIATION
Team Leader	JOHANNSEN, JULIA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ECUADOR
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
EC-L1129	80,000,000	80,000,000	1,100,000	0	81,100,000	80,000,000	73,162,121.48	91.45%	6,837,878.52
Aggregated	80,000,000	80,000,000	1,100,000	0	81,100,000	80,000,000	73,162,121.48	91.45%	6,837,878.52

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Avance en el cierre de brechas en acceso a los servicios sociales priorizados para las familias en condiciones de extrema pobreza.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2019	EOP 2019
0.0	Porcentaje de servicios sociales priorizados que se han entregado a familias en condiciones de extrema pobreza según su elegibilidad para dichos servicios	porcentaje	23.00	2015	P	63.00	63.00
					P(a)	63.00	63.00
					A		

Details

Means of verification: Encuesta de la Situación Socioeconómica de los Hogares (ESSHO) aplicada a nivel nacional en forma de panel

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: El Sistema Integral de Acompañamiento (SIA) funcionando y monitoreado, permitiendo la articulación de oferta y demanda de servicios sociales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.0	Número de informes elaborados del monitoreo y evaluación del SIA	Informes	0.00	2015	P						3.00
					P(a)			1.00	0.00	3.00	3.00
					A		0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Informe Anual de Monitoreo y Evaluación

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
1.1	Numero de informes elaborados sobre la evolución de la oferta de servicios en territorio	Informes	0.00	2015	P						2.00
					P(a)			1.00	0.00	2.00	2.00
					A		0.00	0.00			0.00

Details

Means of verification: Informe Anual con base en la Cartilla de Servicios Sociales

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Outcome Nbr. 0: Mecanismos y herramientas de articulación intersectorial fortalecidos (Registro Interconectado de Programas Sociales - RIPS, RUB)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.0	Número de servicios incluidos en el RIPS	Servicios	16.00	2015	P						32.00
					P(a)			2.00	0.00	4.00	25.00
					A		3.00	0.00			19.00

Details

Means of verification: Informe del Sistema de Información MCDS

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.1	Número de servicios que priorizan beneficiarios con base en el RUB	Servicios	9.00	2015	P						25.00
					P(a)			0.00	0.00	6.00	15.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

0.1	Número de servicios que priorizan beneficiarios con base en el RUB	Servicios	9.00	2015	A		0.00	0.00			9.00
-----	--	-----------	------	------	---	--	------	------	--	--	------

Details

Means of verification: Informe del Sistema de Información MCDS

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
0.2	Número de núcleos familiares en el RUB cuya información fue actualizada en los últimos 12 meses	Millones	2.10	2015	P					2.40
					P(a)		0.10	0.00	0.00	2.44
					A		0.24	0.00		2.34

Details

Means of verification: Informe del Sistema de Información MCDS

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 5: Gestión corporativa del sector social más eficiente

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
5.0	Espacio para la prestación de servicios corporativos, tales como de soporte de tecnología	m2	2,000.00	2015	P					200.00
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Informe de Evaluación de la PGDS. SNAP

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 4: Gestión de la inmobiliaria del sector social más eficiente

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
4.0	Gasto en los pagos de alquiler y el mantenimiento de oficinas del sector social	Millones	8.00	2015	P					4.00
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Datos administrativos del MCDS.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
4.1	Costos de traslados intra y entre ministerios (tiempo y dinero) en promedio para los funcionarios profesionales del MCDS y los ministerios coordinados	Millones	2.00	2015	P					0.00
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Encuesta en línea de los funcionarios de los ministerios coordinados. MCDS

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 3: Realización más eficiente de trámites como producto de la ventanilla única

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
3.0	Tiempo de espera para realizar trámites	horas	2.00	2015	P					1.00
					P(a)					
					A					

Details

Means of verification: Informe de Evaluación de la PGDS. SNAP

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Coordinación intersectorial facilitada mediante la co-ubicación de funcionarios del MCDS y los ministerios coordinados

Observation:

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.0	Número de edificios ocupados por funcionarios del MCDS, MSP, MIES, MIDUVI, MIDEF	Edificios	14.00	2015	P					1.00
					P(a)			0.00	1.00	1.00
					A		0.00			0.00

Details

Means of verification: Informe de gestión del inmobiliario del sector social. INMOBILIAR

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
2.1	Porcentaje de funcionarios que semanalmente	Porcentaje	70.00	2015	P					0.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.1	tienen que trasladarse a otro edificio de su mismo ministerio o de un ministerio coordinado por razones de trabajo	Porcentaje	70.00	2015	P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Encuesta en línea de los funcionarios de los ministerios coordinados. MCDS											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Outcome Nbr. 7: Desarrollo urbano del sur de Quito (Quitumbe)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
7.0	Precio (por metro cuadrado) de la venta de inmuebles en a área de intervención del proyecto, incrementado en comparación con el precio de venta registrado en 2014	Porcentaje	5.00	2015	P						10.00
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Evalúo específico de una muestra de inmobiliario en el área de intervención del proyecto en Quitumbe											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 6: Eficiencia en la construcción del edificio de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (PGDS)

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
6.0	Tiempo de construcción de la obra comparado con el cronograma original (medido en meses)	meses	0.00	2015	P						30.00
					P(a)						
					A						
Details											
Means of verification: Sistema de Seguimiento de SECOB											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
6.1	Costo de la obra comparado con el presupuesto original	millones	0.00	2015	P						103.50
					P(a)						
					A						
Details											

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Means of verification: Sistema de Seguimiento de SECOB

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
6.2	Supervisión coordinada de la construcción de la PGDS mediante la conformación del Comité de Obra	Informes	0.00	2015	P						1.00
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Acta de conformación del Comité de Obra

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
6.3	Porcentaje de quejas atendidas del total registradas relacionadas con el Plan de Gestión Ambiental y Social	Porcentaje	0.00	2015	P						100.00
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Sistema para la Recepción y Resolución de Quejas y Reclamos

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	EOP 2019
6.4	Porcentaje de no conformidades levantadas por el fiscalizador y registradas como resueltas por el Comité de Obra en los tiempos establecidos	Porcentaje	0.00	2015	P						85.00
					P(a)						
					A						

Details

Means of verification: Sistema de Seguimiento de SECOB

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Articulación intersectorial de servicios sociales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
1.1	1.1.1 Diseños de Interoperabilidad entre instituciones (RIPS) elaborados y/o implementados	Diseños	P	2	7	205,930	299,060
			P(a)	2	5	20,000	114,356
			A	0	3	0	34,356
1.2	1.1.2 Repositorio de Datos del RIPS, para servicios sociales, ampliado y/o actualizado	Servicios	P	4	5	77,600	147,200
			P(a)	1	4	20,000	100,756
			A	0	3	0	60,756
1.3	1.1.3 Diseño de actualización del RUB elaborado y/o implementado	Diseños	P	0	1	78,960	132,920
			P(a)	0	1	0	1,055,452
			A	0	0	0	37,864
1.4	1.1.4 Observatorio Social diseñado y/o implementado	Observatorios	P	0	1	105,200	228,150
			P(a)	0	1	0	119,064
			A	0	0	0	67,464
1.5	1.2.1 Modelo de referencia y contra referencia de Redes diseñado y/o difundido	Modelos	P	0	1	211,800	470,475
			P(a)	0	1	25,000	170,000
			A	0	0	0	0
1.6	1.2.2 Cartilla de servicios sociales (CSS) levantada y/o actualizada	Cartillas	P	0	1	67,000	175,600
			P(a)	0	1	0	101,700
			A	0	0	0	50,100
1.7	1.2.3 Encuesta de la Situación Socioeconomica de Hogares (ESSHO) levantada	Encuestas	P	0	1	700,000	1,405,000
			P(a)	0	1	0	1,326,881
			A	0	0	0	0
1.8	1.3.1 Evaluaciones de los productos del Componente 1 realizadas	Evaluaciones	P	0	2	99,200	114,200
			P(a)	0	2	17,280	60,000
			A	0	0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 2 Infraestructura fisica en Plataforma Social Nacional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2019	2017	EOP 2019
2.1	2.1.1 Plataforma gubernamental social contratada y anticipo pagado	Contrato	P	0	1	0	34,562,747
			P(a)	0	1	0	34,562,747
			A	0	1	0	34,562,747
2.2	2.1.2 Plataforma gubernamental social construida	Obra	P	1	1	16,326,709	61,571,084
			P(a)	1	1	34,576,598	64,326,016.37
			A	0	0	35,024,538	61,571,084
2.3	2.1.3 Plazas y areas verdes terminadas	Exterior de obra	P	1	1	59,681	2,616,874
			P(a)	1	1	0	5,232,433.52
			A	0	0	0	0
2.4	2.1.4 Plataforma gubernamental social amoblada	Mobiliario	P	1	1	4,916,739	9,033,478
			P(a)	1	1	734,384	3,896,357
			A	0	0	0	2,661,973
2.5	2.1.5 Plataforma gubernamental social equipada	Equipamiento	P	1	1	1,975,014	3,950,028
			P(a)	0	1	0	2,100,000
			A	0	0	0	0
2.6	2.2.1 Plan de socializacion ejecutado	Plan	P	1	1	50,000	200,000
			P(a)	1	1	50,000	200,000
			A	0	0	0	0
2.7	2.2.2 Evaluacion del Comp. 2 ejecutada	Evaluacion	P	1	1	70,000	200,000
			P(a)	0	1	0	200,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

1.3.2 Administracion del Comp 1 (equipo ejecutor)	P			71,806	230,000
	P(a)			30,861	124,700
	A			0	124,700
1.3.3 Imprevistos Comp. 1	P			0	97,394
	P(a)			0	13,951
	A			0	0
2.2.3 Auditorias del Programa realizadas	P			25,000	100,000
	P(a)			29,759	98,343
	A			29,562	39,219
2.2.4 Administracion del Comp. 2 (equipo ejecutor)	P				0
	P(a)			400,000	661,851
	A			0	0
2.2.5 Imprevistos Comp. 2	P			4,735,788	4,735,788
	P(a)			0	5,805,390
	A			0	0

Total Cost

Total Cost	P			29,776,427	120,269,998
	P(a)			35,903,882	120,269,997.89
	A			35,054,100	99,210,263

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	2.1.6 Obras complementarias para la Plataforma Gubernamental Social terminadas	Delete Output	Se elimina producto Obras complementarias para la Plataforma Gubernamental Social, debido a que no cuenta aún con especificaciones técnicas ni términos de referencia para definir el alcance del producto, por lo que su ejecución podría quedar fuera del plazo de ejecución del Préstamo. En el caso de contar con las mencionadas definiciones para el siguiente ciclo (TORs y Especificaciones Técnicas), se crearía un nuevo producto. El monto asignado para este producto, se reasignó en la sección otros costos, en imprevistos.	04/03/2018	04/03/2018
Impact	Porcentaje de servicios sociales priorizados que se han entregado a familias en condiciones de extrema pobreza según su elegibilidad para dichos servicios	Modify Impact Indicator	Se agrega el medio de verificación correspondiente al indicador de impacto de acuerdo al diseño original del Préstamo, que originalmente no estuvo incluido. Hasta el momento se mantiene el medio de verificación, sin embargo podría cambiar en un futuro.	04/03/2018	04/03/2018
Outcome	Número de edificios ocupados por funcionarios del MCDS, MSP, MIES, MIDUVI, MIDEP	Modify Outcome Indicator	El cambio se da al agregar la sumatoria de forma manual EOP, al indicador de resultado indicado. No obstante, aún no se reporta avances en el indicador, debido a que el levantamiento de información de línea base del programa esta en ejecución apartir de este año. Se reportarán avances una vez se haya finalizado el estudio.	04/03/2018	04/03/2018