

PMR Operational Report

Operation Number	CO-L1166	Chief of Operations Validation Date	09/21/18
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2018	Division Chief Validation Date	09/07/18
Last Update	09/14/18	Country Representative Validation Date	09/14/18
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Sustainable Colombia Program	Loan Number	4424/OC-CO
Executing Agency	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	Sector/Subsector	AG-DEV - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-SUSTAINABLE AGRICULTURAL DEVELOPMENT
Team Leader	BALCAZAR V., FERNANDO	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	COLOMBIA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE COLOMBIA		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale	Todavía no hay proyectos identificados o en ejecución. Se están finalizando los TDR de la convocatoria pública de propuestas de proyectos a financiar por el Programa. Los TDR incluyen los requerimientos establecidos en el MGAS del Programa en relación con los criterios de exclusión, elegibilidad y priorización de proyectos desde la perspectiva de salvaguardias ambientales y sociales.		

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
CO-L1166	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000
Aggregated	100,000,000	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	0.00%	100,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: I. 1. Mejorar la gestión del capital natural

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
0.2	I 1. 2 Productores que se benefician de mejor manejo y uso sostenible del capital natural	Beneficiaries (#)	0.00	2017	P	38,000.00	38,000.00
					P(a)	38,000.00	38,000.00
					A		0.00
Details							
Means of verification: Informe final del proyecto							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: I. 2. Mejorar el ingreso neto promedio de pequeños y medianos productores

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2023	EOP 2023
1.0	I. 2.1 Ingreso neto promedio anual de pequeños y medianos productores	Women (#)	8,852,604.00	2017	P	10,800,177.00	10,800,177.00
					P(a)	10,800,177.00	10,800,177.00
					A		0.00

Details

Means of verification: Documentos de formulación de los proyectos productivos y encuestas de línea de base . Informe final de proyecto

Observations: Se actualizará el valor de la línea de base en los primeros años. Se refiere a pesos colombianos constantes

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No				
	Afro-descendant				P	10,800,177.00	10,800,177.00
					P(a)	10,800,177.00	10,800,177.00
					A		
	H. 1 (I 2.1) Hombres cabeza de familia				P	10,800,177.00	10,800,177.00
					P(a)	10,800,177.00	10,800,177.00
					A		0.00
	H. 2 (I 2.1) Mujeres cabeza de familia				P	10,800,177.00	10,800,177.00
					P(a)	10,800,177.00	10,800,177.00
					A		0.00
	Indigenous				P	10,800,177.00	10,800,177.00
					P(a)	10,800,177.00	10,800,177.00
					A		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: R. 1. Incrementar el área en proceso de conservación y restauración ecológica de ecosistemas prioritarios en las zonas intervenidas

Observation: Mejorada la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos de las áreas intervenidas del programa (CONPES)

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.0	1.1 Áreas con procesos de restauración implementados en Áreas de Especial Importancia Ambiental (AEIA)	Hectáreas	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	563.00	1,312.00	1,875.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	563.00	1,312.00	1,875.00
					A	0.00					0.00

Details

Means of verification: Plan básico de restauración ecológica, informe semestral de progreso y estudio de coberturas

Observations: Las hectáreas contabilizadas están dentro y fuera de las áreas protegidas

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.1	1.2 Áreas con incentivos a la conservación implementados	Hectáreas	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	1,162.00	2,712.00	3,874.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	1,162.00	2,712.00	3,874.00
					A	0.00					0.00

Details

Means of verification: Acuerdo firmado entre las partes para el PSA y otros mecanismos, informes semestrales de progreso y estudio de coberturas

Observations: Las áreas por intervenir corresponden a ecosistemas estratégicos y AEIA como son páramos, humedales y zonas de recarga de acuíferos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
0.2	1.3 Área bajo paisajes productivos sostenibles	Hectáreas	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	30,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	27,000.00	30,000.00
					A	0.00					0.00

Details

Means of verification: Reportes de monitoreo, imágenes satelitales y cartografía, informes semestral de progreso

Observations: Se sumarán las hectáreas d eintervención en proyectos de restauración, esquemas complementarios de conservación, PSA y proyectos productivos

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: R. 3. Incrementar la implementación de prácticas productivas sostenibles bajas en carbono o con medidas de adaptación de cambio climático

Observation:

Indicator	Unit of	Baseline	Baseline		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
-----------	---------	----------	----------	--	------	------	------	------	------	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

		Measure		Year								
2.1	3.1 Unidades de Producción Agropecuarias (UPA) que adoptan sistemas productivos sostenibles	UPA	0.00	2017	P	0.00	0.00	12,100.00	0.00	22,400.00	0.00	34,500.00
					P(a)	0.00	0.00	12,100.00	0.00	22,400.00	0.00	34,500.00
					A	0.00						0.00

Details

Means of verification: Informe semestral de progreso

Observations: Sistema productivo sostenible según definición del ROP. Se considera adoptado al implementar al menos el 80% de las acciones establecidas en el plan de financiación

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.2	3.3 Áreas no intervenida por el proyecto en la que se adoptan prácticas productivas sostenibles	Hectáreas	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
					A	0.00					0.00

Details

Means of verification: Informe semestral de progreso, informe de avance del proyecto por los proponentes

Observations: Se estima que cada beneficiario aumentará el número de hectáreas donde se implementan las prácticas de producción sostenible

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
2.1	3.2 Productores que adoptan sistemas productivos sostenibles	Farmers (#)	0.00	2017	P	0.00	0.00	3,300.00	5,500.00	13,200.00	0.00	22,000.00
					P(a)	0.00	0.00	3,300.00	5,500.00	13,200.00	0.00	22,000.00
					A	0.00						0.00

Details

Means of verification: Informe semestral de progreso

Observations: Sistema productivo sostenible según definición del ROP. Se considera adoptado al implementar al menos el 80% de las acciones establecidas en el plan de financiación

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

	Women				P	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,730.00	0.00	4,730.00
					A	0.00						0.00
	Men				P	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	14,190.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	14,190.00	0.00	14,190.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

	Men				A	0.00						0.00
	Indigenous				P	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	495.00
					A	0.00						0.00
	Afro-descendant				P	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	1,815.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	1,815.00
					A	0.00						0.00
	Women/Indigenous				P	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	165.00
					A	0.00						0.00
	Women /Afro-descendant				P	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	605.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	605.00
					A	0.00						0.00

Outcome Nbr. 1: R. 2. Aumentar la productividad agropecuaria de las zonas de intervención

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2018	2019	2020	2021	2022	2023	EOP 2023
1.0	2.1. UPAs que alcanzan su meta de productividad	UPA	0.00	2017	P	0.00	0.00	0.00	4,140.00	23,460.00		27,600.00
					P(a)	0.00	0.00	0.00	4,140.00	23,460.00		27,600.00
					A	0.00						0.00

Details

Means of verification: Informe semestral de progreso

Observations: El indicador mide que cada UPA beneficiaria alcance su meta de productividad y se estima que al menos el 80% lo harán

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Puesta en valor y conservación del capital natural

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
1.1	P. 1.1. Proyectos para restauración del capital natural en áreas de especial importancia ambiental implementados	Proyectos	P	0	10	0	12,000,000
			P(a)	0	10	0	12,000,000
			A	0	0	0	0
1.2	P. 1.2. Proyectos de PSA	Proyectos	P	0	14	0	7,000,000
			P(a)	0	14	0	7,000,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2. Inversiones para el desarrollo rural productivo ambientalmente sustentable

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
2.1	P. 2.1. Proyectos productivos sostenibles implementados	Proyectos	P	0	35	0	64,000,000
			P(a)	0	35	0	64,000,000
			A	0	0	0	0

Component Nbr. 3 Componente 3. Fortalecimiento de capacidades en estructuración de proyectos

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2018	EOP 2023	2018	EOP 2023
3.1	P. 3.1 Proyectos productivos sostenibles estructurados	Proyectos	P	0	100	1,316,667	12,113,906
			P(a)	0	100	1,316,667	12,113,906
			A	0	0	0	0
3.2	P. 3.2. Personas capacitadas en desarrollo territorial sostenible	Personas capacitadas	P	0	1,200	0	886,094
			P(a)	0	1,200	0	886,094
			A	0	0	0	0
3.3	P. 3.3. Estudios técnicos para los proyectos de restauración y PSA desarrollados	Estudios	P	0	15	0	1,000,000
			P(a)	0	15	0	1,000,000
			A	0	0	0	0

Other Cost

	Administración, gastos de operación y otros	P			42,164	2,057,000
		P(a)			42,164	2,057,000
		A			0	0
	Seguimiento	P			5,000	363,000
		P(a)			5,000	363,000
		A			0	0
	Evaluación	P			150,000	330,000
		P(a)			150,000	330,000
		A			0	0
	Auditorías	P			25,000	250,000
		P(a)			25,000	250,000
		A			0	0

Total Cost

	Total Cost	P			1,538,831	100,000,000
		P(a)			1,538,831	100,000,000
		A			0	0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section