

PMR Public Report

Operation Number	HO-L1201	Chief of Operations Validation Date	04/29/21
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2020	Division Chief Validation Date	04/30/21
Last Update	04/27/21	Country Representative Validation Date	05/03/21
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Comprehensive Rural Development and Productivity Project	Loan Number	4936/BL-HO
Executing Agency	INVERSION ESTRATEGICA DE HONDURAS INVEST-H	Sector/Subsector	PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-INTEGRATED REGIONAL/LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT
Team Leader	SCHNEIDER TALAVERA, CHRISTIAN	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	Honduras
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	HO-L1211
Borrower	REPUBLICA DE HONDURAS		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B13	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
HO-L1201	21,100,000	21,100,000	0	13,400,000	34,500,000	21,100,000	0	0.00%	21,100,000
HO-L1211	33,900,000	33,900,000	0	21,600,000	55,500,000	33,900,000	228,923	0.68%	33,671,077
Aggregated	55,000,000	55,000,000	0	35,000,000	90,000,000	55,000,000	228,923	0.42%	54,771,077

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Reducción de la Pobreza gracias al Apoyo del Proyecto

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.1	Número de hogares rurales que hayan superado la línea de pobreza durante la vida de la intervención.	Hogares rurales	0.00	2020	-	P	15,000.00
						A	

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-Honduras.

Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según cláusula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement		Target
1.0	Número de hogares rurales que hayan superado la línea de pobreza durante la vida de la intervención.	Hogares rurales	0.00	2020	2025	P	15,000.00
						A	

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-Honduras.

Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según cláusula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

The General Development
bjective indicator target is
expected to be observed by
the operation's "Fully
Justified" date
inConvergence (CO)

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 1: Adopción y Acceso a Tecnologías

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.0	Número de hectáreas con tecnologías CI gracias a la intervención.	Hectáreas	0.00	2020	P	0.00	1,128.00	2,148.00	2,364.00	0.00	5,640.00
					A						

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST□H.

Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecucion Semestrales, segun clausula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Prestamo.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.2	Número de beneficiarios con acceso a nuevos productos y/o mercados gracias al apoyo del proyecto.	Productores agropecuarios	0.00	2020	P	0.00	400.00	1,200.00	2,400.00	0.00	4,000.00
					A						

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST□H.

Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según clausula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.3	Número de hectáreas bajo planes de manejo de microcuenca gracias a la intervención.	Hectáreas	0.00	2020	P	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					A						

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST□H.

Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según clausula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.4	Número de beneficiarios con acceso a información climática, productiva y de precios gracias al apoyo del proyecto.	Productores agropecuarios	0.00	2020	P	0.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00
					A						

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST□H.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según cláusula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 1: Incremento de la Inversión Productiva

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
1.1	Plazos promedios en el CSH concedidos con el fideicomiso del proyecto.	Meses	12.00	2020	P	12.00	18.00	24.00	36.00	36.00	36.00
					A						

Details

Means of verification: Banco Central de Honduras e información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-Honduras.

Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según cláusula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Fortalecimiento del Acceso a Mercados de Mujeres y Jóvenes

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.0	Número de MiPyME beneficiarias lideradas por mujeres con acceso a nuevos productos y/o mercados gracias al apoyo del proyecto.	MiPyME lideradas por mujeres	0.00	2020	P	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	8.00
					A						

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-H.

Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según cláusula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

Pro-Gender Yes **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.2	Número de emprendimientos liderados por jóvenes con acceso a nuevos productos y/o mercados gracias al apoyo del proyecto.	Emprendimientos liderados por jóvenes	0.00	2020	P	0.00	3.00	3.00	2.00	2.00	10.00
					A						

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-H.

Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según cláusula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Mejora del Ingreso Agropecuario y Reducción de la Situación de Pobreza

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
2.1	Rendimiento del cultivo de café antes y después de la intervención.	Kg/Ha		2018	P						
					A						
Details											
Pro-Gender		No		Pro-Ethnicity		No					

Specific Development Objectives Nbr. 3: Incremento de la Inversión Productiva

Observation: Se agrega el indicador 3.2 para cumplir con el Anexo 6 de la Guía PCR para FI

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.0	Plazos promedios en el CSH concedidos con el fideicomiso del proyecto.	Meses	12.00	2020	P	12.00	18.00	24.00	36.00	36.00	36.00
					A						
Details											
Means of verification: Banco Central de Honduras e información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-Honduras.											
Observations: Presentados por medio de los Informes Ejecución Semestrales, según cláusula 5.01 (a) Estipulaciones Especiales Contrato de Préstamo.											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity			No			

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
3.1	Monto total de la cartera del fideicomiso para productores	US\$ miles	0.00	2021	P			15,000.00	15,000.00	4,500.00	34,500.00
					A						
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

Specific Development Objectives Nbr. 4: Mejora del Ingreso Agropecuario y Reducción de la Situación de Pobreza

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.0	Rendimiento del cultivo de café antes y después de la intervención.	Kg/Ha		2020	P						
					A						
Details											
Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-Honduras.											
Observations: Se espera un incremento de los rendimientos de la producción agropecuaria como consecuencia de la combinación de AT y financiamiento. La LB y metas utilizadas para el ejercicio ACB se determinaron en base a la experiencia de la intervención USAID-Acceso. El alzamiento de la LB para esta intervención arrojará el dato actualizado de LB para todos los indicadores de											

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

resultados de rendimiento.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.1	Rendimiento del cultivo de grano básico antes y después de la intervención.	kg/Ha	2021	P						
				A						

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST Honduras.

Observations: Se utiliza el rendimiento del cultivo de maíz como proxy.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.2	Rendimiento del cultivo de hortalizas antes y después de la intervención.	Kg/Ha	2021	P						
				A						

Details

Means of verification: Se utiliza el rendimiento del cultivo de maíz como proxy.

Observations: Se utiliza el rendimiento del cultivo de zanahoria como proxy. El ACB toma como 0 la LB puesto que, en media, la finca típica no incorpora actualmente cultivo de hortalizas.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.3	Rendimiento del cultivo de cacao antes y después de la intervención.	Kg/Ha	2021	P						
				A						

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-Honduras.

Observations: El ACB toma como 0 la LB puesto que, en media, la finca típica no incorpora actualmente cultivo de cacao.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.4	Rendimiento de la explotación de ganadería lechera antes y después de la intervención.	Litros/Animal	2021	P						
				A						

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-Honduras.

PMR Public Report

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Observations: Se espera un incremento de los rendimientos de la producción agropecuaria como consecuencia de la combinación de AT y financiamiento. Las metas se han determinado en base a la experiencia de la intervención USAID-Acceso.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	2022	2023	2024	2025	EOP 2025
4.5	Número de beneficiarios por debajo del umbral de pobreza.	Hogares Rurales		2021	P						
					A						

Details

Means of verification: Información de seguimiento y monitoreo procesada por INVEST-Honduras.

Observations: Según datos de Banco Mundial (2018), un 61,9% de la población hondureña vive por debajo del umbral de pobreza, a lo que CEPALSTAT (2018) añade la mayor incidencia en el entorno rural, que supera el 65%. Atendiendo a la experiencia del proyecto USAID-Acceso en el CHS, el 90% de la población beneficiaria de la AT en la zona de intervención se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Teniendo en cuenta que los beneficiarios del Componente 2 serán sujetos de crédito, se ha decidido optar por una LB conservadora, reflejando una reducción de 15.000 beneficiarios por debajo de la línea de pobreza al fin de la intervención. La LB será actualizada en base a los insumos derivados de la consultoría para el levantamiento de línea de base enmarcada bajo esta intervención.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1: Fortalecimiento del Desarrollo Productivo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2025	EOP 2025
1.1	Número de productores agropecuarios con planes para la adopción de tecnologías CI con financiamiento iniciado con el apoyo de la intervención.	Productores Agropecuarios	P	10,000	20,000,000
			P(a)	10,000	20,000,000
			A	0	0
1.2	Número de productores agropecuarios atendidos con AT en producción y mercado.	Productores Agropecuarios	P	10,000	13,500,000
			P(a)	10,000	13,500,000
			A	0	0
1.3	Número de productores agropecuarios que reciben acompañamiento de asistencia técnica para la gestión de su crédito.	Productores Agropecuarios	P	15,000	6,750,000
			P(a)	15,000	6,750,000
			A	0	0
1.4	Número de hogares rurales atendidos con AT en nutrición.	Hogares Rurales	P	6,000	2,250,000
			P(a)	6,000	2,250,000
			A	0	0
1.5	Número de planes de manejo de microcuenca aprobados con implementación iniciada con apoyo del proyecto.	Planes	P	25	1,200,000
			P(a)	25	1,200,000
			A	0	0
1.6	Número de mancomunidades dotadas con equipos para la provisión de AT con presencia local.	Mancomunidades	P	10	400,000
			P(a)	10	400,000
			A	0	0
1.7	Número de convenios firmados con mancomunidades para la prestación de servicios relacionados al manejo de microcuencas.	Convenios	P	10	400,000
			P(a)	10	400,000
			A	0	0
1.8	Número de proyectos de las TIC desarrollados y en proceso de implementación.	Proyectos	P	5	670,000
			P(a)	5	670,000
			A	0	0
1.9	Número de programas de capacitación y promoción de uso de las TIC desarrollado y en proceso de implementación.	Programas	P	1	300,000
			P(a)	1	300,000
			A	0	0
1.10	Número de convenios firmados para la provisión de asistencia especializada.	Convenios	P	3	300,000
			P(a)	3	300,000
			A	0	0
1.11	Número de proyectos de generación y/o adaptación de tecnología CI desarrollados.	Proyectos	P	5	230,000
			P(a)	5	230,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 2: Acceso a Financiamiento

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2025	EOP 2025
Output	Unit of Measure				
1.1	Monto de créditos otorgados con apoyo del proyecto.	Millones US\$	P	29.5	0
			P(a)	29.5	0
			A	0	0
	Número de productores agropecuarios con planes para la adopción de tecnologías CI con financiamiento iniciado con el apoyo de la intervención.	Productores Agropecuarios	P	10,000	20,000,000
			P(a)	10,000	20,000,000
			A	0	0
1.2	Monto de garantías otorgadas con recursos del proyecto.	Millones US\$	P	5	0
			P(a)	5	0
			A	0	0
	Número de productores agropecuarios atendidos con AT en producción y mercado.	Productores Agropecuarios	P	10,000	13,500,000
			P(a)	10,000	13,500,000
			A	0	0
1.3	Número de productores agropecuarios que reciben acompañamiento de asistencia técnica para la gestión de su crédito.	Productores Agropecuarios	P	15,000	6,750,000
			P(a)	15,000	6,750,000
			A	0	0
1.4	Número de hogares rurales atendidos con AT en nutrición.	Hogares Rurales	P	6,000	2,250,000
			P(a)	6,000	2,250,000
			A	0	0
1.5	Número de planes de manejo de microcuenca aprobados con implementación iniciada con apoyo del proyecto.	Planes	P	25	1,200,000
			P(a)	25	1,200,000
			A	0	0
1.6	Número de mancomunidades dotadas con equipos para la provisión de AT con presencia local.	Mancomunidades	P	10	400,000
			P(a)	10	400,000
			A	0	0
1.7	Número de convenios firmados con mancomunidades para la prestación de servicios relacionados al manejo de microcuencas.	Convenios	P	10	400,000
			P(a)	10	400,000
			A	0	0
1.8	Número de proyectos de las TIC desarrollados y en proceso de implementación.	Proyectos	P	5	670,000
			P(a)	5	670,000
			A	0	0
1.9	Número de programas de capacitación y promoción de uso de las TIC desarrollado y en proceso de implementación.	Programas	P	1	300,000
			P(a)	1	300,000
			A	0	0
1.10	Número de convenios firmados para la provisión de asistencia especializada.	Convenios	P	3	300,000
			P(a)	3	300,000
			A	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2025	EOP 2025
	Output	Unit of Measure			
1.11	Número de proyectos de generación y/o adaptación de tecnología CI desarrollados.	Proyectos	P	5	230,000
			P(a)	5	230,000
			A	0	0

Component Nbr. 2 Componente 2: Acceso a Financiamiento

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2025	EOP 2025
	Output	Unit of Measure			
2.1	Monto de créditos otorgados con apoyo del proyecto.	Millones US\$	P	29.5	29,500,000
			P(a)	29.5	29,500,000
			A	0	0
2.2	Monto de garantías otorgadas con recursos del proyecto.	Millones US\$	P	5	5,000,000
			P(a)	5	5,000,000
			A	0	0

Component Nbr. 3 Componente 3: Sistema de monitoreo y evaluación

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
				EOP 2025	EOP 2025
	Output	Unit of Measure			
3.1	Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo para el CSH mediante tecnología de georreferenciación y big data.	Sistema en implemen-tación	P	1	2,800,000.01
			P(a)	1	2,800,000.01
			A	0	0
3.2	Estudio de economía del comportamiento realizado.	Estudio final aprobado por el	P	1	200,000
			P(a)	1	200,000
			A	0	0

Other Cost

Gestión del Programa		P		3,150,000
		P(a)		3,150,000
		A		0
Gastos Operativos		P		1,101,000
		P(a)		1,101,000
		A		0
Auditorías		P		160,000
		P(a)		160,000
		A		0
Evaluación Intermedia y Final		P		60,000
		P(a)		60,000
		A		0
Costo Indirecto Operativo		P		2,028,999.99

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Costo Indirecto Operativo	P(a)		2,028,999.99
		A		0

Total Cost

	Total Cost	P		90,000,000
		P(a)		90,000,000
		A		0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

No information available for this section