

PMR Public Report

Operation Number	EC-L1264	Chief of Operations Validation Date	10/11/22						
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2022	Division Chief Validation Date							
Last Update	11/02/22	Country Representative Validation Date							
PMR Validation Stage	Validated by Chief of Operations								
Basic Data									
Operation Profile									
Operation Name	Program for Equity in Access to Justice and Rehabilitation	Loan Number	5214/OC-EC						
Executing Agency	CORTE CONSTITUCIONAL DE ECUADOR	Sector/Subsector	SOCIAL INVESTMENT-CITIZEN SAFETY						
Team Leader	PANTZER, ROBERT	Overall Stage	Approved/Pending Signature						
Operation Type	Loan Operation	Country	Ecuador						
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)							
Borrower	REPUBLICA DE ECUADOR								
Environmental and Social Safeguards									
Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO						
Safeguard Performance Rating	Satisfactory	Date of approval							
Safeguard Performance Rating - Rationale	El programa fue aprobado pero aún no ha sido ratificado, firmado por el congreso, gobierno, etc. O ya fue firmado pero aún no se ha programado la misión de arranque, etc. Todos los instrumentos de salvaguardas ambientales y sociales fueron elaborados durante la preparación del programa. No existen planes o estudios pendientes, etc.								
Financial Data									
	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
Operations	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Amount
EC-L1264	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	-	0.00%	45,000,000
Aggregated	45,000,000	45,000,000	0	0	45,000,000	45,000,000	-	0.00%	45,000,000
Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)									

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Fortalecer las capacidades de gestión de la Corte Constitucional del Ecuador para garantizar el cumplimiento de los derechos constitucionales

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.0	Tasa de Pendencia de la Corte Constitucional	Porcentaje	1.3	2021	2026	P	.89
						A	-

Details

Means of Verification: Estadísticas de la Corte Constitucional

Observations: Mide el porcentaje de causas en trámite acumuladas en el año t frente a las causas resueltas en el mismo año. La tasa de pendencia debe ser menor a 1.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year of Achievement	EOP 0	
1.2	Ratio de casos resueltos por tribunal de admisión	ratio	1	2021	2026	P	1.2
						A	-

Details

Means of Verification: Estadísticas Corte Constitucional

Observations: Mide la productividad de la capacidad de gestión en la fase de admisión, tomando como el año 2021 como 1.

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr. 0: Objetivo específico. Mejorar la eficiencia de la Corte Constitucional para la protección de los derechos constitucionales

Observation:

	Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2026	EOP 0
0.0	Tiempo promedio de resolución de causas en fase de admisión	Días	76	2021	P	65	65
					A	-	-
Details							

Means of Verification: Estadísticas CCE, extraídos del Sistema de Automatizado (SACC)

Observations: Se estima entre la diferencia entre la fecha de emisión del documento de “auto admisibilidad” emitido por un tribunal de admisión menos la fecha de registro de ingreso de la causa. Para la meta, se estima una reducción del 14% de tiempo.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator					
Indicator		Unit of Measure		Baseline	Baseline Year	2026		EOP 0	
0.2	Tasas de congestión en admisión de causas			%	1.36	2021	P	1	1
							A	-	-
Details									

Means of Verification: Estadísticas CCE

Observations: Mide las causas pendientes de periodos anteriores más las causas ingresadas en un año sobre las causas tramitadas o resueltas. En base a la tendencia de reducción del indicador desde 2019 (7% promedio), se estima una reducción anual similar del indicador por año hasta llegar a 1.

Evaluation Methodology: -

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No	CRF indicator			

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente 1. Fortalecimiento de las capacidades de gestión de la Corte Constitucional para la protección de derechos constitucionales

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
1.01	Evaluación del modelo de Gestión Organizacional con optimización de procesos institucionales implementado	# evaluaciones	P	1	342,268.47
			P (a)	1	342,268.47
			A	-	-
1.02	Guía para dictar sentencias con perspectiva de género elaborada y socializada	# guías	P	1	30,000
			P (a)	1	30,000
			A	-	-
1.03	Despachos de jueces con personal jurisdiccional y técnico adicional para gestión de causas operando	# despachos	P	9	2,898,528.1
			P (a)	9	2,898,528.1
			A	-	-
1.04	Personal de la CCE con desvinculaciones pagadas	# personas	P	12	522,297.5
			P (a)	12	522,297.5
			A	-	-
1.05	Programas de capacitación en derecho jurisdiccional y técnico a funcionarios de la CCE con certificado de cumplimiento aprobado	# programas	P	44	241,732.13
			P (a)	44	241,732.13
			A	-	-
1.06	Inventario de equipos informáticos y data center renovado	# inventario	P	1	1,809,598.56
			P (a)	1	1,809,598.56
			A	-	-
1.07	Sistema digital de gestión de casos con accesibilidad universal para las personas con discapacidad operando	# sistemas digitales de gestión	P	1	1,356,671.87
			P (a)	1	1,356,671.87
			A	-	-
1.08	Estrategia de gestión del cambio y comunicación externa diseñada y ejecutada	# de estrategias	P	1	58,800
			P (a)	1	58,800
			A	-	-
1.09	Estrategias para el desarrollo del conocimiento implementadas	# estrategias	P	1	429,919.36
			P (a)	1	429,919.36
			A	-	-

Component Nbr. 2 Componente 2. Mejoramiento de los espacios físicos jurisdiccionales de la Corte Constitucional

				PHYSICAL PROGRESS	FINANCIAL PROGRESS
	Output	Unit of Measure		EOP 0	EOP 0
2.01	Espacios físicos para gestión jurisdiccional y administrativa conforme a la Norma readecuados y operando	# espacios	P	1	1,064,553
			P (a)	1	1,064,553
			A	-	-

Other Cost			
	Auditoria externa	P	70,000
		P (a)	70,000
		A	0
	Evaluación y control del proyecto	P	70,000
		P (a)	70,000
		A	0
	Equipo de especialistas de etapas preparatoria y precontractual	P	129,675.41
		P (a)	129,675.41
		A	0
	Equipo de coordinación, seguimiento y evaluación del proyecto	P	515,902.33
		P (a)	515,902.33
		A	0

Total Cost			
	Total Cost	P	9,539,946.73
		P (a)	9,539,946.73
		A	0

No information available for this section

RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID	Risk Status		Risk Taxonomy
2	Active		Institutional Environment
	Response Actions		
	2.0	Management Strategy	Status
		-	

IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
Project Design
Others - Fiduciary Dimensions