





Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT				
Loan Number(s):	2787/OC-EC	Current Approved Amount:	40.000.000,00	Original IDB:	40.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	40.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	83,00
Related Operation(s):	EC-T1238, RG-P1478	Balance:	40.000.000,00	Co-Financing/Country:	8.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	48.000.000,00
				Amortization Period (months):	150

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	() Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 25-sep-2013 Validated by Country Representative: 09-oct-2013




Accumulated Progress as of 2013



PROGRESS MONITORING REPORT

EC-L1107 - Program to Support Integrated Early Childhood Development
2013 1º period closed in (31-Oct-2013)

Accumulated Progress



Outcomes

Outcome: Niños con bajo peso al nacer reducidos.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Reducción en el porcentaje de niños con bajo peso al nacer.	porcentaje	9,00	2013	P A	8,55

Outcome: Atención preventiva para niños menores de 59 meses ampliada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Cobertura de niños menores de 59 meses con atenciones preventivas ampliada.	porcentaje	34,00	2013	P A	60,00

Outcome: Embarazadas realizando atención prenatales, aumentadas.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de embarazadas en parroquias priorizadas recibiendo controles prenatales según normas del MSP.	Porcentaje	61,00	2013	P A	80,00

Outcome: Partos institucionales aumentados.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Aumento en el porcentaje de partos institucionales en las mujeres embarazadas en las parroquias beneficiarias.	porcentaje	50,00	2013	P A	56,00

Outcome: Cobertura de niños menores de 36 meses años recibiendo estimulación temprana, ampliada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de niños menores de 36 meses recibiendo estimulación temprana.	porcentaje	38,00	2013	P A	100,00

Outcome: Cobertura de niños menores de 36 meses recibiendo micronutrientes, ampliada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de niños menores de 36 meses recibiendo micronutrientes en las dosis adecuadas.	porcentaje	17,00	2013	P A	100,00

Outcome: CIBVs con promotoras con formación académica fortalecida.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de promotoras de CIBVs con formación de educación secundaria o más.	porcentaje	57,00	2013	P A	75,00

Outcome: Cobertura de niños menores de 36 meses en la modalidad CNH, ampliada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de niños menores de 36 meses que participan en el programa educacional de la modalidad CNH.	porcentaje	20,00	2013	P A	70,00

Outcome: Cobertura de niños hasta 36 meses en programas de estimulación con adecuación intercultural.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de niños hasta 36 meses que participan en el nuevo modelo intercultural.	porcentaje	5,00	2013	P A	40,00

Outcome: Cobertura de Educación Inicial, ampliada.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de niños entre 3 y 4 años que asisten a Educación Inicial.	porcentaje	6,00	2013	P A	36,00

Outcome: Gestión comunitaria para el desarrollo infantil integrado, fortalecida.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		End of project
Porcentaje de parroquias con Planes de Desarrollo Infantil Integrado Comunitario (PDIIC) formulados y aprobados.	porcentaje		2013	P A	100,00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2013

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Salud Materno Infantil y Nutrición									
No. Centros de Salud nuevos construidos, equipados, y licenciados (Tipo A, B, C)	Centro de Salud				9,00				13.179.360,00
No. Puestos de Salud repotenciados y licenciados.	puesto				5,00				520.500,00
No. de médicos formados en Medicina Familiar Comunitaria.	Medico				41,00				1.004.500,00
No. de Técnicos de Atención Primaria en salud formados .	Tecnico				67,00	50.000,00			271.100,00
No. de personal de la Unidades Operativas capacitados en promoción del crecimiento y cuidado infantil	personal sanitario				506,00				157.400,00
No. de médicos rurales con inducción en interculturalidad DIT.	Medico				56,00	100.000,00			136.000,00
No. de madres embarazadas recibiendo Incentivos Económicos Desnutrición Cero.	Madre	2.017,00				322.720,00			1.613.600,00
No. de familias con niños menores de un año capacitadas en prácticas de crianza y nutrición utilizando materiales socioculturalmente adaptados.	familia	2.618,00			13.090,00	38.540,00			38.540,00
Personas que se benefician de un paquete básico de salud.	Individuals				404.000,00				
Servicios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT- hasta 36 meses)									
Nuevo modelo de atención y gestion Centro Infantil del Buen Vivir (CIBVs) aprobado	Modelo	1,00			1,00	55.000,00			55.000,00
Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBVs) construidos y certificados bajo nuevos estándares de calidad	Centros				34,00	2.887.500,00			10.215.000,00
CIBVs con plan de mejora ejecutado	Centro	10,00			91,00	250.562,00			1.835.000,00
Promotores de CIBVs formados como Técnicos en Desarrollo Infantil Temprano (DIT)	Promotores				82,00	129.318,00			498.592,00
CIBVs con círculos de estudios implementados	Centro	125,00			125,00	506.393,00			1.524.642,00
CIBVs con coordinadores parvularios con inducción intercultural completada	Centros	40,00			125,00	7.182,00			35.908,00
Dosis de micronutrientes en polvo para niños menores de 5 años dados	Dosis	12.697,00			63.485,00	27.632,00			135.858,00
Modelo de atención Creciendo con Nuestros Hijos (CNH) reforzado	Modelo	1,00			1,00	50.000,00			50.000,00
Promotores de CNH formados como Técnicos en DIT	Promotores				38,00	90.000,00			350.000,00

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
Modelo intercultural de CNH aprobado	Modelo	1,00			1,00	50.000,00			50.000,00
Sistema de formación y capacitación virtual implementado	Sistema				1,00	475.000,00			950.000,00
Equipo de gestión MIES-INFA	N/A					61.017,00			300.000,00
Educación Inicial (EI - 3 y 4 años)									
No. de aulas de educación inicial nuevas según estándares	aula				176,00				9.000.000,00
No. de docentes de educación inicial capacitados en nuevo modelo de gestión y estándares de calidad de Educación Inicial.	Teachers				150,00				850.000,00
No. de visitas de supervisión y acompañamiento docente.	visita	100,00			900,00	20.000,00			100.000,00
No. de niños matriculados en centros de Educación Inicial.	Students	1.250,00			4.559,00				
Coordinación, Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de Desarrollo Infantil Integral (EDII)									
Normas, protocolos y Manual Operativo del Modelo de Gestión EDII aprobados	Documentos	3,00			3,00	85.000,00			85.000,00
Personal del nivel central y local capacitado en DIT y EDII.	Persona	200,00			1.000,00	10.000,00			50.000,00
Metodología para planificación comunitaria EDII aprobada y en implementación en parroquias priorizadas	Parroquias	12,00			12,00	50.000,00			250.000,00
Nuevas personas ceduladas	Personas				12.792,00				76.000,00
Estudios Etnográficos y de Rutas de Cuidado desarrollados y diseminados.	Estudios				4,00				305.000,00
Propuestas de formación e incentivos para ampliar la oferta y calidad de recurso humano para la EDII	Propuestas				2,00				175.000,00
Programas de Edu-Comunicación desarrollados	Programas	3,00			3,00	300.000,00			300.000,00
Estrategia de Comunicación Social EDII elaborada	Estrategia	1,00			1,00	200.000,00			200.000,00
Parroquias con oferta de RRHH EDII ampliada	Persona	200,00			1.000,00	200.000,00			1.000.000,00
Sistema de información gerencial y seguimiento de la EDII	Sistema				1,00	100.000,00			885.000,00
Evaluación programa	Informe	1,00			3,00	400.000,00			1.129.000,00
Administración y Auditoría	N/A					114.800,00			674.000,00
TOTAL						6.580.664,00			48.000.000,00