





Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor:	MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENERGY		
Sector:	ENERGY		
Número da Operação:	GRT/FM-13774-SU	Atual: 4.400.000,00	Original BID: 4.400.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 4.400.000,00
Tipo Operação:	GEF - GEF	% Desembolsado:	Pari-passu: 57,00
Operação Relacionada:	SU-L1009, SU-T1055, SU-M1019, RG-P1509	Saldo: 4.400.000,00	Cofinanciamento/País: 3.300.000,00
Subtipo de Operação:	IGR - Empréstimos de inversão		Original Estimado: 7.700.000,00
			Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social:	B () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 09-oct-2013 Validado pelo Representante do País:



Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado: A conducive regulatory and institutional framework to implement RE/EE technologies in Suriname has been established.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Enhancements to the legal and technical regulatory framework including RE and EE technologies in Suriname, have been proposed and approved.	# legal and technical regulatory proposals		2011	P A	1,00

Resultado: Selected RET pilots have been implemented for on-grid electricity supply and for rural electrification in the Hinterlands

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Rural end-users supplied with sustainable electricity service from installed RETs	# persons		2011	P A	10.280,00

Resultado: Adequate business models and stakeholder skills to successfully implement RETs in Suriname, have been established.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		Final do Projeto
Number of on-grid RET projects with technical, social and financial sustainability demonstrated	# projects		2011	P A	1,00
Number of rural electrification projects with technical, social and financial sustainability demonstrated	# projects		2011	P A	3,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Strengthening of regulatory and institutional framework to implement RE and EE technologies									
Wind measuring stations installed	# units				6,00				270.000,00
Country Wind Map of Suriname Developed	# wind maps				1,00				30.000,00
Implementation of pilots for on-grid and rural electricity supply using RETs									
Rural solar-PV projects installed	kW				75,00				700.000,00
Rural small hydro projects installed	kW				1.500,00				2.450.000,00
On-grid solar-PV projects installed	kW				100,00				750.000,00
Project Management									
Project Management	N/A								200.000,00
TOTAL									4.400.000,00