
PLANO DE AQUISIÇÕES PARA O PROJETO
(Primeiros 18 meses)
Informação Geral:

País: Brasil
Tomador do Empréstimo: Prefeitura Municipal de São José dos Campos no Estado de São Paulo
Executor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos – Unidade Gestora do Programa
Nome do Projeto: Programa de Estruturação Urbana – São José dos Campos (BR-L1160)
Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto: O objetivo do Programa é de estruturar o desenvolvimento urbano do Município de São José dos Campos através de um conjunto de projetos que promovam sua sustentabilidade físico-ambiental e institucional. Com isso, estará contribuindo a um desenvolvimento mais equilibrado nas suas vertentes econômica, ambiental e social.
Para atingir esses objetivos foram selecionados setores relevantes presentes no Programa através dos seguintes Componentes: (i) Melhorias Urbanas e Ambientais; (ii) Melhorias na Mobilidade Urbana; e (iii) Fortalecimento Institucional da Prefeitura. Estes componentes constituem-se de projetos e ações permitindo assim, que várias diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de 2006 sejam implantadas, resultando em um conjunto de melhorias sociais, econômicas e ambientais, ancoradas em um planejamento integrado.
Data estimada de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: Maio de 2010.
Data estimada para assinatura do Contrato de Empréstimo: Julho de 2010.
Data estimada para último desembolso: Dezembro de 2015.

Introdução:

As contratações para o Projeto proposto serão realizadas de acordo com as “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-7), de janeiro de 2005, e com as “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-7) de janeiro de 2005, e com o estabelecido no Contrato de Empréstimo e o presente Plano de Aquisições.

Plano de Aquisições:

O Plano de Aquisições do Programa de Estruturação Urbana cobre os primeiros 18 meses de execução do Programa[footnoteRef:1] tendo sido acordado entre o Banco e a Prefeitura Municipal de São José dos Campos. O Plano, cujo resume se inclui no Anexo 1, indica para cada contrato ou grupo de contratos o procedimento de compra de bens ou contratação de obras ou serviços ou métodos de seleção de consultores, ainda os casos que requerem pré-qualificação, os custos estimados de cada contrato ou grupo de contratos, o requerimento de revisão ex-ante ou ex-post por parte do Banco e as datas estimadas de publicação dos avisos específicos de compras e de conclusão dos contratos contemplados no projeto. O Plano de Aquisições será atualizado anualmente ou quando for necessário ou solicitado pelo Banco. O Plano de Aquisições detalhado está disponível na Prefeitura Municipal de São José dos Campos, site: www.sjc.sp.gov.br  [1:  	Os primeiros 18 meses de execução começam a contar a partir de data mais cedo entre aquela do Aviso Geral de Aquisições ou aquela do primeiro Aviso Específico de Aquisições que se publique depois da aprovação do Empréstimo.] 

Também se encontra na página Internet do Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto 

Aquisições para o Programa:

Abaixo se descreve de forma genérica as aquisições a serem realizadas para o Programa proposto:

Aquisição de Obras:
As obras a serem contratadas, incluem cinco novos parques urbanos no Componente I de Melhorias Urbano-Ambientais e no componente II - Melhorias na Mobilidade Urbana está previsto a construção de 13 estações de conexão (ECO) que serão parte do novo Sistema Integrado de Transporte Público; e implantação de melhorias viárias em três corredores da cidade através da abertura e pavimentação de novas avenidas, calçamento nos passeios e obras de arte civis como viadutos e pontes. Também está prevista a modernização do sistema de semáforos.
Nos primeiros 18 meses do Programa haverá 11 (onze) licitações que totalizarão aproximadamente US$ 18,267 milhões. 
Todas utilizarão os procedimentos (LPN).
Cabe indicar que estão previstas para o terceiro ano do programa a realização de duas licitações internacionais (LPI) para obras do sistema viário que totalizarão aproximadamente US$75,46 milhões. 
Todos os procedimentos citados serão realizados utilizando-se os documentos Padrões para Licitação disponibilizados pelo Banco (DELs).

Aquisição de Bens: 
Os bens a serem adquiridos pelo Programa incluem programas e equipamentos de informática e consultorias para o fortalecimento das Secretarias da Prefeitura Municipal.
Nos primeiros 18 meses do Programa haverá 7 (sete) licitações que totalizarão aproximadamente US$ 4,8 milhões. Estes utilizarão dos procedimentos de licitação pública Nacional (LPN) e Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC).
Todos os procedimentos citados serão realizados utilizando-se os documentos Padrões para Licitação disponibilizados pelo Banco (DELs).

Aquisição de Serviços de Consultoria:
Os serviços de consultoria no Programa estarão focados em três áreas: (i) Gestão de Tecnologia da Informação; (ii) Gestão Cadastral e de Serviços Eletrônicos. A Prefeitura quer levar adiante o seu objetivo estratégico de aumentar a eficiência e a eficácia do governo municipal o qual prevê as seguintes atividades: (i) recadastramento imobiliário de modo a dispor de uma base cartográfica em nível de lotes; (ii) aerofotogrametria e aquisição de fotografias aéreas da área urbana para fins de interpretação das informações imobiliárias e insumo para a tomada de decisões; (iii) desenvolver e implantar um novo Plano Diretor de Informática com a aquisição de softwares de gestão e modernização dos equipamentos de informática através de novas aquisições; (iv) a atualização dos dados socioeconômicos e demográficos do Município para instrumentar o Planejamento Urbano; e (v) e a melhoria das instalações e adequação dos ambientes físicos de trabalho.
Além disto, se contratarão serviços de consultoria para a avaliação do Programa e sua auditoria financeira anual, fiscalização e supervisão de obras e projetos básicos e executivos das obras do sistema viário e do novo sistema de transporte de massa.
As Listas Curtas de Consultores para serviços de consultoria, com um custo estimado menor ao equivalente a US$ 500.000 por contrato, poderão estar compostas na sua totalidade por firmas nacionais.
Nos primeiros 18 meses do Programa haverá 6 (seis) licitações que totalizarão aproximadamente US$ 5.715 mil. Se utilizarão dos procedimentos de licitação pública Nacional (LPN) e se utilizarão dos procedimentos de Seleção Baseada em Qualidade e Custo (SBQC).
Todos os procedimentos citados serão realizadas utilizando-se os documentos Padrões para Licitação disponibilizados pelo Banco (DELs).

Custos Operacionais:
Será financiada pelo Banco a contratação de consultorias pontuais para apoio técnico à Unidade de Gerenciamento do Programa.

Contratação Antecipada e Financiamento Retroativo:
Todas as contratações detalhadas no Plano de Aquisições, para as quais tenham sido observadas as Políticas GN-2349-7 e GN-2350-7, poderão receber financiamento do Banco de forma retroativa a da data de aprovação da operação pela Diretoria, desde que tenham sido consideradas elegíveis.
O contratante solicitou ao Banco o reconhecimento de gastos e obrigações contraídas durante a preparação do Programa por um valor de até o equivalente a US$ 24 milhões basicamente utilizados para a contratação de consultores, pesquisas e estudos ambientais além dos desenhos de engenharia, obras e desapropriações de áreas como parte dos recursos locais de contrapartida.
O contratante solicitou ao Banco financiamento retroativo para gastos e ações que foram elegíveis e que cumpriram as Políticas GN-2349-7 e GN-2350-7 do Banco de forma retroativa a da data de aprovação da operação pela Diretoria por um valor de até o equivalente a US$ 6 milhões basicamente utilizados para a contratação de obras, pesquisas e consultorias.

Revisão por parte do Banco das decisões em matéria de contratações.

As primeiras licitações de cada tipo estarão sujeitas à revisão EX-ANTE por parte do Banco apesar do executor possuir experiência prévia na execução de contratos do Banco. Os contratos seguintes estarão sujeitos a revisão EX-POST por parte do Banco.

Apêndice 1
Plano de Aquisições[footnoteRef:2] [2:  	Devem ser incluídos todos os contratos do Programa mesmo que não financiados pelo Banco e indicado quem os financia.] 

País: Brasil
Mutuário: Prefeitura Municipal de São José dos Campos no Estado de São Paulo
Executor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos – Unidade Gestora do Programa
Nome do Projeto: Programa de Estruturação Urbana – São José dos Campos
Número do Projeto e do Contrato de Empréstimo: (BR-L1160) ________
Breve descrição dos objetivos e componentes do Projeto: O propósito (objetivo específico) do Programa seria a estruturação urbana, através da integração das políticas físico-territoriais e ambientais com a política socioeconômica.

Para atingir esses objetivos selecionou-se um grupo de setores relevantes constituídos de vários projetos e ações e que permitirão implementar várias das diretrizes explicitadas no Plano Diretor. Estes seriam inseridos no Programa através dos seguintes três componentes: (i) Melhorias Urbanas e Ambientais; (ii) Melhorias na Mobilidade Urbana; e (iii) Fortalecimento Institucional da Prefeitura. Os investimentos nestas diversas políticas públicas deverão resultar em um conjunto de melhorias sociais, econômicas e ambientais, ancoradas em um planejamento integrado, visando criar sinergias, reduzir custos e ampliar os impactos positivos da atuação municipal.
O Programa totaliza US$178.026.200 sendo US$92.353.800 de contrapartida local e US$85.672.400 de financiamento com os seguintes componentes:

1 - Melhorias Urbanas e Ambientais, totalizando US$41.494.100 sendo US$24.458.000 milhões de contrapartida local e US$17.036.100 de financiamento;
2 - Melhorias na Mobilidade da População, totalizando US$114.002.638 sendo US$52.968.538 de contrapartida local e US$61.034.100 de financiamento;
3 – Fortalecimento Institucional totalizando US$16.837.200 sendo US$9.520.000 de contrapartida local e US$7.317.200 de financiamento, e;
4 - Administração do Programa totalizando US$5.692.262 de contrapartida local (incluindo imprevistos).
Data estimada de aprovação do Projeto pela Diretoria Executiva: Maio de 2010.
Data estimada para assinatura do Contrato de Empréstimo: Julho de 2010.
Data estimada para último desembolso: Dezembro de 2015.
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Plano de aquisições − Quadro resumo
	Nº
	Descrição do Contrato
	Custo estimado
(US$ = 2,20)
	Método de Aquisição (1)
	Revisão (2)
	Fonte (%)
	Datas estimadas
	Comentários

	
	
	
	
	
	BID
	Local
	Publicação do edital
	Término do contrato
	

	SERVIÇOS DE CONSULTORIA

	1
	Contratação de projetos executivos para as obras viárias do Complexo Cambuí
	US$1.715 mil
	SBQC
	Ex-Ante
	100
	0
	JAN-2011
	DEZ-2013
	

	2
	Contratação de projetos executivos para as obras viárias da Via do Banhado
	US$556 mil
	SBQC
	Ex-Ante
	0
	100
	SET-2011
	
	Parte será Reconhecimento de Gastos como Reembolso dos recursos aplicados anteriormente à assinatura do contrato

	3
	Contratação de serviços de consultoria para Aerolevantamento da área urbana (1:4.000) contemplando as seguintes ações: voo.
	US$1.500 mil
	SBQC
	Ex-Ante
	60
	40
	JAN-2011
	DEZ-2012
	

	4
	Contratação de empresa especializada para realizar a auditoria financeira e operacional do programa pelo prazo de 4 anos
	US$143mil
	SBQC
	Ex-Post
	100
	0
	
	
	

	5
	Contratação de empresa especializada para elaboração de plano Diretor de Transporte
	US$1.715 mil
	SBQC
	Ex-Ante
	0
	100
	JUN-2010
	MAR-2012
	Parte será Reconhecimento de Gastos como Reembolso dos recursos aplicados anteriormente à assinatura do contrato

	6
	Contratação de empresa especializada para elaborar Campanha de Educação de trânsito
	US$86mil
	SBQC
	Ex-Ante
	0
	100
	JAN-2011
	MAR-2011
	

	SUBTOTAL DE CONSULTORÍA
	US$5.715mil
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Nº
	Descrição do Contrato
	Custo estimado
(US$ = 2,20)
	Método de Aquisição (1)
	Revisão (2)
	Fonte (%)
	Datas estimadas
	Comentários

	
	
	
	
	
	BID
	Local
	Publicação do edital
	Término do contrato
	

	BENS

	1
	Aquisição de aplicativo para novo sistema de controle DIPAM (Declaração para o Índice de Participação dos Municípios no ICMS)
	US$702 mil
	SBQC
	Ex-Post
	65
	35
	JAN-2011
	MAR-2012
	

	2
	Aquisição de aplicativo para o Controle do Trafego – fase 1 - centro
	US$251 mil
	SBQC
	Ex-Ante
	100
	0
	AGO-2010
	DEZ-2010
	

	3
	Aquisição de aplicativo para o Controle do Trafego – fase 2 – principais corredores
	US$700 mil
	SBQC
	Ex-Ante
	100
	0
	JAN-2011
	OUT-2011
	

	4
	Aquisição de aplicativo – Software ITS
	US$850 mil
	SBQC
	Ex-Ante
	100
	0
	JAN-2011
	OUT-2011
	

	5
	Aquisição de painéis de mensagens variadas
	US$286 mil
	SBQC
	Ex-Ante
	100
	0
	JAN-2011
	OUT-2011
	

	6
	Aquisição de Recursos Materiais e Humanos para a Secretaria de Transportes
	US$186 mil
	SBQC
	Ex-Ante
	54
	46
	OUT-2010
	JUN-2011
	

	7
	Aquisição de Solução de Processamento e Armazenamento de Dados
	US$1.828 mil
	SBQC
	Ex-Post
	62
	38
	OUT-2011
	MAR-2012
	

	SUBTOTAL DE BENS
	US$4.803 mil
	
	
	
	
	
	
	

	OBRAS

	1
	Execução de Obras de implantação do Parque Ribeirão Vermelho
	US$2.670 mil
	LPN
	Ex-Ante
	62
	38
	JAN-2012
	MAR-2013
	

	2
	Execução de Obras de implantação do Parque Senhorinha fase 2
	US$929 mil
	LPN
	Ex-Ante
	100
	0
	JAN-2011
	SET-2011
	

	3
	Execução de Obras de implantação do Parque Itapuã
	US$3.426 mil
	LPN
	Ex-Post
	23
	67
	ABR-2011
	MAR-2012
	

	4
	Execução de Obras de implantação de 6 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) do Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil e Demolições - RCD – 2º lote
	US$860 mil
	LPN
	Ex-Ante
	48
	52
	OUT-2010
	JUN-2011
	Parte será Reconhecimento de Gastos como Reembolso dos recursos aplicados anteriormente à assinatura do contrato

	5
	Execução de Obras de implantação de 6 Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) do Programa de Gestão de Resíduos da Construção Civil e Demolições - RCD – 3º lote
	US$1.131 mil
	LPN
	Ex-Ante
	55
	45
	JAN-2012
	SET-2012
	

	6
	Execução de Obras para construção de 6 estações de transbordo em diversas áreas da cidade
	US$1.700 mil
	LPN
	Ex-Ante
	100
	0
	JAN-2011
	SET-2011
	

	7
	Execução de Obras para construção de 6 estações de transbordo em diversas áreas da cidade
	US$900 mil
	LPN
	Ex-Ante
	100
	0
	JAN-2011
	SET-2011
	

	8
	Execução de obras de galerias pluviais, esgotamento sanitário, terraplenagem e recuperação de APP no Loteamento Chácaras Araújo
	US$1.077 mil
	LPN
	Ex-Ante
	100
	0
	ABR-2011
	DEZ-2011
	Parte será Reconhecimento de Gastos como Reembolso dos recursos aplicados anteriormente à assinatura do contrato

	9
	Execução de obras de galerias pluviais, esgotamento sanitário, terraplenagem e recuperação de APP no Loteamento Alto Caetés
	US$443 mil
	LPN
	Ex-Ante
	100
	0
	ABR-2011
	DEZ-2011
	Parte será Reconhecimento de Gastos como Reembolso dos recursos aplicados anteriormente à assinatura do contrato

	10
	Execução de obras de pavimentação em ruas de ônibus, galerias pluviais, esgotamento sanitário, terraplenagem e recuperação de APP no Loteamento Rio Comprido
	US$4.571 mil
	LPN
	Ex-Ante
	100
	0
	ABR-2011
	DEZ-2011
	Parte será Reconhecimento de Gastos como Reembolso dos recursos aplicados anteriormente à assinatura do contrato

	11
	Execução de Obras de reforma do CPD da Prefeitura Municipal com instalação de sistema de segurança contra incêndio
	US$560 mil
	LPN
	Ex-Ante
	96
	4
	OUT-2010
	SET-2011
	

	SUBTOTAL DE OBRAS
	US$18.267 mil
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL GENERAL
	
	
	
	
	
	
	
	

	% POR FUENTE
	
	
	
	
	
	
	
	



Métodos de Licitação/Seleção: a) BID: LPI: Licitação Pública Internacional; LPN: Licitação Pública Nacional; CP: Comparação de Preços; CD: Contratação Direta; SBQC: Seleção Baseada em Qualidade e Custo; SQC: Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores; SBMP: Seleção Baseada no Menor Preço; SBPF: Seleção Baseada em Presuposto Fixo; CD: Compra Direta; CI: Consultor Individual. b) Lei 8666: CV: Convite, TP: Tomada de Preços, C: Competência; Pregão: Pregão Eletrônico; REG PR: Registro de Preços.
Ex post o Ex ante



