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	Proyecto: Programa de Educacion Basica de la Provincia de Rio Negro

	Números del Proyecto (AR-L1043) y del Contrato de Préstamo _______ [cuando esté disponible]

	Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde 07/08 hasta 12/09

	No. de ref.
	Categoria y Descripción del Contrato de Adquisiciones
	Costo Estimado de la Adquisición (US$)
	Método de Adqui-sición
	Revisión (ex-ante ó ex-post)
	Fuentes de Financiamiento y Porcentaje
	Precali-ficación (Si/No)
	Fechas Estimadas
	Estado
	Comentario

	
	
	
	
	
	BID (%)
	Local (%)
	
	Publicación Anuncio Específico de Adquisición
	Terminación del Contrato
	 
	

	I.
	BIENES
	3,311,350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	EQUIPOS DE INFORMATICA Y MOBILIARIO
	2,242,367
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Módulo TICs Escuelas (Equipo Informático)+ Servidores Sistemas de Informaciòn Central + Multimedia C. Social. Año 1
	323,200
	LPN
	ex-post
	96%
	4%
	No
	Trim IV - Año 0
	Trim III - Año 1
	PENDIENTE
	 

	 
	Módulo TICs Escuelas (Equipo Informàtico). Año 2
	292,500
	LPN
	ex-post
	96%
	4%
	No
	Trim III - Año 1
	Trim I - Año 2
	PENDIENTE
	 

	 
	Mobiliario. Año 1
	753,333
	LPI
	ex-ante
	90%
	10%
	No
	Trim IV - Año 0
	Trim IV - Año 1
	PENDIENTE
	 

	 
	Mobiliario. Año 2
	873,333
	LPI
	ex-ante
	90%
	10%
	No
	Trim III - Año 1
	Trim II - Año 2
	PENDIENTE
	 

	1.2
	TEXTOS ESCOLARES Y LIBROS MECyT
	736,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kit escolar para alumnos Año 1
	352,000
	LPI
	ex-ante
	88%
	12%
	No
	Trim-IV Año 0
	Trim II - Año 1
	PENDIENTE
	 

	 
	Kit Escolar para alumnos Año 2
	384,000
	LPI
	ex-ante
	88%
	12%
	No
	Trim IV Año 1
	Trim II - Año 2
	PENDIENTE
	 

	1.4
	Material grafico
	142,984
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Campaña. Año 2
	91,317
	CP
	ex-post
	100%
	0%
	No
	Trim I - Año 2
	Trim-IV - Año 2
	PENDIENTE
	 

	 
	Material Grafico. Año 2
	51,667
	CP
	ex-post
	100%
	0%
	No
	Trim I - Año 2
	Trim-IV - Año 2
	PENDIENTE
	 

	3.2
	Seguimiento y monitoreo
	84,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Vehículo para acceso a escuelas del Programa
	50,000
	CP
	ex-post
	100%
	0%
	No
	Trim I - Año 2
	Trim-IV - Año 2
	PENDIENTE
	 

	 
	Equipamiento informático
	34,000
	CP
	ex-post
	100%
	0%
	No
	Trim I - Año 2
	Trim-IV - Año 2
	PENDIENTE
	 

	II.
	OBRAS
	29,988,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Obras nuevas Año 1
	6,664,000
	LPI
	ex-ante
	90%
	10%
	No
	Trim III - Año 0
	Trim. IV - Año 1
	PENDIENTE
	 

	 
	Obras nuevas Año 2
	9,329,600
	LPI
	ex-ante
	90%
	10%
	No
	Trim I - Año 1
	Trim. II - Año 2
	PENDIENTE
	 

	 
	Refacciones y ampliaciones. Año 1
	6,997,200
	LPI
	ex-ante
	91%
	9%
	No
	Trim III - Año 0
	Trim II -Año 1
	PENDIENTE
	 

	 
	Refacciones y ampliaciones Año 2
	6,997,200
	LPI
	ex-ante
	91%
	9%
	No
	Trim I - Año 1
	Trim. IV - Año 1
	PENDIENTE
	 

	III.
	SERVICIOS DIFERENTES A CONSULTORIA
	288,333
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Difusion en medios masivos de comuncacion
	106,000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Difusion en medios masivos (TV y Grafica)  Año 1
	14,000
	---
	 
	0%
	100%
	No
	 
	 
	PENDIENTE
	 

	 
	Difusion en medios masivos (TV y Grafica)  Años 2, 3 y 4
	92,000
	---
	 
	0%
	100%
	No
	 
	 
	PENDIENTE
	 

	3.1
	Servicio Infotrmatico de data entry. Año 1
	70,000
	SMC
	ex-post
	100%
	0%
	No
	Trim I - Año 1
	Trim IV - Año 1
	PENDIENTE
	 

	3.2
	Fondo Estímulo. Año 1
	100,000
	PE
	ex-post
	50%
	50%
	No
	Trim IV - Año 1
	Trim IV - Año 1
	PENDIENTE
	 

	3.3
	Fondo Estímulo. Año 2
	118,333
	PE
	ex-post
	50%
	50%
	No
	Trim IV - Año 2
	Trim IV - Año 2
	PENDIENTE
	 

	IV.
	4. SERVICIOS DE CONSULTORIA
	1,989,877
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Supervisores de obra. Año 1
	293,789
	3 cv
	ex-post
	90%
	10%
	No
	Trim III - Año 0
	Trim. IV - Año 1
	PENDIENTE
	Incluye diversos contratos de consultoría individual

	 
	Supervisores de obra. Año 2
	351,114
	3 cv
	ex-post
	90%
	10%
	 
	Trim I - Año 1
	Trim. II - Año 2
	PENDIENTE
	Incluye diversos contratos de consultoría individual

	 
	Capacitacion de docentes. Año 1
	273,600
	SMC
	ex-ante
	90%
	10%
	No
	Trim IV - Año 0
	Trim IV - Año1
	PENDIENTE
	 

	 
	Capacitacion de docentes. Año 2
	323,760
	SMC
	ex-ante
	90%
	10%
	No
	Trim IV - Año 1
	Trim IV - Año 2
	PENDIENTE
	 

	 
	Linea de Base y Evaluación Externa
	230,000
	SBC
	ex-ante
	100%
	0%
	No
	Trim IV - Año 0
	Trim IV - Año 5
	PENDIENTE
	 

	 
	Seguimiento y Monitoreo Jornada Extendida / ME-RN
	116,000
	3 cv
	ex-ante
	100%
	0%
	No
	Trim IV - Año 0
	Trim IV - Año 5
	PENDIENTE
	Asistencia técnica

	 
	Pruebas estandarizadas de aprendizaje. Año 1
	55,556
	3 cv
	ex-post
	100%
	0%
	 
	Trim IV - Año 0
	Trim IV - Año 1
	PENDIENTE
	Se contratarán diversos consultores, especializados en las distintas áreas curriculares a evaluar.

	 
	Pruebas estandarizadas de aprendizaje. Año 2
	55,556
	3 cv
	ex-post
	100%
	0%
	 
	Tim IV - Año 1
	Trim IV - Año 2
	PENDIENTE
	Se contratarán diversos consultores, especializados en las distintas áreas curriculares a evaluar.

	 
	Desarrollo de Indicadores Educativos (LUA). Sistemas de Informaciòn.
	41,000
	3 cv
	ex-post
	100%
	0%
	No
	Trim IV - Año 0
	Trim IV - Año 2
	PENDIENTE
	 

	 
	Diseño Comunicación. Año 2
	21,500
	3 cv
	ex-ante
	100%
	0%
	No
	Trim IV - Año 1
	Trim III - Año 2
	PENDIENTE
	 

	 
	Encuesta (Sondeo). Año 2
	26,667
	SMC
	ex-ante
	100%
	0%
	No
	Trim IV - Año 1
	Trim III - Año 2
	PENDIENTE
	 

	 
	Estudios "Diseño curricular del ciclo básico rural"
	20,000
	SBC
	ex-ante
	100%
	0%
	No
	Trim IV - Año 1
	Trim IV - Año 2
	PENDIENTE
	 

	 
	Administración
	181,336
	3 cv
	ex-post
	100%
	0%
	No
	Trim IV - Año 0
	Trim IV - Año 2
	 
	Incluye contratos de consultoría individual, por un total de siete posiciones.

	 
	   Coordinador Técnico
	72,538
	3 cv
	ex-post
	100%
	0%
	No
	Trim IV - Año 0
	Trim IV - Año 2
	CONTRATADO
	 

	 
	   Responsable local
	5,702
	3 cv
	ex-post
	100%
	0%
	No
	Trim IV - Año 0
	Trim IV - Año 2
	CONTRATADO
	 

	 
	   Especialista en educación
	5,702
	3 cv
	ex-post
	100%
	0%
	No
	Trim IV - Año 0
	Trim IV - Año 2
	CONTRATADO
	 

	 
	   Especialista social
	55,790
	3 cv
	ex-post
	100%
	0%
	No
	Trim IV - Año 0
	Trim IV - Año 2
	CONTRATADO
	 

	 
	   Asistente administrativo
	452
	3 cv
	ex-post
	100%
	0%
	No
	Trim IV - Año 0
	Trim IV - Año 2
	CONTRATADO
	 

	 
	   Especialista en análisis de infraestructura
	19,737
	3 cv
	ex-post
	100%
	0%
	No
	Trim IV - Año 0
	Trim IV - Año 2
	CONTRATADO
	 

	 
	   Asistente técnico
	21,415
	3 cv
	ex-post
	100%
	0%
	No
	Trim IV - Año 0
	Trim IV - Año 2
	CONTRATADO
	 

	 
	TOTAL
	35,577,560
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