Proyecto: Modernización del Sistema Nacional del Registro Civil, Identificación y Cedulación – Fase Masificación
  Números del Proyecto _______ y del Contrato de Préstamo 2487/OC-EC [cuando esté disponible]
Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Desde   01/2011-  hasta  12/2013

	
No. de referencia[footnoteRef:1] [1:  	Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo:  En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”] 

	
Categoría y Descripción
del Contrato de Adquisiciones 
	
Costo Estimado
de la Adquisición (US$ Miles)
	
Método de Adquisi-ción[footnoteRef:2] [2:  	Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional] 

	
Revisión (ex-ante ó ex-post)
	
Fuente de Financiamiento
y Porcentaje
	
Precalificación[footnoteRef:3] [3:       Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. 
 ] 



(Si/No)
	
Fechas Estimadas
	
Status [footnoteRef:4] (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado) [4:       Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.] 

	
Comentarios

	
	
	
	
	
	
BID
%
	
Fiscal
%
	
	Publicación Anuncio Específico de Adquisición
	Terminación Contrato
	
	

	1
	OBRAS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Cuenca (remodelación)
	
2.079.41

	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero 
2012
	Septiembre 2012
	Pendiente
	Incluye:
(i) Obra Civil: Estructura, cerramientos, jardines, instalaciones eléctricos e hidráulicas, parqueaderos y detalles arquitectónicos.
(ii) Redes especiales: sistema de voz y dato, sistema de AA, sistema de accesos magnéticos, sistemas contra incendio y CCTV.
(iii) Equipamiento: instalación de generador y/o transformador y cisterna y bomba hidroneumática.
(iv) Mobiliario: provisión, fabricación e instalación de estaciones de trabajo, divisiones modulares.

	1.2
	Obra 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Azogues (remodelación)
	

1.440.00


	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Febrero
 2011
	noviembre  2011
	Pendiente
	

	1.3
	Obra 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ibarra (remodelación)
	
1.684.62


	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	febrero
 2012
	Noviembre 
2012
	Pendiente
	

	1.4
	Obra 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Tulcán (obra nueva)
	
1.632.11

	
LPN
	
Ex-post
	
100%
	
0%
	
NO
	
Febrero 2012
	
Octubre
2012
	
Pendiente
	

	1.5
	Obra 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Quevedo (remodelación)
	
1.774.68

	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero
2012
	Septiembre 2012
	Pendiente
	

	1.6
	Obra 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Milagro (obra nueva)
	
1.891.40

	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Febrero
2012
	Octubre
2012
	Pendiente
	

	1.7
	Obra 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Babahoyo (obra nueva)
	
2.048.40

	LPN
	Ex-ante
	100%
	0%
	NO
	Febrero 
2012
	Octubre
 2012
	Pendiente
	

	1.8
	Obra 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Daule (obra nueva)
	                        
1.321.60

	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Febrero
2012
	Octbre
 2012
	Pendiente
	

	1.9
	Obra 9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Latacunga (remodelación)
	                        
1.502.35

	LPN
	Ex - post
	100%
	0%
	NO
	Febrero
 2011
	Noviembre 
 2011
	Pendiente
	

	1.10
	Obra 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Riobamba (remodelación)
	
1.552.32

	LPN
	Ex - post
	100%
	0%
	NO
	Enero
2012
	Noviembre
2012
	Pendiente
	

	1.11
	Obra 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Guaranda (remodelación)
	
1.217.71

	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero
2012
	Octubre
2011
	Pendiente
	

	1.12
	Obra 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Manta (obra nueva)
	                        
1.2687.200

	LPN
	Ex - ante
	100%
	0%
	NO
	Enero
 2011
	Septiembre 2011
	Pendiente
	

	1.13
	Obra 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Chone (obra nueva)
	
1.524.41 

	LPN
	Ex - ante
	100%
	0%
	NO
	Enero
 2012
	Septiembre 2012
	Pendiente
	

	1.14
	Obra 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Portoviejo (remodelación)
	
1.843.20

	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Marzo
2011
	Diciembre
 2011
	Pendiente
	

	1.15
	Obra 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Jipijapa (obra nueva)
	                        
1.620.46

	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Febrero
2011
	Octubre  2012
	Pendiente
	

	1.16
	Obra 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Loja (remodelación)
	                        
1.688.26
 
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Febrero
20012
	Noviembre
2012
	Pendiente
	

	1.17
	Obra 17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Santo Domingo  (remodelación)
	
957.51

	LPN
	Ex-ante
	100%
	0%
	NO
	
Febrero
2012
	
Noviembre
 2012
	Pendiente
	

	1.18
	Obra 18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zamora(obra nueva)
	
1267.20

	LPN
	Ex-ante
	100%
	0%
	NO
	Febrero
2011
	Noviembre
2011
	
	

	1.19
	Obra 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tena ( obra nueva)  
	
1.522.26

	LPN
	Ex - ante
	100%
	0%
	NO
	Enero
2012
	Septiembre
2012
	Pendiente
	

	1.20
	Obra 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Puyo (remodelación)
	
1.313.45

	LPN
	Ex - ante
	100%
	0%
	NO
	Diciembre 
2011
	Noviembre
2012
	Pendiente
	

	1.21
	Obra 21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Macas (obra nueva)
	
957.70 

	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Febrero
2012
	Octubre 
2012
	
	

	1.22
	Obra 22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Machala (remodelación)
	
1.657.00

	LPN
	Ex - ante
	100%
	0%
	NO
	Enero 2012
	Octubre
 2012
	Pendiente
	

	1.23
	Obra 23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
San Cristóbal (obra nueva)

	957.12
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	febrero
2011
	Octubre
 2011
	Pendiente
	

	1.24
	Obra 24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Quito Norte (obra nueva)


	1.522.26
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Junio
2011
	Octubre
2012
	Pendiente
	

	1.25
	Obra 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Construcción de 157 agencias cantonales y parroquiales del RCIC.

	4710.00
	LPN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Mayo
 2011
	Diciembre
 2011
	Pendiente
	Construcción de las obras de 157 agencias, con una valor promedio por agencia de  de $30.000 a ser ejecutadas entre mayo del 2011 y diciembre del 2011 

	1.26
	Obra 26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Implementación de 58 Kioscos instalados en funcionamiento en 30 oficinas provinciales y 7 cantonales, para entrega de certificados
	
909,44

	CP
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero 2012
	Diciembre
2012 
	Pendiente
	Implementa-
ción de 58 kioskos, con un valor promedio de $15.680 a ser ejecutados entre febrero y diciembre del 2012 

	2
	 SERVICIOS DE CONSULTORÍA
	                        
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Consultoría 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Cuenca
	86.642.00
	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Enero
2012
	Septiembre
2012
	Pendiente
	

	2.2
	Consultoría 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Azogues
	57.600,00

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero 2011
	Noviembre 
2011
	Pendiente
	

	2.3
	Consultoría 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Ibarra
	70.192,28 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero
2012
	Noviembre
2012
	Pendiente
	

	2.4
	Consultoría 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Tulcán
	68.004,40 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero 2012
	Octubre 2012
	Pendiente
	

	2.5
	Consultoría 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Quevedo
	73.945,00
	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero 2012
	Septiembre 2012
	Pendiente
	

	2.6
	Consultoría 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Milagro
	78.808,00

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero 2012
	Octubre
2012
	Pendiente
	

	2.7
	Consultoría 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Babahoyo
	85.350,00 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero 2012
	Octubre
2012
	Pendiente
	

	2.8
	Consultoría 8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Daule
	55.066,80 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero 2012
	Octubre
2012
	Pendiente
	

	2.9
	Consultoría 9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Latacunga
	62.598,00 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero
2011
	Noviembre
2011
	Pendiente
	

	2-10
	Consultoría 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Riobamba
	64.680 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Enero
2012
	Octubre 2012
	Pendiente
	

	2.11
	Consultoría 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Guaranda
	50.738,00 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Enero
2012
	Octubre 2012
	Pendiente
	

	2.12
	Consultoría 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Manta
	52.800,00 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero
2011
	Octubre 2011
	Pendiente
	

	2.13
	Consultoría 13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Chone
	63.517,20 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	2012
	Septiembre 2012
	Pendiente
	

	2.14
	Consultoría 14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Portoviejo
	76.800,00 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Marzo
2011
	Diciembre 2011
	Pendiente
	

	2.15
	Consultoría 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Jipijapa
	67.519,12 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero
2012
	Octubre 2012
	Pendiente
	

	2.16
	Consultoría 16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Loja
	70.344,00 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero
2012
	Noviembre 2012
	Pendiente
	

	2.17
	Consultoría 17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Santo Domingo
	39896,40
	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero
2012
	Noviembre 2012
	Pendiente
	

	2.18
	Consultoría 18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Zamora
	52.800,00 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero
2011
	Noviembre 2011
	Pendiente
	

	2.19
	Consultoría 19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Tena
	63.427,40 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Enero 
2012
	Septiembre
2012
	Pendiente
	

	2.20
	Consultoría 20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Puyo
	54.727,00 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Diciembre
2011
	Noviembre 2012
	Pendiente
	

	2.21
	Consultoría 21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Macas
	39.904,00 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero 2012
	Octubre 2012
	Pendiente
	

	2.22
	Consultoría 22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Machala
	69.040,72 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Enero
2012
	Octubre
2012
	Pendiente
	

	2.23
	Consultoría 23
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización San Cristóbal
	39.880,00 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Febrero 2011
	Octubre 2011
	Pendiente
	

	2.24
	Consultoría 24
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Quito Norte
	63.427,40 

	CCIN
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Junio 2011
	Octubre 2012
	Pendiente
	

	2.25
	Consultoría 25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
Fiscalización de 157 agencias cantonales

	188.40
	
CCIN

Expre-
siones de Interés Consul-
tores Indivi-
duales) 
	Ex-post
	100%
	
	NO
	Mayo
 2011
	Diciembre  2012
	Pendiente
	Fiscalización de las obras de 157 agencias, con un valor promedio por agencia de $1.200 a ser ejecutadas entre mayo/2011 y diciembre 

	2.26
	Consultoría 26
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Fiscalización Quito Norte
	63,43
	CCIN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Abril
2012
	Diciembre
2012
	Pendiente
	

	2.27
	Consultoría  27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contratación de firma consultora para la implementación de las recomendaciones provenientes de la implementación de procesos. 
	200.00
	SBCC
	Ex - ante
	
	
	
	Febrero 2011
	Septiembre de 2011
	Pendiente
	

	2.28
	Consultoría 28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contratación de una firma consultora para la elaboración del nuevo marco normativo.

	100.00
	SBCC
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Mayo
2011
	Noviembre
2011
	Pendiente
	

	2.29
	Consultoría 29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de las aplicaciones para la usabilidad de la plataforma de servicios electrónicos.(2 Fases)
	420.74
	 SBCC 
	Ex - ante
	100%
	0%
	NO
	Febrero
2012
	Septiembre 2012
	Pendiente
	

	2.30
	Consultoría 30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de aplicación informática para la gestión de seguridades lógicas. Fase 1
	150.00
	SBCC
	Ex - post
	100%
	0%
	NO
	Marzo
2011
	Noviembre
2013
	Pendiente
	

	2.31
	Consultoría 31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de aplicación informática para la gestión de seguridades lógicas.Fase 2
	242.00
	SBCC
	Ex - ante
	100%
	0%
	NO
	Marzo
2013
	Noviembre
2013
	Pendiente
	

	2.32
	Consultoría 32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de una aplicación informática para el análisis de datos (data-warehouse/data-mining).
	313.60
	SBCC
	Ex - ante
	



100%
	



0%
	



NO
	Mayo
2011
	Enero
2012
	Pendiente
	

	2.33
	Consultoría 33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de una aplicación informática para inventario de activos fijos.
	150.00
	SBCC
	Ex - post
	


100%
	


0%
	


NO
	Febrero
2013
	Octubre 2013
	Pendiente
	

	2.34
	Consultoría 34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contratación de firma consultora para el desarrollo e implementación de una aplicación informática para la gestión documental.
	90.20
	SBCC
	Ex - post
	


100%
	


0%
	


NO
	Febrero
2011
	Septiembre
2011
	Pendiente
	

	2.35
	Consultoría 35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contratación de una firma consultora para la implementación de una aplicación informática para la digitalización de documentos-.
	12.500
	SBCC
	Ex - ante
	


100%
	


0%
	


NO
	Enero 
2011
	Febrero
2012
	Pendiente
	

	2.36
	Consultoría 36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contratación de una firma consultora para la institucionalización de la Dirección Tecnológica del RCIC
	264.32
	SBCC
	Ex - ante
	

100%
	

0%
	

NO
	Junio
 2011
	Septiembre
2011
	Pendiente
	

	2.37
	Consultoría 37
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contratación de una firma consultora para la elaboración de la normativa para la aplicación de la interoperabilidad interinstitucional.
	39.6
	SBCC
	Ex - post
	


100%
	


0%
	


NO
	Febrero 2012
	Septiembre
2012
	Pendiente
	

	2.38
	Consultoría 38
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contratación de una firma consultora para el diagnóstico de la situación actual
	130,00
	SBCC
	Ex - post
	

100%
	

0%
	

NO
	Agosto 2011
	Enero
2012
	Pendiente
	

	2.39
	Consultoría 39
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Contratación de firma consultora para la elaboración de estrategias de comunicación interna.

	100.00
	SBCC
	Ex - post
	

100%
	

0%
	

NO
	Mayo
2011
	Septiembre
2011
	Pendiente
	

	3
	BIENES
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Bien 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Equipamiento de 130 ARCES (Agencias del Registro Civil en Entidades de Salud): Adquisición de equipos informáticos para 130 ARCES
	145.60
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero
 2011
	Mayo
 2011
	Pendiente
	Componente 1: Cada ARCE recibirá una PC y una impresora.

	3.2
	Bien 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adquisición de mobiliarios de oficina para 130 ARCES.
	72.80
	LPN
	Ex-post
	100%
	0%
	NO
	Enero
 2011
	Mayo
 2011
	Pendiente
	Componente 1

	3.3
	Bien 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adquisición de Lectores de Códigos de barra
	109.76
	LPN
	Ex-post
	0%
	100%
	NO
	
	
	Pendiente
	Componente 1

	3.4
	Bien 4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Provisión de tarjetas para cédulas
	6.000
	LPI
	Ex-antes
	0%
	100%
	NO
	Enero 
2011
	Julio
2011
	
	

	3.5
	Bien 5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Implementación y equipamiento de  Kioskos en  oficinas provinciales y  cantonales.
	909.44
	LPI
	Ex - ante
	100%
	0%
	NO
	Febrero 2011
	Octubre
2012
	Pendiente
	Componente 1

	3.6
	Bien 6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adquisición de equipos informáticos para 100 unidades móviles de las brigadas
	1083.04
	LPI
	Ex - ante
	100%
	0%
	NO
	Mayo 2011
	Diciembre 2011
	Pendiente
	Componente 1

	3.7
	Bien 7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adquisición de mobiliario de oficinas para 157 agencias cantonales.
	3,140.00
	LPI
	Ex – 
ante
	42%
	58%
	NO
	Febrero 2012
	Noviembre 2012
	Pendiente
	Componente 1

	3.8
	 Bien 8 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  Adquisición de unidades de registro y enrolamiento para 157 agencias cantonales. 
	1499.72
	 LPI 
	 Ex - ante 
	34.5%
	65.5%
	 NO 
	 Mayo
 2011 
	 Diciembre 2011 
	 Pendiente 
	 Componente 1 

	3.9
	Bien 3.9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Adquisición de mobiliario para agencias cantonales
	4589.72
	LPI
	Ex – 
ante
	28.8%
	71.2%
	NO
	Mayo
2011
	Diciembre
2011
	 Pendiente 
	 Componente 1 

	3.10
	 Bien 10 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	  Adquisición de redes especiales y equipamiento para 157 agencias cantonales. 
	376.80
	LPI 
	 Ex - ante 
	100%
	                  -   
	 NO 
	Mayo
 2011 
	Diciembre
 2011 
	 Pendiente 
	 Componente 1 

	3.11
	 Bien 11 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Adquisición de equipamientos para la ampliación de la plataforma tecnológica: (i) Servidores, (ii) PCs, (iii)  portables. 
	4127.00
	 LPI 
	 Ex - ante 
	100%
	                  -   
	 NO 
	 Febrero
 2011 
	Diciembre
 2012 
	 Pendiente 
	 Componente 2 

	3.12
	 Bien 12 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Adquisición de equipamientos para la ampliación de la plataforma tecnológica: (i)  Impresoras multifunción, (ii) copiadoras multifunción, (vi) scanner de alta velocidad, (vii) UPS. 
	3221.12
	 LPI 
	 Ex - ante 
	100%
	                  -   
	 NO 
	 Septiembre 2011 

	Julio
2012 
	 Pendiente 
	 Componente 2 

	3.13
	 Bien 13 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Adquisición e implementación de aplicación informática para Atención al Usuario Interno (HELP DESK). 
	22.00
	 CP 
	 Ex-post 
	100%
	                  -   
	 NO 
	 Febrero 2011 
	 Julio 
2011 
	 Pendiente 
	 Componente 2 

	3.14
	 Bien 14 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Adquisición e implementación de aplicación informática para la administración y monitoreo de redes. 
	56.00
	 LPN 
	 Ex-post 
	100%
	                  -   
	 NO 
	 Abril 
2011 
	 Agosto 2011 
	 Pendiente 
	 Componente 2 

	3.15
	 Bien 15 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Adquisición e implementación de aplicación informática para la administración de transportes. 
	33.00
	 CP 
	 Ex-post 
	100%
	                  -   
	 NO 
	 Junio
2011 
	Enero
 2012 
	 Pendiente 
	 Componente 2 

	3.16
	 Bien 16 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Adquisición e implementación de aplicación informática para intranet. 
	22.00
	 CP 
	 Ex-post 
	100%
	                  -   
	 NO 
	 Junio
2011 
	 Noviembre 2012 
	 Pendiente 
	 Componente 2 

	3.17
	 Bien 17 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Adquisición de gavetas, estanterías para creación de archivo central institucional. 
	1,410.00
	 LPI 
	 Ex-ante 
	100%
	                  -   
	 NO 
	Febrero
 2011 
	 Enero
 2012 
	 Pendiente 
	 Componente 2 

	3.17
	 Bien 17 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Adquisición de ampliación de Servidores para gestionar los sistemas administrativos y la plataforma de servicios electrónicos. 
	13.00
	 CP 
	 Ex-post 
	100%
	                  -   
	 NO 
	 Abril 
2012 
	 octubre 2012 
	 Pendiente 
	 Componente 2 

	3.18
	 Bien 18 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Adquisición de hardware para seguridades. 
	233.00
	 LPN 
	 Ex-ante 
	100%
	                  -   
	 NO 
	 Octubre 2011 
	 Julio
 2012 
	 Pendiente 
	 Componente 2 

	3.19
	 Bien 19 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Adquisición de una central telefónica IP para cobertura nacional. 
	1,070.00
	 LPI 
	 Ex-ante 
	100%
	                  -   
	 NO 
	 Febrero 2011 
	 Agosto 2011 
	 Pendiente 
	 Componente 2 

	3.20
	 Bien 20 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Adquisición de sistema de ventilación para Data Center matriz
	50.0
	CP
	Ex ante
	100%
	
	NO
	Marzo 2011
	Mayo 2011
	Pendiente
	Componente 2

	3.21
	 Bien 21 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Adquisición de equipos para zonas WIFIs. 
	8.51
	 CP 
	 Ex-post 
	100%
	                  -   
	 NO 
	Febrero
2011 
	Mayo
 2011 
	 Pendiente 
	 Componente 2 

	3.22
	 Bien 22 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 Adquisición de Servicio de Digitalización 
	                      12,500.00 
	 LP 
	 Ex-post 
	100%
	 
	 NO 
	 Julio 2010 
	 Agosto 2012 
	 En Tramite 
	Ver en este documento el párrafo correspondiente a Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo

	3.23
	 Bien 23 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Adquisición de relojes biométricos. 
	201.60
	 LPN 
	 Ex-ante 
	100%
	                  -   
	 NO 
	 Marzo 
 2012 
	Diciembre 2012 
	 Pendiente 
	 Componente 2 

	3.24
	 Bien 24 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 Adquisición de mobiliarios para Obra Ambato 
	                           500.00 
	 LPI 
	 Ex-ante 
	100%
	                  -   
	 NO 
	 Abril 2011 
	 Setiembre 2011 
	 Pendiente 
	 Componente 1 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintas localidades o distintas épocas, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados.  Por ejemplo:  En un proyecto de educación que incluye construcción de escuelas, se pondría un ítem que diría “Construcción de Escuelas”, el valor total estimado en US$20 Millones y una explicación en la columna Comentarios:  “Este es un lote de aproximadamente 200 contratos para construcción de escuelas con valor promedio de US$100.000.00 c/u a ser adjudicados individualmente por las municipalidades participantes en un período de 3 años, entre enero de 2006 y diciembre de 2008.”
 	Bienes y Obras: LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional
      Aplicable para el caso de las Políticas nuevas solo para Bienes y Obras. En el caso de las Políticas Antiguas es aplicable a Bienes, Obras y Servicios de Consultoría. 
 
      Se utilizará la columna “Estatus” para adquisiciones retroactivas y actualizaciones del plan de adquisiciones.

