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1.0 
Introducción 
 
En este documento, Informe de Monitoreo Socioambiental Independiente (IESM), relativo 
al cuarto trimestre de 2009, del gasoducto PERU LNG, se encuentran sintetizadas las 
actividades desarrolladas durante la misión de inspección, entre los días 01 y 04 de 
diciembre del corriente, en las instalaciones de frente de obra entre la Planta de Melchorita 
y el campamento de Chiquintirca. Fueron realizadas inspecciones en vehículos, para 
verificación de las obras y se visitaron los campamentos de Rumichaca, Suyubamba, 
Chaquicocha y Patibamba. Fueron visitadas las áreas de decomisionamiento de los 
campamentos de Accocro y Huaychao. Además de las actividades constructivas, también 
fueron verificados los programas sociales y ambientales, así como procedimientos de 
aseguramiento internos y externos. 
 
Al mismo tiempo, fueron realizadas reuniones donde se presentaron datos sobre las 
actividades desarrolladas por los equipos de PERU LNG, y con los miembros de la 
comunidad que participan en el programa de monitoreo. 
 
Todas las actividades fueron acompañadas por el equipo socioambiental y de salud y 
seguridad, tanto de PERU LNG, como de TECHINT, como habitualmente durante cada 
misión realizada. 
 
Los representantes de las instituciones financieras internacionales, que participaron de la 
misión fueron: 
 
Carlos Arias   Especialista Ambiental y Social - IFC 
Maria da Cunha   Especialista Social - IADB 
 
El equipo de monitoreo de JGP estuvo formado por: 
 
Ana Maria Iversson  Especialista Ambiental y Social Principal 
Alejandro Dorado  Ecólogo – Especialista en Biodiversidad 
Humberto Vera  Especialista Ambiental, Salud y Seguridad 
Guillermo Salas  Especialista Social Local 
 
 
2.0 
Lista de Actividades de Monitoreo 
 
La planificación de la misión fue realizada durante las semanas anteriores a la visita, con el 
objetivo de definir las inspecciones que serían realizadas, las reuniones que se llevarían a 
cabo y otras actividades que serían incluidas, con base en las informaciones obtenidas en 
las misiones anteriores. El foco de la misión fue el análisis del informe del tercer trimestre 
de PERU LNG y los avances de la construcción verificados en campo, así como las 
informaciones preliminares que constarán en el informe de PERU LNG para la transición 
entre la construcción y la operación. 



 

2 

 
Cabe agregar, como ya comentado en otros informes, que la Misión de Monitoreo 
Independiente es, necesariamente, selectiva ya que no es posible visitar todos los frentes de 
obra y/o revisar todos los programas socioambientales y documentos en cada misión. 
Debido a esto, la planificación de la misión es fundamental, junto con la logística y el 
apoyo, tanto de PERU LNG, como de TECHINT. El equipo de monitoreo desea registrar 
que recibió total apoyo de PERU LNG y TECHINT durante la Misión de diciembre, tan 
necesario para la efectiva ejecución de las actividades planificadas. A pesar de esto, en 
algunos casos, el tiempo estipulado y el efectivamente disponible para algunas actividades, 
limitaron los objetivos del trabajo. Fueron necesarios grandes viajes para poder visitar las 
diferentes regiones, campamentos y llevar a cabo reuniones con los actores locales. Las 
limitaciones de tiempo relatadas en este informe son, principalmente, una justificativa para 
los resultados de monitoreo del equipo independiente y no deben ser interpretados como 
una falta de apoyo de PERU LNG o de TECHINT. 
 
Las actividades realizadas durante la Misión incluyeron: 
 
Martes - 01 de diciembre de 2009 (Región de Chincha): 
 
Grupo de Medio ambiente, Salud & Social (Carlos Arias, Humberto Vera y Alejandro 
Dorado): 
 
Mañana 
 
• Presentación de resultados del BMP, por PERU LNG. 
• Presentación del Sistema de Gestión Ambiental para la operación del gasoducto. 
 
Tarde 
 
• Inicio de la inspección del sector costa con visita a las principales válvulas y cruce de 

ríos en la región de Topara. 
• Visita al área de Santa Beatriz. 
• Visita al DdV y principales válvulas. 
 
Grupo Social (Maria da Cunha, Ana Maria Iversson y Guillermo Salas): 
 
Mañana 
 
• Visita al DdV, áreas agrícolas y de alta consecuencia en Pisco, Chincha, Alto Larán, 

Punta de la Isla, Cabeza de Toro. Reuniones con propietarios de tierras de la región. 
 
Tarde 
 
• Reunión con equipo de PERU LNG para discutir cuestiones relacionadas a las áreas de 

alta consecuencia. 
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Miércoles - 02 de diciembre de 2009: 
 
Grupo Socioambiental, Salud y Seguridad: 
 
• Viaje entre Chincha y Ayacucho con inspección del derecho de vía del sector oeste del 

gasoducto. 
• Inspección de los trabajos de restauración (Kp 80). 
• Visita a bofedales (Kp 98). 
• Inspección de trabajos de control de erosión (Kp 190). 
• Inspección de válvula en el campamento de Rumichaca (Kp 188). 
• Inspección de trabajos de restauración en el cruce del río Pampas (Kp 190). 
• Inspección del cruce del río Palmitos (Kp 178). 
• Inspección del cruce del río Vinchos (Kp 113). 
• Reunión y presentación de trabajos de restauración, salud y seguridad y registros de 

supervisión de PERU LNG, en las oficinas de TECHINT, en Huamanga. 
 
Grupo Social: 
 
• Viaje a la región de Huaytará. Encuentro del equipo social con el equipo de PERU LNG 

para revisión del estado de los programas sociales. 
• Viaje a la región de Vinchos y reunión con monitores de la comunidad (Kp 113). 
• Reunión con el equipo de PERU LNG, para los programas de inversión social, en 

Huamanga. 
 
Jueves - 03 de diciembre de 2009: 
 
Grupo Socioambiental, Salud y Seguridad: 
 
• Viaje y visita al campamento Patibamba. 
• Inspección al campamento Suyubamba. 
• Inspección al DdV (Kp 06). 
• Viaje y vista al campamento Chiquintirca (Kp 0). 
• Inspección del cruce del río Alfapampa, en la región de Ccolpas Nuevo (Kp 0). 
• Viaje al campamento de Patibamba. 
 
Grupo social: 
 
• Encuentro con monitores del PMSAP de las comunidades de Anchiguay y Chiquintirca 

(Kp 6). 
• Inspección de caminos y accesos en la comunidad de Ccolpas Nuevo (Kp 0). 
• Visita al campamento de Chiquintirca (Kp 0). 
• Viaje al campamento de Patibamba. 
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Viernes - 04 de diciembre de 2009 
 
Grupo Socioambiental, Salud y Seguridad: 
 
• Inspección al cruce del río Yucay y a los trabajos de biorrestauración e hidrosiembra 

(Kp 64). 
• Inspección al DdV y a los trabajos de obras de decomisionamiento en el área del 

campamento de Accocro (Kp 70). 
• Inspección al DdV y trabajos de restauración (Kp 190). 
• Inspección del campamento de Chaquicocha (Kp 90). 
• Visita a áreas de trasplante de ichu, recuperación de bofedales y biorrestauración en el 

DdV en la región de Chaquicocha (Kp 90 a 98). 
• Viaje a Huamanga. 
 
Grupo social: 
 
• Revisión de programas de compensación. 
• Viaje a la comunidad de Paucho en el Districto de Chiara. 
• Visita a los trabajos de reinstalación de actividades agrícolas en el DdV, reuniones y 

entrevistas con propietarios y representantes de la comunidad. 
• Viaje a Huamanga. 
 
Todos los participantes: 
 
• Reunión de encerramiento – PERU LNG + TECHINT, en las oficinas de COLP. 
 
3.0 
Resumen de la Construcción 
 
En líneas generales, fue informado que la construcción del gasoducto se encuentra más del 
95% finalizada. Fueron hechos grandes progresos en el último trimestre. Todas las 
actividades constructivas fueron finalizadas, con excepción de algunas pruebas 
hidrostáticas, algunas actividades de geotecnia y restauración, construcción de estaciones 
de medición y válvulas. Fueron cerrados los campamentos de Las Nubes, Huaychao, 
Accocro y Anchihuay. Ya los campamentos de Chiquintirca, Suyubamba, Patibamba, 
Pacobamba, Campana, Chaquicocha y Ayacucho todavía están abiertos y serán 
decomisionados entre enero y febrero de 2010. 
 
Por otro lado, PERU LNG relató que las condiciones climáticas produjeron demoras en el 
normal desarrollo de las actividades, y hubieron algunos registros de erosión. De esta 
manera, se harán algunos controles para solucionar esta situación, antes de la finalización 
de los trabajos de geotecnia y restauración. También se informó que la fuerza de trabajo 
necesaria será suficiente para finalizar esta etapa. PERU LNG también continuó con los 
trabajos de monitoreo de manejo de residuos, aguas negras y grises, polución y almacenaje 
en los campamentos y en el DdV. 
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Los trabajos de biorrestauración continúan en desarrollo, y se han obtenido resultados 
satisfactorios. Se informó que esta actividad será concluida entre diciembre de 2009 y fines 
de enero de 2010. 
 
La Tabla 3.0 presenta un resumen del estado de las actividades de la construcción. 
 
 
Tabla 3.0 
Resumen del Avance de la Construcción en las Extensiones Central y Occidental 
 

ACTIVIDAD DE 
CONSTRUCCIÓN 

AVANCE TOTAL
Realizado Pendiente 

Campamentos Cerrados Las Nubes, Huaychao, 
Accocro y Anchihuay 

Chiquintirca, Suyubamba, 
Patibamba, Pacobamba, Campana, 
Chaquicocha y Ayacucho 

Geotecnia 55 km 50 km 
Pruebas hidrostáticas  Todo el gasoducto Kp 0 a Kp6 
Restauración 75 km 30 km 

Fuente: PERU LNG, 2009 
 
 
Extensión Central: 
 
La inspección de la construcción durante la Misión de diciembre comenzó en la Extensión 
Central, en el DdV en la región de Chincha (Kp 400 a Kp 371+505), donde tuvo lugar una 
visita al DdV. Fueron inspeccionadas los cruces de ríos en Topara (ríos Topara I, Topara II 
y Corrales), y las válvulas 13 y 14. 
 
Se observaron los trabajos de reconstrucción de infraestructuras (cercas de piedra), 
gaviones en los cruces de ríos, y recuperación de áreas agrícolas. 
 
 
Extensión Occidental: 
 
En la Extensión Occidental se ha completado la mayor parte de la construcción. Se 
finalizaron los cruces del río Vinchos (Kp 113), río Palmitos (Kp 178) y río Pampas (Kp 
190). Durante la primera semana de diciembre se finalizarán los trabajos de estabilización 
de las márgenes del río Pampas, con la colocación de gaviones/rip rap, en su margen 
izquierdo. Ya los ríos Palmitos y Pampas tendrán sus actividades de estabilización a 
mediados de diciembre. 
 
Por otro lado, se finalizaron todas las pruebas hidrostáticas. En este sentido, todas las 
condiciones ambientales de todos los sitios utilizados fueron relatadas en los informes 
preparados y aprobados por las autoridades competentes, tanto para su captación, como 
descarga. Todos los permisos fueron obtenidos con la debida anticipación. Las principales 
fuentes de agua utilizadas fueron el canal de Choclococha y el río Pampas. También fueron 
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colectadas muestras de agua y enviadas a un laboratorio independiente, para su análisis 
antes de las actividades de captación y descarga. Quedan pendientes la soldadura de oro, 
pasaje de chancho y remover el material de prueba. 
 
Los trabajos principales aún pendientes son: 13% de restauración y 08% de control de 
erosión. Los trabajos de biorrestauración pendientes se localizan, principalmente, en la 
región de Chiquintirca y Chaquicocha. El progreso de la construcción puede ser observado 
en la Tabla 3.0. Las actividades de restauración y control de erosión están localizadas entre 
los Kp 408 y 105. 
 
PERU LNG también informó que las válvulas 5, 6, 7 y 8 estarán listas en mediados del mes 
de enero del año próximo. La estación de control de presión, en el Kp 245 será finalizada a 
fines de diciembre de este año, junto con el scrapper del Kp 137. 
 
Están activos siete campamentos que serán decomisionados entre diciembre de 2009 y 
enero de 2010 (Chiquintirca, Suyubamba, Patibamba, Pacobamba, Campana, Chaquicocha 
y Ayacucho). Los últimos campamentos que serán decomisionados son Espera (febrero) y 
Santa Beatriz (marzo). 
 
 
4.0 
Desempeño Relacionado con la Construcción 
 
Alcance de la revisión por el equipo de IESM 
 
Durante la Misión de diciembre, el Equipo IESM hizo inspecciones en varios tramos del 
derecho de vía (DdV), tanto de la Extensión Occidental como la Extensión Central. 
 
Entre los principales sectores inspeccionados a lo largo del derecho de vía del gasoducto 
estuvieron: 
 
• Cruce del río Vinchos (Kp 113) 
• Kp 97+500 al 98 (restauración de bofedales) 
• Kp 79 al 80+750 (trasplante de ichu) 
• Kp 64 (hidrosiembra) 
• Kp 190 (biorrestauración) 
• Cruce del río Palmito (Kp 178) 
• Cruce del río Pampas (Kp 190) 
 
Entre los campamentos y otras infraestructuras de soporte que se inspeccionaron 
estuvieron: 
 
• El campamento de Chiquintirca 
• Campamento Patibamba 
• Área de soporte del cruce del río Vinchos (Kp 178) 
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• Campamento Accocro (desmovilización) 
• Campamento Suyubamba 
• Área de soporte del cruce del río Pampas (Kp 190) 
• Campamento Chaquicocha 
 
Los Protocolos de Inspección no fueron utilizados en esta misión, ya que la lista de chequeo 
no fue aplicada a los trabajos de biorrestauración y procedimientos de decomisionamiento.   
 
4.1 Cumplimiento medioambiental 
 
Durante las inspecciones de campo, se verificó la adecuada aplicación de los 
procedimientos de construcción, comparada con los compromisos de PERU LNG 
registrados y los ESIP aplicables de TECHINT. Los hechos positivos y las deficiencias más 
relevantes, verificados durante la inspección de diciembre, se resumen a continuación: 
 
Frentes de construcción – organización y limpieza – manejo de residuos – prevención de 
contaminación 
 
Durante el recorrido, tanto en el sector occidental como en el central, se observó una 
adecuada aplicación de los procedimientos de orden y limpieza, manejo de residuos y 
prevención de la contaminación. En los frentes de trabajo el personal disponía de 
facilidades para tomar sus alimentos, y carpas para guarecerse de las inclemencias del clima 
cuando fuere necesario. No se hicieron observaciones durante la presente misión. 
 
Frentes de construcción – control del desbroce del DdV – gestión de huella 
 
En la Misión de Diciembre ya no se estaban efectuando actividades de apertura de pista u 
otros trabajos de movimiento de tierras, que no tuviesen relación con trabajos de 
reconformación del DdV, canteras de extracción de materiales, cierre de accesos 
temporales y campamentos. Todas estas actividades tienen el objetivo de reducir las huellas 
del proyecto. 
 
Frentes de construcción – control de erosión y de arrastre de suelos – cruces de humedales 
 
La preocupación principal en este aspecto tiene que ver con el tramo de cuesta empinada 
que llega a Chiquintirca, que es un sector del Proyecto altamente vulnerable a erosión y 
que, como previsto no está listo y ya ha comenzado la temporada de lluvias. Las demoras 
en la construcción de este tramo fueron atribuidas a los problemas de cierre de 
negociaciones sobre el DdV con la comunidad de Chiquintirca, y a los trabajos de 
geotecnia. 
 
Con respecto a este tramo crítico, se han contratado 400 personas y se estima que el trabajo 
será concluido a fines de enero. 
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En relación con el resto del trazo del gasoducto, no se esperan problemas mayores de 
erosión durante la próxima temporada de lluvias, ya que la recuperación de la mayor parte 
de tramos críticos fue completada. 
 
Frentes de construcción – recuperación/biorrestauración 
 
La mayor parte del DdV donde ya se habían completado los trabajos de restauración, 
trabajos de geotecnia permanente y biorrestauración estaban soportando bien las lluvias que 
se habían adelantado al periodo. Además, por la influencia de “El Niño”, estas lluvias 
mostraban mayor intensidad que en los años anteriores. Algunas evidencias de erosión en 
forma de surcos de muy poca profundidad se observaron en algunos sectores. Las cuadrillas 
de contingencia de TECHINT tendrán que responder ante emergencias que se pudieran 
presentar durante la estación de lluvias de este año que, como ya comentado, tiene 
pronósticos de altas precipitaciones. 
 
En los primeros 7 kilómetros del DdV, las precipitaciones antes y durante la misión 
estuvieron generando dificultades y lentitud en los trabajos de reconformación del DdV, 
generándose procesos erosivos y de lavado del terreno. TECHINT está trabajando con 10 
cuadrillas de trabajadores, para completar lo antes posible los trabajos de restauración en 
esta zona, pese a las dificultades provocadas por las lluvias. 
 
En líneas generales, los trabajos de recuperación y biorrestauración en curso observados 
durante la Misión IESM de diciembre fueron excelentes. Se puso énfasis principalmente en 
la biorrestauración. 
 
Se informó que la mejora de suelo con roca fosfórica y guano de isla estaba en curso, y que 
en los tramos críticos, se aplicará hasta 50.000 m² de hidrosiembra. En otras partes, se 
utilizarán pastos naturalizados para el control de la erosión, conjuntamente con la 
protección del DdV con yute, en casos donde sea necesario. Estos pastos naturalizados 
serán de poca duración (cerca de 1 a 2 años, como máximo), y su función será facilitar la 
colonización del DdV por especies naturales adyacentes al mismo, presentes en el banco de 
semillas del top soil. 
 
En total se utilizarán, en el Sector Central, más de 16.000 toneladas de semillas, 95 
toneladas de guano de isla y 142.000 toneladas de roca fosfórica. Ya en el Sector 
Occidental las cantidades que serán utilizadas serán: 6.700 toneladas de semillas; 38.600 
toneladas de guano de isla y casi 58.000 toneladas de roca fosfórica. El compostaje 
originado en los campamentos será, en total, de 19 toneladas (7 ya utilizadas). Para la 
hidrosiembra se utilizarán, en total, 850.00 m2 de yute y, 247.000 m2 de straw much. 
 
Como ya mencionado, PERU LNG realizó un estudio físico, químico y bacteriológico del 
compostaje y fueron hechas las correcciones necesarias para garantizar la adecuación a los 
parámetros permitidos para su utilización. 
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El compromiso de biorrestauración es obtener un nivel de cobertura de suelo dentro del 
DdV equivalente al 80% del verificado adyacente al DdV. PERU LNG también informó 
que estableció contactos con el INIA, a través de un plan piloto, en 2008, para realizar 
estudios sobre el índice de éxito esperado para el programa, en función de los meses en que 
es realizado. Así, se espera que el porcentaje para los meses de diciembre y enero sea entre 
70 y 80% y, en febrero, un poco más bajo. 
 
Se inspeccionaron algunos trabajos de biorrestauración en la Extensión Occidental, 
principalmente en la región del Río Yucay y en áreas cerca del campamento Chaquicocha 
(trasplantación de ichu). 
 
Fue informado que el equipo de biorrestauración realiza reuniones semanales con los 
equipos de geotecnia, arqueología y relaciones con la comunidad, para coordinar las 
actividades del programa. Fueron realizadas 12 reuniones informativas con la comunidad 
en el Sector Central y 5 en el Occidental. Los entrenamientos son hechos para el personal 
de PERU LNG, equipos de trabajo y TEIC. 
 
Hasta noviembre de 2009 se había alcanzado 35% de la meta de mejoramiento de suelos, 
20% de semillas de pastos naturalizados, 38% de la hidrosiembra, 17% de la aplicación de 
yute y straw much y 20% del trasplante de ichu. 
 
Cerca del campamento Accocro, que ya fue decomisionado, los trabajos de recuperación 
fueron terminados y han incluido la reconstrucción de cercos de piedras de límites de 
propiedad. En las secciones agrícolas del DdV en esta ubicación, no fue realizada ninguna 
biorrestauración, pues los propietarios usarán el DdV para sembrar sus cultivos, en el 
próximo año. Se observaron pequeños indicios de erosión, producto de la falta de 
consolidación de los suelos. 
 
Además, fue informado que se hará un monitoreo en los momentos de incidencia de lluvias, 
con inspecciones posteriores. 
 
Campamentos – organización y limpieza – manejo de residuos – prevención de 
contaminación 
 
Se llevaron a cabo inspecciones rigurosas durante la Misión IESM de Diciembre 
principalmente en los campamentos de Suyubamba y Chaquicocha. 
 
En ambos campamentos se verificó una excelente aplicación de los procedimientos para el 
orden y limpieza, manejo de residuos y prevención de la contaminación. Se hicieron 
algunas observaciones menores en lo relacionado al manejo de combustibles, tales como la 
identificación de contenedores, pequeñas filtraciones y un dique sin cierre hermético. Estas 
observaciones fueron levantadas inmediatamente proporcionándose los registros 
fotográficos de las correcciones, antes de que finalice la misión. 
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Es necesario resaltar los esfuerzos para tratar los residuos orgánicos en la producción de 
compost, inclusive en lugares por encima de los 4.000 msnm, donde la bibliografía 
menciona serías dificultades para llevar adelante esta actividad. 
 
Campamentos – control de erosión – gestión de huella 
 
No se observaron problemas de control de erosión en los campamentos. 
 
La huella del campamento de Chaquicocha que fue inspeccionada por el Equipo IESM por 
primera vez durante la Misión de diciembre, fue encontrada conforme. 
 
En los campamentos inspeccionados, que están ubicados en terrenos con pendiente, se ha 
evitado el movimiento de tierras utilizándose plataformas de madera sobre pilotes. Las 
únicas áreas donde se intervino el suelo fueron para ubicar los talleres y las áreas de 
estacionamiento de vehículos. 
 
Campamentos - decomisionamiento 
 
Durante la Misión de Diciembre se visitaron los terrenos donde estuvo ubicado el 
campamento de Accroco. El equipo de la misión revisó los documentos relacionados al 
cierre, donde mediante una lista de verificación (check list) se registró el retiro de todas las 
instalaciones y materiales y/o donación de algunos materiales a la comunidad. 
 
Se tomaron dos muestras de suelos para determinar la concentración de hidrocarburos en 
los lugares donde estuvieron ubicados los tanques de combustible y talleres, con resultados 
por debajo del límite de detección. 
 
El terreno fue devuelto a su propietario, la Asociación de Productores Agrarios de 
Pomapuquio, con la firma de Conformidad. 
 
Otros campamentos que estaban cerrados fueron: Las Nubes, Huaychao y Anchihuay, en el 
sector Central y El Carmen en el sector Occidental. Los campamentos Huaytará I y II se 
reportaron como desmantelados. 
 
4.2 Cumplimiento en cuanto a salud y seguridad 
 
No se levantaron observaciones relacionadas a la seguridad o salud ocupacional durante la 
misión de diciembre. Tanto en los campamentos inspeccionados como en los campamentos 
donde se durmió o se tomaron alimentos, se observó que se habían implementado los 
diagramas con la ubicación de extintores, se habilitaron los tópicos con medios para lavado 
de ojos y desfibrilador. 
 
En los campamentos de Chaquicocha y Suyubamba, no se observaron incumplimientos 
relacionados con la salud y seguridad durante las inspecciones a los frentes de construcción. 
Se verificó un adecuado tratamiento y monitoreo de la desinfección del agua mediante la 
cloración. 
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4.3 Cumplimiento en cuanto a aspectos sociales y relaciones con la comunidad 
 
La Misión IESM ya había emitido recomendaciones con respecto a los problemas de 
relaciones con la comunidad que afectan el camino de acceso a Ccollpas y el cruce del Río 
Vinchos. Ambas localidades fueron inspeccionadas durante la Misión de Diciembre y el 
Equipo de IESM observó minuciosamente la acción correctiva implementada (o reportada). 
 
Se implementó un nuevo paso peatonal y se mejoró la señalización en el camino de acceso 
a Ccollpas. En el cruce del Río Vinchos, se observó un adecuado compromiso de los 
miembros de la comunidad en la supervisión de los procedimientos de control 
medioambiental durante la ejecución del cruce. 
 
Se discutió una recomendación anterior sobre documentar el ruido de fondo antes de que se 
inicien las operaciones del gasoducto en la región de Ccollpas Nuevo y, para realizar esta 
campaña de monitoreo, será necesario terminar las actividades en curso. Este monitoreo del 
ruido establecerá la línea base del ruido de fondo en las zonas residenciales que están más 
cerca de la Estación de Medición del Gasoducto de PERU LNG antes de que se inicien las 
operaciones. PERU LNG ha informado que programará la campaña de monitoreo de ruido 
de fondo tan pronto como sea posible. 
 
 
5.0 
Aseguramiento Socioambiental Interno 
 
5.1 Supervisión y auditorías socioambientales de PERU LNG 
 
Debido a la compleja y apretada agenda de visitas y reuniones programadas para la presente 
misión, y a que en las dos misiones anteriores se puso bastante énfasis en la mejoras que 
debía implementar PERU LNG, en la supervisión de los frentes de trabajo mediante 
inspecciones y auditorías, durante la presente misión no se efectuaron reuniones ni 
revisiones de registros relacionados a Sistema de Aseguramiento Interno Ambiental y 
Social. 
 
Sin embargo, la no observancia de incumplimiento y el número ínfimo de observaciones 
menores reflejan el esfuerzo, por un lado, de TECHINT para seguir los procedimientos y 
por otro lado, de PERU LNG en la supervisión de las obras. 
 
En el reporte trimestral PERU LNG indica que se continuó con el monitoreo diario, 
semanal y periódico de las actividades. Se informa que el porcentaje de cumplimiento de 
las inspecciones llegó al 99% de lo planificado. 
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5.2 Monitoreo relacionado con la construcción y evaluación de desempeño 
 
Además de las actividades arriba descritas, el aseguramiento socioambiental incluye varios 
programas de monitoreo/gestión relacionados con los impactos específicos y/o parámetros 
de desempeño del proyecto. Los resultados de estos programas, verificados durante la 
Misión IESM de Diciembre, se describen brevemente más adelante. Estos fueron revisados 
en base a la información contenida en los informes mensuales presentados por PERU LNG 
a OSINERGMIN, en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2009, y se evalúan 
en este informe confrontándolos con los requisitos ESIP de PERU LNG, CMP y/o 
contratista. 
 
Durante el trimestre, PERU LNG realizó una auditoría sobre la implementación de pruebas 
hidrostáticas realizadas por la contratada. Se realizaron inspecciones en las instalaciones de 
los cruces de los Ríos Pampas y Yucay. Los resultados muestran que no hubo grandes 
impactos sobre la calidad del agua. Se identificó que el área del río Pampas necesita 
mejoras. 
 
Monitoreo de la calidad del aire y control de polvo 
 
PERU LNG efectuó el monitoreo trimestral de la calidad del aire a barlovento y sotavento 
de los campamentos que estuvieron activos en el Sector Occidental y Sector Central, en el 
mes de julio del 2009. Todos los parámetros medidos (PM10, SO2, CO, HT, Pb en PM10 y 
O3), estuvieron dentro de los valores aplicables al proyecto, excepto el PM10 a barlovento 
en el Campamento Patibamba. Este valor podría deberse a error en la medición, porque a 
sotavento el valor fue de 18 μg/m3. 
 
El monitoreo de PM10, para el tercer trimestre, en los caminos de acceso se realizó en julio 
en el camino de acceso a Sacharaccay, y en septiembre en el camino de acceso a Vinchos. 
En septiembre el resultado de PM10 supero ligeramente el valor recomendado (155 versus 
150 μg/m3). 
 
Monitoreo de ruido 
 
Los informes de monitoreo remitidos a OSINERGMIN correspondientes al tercer trimestre, 
todavía no reflejan el estándar establecido durante la misión de septiembre, que en los 
campamentos aplica 60 dBA, para el día, y 50 dBA para la noche, manteniéndose el control 
de 70 dBA para el día y la noche, dentro del campamento y 55 dBA cerca a zonas habitadas 
por pobladores. 
 
Durante el trimestre todas las mediciones se encontraron por debajo de 70 dBA con 
excepción de una medición cerca de una casa en el Campamento Suyubamba, que dio 72,2 
dBA y cerca de un corral de animales, que dio 60,7 dBA en el mismo campamento; así 
mismo, en la parte inferior del campamento de Chiquintirca, que presentó 57,2 dBA. 
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En el monitoreo de ruidos correspondiente al cuarto trimestre del 2009 se debe reflejar el 
control de ruidos en los dormitorios de los trabajadores. 
 
Monitoreo de la calidad del agua 
 
Los resultados del monitoreo de agua potable durante el tercer trimestre del 2009 muestran 
que el agua estuvo desinfectada adecuadamente, para su consumo y que los parámetros 
fisicoquímicos se encontraban dentro de los estándares aplicables para el proyecto. 
Excepcionalmente, en el campamento Espera se obtuvo un resultado de hierro de 0,93 mg/l 
y una turbidez de 20,1 que superaron los valores recomendados. Así mismo, en el 
campamento Santa Beatriz la concentración de sulfatos fue de 332 mg/l, en septiembre. Es 
necesario tomar nota que el valor recomendado que se superó tiene que ver con el sabor del 
agua, pero no tiene efectos sobre la salud de los consumidores. 
 
Vertidos Tratados 
 
No obstante los esfuerzos de TECHINT para mejorar el desempeño de las plantas de 
tratamiento de las aguas servidas de los campamentos, durante el trimestre no se logró 
cumplir con los parámetros controlados. Para evitar la afectación de los cursos de agua, los 
efluentes fueron infiltrados en los suelos o reutilizados en el riego de caminos para suprimir 
el polvo por el tránsito de vehículos. 
 
La desinfección de los efluentes por cloración fue efectiva en la mayoría de plantas donde 
se logró cumplimiento, excepto en el caso de: Huancaccasa en julio y Huaytará I en julio y 
agosto. 
 
Para aceites y grasas se cumplieron las metas durante todos los meses en los campamentos 
Santa Beatriz, La Bolívar, Chaquicocha, Chiquintirca y Anchihuay. El resto de 
campamentos el complimiento fue parcial. 
 
Para DBO, NH3 y DQO solo cumplió todos los meses el campamento La Bolívar. El 
fósforo tuvo pocos resultados dentro del valor recomendado. 
 
Residuos sólidos 
 
Debido al tiempo disponible durante el periodo de la Misión IESM, no fue posible verificar 
las estadísticas de generación y disposición de residuos. El foco del equipo de IESM estuvo 
en la verificación de las prácticas de manejo en los frentes de construcción y en las 
instalaciones de los campamentos de Suyubamba y Chaquicocha, que fueron encontradas 
adecuadas. 
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6.0 
Aseguramiento Socioambiental Externo 
 
6.1 Inspecciones y observaciones de OSINERGMIN 
 
Durante el tercer trimestre de 2009, OSINERGMIN condujo 4 Auditorías 
Medioambientales (18 días) y 3 Auditorías Sociales (20 días). Las Auditorías 
Medioambientales se enfocaron en las Extensiones Central y Occidental, incluyendo los 
campamentos y tramos del DdV. 
 
La Tabla 6.1, a seguir, resume las observaciones de OSINERGMIN, resultantes de los 38 
días de auditorías. 
 
 
Tabla 6.1 Observaciones de OSINERGMIN 
 

Mes Descripción de Observaciones de Campo 

julio 

Ambiental 
 
Area Inspeccionada: Auditoría de cinco días en el Sector Occidental incluyendo el DdV y 
los campamentos Santa Beatriz, La Bolívar, Huaytara y Rumichaca 
 
Observaciones: No fueron hechas observaciones de campo 
 
Social 
 
Area Inspeccionada: Auditoría de seis días, en el Sector Central. Las áreas y temas 
evaluados fueron: 

• Conformidad con el Programa de Entrenamiento de Relaciones con la 
Comunidad 

• Conformidad con el Programa de Contrataciones Locales 
• Programa de Comunicación y Consulta 
• Progreso y estado del PMSAP 
• Negociaciones de los acuerdos para el uso de la tierra, y verificaciones de los 

impactos en los caminos de acceso, puentes, etc. 
 
Observaciones: Fueron hechas 2 observaciones de campo, las cuales fueron levantadas 
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Mes Descripción de Observaciones de Campo 

agosto 

Ambiental 
 
Area Inspeccionada: Auditoría de seis días realizada en el Sector Occidental, incluyendo 
el DdV y el campamento Santa Beatriz 
 
Observaciones: Se solicitó que las protecciones de rocas (gaviones), del río Matagente 
sean aumentadas. Será entregado un plan para esos trabajos 
 
Social 
 
Area Inspeccionada: Auditoría de siete días realizada en el Sector Occidental. Las áreas 
evaluadas fueron: 

• Conformidad con los acuerdos de compensación de Tierras y Usos 
• Revisión del estado de los reclamos 
• Programa de Comunicación y Consulta 
• Estado del progreso del PMSAP 

 
Observaciones: Cuatro observaciones de campo menores fueron levantadas y 
adecuadamente resueltas 
 

setiembre 

Ambiental 
 
Area Inspeccionada: Auditoría de cinco días en el Sector Central. Las áreas evaluadas 
incluyeron los campamentos de Patibamba y Suyubamba y el DdV del Sector Central 
 
Observaciones: No fueron hechas observaciones de campo 

Social 
 
Area Inspeccionada: Auditoría de siete días realizada en el Sector Central. Las áreas y 
temas evaluados fueron: 

• Revisión del estado de reclamos 
• Conformidad del Programa de Entrenamiento de Relaciones con la Comunidad 
• Conformidad del Programa de Contrataciones Locales 
• Estado y progreso del PMSAP en el área de Chincha 

 
Observaciones: No fueron hechas observaciones de campo 
 

Fuente: PERU LNG, 2009 
 
 
Como se puede observar, las observaciones de OSINERGMIN durante el tercer trimestre 
fueron resueltas en campo. PERU LNG ha informado que proporcionó puntualmente toda 
información adicional que le fue solicitada. Será realizado un plan de obras para el río 
Matagente. 
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6.2 Misiones IESM 
 
Acción sobre recomendaciones IESM anteriores 
 
Durante la Misión de Septiembre de 2009, el Equipo de IESM emitió 26 recomendaciones 
para el gasoducto, relacionadas con la necesidad de incrementar la supervisión de los 
procedimientos medioambientales de la construcción, los requerimientos para las acciones 
correctivas de TECHINT, las recomendaciones relacionadas con los proyectos 
socioambientales en curso, la inclusión de información adicional en los informes 
trimestrales y las recomendaciones sobre acciones futuras. 
 
Algunas de las principales recomendaciones se relacionaban con el aseguramiento de 
cumplimento medioambiental de la construcción por parte de PERU LNG, y se solicitó una 
auditoría independiente de los procedimientos implementados. El Equipo de IESM emitió 
Términos de Referencia específicos para esta auditoría (incluidos en el informe 
correspondiente). PERU LNG informó que ha contratado servicios de auditoría 
independiente (RSK UK) para poner énfasis en las rutinas y procedimientos de supervisión 
para la fase de construcción final. A la fecha de la Misión IESM de diciembre no se había 
llevado a cabo esta auditoría independiente. 
 
Se llevará a cabo una campaña de monitoreo del ruido para establecer datos de línea base 
de ruido de fondo después de finalizada la fase de construcción y antes del inicio de la fase 
de operación en el campamento Chiquintirca (Comunidad de Ccolpas Nuevo). 
 
Se implementaron diversas medidas relacionas con las recomendaciones que requerían la 
acción correctiva por parte de TECHINT: 
 

• Se presentó evidencia de la instalación de mapas de ubicación de equipo 
contraincendios en los campamentos de Chaquicocha, Huancaccasa, Patibamba, 
Suyubamba y Chiquintirca. 

• Se instaló un desfibrilador cardiaco en el centro médico de Chiquintirca. 
• Se mejoró el área de almacenamiento de combustible y productos químicos en el 

campamento de Chiquintirca. Se incrementó la capacidad de contención secundaria 
en caso de fugas, considerando el tamaño y cantidad de contenedores de 
combustible. 

• Se ha incrementado la capacidad de contención secundaria del contenedor montado 
sobre plataforma móvil en frente de construcción Kp 0. 

• Los detergentes químicos, que estaban siendo almacenados inadecuadamente en el 
campamento de Patibamba, fueron colocados en un área con contención secundaria. 

• Se mejoró también la contención secundaria en los talles de mantenimiento de 
vehículos de Patibamba. 

• Asimismo, se analizó la recomendación sobre la implementación de lavaojos, y se 
decidió mejorar la atención médica local en casos de incidencias. 
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• Se mejoró el camino de acceso al campamento de Chiquintirca (Kp 0) con el 
ensanchamiento de los accesos y cruces peatonales en la medida que lo permitía el 
espacio disponible. Se mejoró también la señalización en los puntos de 
adelantamiento de vehículos. Sin embargo, no se observó la presencia de 
señalizadores en los puntos clave durante la visita a esta localidad en diciembre, tal 
como se recomendó en la Misión IESM anterior. 

• En Kp 109, donde el DdV cruza la carretera Los Libertadores, se corrigió la 
obstrucción del drenaje lateral del camino. 

• En el cruce del Río Vinchos (Kp 113), se mejoraron las barreras de sedimentos 
antes de la ejecución del cruce, para no afectar las actividades río abajo. Se llevó a 
cabo el monitoreo de la turbiedad del agua y se invitó a los líderes locales para que 
observen la ejecución de los trabajos del cruce del río. Sin embargo, una turbiedad 
normal durante los trabajos del cruce causó preocupación en los pobladores locales 
con respecto a sus consecuencias en los peces. Se presentó un reclamo y el mismo 
ha sido resuelto de acuerdo a los procedimientos del proyecto. 

• Finalmente, en el cruce del Río Palmitos (Kp 179), se completó la recuperación de 
la rivera y se retiraron los materiales excedentes al lado del margen para evitar 
cualquier problema de erosión o arrastre de suelos. 

 
Como resultado de una recomendación del Equipo de IESM de la Misión de Septiembre de 
2009, PERU LNG elaboró una presentación demostrando cómo el Decreto Supremo № 
81/2007 sobre Áreas de Alta Consecuencia (AAC), basado en las normas ASME (ASME B 
38.01/01s), ha sido aplicado al Proyecto. La ingeniería del Proyecto consideró esta norma al 
establecer el calibre del gasoducto. 
 
Para la operación, PERU LNG es además responsable de actualizar el mapeo de áreas 
adyacentes al Gasoducto de acuerdo a la densidad de la población para establecer las 
“Áreas de Alta Consecuencia” (AAC). 
 
Asimismo, PERU LNG debe conducir talleres informativos antes del inicio de operaciones 
en las “Áreas de Alta Consecuencia” de conformidad con el Decreto Supremo 81/2007. El 
equipo de Relaciones con la Comunidad ha estado desarrollando un Plan de 
Comunicaciones sobre Seguridad con la población cercana al trazo del Gasoducto entre Kp 
350 y Kp 408. Se han conducido seis talleres informativos sobre seguridad y se mantiene 
una relación continua con los líderes formales de la población. 
 
PERU LNG ha concluido el mapeo actualizado del uso de tierras adyacentes, y estaba por 
presentarlo a OSINERGMIN poco después de la Misión de Diciembre. Se han identificado 
treinta (30) AAC, incluyendo la estación de medición en Chiquintirca y la Planta de GNL 
como tal. El nivel de riesgo de estas áreas es variable (alto, mediano o bajo). 
 
OSINERGMIN se encargará de informar a los gobiernos municipales sobre la clasificación 
de riesgo de áreas dentro de su jurisdicción. Luego, los gobiernos municipales procederán a 
cumplir la ley a través de cambios en las normas de uso de tierras y zonificación y en los 
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procedimientos de permiso de construcción. Las normas restringen edificaciones y 
actividades futuras, pero no están diseñadas para afectar los usos preexistentes. 
 
El Equipo de IESM visitó  una de las Áreas de Alta Consecuencia (AAC): UPIS “Señor de 
Los Milagros” (Kp 379) y sostuvo una reunión formal con los directores de esta asociación, 
con respecto a sus expectativas e inquietudes sobre el Gasoducto. 
 
En casos donde las Áreas de Alta Consecuencia incluyan áreas ocupadas previamente 
donde los derechos de edificación puedan estar limitados, pueden existir razones válidas 
para que la población afectada presente reclamos y esto puede activar la aplicación de la 
Norma de Cumplimiento del CFI № 05 y/o BID OP 710. 
 
Otras recomendaciones anteriores que están pendientes de implementación han sido 
incluidas como pendientes en la Tabla de Seguimiento de Recomendaciones en el Anexo 
03. 
 
 
7.0 
Implementación y Desempeño del Programa Socioambiental 
 
7.1 Programa de Monitoreo de Biodiversidad (PMB) 
 
Avance informado por PERU LNG 
 
PERU LNG ha identificado 14 unidades ecológicas del paisaje (ELUs) y 139 especies de 
importancia para la conservación a lo largo de la tubería, y varios hábitats críticos. Así, se 
han seleccionado especies y hábitats indicadores para la elaboración de protocolos de 
investigación, que permitan su estudio, evaluación y monitoreo. 
 
PERU LNG presentó 11 protocolos de investigación para el PMB: bofedales, Eriotheca 
vargasii, Cleistocactus, Polylepis pauta, Atlatepes forbesi y otras aves de bofedales de 
altura, Oreonympha nobilis, Poospiza rubecula y especies de aves acompañantes, el pez 
Orestias, Platalina genovensium y el gato andino Leopardus jacobita. 
 
El protocolo preparado por el Departamento de Ecología del Museo de Historia Natural de 
Lima, para el monitoreo y conservación de los bofedales contempla actividades de campo y 
de laboratorio para el monitoreo de los bofedales, en las áreas de influencia del gasoducto. 
El monitoreo propuesto tiene la capacidad de detectar los cambios que se podrían dar en 
estos ambientes. 
 
Todas las informaciones serán incorporadas en un ambiente de trabajo geocodificado. 
Habrá una capacitación del equipo de trabajo en manipuleo de sistemas de posición global 
(GPS), bases de datos geocodificadas, interpretación de imágenes de satélite y 
entrenamiento taxonómico. Fue presentado un cronograma de trabajo hasta junio de 2010. 
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Por su parte, el protocolo para Eriotheca vargasii fue preparado por el Centro para la 
Conservación, Educación y Sustentabilidad del National Zoological Park, del Instituto 
Smithsonian (SI), con la participación de investigadores de la Universidad Nacional 
Agraria La Molina (Facultad de Ciencias Forestales), y la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (Laboratorio de Florística del Museo de Historia Natural). 
 
El equipo de PERU LNG presentó datos sobre la Región de los Bosques Tropicales 
Estacionales, que comprende una serie de localidades aisladas ubicadas en tres regiones 
diferentes: las del extremo norte de la vertiente occidental andina, las del Huallaga y las 
interandinas. En el caso de los bosques estacionalmente secos interandinos existe un 
vinculo florístico entre cuencas cercanas, como entre las cuencas del Mantaro y del 
Apurímac. Los datos preliminares de la evaluación biológica en la Cuenca del Torobamba 
sugieren que la riqueza de especies arbóreas del bosque seco de dicha cuenca es limitada 
(cuatro especies arbóreas y 13 arbustivas registradas en la época húmeda). Una de las 
especies dominantes es la endémica Eriotheca vargasii. 
 
El protocolo proveerá informaciones sobre las características fenológicas de los 
componentes de la flora a lo largo del año, sobre las condiciones poblacionales de las 
especies dominantes, sobre las comunidades existentes y permitirá sentar las bases para 
observaciones de monitoreo a largo plazo y la evaluación de las potencialidades de manejo 
y restauración. 
 
Fueron presentados datos sobre puntos de muestreo, logística de campo, secuencia de 
eventos, permisos necesarios y metodología de muestreo. Habrá también, en este trabajo, la 
incorporación de los datos en una base georreferenciada. 
 
PERU LNG también presentó el protocolo para el monitoreo y conservación de dos 
especies de Cleistocactus, preparado por la Sociedad Peruana de Cactus y Suculentas, bajo 
la responsabilidad de SI. Estas especies son endémicas del Perú y están incluidas en la lista 
CITES, presentando diversos grados de amenaza. 
 
De acuerdo al protocolo, el monitoreo de estas especies permitirá obtener mayor 
información sobre endemismo y restricción de hábitat y sobre algunas características 
fenológicas y estrategias de reproducción y dispersión. Fueron presentadas las acciones a 
ser tomadas hasta abril de 2010. 
 
Ya el protocolo del monitoreo y conservación de rodales de Polylepis pauta, se justifica por 
su importancia en el ecosistema andino (regulan la escorrentía, controlan los procesos 
erosivos y aumentan el aporte hídrico mediante la condensación de neblina en sus hojas). 
Sin embargo, su distribución fue altamente influenciada por los procesos antrópicos en el 
área de distribución. Los objetivos de este protocolo son documentar la variación espacial y 
temporal en los patrones de regeneración de plántulas y brinzales en el área de influencia 
del gaseoducto; determinar la variación, espacial y temporal, en estructura vegetal, 
composición florística y variables microambientales; determinar la relación entre los 
patrones de regeneración de plántulas y brinzales y la estructura vegetal, composición 
florística, y variables microambientales en los rodales del área de estudio y proponer 
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medidas específicas (basadas en la influencia relativa de cada variable predictiva) para la 
conservación de los procesos de regeneración en rodales de P. pauta. 
 
Para el ave Atlatepes forbesi, el estudio será ejecutado por el Centro para la Conservación, 
Educación y Sustentabilidad (CCES) - Smithsonian Zoological Park - SI y evalúa los 
patrones de abundancia para las poblaciones en general y en categorías de sexo y la edad, 
ante la variación espacial y temporal de la estructura y composición florística del hábitat, en 
áreas de influencia del gaseoducto PERU LNG y en áreas de control. 
 
El protocolo para las aves de bofedales de altura o turberas será ejecutado por el Centro de 
Ornitología y Biodiversidad (CORBIDI), del Perú, con la supervisión del SI. Este 
monitoreo deberá servir para suministrar índices de los cambios que hayan ocurrido en los 
bofedales y relacionar dichos cambios con las actividades de manejo que se realizan en el 
ecosistema, a través del tiempo. Este programa de monitoreo para la comunidad de aves de 
los bofedales alto andinos o turberas, medirá la dimensión del uso de los mismos por parte 
de las aves silvestres, y su progresión en el tiempo. 
 
Para las aves Oreonympha nobilis, Poospiza rubecula y especies de aves acompañantes el 
protocolo propone determinar las tendencias de la distribución y abundancia y como son 
afectadas por el proyecto de PLNG. En caso de que se detecten impactos potenciales del 
proyecto de PERU LNG en la especie y hábitat, determinar posibles medidas de manejo y 
mitigación, e incrementar el conocimiento de la especie para promover su conservación. 
 
El programa de monitoreo propuesto para Orestias en el ámbito del proyecto de PERU 
LNG tiene como meta recopilar información biológica que permita responder cómo esta 
especie sería afectada por las diversas actividades relacionadas al proyecto, y cuáles 
deberían ser las medidas de mitigación de impactos que permitan la compatibilidad del 
proyecto con la conservación de la o las poblaciones de Orestias en el área de estudio. 
 
Para el murciélago Platalina genovensium, el estudio será realizado por el Museo de 
Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Este trabajo 
buscará determinar informaciones básicas de la especie (distribución, densidad, hábitos 
alimenticios, abundancia), actividades para su conservación, monitoreo e impactos de la 
obra sobre el murciélago. 
 
El protocolo del gato andino pretende determinar la abundancia, distribución y 
características del hábitat de Leopardus jacobita en el área de influencia del ducto de PERU 
LNG. Además objetiva validar los efectos de los impactos primarios y secundarios 
potenciales identificados en el EIA, de las actividades de construcción y operación del 
gaseoducto, y determinar las medidas de mitigación y evaluar la efectividad de las medidas 
actuales, para proporcionar conocimiento acerca de la biología, distribución, abundancia y 
hábitats preferidos de Leopardus jacobita. 
 
Finalmente, para el roedor Thomasomys kalinowskii, se pretende determinar su 
distribución, impactos de la obra sobre la especie, elaborar una metodología de monitoreo, 
mitigación de impactos, y determinar temas prioritarios para su conservación. 
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Alcance de la revisión por el equipo IESM 
 
Durante la Misión de Diciembre el equipo de IESM participó de los encuentros realizados 
con la coordinación del PMB de PERU LNG, analizó documentación y tuvo la oportunidad 
de conversar con equipos de monitoreo en campo. Fueron visitados bofedales y algunas 
unidades ecológicas de paisaje (ELU). 
 
Evaluación de cumplimiento 
 
La implementación está en conformidad con el Programa y, en general ha superado los 
objetivos preestablecidos. 
 
Evaluación de resultados 
 
En líneas generales, los resultados presentados son satisfactorios y el equipo de PMB 
implementó las recomendaciones hechas en las visitas anteriores. 
 
En relación con los bofedales, estas comunidades que tienen alta productividad vegetal 
durante la mayor parte del año, y pueden soportar gran cantidad de animales silvestres y 
domésticos. Así, los bofedales tienen un elevado valor ecológico y económico. El protocolo 
de investigación contempla el monitoreo espacial y temporal, fundamental para la 
conservación de estos ambientes. De esta forma se tendrán evidencias concretas si las 
acciones de manejo son eficientes o si necesitan adecuaciones. 
 
Sugerencias y recomendaciones 
 
Implementar lo antes posible la base de datos geocodificada, para integrar todos los 
programas. 
 
Evaluación del Programa 
 
El PMB está siendo desarrollado en forma adecuada. 
 
7.2 Plan de Gestión Ecológica 
 
Avance informado por PERU LNG 
 
Los trabajos de biorrestauración, como ya comentado, continúan en desarrollo y se han 
obtenido resultados satisfactorios. Se ha alcanzado un 95% de éxito en su implementación. 
Se informó que esta actividad será concluida entre diciembre de 2009 y fines de enero de 
2010. Faltan algunos trechos en los Kp 300, 100 y 00. 
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Este Plan combina acciones para el control de la erosión y reconstitución de la vegetación 
en el DdV. Para ello, se realizan actividades de hidrosiembra, aplicación de compostaje, 
con mejoramiento con guano de isla y roca fosfórica, trasplante de ichu y siembras con 
cinco tipos de semillas naturalizadas (de crecimiento rápido, fijadoras de nitrógeno y que 
no competirán con la vegetación autóctona). Esta mezcla utiliza 70,2 kg de semillas por ha 
(más del doble de lo recomendado por la literatura), para evitar pérdidas. Se utiliza también 
un adherente para mejorar la eficiencia del proceso. 
 
Las diferentes técnicas se utilizan en función de la pendiente de las áreas que serán 
recuperadas, la fertilidad de los suelos y la altura en la que se encuentran. La composición 
de la mezcla de semillas también varía en función de la altura. 
 
Donde sea observado algún principio de erosión, PERU LNG informó que hará trabajos de 
recuperación. También será hecho el monitoreo que especies serán seguidas hasta la 
recuperación total de área. 
 
En relación con la manta de yute, fue informado que se cambió para una abertura de malla 
más grande, para permitir una mejor germinación de las semillas. El yute se aplica en áreas 
con pendientes mayores a 18,3%. 
 
Para el trasplante de yute se está realizando un programa de monitoreo, para evitar el 
pastoreo, por lo menos durante los tres primeros meses. Se realiza también un 
mejoramiento orgánico. 
 
Por otro lado, PERU LNG informó que el proceso de trasplante de Polylepis continuó 
siendo monitoreado, junto con la recolección de semillas de Orthopterygium huaucui y 
análisis de ichu y el cactus Oraya. A finales del tercer trimestre, el DdV había sido 
reinstalado en los Kp 64 a 72; 139 a 251+800 (61,7%). 
 
Alcance de la revisión por el equipo IESM 
 
El equipo de IESM visitó las áreas de hidrosiembra del río Yucay (Kp 64). En esta región 
las actividades se habían realizado en octubre y pude observarse el crecimiento de las 
especies plantadas, la colocación de la manta de yute y los trabajos de control de erosión. 
 
La siembra en la región del río Pampas (Kp 190) incluyó trabajos de geotecnia y 
restauración. Ya el trasplante de ichu, en los Kp 79 y 80 está en fase de monitoreo y todo 
indica que tendrá éxito. PERU LNG está implementando el trasplante con una densidad de, 
por lo menos, el 50% de la observada en el área de influencia del DdV. En algunos casos ya 
se observa el rebrote. 
 
Evaluación de cumplimiento 
 
El PMB se está desarrollando según lo planeado y cumple con los compromisos asumidos. 
Los protocolos de monitoreo fueron concluidos. 
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Evaluación de resultados 
 
En las etapas anteriores del PMB se habían establecido la línea de base, la definición de 
sitios de muestreo y la selección de especies. Fueron establecidas las preguntas específicas 
de gestión y conservación, así como las propuestas de muestreo para cada especie 
seleccionada. Fueron contactadas organizaciones locales, como las Universidades de San 
Marcos y La Molina. Al momento de la misión todo el programa estaba en desarrollo 
conforme lo planeado. 
 
Sugerencias y recomendaciones 
 
Se espera que el abordaje en términos de ecología del paisaje será de gran provecho para el 
Programa. De esta forma se dará respuesta al compromiso del documento 
02/ES/PL/PN/017/A01, en su Capítulo 8.0, página 16 (Indicadores). 
 
La implementación de un sistema de información geográfica, que integre los datos de 
monitoreo, áreas ecológicamente sensibles, ecología del paisaje y grados de intervención 
humana, entre otros aspectos, está en fase de contratación, se espera que se realice lo antes 
posible. 
 
Evaluación del Programa 
 
El PMB está en la fase de colecta de datos y se espera que, con la calidad de los 
profesionales contratados y los protocolos de investigación elaborados, sea exitoso. 
 
Evaluación de resultados 
 
La metodología de monitoreo consideró la fase de construcción del gasoducto, la posición 
de alcance dentro de la línea divisoria de aguas y las velocidades promedio de vehículos en 
cada alcance, y comparó esta información con la distancia promedio de manadas de 
animales hacia el DdV. Correlaciones estadísticas permitieron identificar algunos factores 
que afectaron la distribución espacial de manadas de animales durante la construcción del 
gasoducto. 
 
En general, los resultados no muestran registros de impactos negativos en la distribución y 
abundancia de camélidos y poblaciones de animales domésticos herbívoros estudiados que 
se puedan atribuir a las actividades de construcción del gasoducto. 
 
Un resultado observado para llamas y ganado mostró que dichos animales fueron 
encontrados en grupos en áreas circundantes al gasoducto, en un 75% del censo de llamas, 
y en un 100% del censo de ganado. 
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Un resultado adicional del programa es que PERU LNG ganó un premio importante por 
esto. En efecto, la Compañía ganó el “primer premio” en la categoría de “Desarrollo 
Local” en el concurso anual “Desarrollo Sostenible” organizado por la Sociedad Nacional 
de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), ya que el Programa de Gestión para la Salud de 
Camélidos fue reconocido por mejorar las prácticas de sanidad relacionadas con el cuidado 
de camélidos en seis áreas altoandinas en las regiones de Ayacucho y Huancavelica. 
 
Sugerencias y recomendaciones 
 
Difundir los resultados del Programa entre las comunidades afectadas. Coordinar los 
resultados pertinentes con los programas de camélidos incluidos en las iniciativas de 
inversión social, especialmente ahora que la FDA estará involucrada en la ejecución. 
 
7.4 Plan de Gestión del Patrimonio Cultural del Gasoducto 
 
Avance reportado por PERU LNG 
 
PERU LNG y los arqueólogos de TECHINT monitorean permanentemente las actividades 
de construcción en las Extensiones Central y Occidental, asegurando que se implementen 
adecuadamente todas las disposiciones del Plan de Gestión del Patrimonio Cultural en todo 
el DdV del Gasoducto. 
 
PERU LNG informó que durante el tercer trimestre de 2009, el equipo de arqueólogos de 
TECHINT concluyó las siguientes actividades en coordinación con las autoridades del 
INC: 
 

• Conclusión de la excavación de rescate de sitios arqueológicos en las variantes de 
Kp 7+200, KP 9+400. 

• El INC de Ayacucho inspeccionó y autorizó la construcción en la variante de Kp 
15+000 el 22 de agosto; esto completó la autorización arqueológica para todo el 
DdV del gasoducto. 

• El INC de Lima emitió una Resolución Directoral RDN № 1414/INC, que amplía el 
Plan de Monitoreo del Patrimonio Cultural de la Extensión Central (Kp 0 a Kp 
203+910) hasta el 31 de diciembre de 2009. 

• El INC de Lima emitió un CIRA № 2009-199 para la variante en Kp 8+424, así 
como otros 19 CIRAs para Espacios de Trabajo Adicionales. 

• El rescate del Hallazgo Casual 35 (Kp 205+525), que fue un proyecto exigido por el 
INC, fue completado y el INC de Huancavelica inspeccionó y autorizó la 
construcción. 

 
Alcance de la revisión por el equipo de IESM 
 
Durante la Misión de Diciembre, el IESM revisó la información provista en el informe del 
tercer trimestre de 2009, ya que no se llevaron a cabo inspecciones de sitios arqueológicos. 
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Evaluación de cumplimiento 
 
Este programa cumple con los requisitos del INC y con los compromisos del EIA. 
 
Evaluación de resultados 
 
El Plan de Gestión del Patrimonio Cultural del Gasoducto ha tenido éxito al proteger todos 
los restos arqueológicos identificados a los largo del DdV y los caminos de acceso, 
incluyendo aquellos no identificados antes de la fase de construcción (es decir, los 
hallazgos casuales). 
 
Sugerencias y recomendaciones 
 
Ninguna hasta al momento. 
 
Evaluación del programa 
 
En base al alcance de revisión del Equipo de IESM durante la Misión de Diciembre y 
misiones anteriores, es posible determinar que el Plan de Gestión del Patrimonio Cultural 
del Gasoducto ha tenido éxito en alcanzar sus objetivos a la fecha. 
 

Item Total 
Daños a las tierras e infraestructura debido a las condiciones 
climáticas 

22 

Tierras & Servidumbres 8 
Construcción relacionada 7 
Quejas ambientales 5 
Otros 3 
Contratos locales 2 
TOTAL 47 

 
 
Treinta y dos fueron quejas formales menores y 15 fueron quejas formales significativas. 
Según el informe del tercer trimestre de 2009, se solucionaron 18 quejas formales menores 
y 9 quejas significativas. Durante la Misión, los representantes de Relaciones con la 
Comunidad informaron que 38 (81%) de estas quejas formales ya fueron resueltas y 9 
(19%) están pendientes. 
 
Según el informe del tercer trimestre de 2009, para fines de septiembre, 93% de quejas 
formales recibidas en el segundo trimestre y 57% de quejas formales recibidas en el tercer 
trimestre fueron resueltas de acuerdo a los procedimientos aprobados. 



 

26 

 
Durante la Misión, el Equipo IESM fue informado que gran parte de las quejas formales 
provenían del área de Vinchos, lugar donde se está realizando actualmente trabajos de 
construcción. En el área costera, las quejas formales se relacionaban con el proceso de 
recuperación. Todas las quejas formales relacionadas con el proceso de recuperación que 
fueron presentadas en el tercer trimestre de 2009 fueron resueltas, excepto una. 
 
Con respecto al cuarto trimestre de 2009, se recibieron 16 nuevas quejas formales durante 
octubre y noviembre (10 fueron quejas formales menores y 10 ya fueron resueltas). La 
mayoría (75%) se relacionan con supuestos daños a cultivos y a infraestructura y en menor 
medida (19%) se relacionan a la negociación de servidumbre de tierras, principalmente en 
lo que respecta a áreas adicionales necesarias para construcción. 
 
Desde el segundo trimestre de 2009, se ha tenido un fuerte descenso en el número de quejas 
formales. 
 
PERU LNG informó de 50 paros en todo el Gasoducto durante el tercer trimestre de 2009. 
Del total, 86% fueron resueltos el mismo día; 12% duraron entre 3 y 7 días. Sólo uno duró 
más de una semana y ocurrió en la comunidad de Anchiguay (Kp 14) donde exigían una 
variante debido al impacto ambiental percibido en un bofedal. Se acordó una variante en el 
área del Kp 14 con los representantes de la Comunidad y esto facilitó la conclusión pacífica 
del paro y la retoma de trabajos de construcción en el área. 
 
Las principales causas de paros se relacionan con: actividades y preocupaciones sobre la 
construcción (30%), demandas de contratación local (30%) y servidumbre de terrenos 
(22%). Se evitaron 45 paros durante el tercer trimestre de 2009. 
 
Durante la Misión, PERU LNG informó que, en el cuarto trimestre de 2009 (octubre y 
noviembre), ocurrieron 25 paros: 18 duraron menos de un día; 5 duraron entre un día y 
menos de una semana; y, uno duró más de una semana. Los paros se relacionaron con las 
actividades de construcción (40%), contratación local (28%), demandas de inversión social 
(24%) y servidumbre de terrenos (8%). 
 
Alcance de la revisión por el equipo de IESM 
 
Durante la Misión, el Equipo de IESM asistió a una presentación del estado del programa 
llevado a cabo por los representantes de Relaciones con la Comunidad de PERU LNG. 
 
El Equipo de IESM visitó una de las Áreas de Alta Consecuencia: UPIS “Señor de Los 
Milagros” (Kp 379) y sostuvo una reunión informal con los directores de esta asociación, 
con respecto a sus expectativas y preocupaciones sobre el Gaseoducto. 
 
El equipo de IESM tuvo una reunión con autoridades y partes interesadas en la Comunidad 
de Paucho en el área de Vinchos y discutió brevemente la impresión de las partes 
interesadas con los monitores de PMSAP en las áreas del cruce del Río Vinchos y 
Chinquitirca. 
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Evaluación del cumplimiento 
 
El Plan de Gestión de Compromisos de las Partes Interesadas cumplió en gran parte los 
compromisos sociales del Proyecto, salvo el alcance del objetivo de rendimiento del 90% 
de quejas formales solucionadas en cada mes. Sin embargo, es claro que el porcentaje de 
quejas formales solucionadas en un mes fue notablemente mejorado en el tercer trimestre 
de 2009 y en los meses reportados del cuarto trimestre (octubre, noviembre), el tiempo para 
resolver cada queja formal ha sido acortado y el equipo de Relaciones con la Comunidad 
reporta esfuerzos continuos para identificar y resolver inquietudes proactivamente, 
incluyendo la atención de cualquier problema que plantee los monitores comunitarios y un 
compromiso más activo con el Plan. 
 
Evaluación de resultados 
 
PLNG ha mejorado su capacidad para atender y resolver quejas formales adecuadamente y 
de manera oportuna.  Las acciones tomadas en este aspecto fueron discutidas a fondo con el 
Equipo de IESM en diciembre. Algunos ejemplos a continuación: 
 
• Mejora del proceso de investigación de quejas formales; 
• Mejora en los procesos de documentación y conservación de registros; y 
• Reducción del tiempo para resolver adecuadamente las quejas formales. 
 
Sugerencias y recomendaciones 
 
El Equipo de IESM reconoce una mejora en el proceso de solución de quejas formales y 
sugiere que dichos esfuerzos deben ser mantenidos y posteriormente perfeccionados, según 
sea necesario. El Equipo de IESM recomienda también que el equipo se comprometa 
sistemáticamente con las partes interesadas para proveer información sobre la transición 
entre la construcción y las operaciones, identificar cualquier inquietud pendiente y 
planificar el nivel de compromiso necesario en la fase de operaciones. 
 
Evaluación del programa 
 
El Plan de Gestión de Compromisos de las Partes Interesadas está cerca de alcanzar el 
marco de tiempo del objetivo de rendimiento en relación con las resoluciones de quejas 
formales (81% de quejas formales resueltas en 30 días o menos versus el objetivo de 90%). 
 
7.8 Plan de Gestión de Contratación y Adquisición Locales 
 
Avance reportado por PERU LNG 
 
Según el informe del tercer trimestre de 2009 de PERU LNG, durante el periodo reportado, 
el número total de peruanos contratados para las actividades del gasoducto aumentó a 1.680 
trabajadores, que representa más del 98% de la fuerza laboral total del gasoducto. 
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La fuerza laboral peruana proveniente de las comunidades locales alcanzó el 68% en julio, 
89% en agosto y 91% en septiembre de 2009. Se contrató un total de 1.347 de trabajadores 
locales durante el tercer trimestre de 2009. A excepción de una, estos trabajadores fueron 
hombres. 
 
 

Región Contratos locales 
durante el Q3 % 

Ayacucho 1.151 85 
Huancavelica 156 12 
Ica 40 3 
TOTAL 1.347 100 

 
 
Según el informe del tercer trimestre de 2009, todas las provisiones de alimentos del 
campamento a lo largo del DdV del gasoducto fueron comprados de proveedores existentes 
en Ayacucho, Huancavelica y Pisco. La adquisición total en Ayacucho Huancavelica y 
Pisco totalizó US$ 486.858 durante el periodo reportado (excluyendo combustible 
comprado en Pisco). 
 
Asimismo, PERU LNG ha adelantado la siguiente información con respecto al cuarto 
trimestre de 2009 (sólo octubre y la primera mitad de noviembre): 
 

• Contratación local: se han realizado un total de 867 nuevas contrataciones, con el 
siguiente patrón de distribución entre las distintas regiones: Ayacucho, con 92%; 
Huancavelica, con 7%; e Ica, con 1%. 

• El Equipo de IESM fue informado que durante diciembre de 2009, se contratará un 
número considerable de nuevos trabajadores para trabajos finales de geotecnia y 
biorrestauración. 

• Compra local: la adquisición local durante octubre de 2009 alcanzó los US$ 
175.251. 

 
Alcance de la revisión por el equipo de IESM 
 
Durante la Misión, el Equipo de IESM asistió a una presentación del equipo de Relaciones 
con la Comunidad de PERU LNG que trató temas de contratación y adquisición local. 
 
Evaluación de cumplimiento 
 
El programa cumple con los requisitos EIA y con los compromisos sociales de PERU LNG. 



 

29 

Evaluación de resultados 
 
Este programa está teniendo un impacto positivo en los miembros de la comunidad y en los  
proveedores locales. Las quejas formarles y los paros asociados a las demandas de trabajo 
adicional reflejan el interés de trabajadores locales de participar en el Proyecto, dado las 
escasas oportunidades de puestos de trabajo remunerados en muchas de las regiones donde 
se ubica el Proyecto. 
 
Sugerencias y recomendaciones 
 
Debido a que el número de trabajadores locales requeridos por el Proyecto tenderá a 
reducirse en los próximos meses, la estrategia de comunicación para prevenir paros debe 
centrarse en evitar altas expectativas con respecto a contrataciones locales adicionales. 
 
Evaluación del programa 
 
Hasta fines del tercer trimestre de 2009, este programa cumplía con los compromisos 
sociales aplicables. 
 
7.9 Programa para la Mejora del Medio de Vida 
 
Avance reportado por PERU LNG 
 
Según el informe del tercer trimestre de 2009 de PERU LNG, Atinchik, la compañía 
encargada de implementar el Programa para la Mejora de Medio de Vida, ha llevado a cabo 
las siguientes actividades: 
 

• Presentación del programa a las autoridades y familias en las comunidades más 
vulnerables directamente afectadas por el Proyecto. Un número de 13 comunidades 
han aceptado participar en el programa. La comunidad de Rosaspampa declinó su 
participación y estaba aún pendiente la respuesta de una comunidad (Santa Rosa de 
Tambo). 

• La información de línea base fue actualizada en septiembre de 2009. 
• Identificación y selección de 13 facilitadores aprendices (“Alfa”) y la formación de 

15 grupos de mujeres con un total de 157 participantes. 
• Se llevaron a cabo 11 talleres para elaborar Visiones Comunales. 

 
Durante la Misión, el Equipo de IESM fue informado sobre las demoras ocurridas en los 
talleres programados debido al nuevo ciclo agrícola y su consecuente demanda en los 
miembros de la comunidad. 
 
Asimismo, el Equipo de IESM fue informado que se tiene una reunión planeada entre los 
representantes de Atinchik y representantes de los programas de adicionalidad que están 
por iniciarse, para coordinar esfuerzos y evitar la duplicación de esfuerzos y facilitar la 
culminación de actividades. 
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Alcance de la revisión por el equipo de IESM 
 
Durante la Misión, el Equipo de IESM asistió a un taller de capacitación con los 13 
facilitadores aprendices (“Alfa”), en el cual los miembros del equipo pudieron hablar sobre 
el progreso del programa y sus percepciones y expectativas sobre el mismo con los 
aprendices. 
 
Evaluación de cumplimiento 
 
La implementación de este programa ha sido muy bien recibida por las comunidades 
beneficiarias, no obstante su relativamente tardía implementación. 
 
Evaluación de resultados 
 
El socio implementador – Atinchik – ha demostrado un conocimiento cabal de las 
particularidades culturales de las poblaciones beneficiarias así como de los métodos de 
participación adecuados para conseguir sus aportaciones. Atinchik ha hecho un progreso 
sustancial en los tallares de desarrollo de visiones de las comunidades así como en la 
capacitación de los facilitadores aprendices. Los aprendices demostraron un fuerte interés y 
compromiso con el programa y la capacitación que están recibiendo. 
 
Sugerencias y recomendaciones 
 
PERU LNG estuvo planificando un taller entre los líderes de diversos programas de 
inversión social y Atinchik para promover el enfoque en las comunidades más vulnerables 
y capacidad de respuesta a las visiones de la comunidad. Es fundamental un adecuado nivel 
de coordinación entre este programa y los otros esfuerzos de inversión social 
(adicionalidad) de PERU LNG para crear sinergias entre estos programas y evitar 
malentendidos que podrían reducir su efectividad y hacer perder oportunidades importantes 
para proveer beneficios para las comunidades. PERU LNG debería considerar 
cuidadosamente la duración ideal de este programa y las acciones que pueden tomarse para 
potenciar los recursos locales de modo que no se desperdicie la capacidad y compromiso 
generado entre los actores locales. 
 
PERU LNG ha desplegado su mejor esfuerzo para coordinar estos distintos programas para 
que así las comunidades logren implementar los proyectos que hayan identificado en los 
talleres de visiones comunales. 
 
Evaluación del programa 
 
El programa se inició eficazmente en agosto de 2009. A la fecha ha demostrado buen 
avance y acciones proactivas con miras al cumplimiento de sus objetivos. 
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7.10 Plan de Gestión de Compensaciones del Gasoducto 
 
Avance reportado por PERU LNG 
 
Según el informe del tercer trimestre de 2009, los pagos ya desembolsados a las 
comunidades locales y beneficiarios individuales se resumen en la siguiente tabla: 
 

Descripción Total Primer 
Pago (%)

Segundo 
Pago (%) 

Tercer 
Pago (%)

Propietarios     
Comunidades 35 100 100 40 
Propietarios Individuales y Grupales 301 100 100 94 
TOTAL DE PROPIETARIOS 336 100 100 89 
POSEEDORES     
TOTAL DE POSEEDORES 2.505 96 96 79 

 
 
A lo largo del DdV, se han firmado el 100% de los contratos de servidumbre con 
comunidades y propietarios de terrenos individuales. 
 
En caso de poseedores individuales para fines del tercer trimestre, se han negociado y 
firmado 2.413 de los 2.505 contratos de servidumbre con poseedores individuales. Los 
contratos faltantes se relacionan con individuos que no pueden ser ubicados. 
 
Para fines del trimestre, se firmaron 1.208 contratos de Espacio de Trabajo Extra (temporal 
y permanente) para un área total de 354 hectáreas. 
 
Alcance de la misión de IESM 
 
Durante la Misión, el Equipo de IESM se reunió con el equipo responsable de las 
negociaciones del DdV y visitó también la comunidad de Paucho (distrito de Chiara), en 
donde los miembros del equipo sostuvieron una reunión con los miembros de la comunidad 
en la que trataron temas relacionados con el proceso de negociación de servidumbre de 
terrenos, entre otros. 
 
Evaluación de cumplimiento 
 
Este programa cumple con los requisitos EIA y con los compromisos sociales del PERU 
LNG. 
 
Evaluación de resultados 
 
El programa está siguiendo y gestionando los acuerdos necesarios para la adquisición de 
derechos de servidumbre para el Proyecto. La reunión sostenida con los miembros de la 
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comunidad de Paucho demostró que si bien la negociación con esta comunidad en 
particular no ha sido siempre fácil, se está creando una relación buena y confiable entre los 
líderes y miembros de la comunidad y el Proyecto. Los miembros de la comunidad 
expresaron su satisfacción con los resultados de las negociaciones con PERU LNG. 
 
Paucho fue la primera comunidad en firmar un acuerdo de servidumbre con PERU LNG. 
Como resultado, la compensación que recibieron fue inicialmente un poco menor lo que 
terminó siendo el promedio para áreas similares. PERU LNG tomó esto en cuenta al 
negociar beneficios comunitarios adicionales en el contexto de paros y otras negociaciones 
con autoridades locales en el área de Vinchos/Chiara. 
 
Además de los pagos por servidumbres según las formulas establecidas en el Plan de 
Gestión de Compensaciones del Gasoducto, Paucho recibió un proyecto de electrificación y 
horas de equipamiento para que la comunidad pueda mejorar los caminos locales. Todos los 
miembros de la comunidad trabajaron en el Proyecto y expresaron su agradecimiento por el 
trato que recibieron de parte de PERU LNG, además de su preocupación en cuanto al 
acceso a futuras oportunidades y beneficios y su interés en invertir los recursos de la 
compensación comunitaria para potenciar las inversiones hechas por autoridades públicas 
locales en los proyectos de la comunidad. 
 
Sugerencias y recomendaciones 
 
No se consideró necesaria ninguna sugerencia ni recomendación en este momento. 
 
Evaluación del programa 
 
El programa ha logrado un rendimiento satisfactorio y está cumpliendo con los requisitos 
sociales aplicables del Proyecto. 
 
 
8.0  
Programas de Adicionalidad 
 
PERU LNG está implementando varios proyectos de Responsabilidad Social Corporativa 
(RSC) asociados con el Gasoducto. A continuación, se resume el avance informado durante 
el tercer trimestre de 2009. 
 
Iniciativas de buena voluntad 
 
Según el informe del tercer trimestre de 2009, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 
Se siguió con la donación de computadoras y minibibliotecas en la región de Ayacucho este 
trimestre. Se entregó un total de 100 módulos de computo y 18 minibibliotecas (este 
programa es llevado a cabo debido a un acuerdo con el Gobierno Regional de Ayacucho y 
la Gestión Educativa Regional de Ayacucho). 
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Se continuó con la campaña de invierno diseñada para beneficiar a estudiantes de hasta 14 
años de edad provenientes de instituciones educativas en el área de influencia directa tanto 
de Huancavelica como de Ayacucho, con la entrega de 2.670 kits (mantas y chullos) y 
6.740 chompas. 
 
Durante este trimestre reportado, se entregaron 5 kits de mueblería y 5 de cocina para la 
comunidad de Patibamba, sumando un total de 122 kits entregados. 
 
Programa de iniciativas a corto plazo 
 
Según el informe del tercer trimestre, se informó la siguiente actividad: 
 
Programa de Gestión para la Salud de Camélidos - CONOPA 
 
Se llevaron a cabo cuatro (4) Campañas de Salud dentro del marco de un acuerdo con el 
Gobierno Regional de Ayacucho. Se registraron 7.347 beneficiarios y 11.509 consultas 
médicas. 
 
El programa ha concluido sus actividades y presentado el informe final del proyecto.  Este 
programa ha beneficiado a 958 familias de 11 comunidades de las regiones de 
Huancavelica y Ayacucho y se vacunaron más de 118.000 alpacas. 
 
Se desarrollaron, organizaron e implementaron Campañas Veterinarias en coordinación 
con la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Durante el tercer trimestre de 
2009, la ejecución de este programa benefició a 15 comunidades y anexos en Ayacucho. En 
total, se entregaron 15 kits veterinarios, se vacunaron 16.354 animales pertenecientes a 397 
ganaderos y se capacitaron a 357 ganaderos. 
 
Iniciativas de mediano a largo plazo 
 
Proyecto Agrícola Integrado Allin Minkay de PERU LNG 
 
Según el informe del tercer trimestre de 2009, los resultados de los cuatro componentes del 
programa son: 
 
• Mejora en agricultura 
 
Este programa tiene como objetivo introducir 8 tecnologías agrícolas a nivel familiar de 
bajo costo para mejorar los estándares de vida e ingresos de la familia. Los beneficiarios 
son 8 a 10 familias en cada una de las 50 comunidades seleccionadas dentro del área de 
influencia directa de PERU LNG. El paquete tecnológico se basa en la experiencia exitosa 
del programa YACHACHI en Cuzco y se inicia con la introducción del primer 
componente, que es fundamental para desarrollar gran parte de los otros programas. 
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El Equipo de IESM tiene la impresión de que el éxito de este programa dependerá 
enormemente de cómo este paquete tecnológico sea adaptado a la realidad tecnológica y 
cultural local particular de cada comunidad del beneficiario. La introducción de estos 
paquetes podría significar un cambio importante en la asignación de labores de la familia, 
el cual sería sólo posible con un fuerte compromiso por parte de la familia asociada a una 
sólida creencia en el éxito de la estrategia. 
 
• Programa de infraestructura para camélidos 
 
Este programa se propone contribuir con la infraestructura requerida para un adecuado 
manejo de alpacas y vicuñas. El programa incluye también componentes de capacitación en 
el uso de esta infraestructura. 
 
Los beneficiarios están ubicados en 10 comunidades: Ayavi, Huaytará, Ccarhuancho, 
Llillinta - Ingahuasi, Pillpichaca y Santa Rosa de Tambo de la Región Huancavelica, y 
Ccarhuacpampa, Churia-Rosaspampa, Occollo-Azabrán, y Paccha de la región Ayacucho. 
 
• Programa de microfinanciación rural 
 
El objetivo de este componente es proveer servicios de microfinanciación para miembros 
individuales de la comunidad a través del establecimiento de un promedio de dos Bancos 
Comunitarios en cada una de las siguientes 15 comunidades: Huaytará, Ayaví, Tambo, 
Pillpichaca, Llillinta, e Ingahuasi en la región de Huancalivelica así como Tambocucho, 
Sallalli, Urpaypampa, San José de Mayobamba, Vinchos, Occollo, Azabrán, Paccha y 
Rosaspampa en la región de Ayacucho. 
 
Este Programa será administrado por FINCA International y beneficiará también a un grupo 
seleccionado de establecimientos de producción agrícola. 
 
• Programa de infraestructura de irrigación 
 
El objetivo de este programa es la elaboración de esquemas técnicos para la instalación de 
sistemas de irrigación y agua potable en las comunidades ubicadas en Ayacucho y 
Huancavelica. Con este fin, durante el tercer trimestre de 2009, el Contratista seleccionado, 
TADEPA, visitó cada una de las comunidades beneficiadas para recopilar información 
necesaria. Se están desarrollando proyectos de irrigación (esquema técnico) para las 
siguientes comunidades: Cruz Pata, Tambocucho, Toccyascca, Sallalli, Urpaypampa, 
Vinchos, Accopampa, Tinco, Qochapunco, Occollo, Churia, Chiquintirca, Cochas Bajas, 
Uras, Asociación de Pequeños Productores de Allpacorral, Pampanhuaylla, Ccollpa, 
Pampahuasi, General Córdova de Socos, Santa Magdalena, Pillpichaca, Huactasccocha. 
 
Asimismo, se están desarrollando proyectos de sistemas de agua potable (esquemas 
técnicos) para las siguientes comunidades: Minas Corral, Huayraccasa, Totora, 
Ccatumpallca, Los Libertadores, Huancacasa. 
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Para fines de setiembre de 2009, TADEPA había presentado 9 de 26 proyectos a PERU 
LNG. 
 
El programa será implementado durante todo el 2010. 
 
Recomendaciones 
 
El Equipo de IESM sugiere que el límite de tiempo asignado a estos programas sea 
ampliado para mejorar el impacto y fortalecer los potenciales beneficios para las 
comunidades. PERU LNG deberá monitorear también los resultados para determinar si se 
necesitan ajustes del alcance para asegurar que se logren resultados reales y perdurables. 
 
Se necesitan líneas base para los cuatro programas con el fin de evaluar su impacto y 
sostenibilidad. 
 
Mejoramiento de la Inversión de Regalías 
 
El Mejoramiento de la Inversión de Regalías es una iniciativa desarrollada por PERU LNG 
en colaboración con la Corporación Financiera Internacional (CFI), y es el resultado de un 
análisis situacional de los gobiernos provinciales en La Mar, Huamanga y Huaytará. Es un 
programa de fortalecimiento institucional que busca mejorar las capacidades de los 
gobiernos para gestionar la implementación de proyectos de inversión pública. 
 
Según el informe del tercer trimestre de 2009, en lo referente al Componente de Gestión de 
Ingresos, se alcanzó gran parte de los indicadores y en algunos casos se excedieron. Se 
llevaron a cabo las siguientes actividades en el tercer trimestre de 2009. 
 

• Tres talleres para proveer apoyo y asesoría a los gobiernos provinciales. 
• El número de informes y términos de referencia para contratar estudio de pre 

factibilidad para los proyectos estratégicos cumplieron el 100% del objetivo. 
• Se elaboró un informe para identificar y sistematizar ideas de proyectos. Quedan 

pendientes dos informes. 
 
 
9.0 
Análisis de los Indicadores Clave de Desempeño (KPI) del Proyecto 
 
9.1 Indicadores Medioambientales 
 
PERU LNG y su contratada realizaron, durante el trimestre, actividades de monitoreo 
diario, semanal y periódico. Éstos últimos incluyeron inspecciones mensuales en los 
campamentos y el DdV. TECHINT estableció metas de inspección internas, que fueron 
alcanzadas en 99% de los casos planeados, lo que representa un aumento de 4%, en 
relación al último trimestre. 
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Las campañas de monitoreo ambientales, levantamientos y análisis fueron hechas en el 
trimestre, como parte de la implementación del proceso de aseguramiento interno. Esto 
incluyó el monitoreo de los niveles de agua de lagunas (Yanacocha, Morococha y 
Panacocha), levantamientos hidrológicos (cinco estudios), y hidrobiológicos (dos estudios, 
y la contratación de un hidrobiólogo para el cruce del río Vinchos), en los diferentes cursos 
de agua, y análisis de suelos (un estudio), para determinar la eficacia de los esfuerzos de 
limpieza. 
 
9.2 Indicadores Sociales 
 
Se cumplieron todos los objetivos de desempeño establecidos en los KPI social para el 
gasoducto durante el tercer trimestre de 2009, con la única excepción de SPL4 - indicador 
de reparación de reclamo. 
 
9.3 Indicadores de Salud y Seguridad 
 
Los resultados de desempeño en seguridad fueron mucho mejores que los valores asignados 
para los indicadores respectivos. Por ejemplo, durante el tercer trimestre de 2009, el 
indicador acumulado para incidentes registrables fue de 0,18 comparado con el valor 
asignado de 1,25 y por incidentes con pérdida de tiempo fue de 0,10 comparado con el 
asignado de 0,25. 
 
Durante el trimestre, se produjeron 4 tentativas de accidente, ocho accidentes que 
requirieron primeros auxilios, ninguno que necesitara atención médica, y 3 incidentes con 
pérdida de tiempo.  De los tres incidentes con pérdida de tiempo, dos fueron menores 
incluyendo uno en agosto que resultó en una fractura del cuarto dedo de la mano derecha de 
un trabajador causado por un aprietatuercas, y uno en septiembre, cuando un trabajador se 
fracturó la pierna derecha durante el asentamiento de una tubería. 
 
Sin embargo, en septiembre el proyecto sufrió su primera víctima mortal, pues la pérdida de 
control de un camión cisterna en el kilómetro 284 de la carretera “Los Libertadores” resultó 
en la muerte de su chofer y heridas menores en su ayudante. Las investigaciones a la fecha 
indican que el chofer perdió el conocimiento posiblemente a consecuencia de su estado de 
salud, y esto causó el accidente. Los resultados de la autopsia confirman que el chofer no 
estaba bajo la influencia de alcohol o drogas, y una revisión de sus expedientes de trabajo 
confirma que se sometió a exámenes médicos de rutina con resultados satisfactorios. 
 
Capacitación 
 
Según información brindada por TECHINT, se están desarrollando actividades de 
capacitación para choferes para la fase de decomisionamiento de la construcción. 
 
La capacitación incluye cursos de inducción para choferes y manejo defensivo, exámenes 
psicotécnicos para los operadores y choferes de máquinas, y cursos de actualización sobre 
camiones de transporte pesado y grúas de carga. 
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Se revisaron certificados y documentos relacionados con la capacitación durante la Misión. 
 
 
10.0 
Sugerencias y Recomendaciones Consolidadas 
 
Las recomendaciones establecidas en este documento se clasifican en seis categorías 
principales, a saber: 
 

1. Recomendaciones que afectan los procedimientos de aseguramiento socioambiental 
de PERU LNG con relación a la construcción. 

2. Recomendaciones que requieren que PERU LNG solicite una acción correctiva a 
TECHINT. 

3. Recomendaciones relativas a los Programas Socioambientales en curso. 
4. Sugerencias relacionadas con Proyectos de Adicionalidad. 
5. Solicitudes de inclusión de información complementaria en los Informes 

Socioambientales, de Salud y Seguridad Trimestrales de PERU LNG. 
6. Recomendaciones para acciones futuras en vista de los próximos riesgos 

socioambientales percibidos (es decir, recomendaciones para acciones preventivas 
con respecto a trabajos futuros, en lugar de acciones correctivas sobre desempeños 
pasados o en curso). 

 
A continuación se presentan nuevas recomendaciones como resultado de la Misión de 
Diciembre, organizadas de acuerdo a las seis categorías especificadas arriba. El Anexo 03 
presenta una Tabla de Seguimiento de Recomendaciones. 
 
Tipo 1 - Recomendaciones que afectan los procedimientos de aseguramiento 

socioambiental de PERU LNG con relación a la construcción 
 
• Con el fin de cumplir con las normas respecto a los Planes de Contingencia para las 

Áreas de Alta Consecuencia y cumplir con el objetivo de asegurar que las personas 
afectadas estén realmente conscientes de los posibles riesgos y las medidas de 
precaución, se recomienda reforzar las actividades de divulgación a las poblaciones 
vecinas asegurando así que las poblaciones entiendan adecuadamente las medidas de 
prevención y se activen los Planes de Contingencia en caso de accidentes. 

• Se recomienda que los Planes de Contingencia para la fase de operación del Gasoducto 
consideren explícitamente las medidas especiales que serán activadas en las Áreas de 
Alta Consecuencia en la medida de lo necesario para minimizar los posibles impactos. 
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Tipo 2 - Recomendaciones que requieren que PERU LNG solicite una acción 

correctiva a TECHINT 
 
• Si bien se ha mejorado el acceso peatonal a Ccollpas, cerca del campamento de 

Chiquintirca dentro del área disponible, de acuerdo a las recomendaciones previas del 
informe, se necesita mejorar aún la presencia permanente de personal asistiendo en la 
señalización de cruces peatonales y control de camiones circulantes, para evitar 
cualquier posibilidad de accidente que involucre a la población. 

 
Tipo 3 - Recomendaciones relativas a los programas socioambientales en curso 
 
• Se necesita un nivel adecuado de coordinación entre el Programa de Mejora de Medios 

de Vida y los otros esfuerzos de inversión social (adicionalidad) de PERU LNG para 
crear sinergias entre estos programas para que así sean efectivos en proveer beneficios 
para las comunidades, con un enfoque en los más vulnerables. Se sugiere un estrecho 
seguimiento para que se pueda hacer cualquier ajuste a los programas LRA, según sea 
necesario. 

• Los esfuerzos de PERU LNG para coordinar todos los programas sociales son 
esenciales para su completo éxito. Se ha observado mejora en la coordinación de 
información entre “ProNaturaleza” y el equipo de Relaciones con la Comunidad de 
PERU LNG para establecer la mejor manera posible de procesar datos de canales 
sociales y de comunicación entre PMSAP y PERU LNG con respecto a asuntos 
sociales. Se recomienda firmemente continuar con los esfuerzos de coordinación. 

 
Tipo 6 - Recomendaciones para acciones futuras en vista de los próximos riesgos 

socioambientales percibidos 
 
• Con el fin de cumplir con un requisito hecho por la población de Ccollpas, el Proyecto 

transferirá el camino de acceso provisional actual a la municipalidad. Por lo tanto, se 
recomienda que PERU LNG verifique con la municipalidad las mejores maneras de 
proveer medidas de protección adecuadas para las escuelas locales existentes a lo largo 
del acceso. 

• Se recomienda que PERU LNG mantenga documentación de las Áreas de Alta 
Consecuencia adyacentes al DdV, para consulta en caso de restricciones en aplicaciones 
futuras de accionamientos de uso de terrenos de la Norma de Desempeño del CIF № 05 
y/o BID OP 710 (Reasentamiento Involuntario). Esta documentación deberá evidenciar 
la situación actual de las comunidades vecinas del Proyecto durante la construcción, 
para que así cualquier posible reclamo o queja formal pueda ser evaluada clara y 
objetivamente en vista de las políticas del Prestamista. 

 
Diciembre de 2009 
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ANEXO 01 - Lista de Documentos Revisados 
 
 



 
 

 

Lista de Documentos Revisados – PERU LNG - GASODUCTO 

Informe Mensual EHS - Sep 09 
Informe Mensual EHS - Oct 09 
Informe Mensual - OSINERGMIN - Ago 09 
Informe Mensual - OSINERGMIN - Sep 09 
Informe Mensual - OSINERGMIN - Oct 09 
Documentación del Decomisionamiento del Campamento de Accocro 
PMSAP – Informe del Cruce del Río Vinchos 
Caminos de acceso a Ccolpas – Pedidos de la Comunidad 
Estado de las Quejas y Reclamos 
Estado de Contratos Locales 
Plan de Acción para Biodiversidad – Dic 09 
Monitoreo de Biorrestauración 
Presentación del Plan de Manejo Ecológico 
Mapa de Progreso de la Construcción del Gasoducto – Oct 09 
Presentación de Medioambiente de la Zona Central – Dic 09 
Presentación de Medioambiente de la Zona Occidental – Dic 09 
Mapa de Areas de Alta Consecuencia 
Presentación RRCC Costa – Nov 09 
Presentación RRCC Ducto – Nov 09 
Respuesta a Consultas y Quejas del Cruce del Rio Vinchos 
Alcance de la Auditoría de RSK 
Medidas de Seguridad – Caminos de Acceso al Campamento Ccolpas 
Presentación TECHINT ESH - Dic 09 
Informe Final de Monitoreo de Camélidos - FDA 



 
 

 

 
 
ANEXO 02 - Registros Fotográficos de las Observaciones de la Misión 
 
 



 
MONITOREO MEDIO AMBIENTAL Y 

SOCIAL INDEPENDIENTE 
 

Registro Fotográfico de la Misión 

 

 02/12/2009 

 
 

Local: Cruce del río Pampas (Kp 190) 

Observación: Actividades aledañas al cruce del río 
Pampas. Obsérvese el adecuado cercado con cintas 
de seguridad las zonas excavadas, compresores con 
sus bandejas de goteo, compresor con su extintor 
de seguridad y carpa para descanso de los 
trabajadores y protección de la lluvia o granizado 
en caso de mal tiempo. 
El gasoducto en proceso de vaciado del agua de la 
prueba hidrostática mediante un chancho y aire a 
presión, luego se unirá con el tramo de cruce del 
río Pampas mediante una “Golden weld” 

Local: Cruce del río Vinchos 

Observación: Obsérvese el adecuado cercado de 
las áreas donde se realizó las pruebas hidrostáticas 
y los avisos de seguridad 

Local: Campamento Suyubamba 

Observación: Plano del campamento con 
ubicación de los extintores de seguridad. Estos 
planos estaban ubicados en varios lugares en el 
campamento 

Local: Campamento Suyubamba 

Observación: Contenedor de combustible sin la 
respectiva identificación. Medidas correctivas se 
tomaron inmediatamente durante la misión 

 



 
MONITOREO MEDIO AMBIENTAL Y 

SOCIAL INDEPENDIENTE 
 

Registro Fotográfico de la Misión 

 

 02/12/2009 

 
 

Local: Reconformación; ≈ KP 6 

Observación: Adelanto de lluvias desde unas 
semanas anteriores a la misión generó lentitud en 
los trabajos debidos a la saturación del suelo con 
agua de lluvia, procesos erosivos por lavado de 
suelos 

Local: Campamento de Chaquicocha 

Observación: Mitigación de ruidos de los 
generadores mediante sacos de polipropileno llenos 
con tierra 

Local: Campamento Chaquicocha 

Observación: Area cubierta con techo para la 
segregación de los residuos recibidos de los frentes 
de trabajo. Trabajadores con un adecuado EPP para 
realizar sus actividades 

Local: Campamento Chaquicocha 

Observación: Celda de compostaje para el 
reciclado de residuos orgánicos provenientes de la 
cocina y comedores. Se obtiene compost 
aproximadamente a 4.000 msnm sin la necesidad 
de calentamiento externo dentro de área techada 

 



 
MONITOREO MEDIO AMBIENTAL Y 

SOCIAL INDEPENDIENTE 
 

Registro Fotográfico de la Misión 

 

 02/12/2009 

 
 

Local: Gasoducto y válvula en la región de Topara

Observación: Vista de válvula en la región. Las 
obras de instalación de válvulas en la región fueron 
concluidas 

Local: Quebrada en la región de Topara 

Observación: Vista de obras en cauce seco. Los 
trabajos de control de erosión en la región fueron 
concluidos 

Local: Restauración de cultivos en la región de 
Chincha 
Observación: Vista de muros restaurados en 
propiedad rural. Las negociaciones con los 
agricultores de la región fueron concluidas 

 
 



 
 

 

 
ANEXO 03 - Tabla de Seguimiento de las Recomendaciones 
 
 



 

ANEXO 03 
TABLA DE ACOMPAÑAMIENTO DE RECOMENDACIONES – Gasoducto PERU LNG - Diciembre 2009 
 
Tipo 1 - Recomendaciones que afectan los procedimientos de aseguramiento socioambiental de PERU LNG con relación a la 

construcción 
Fecha Recomendación Tema Riesgo Acción Correctiva 

Informada 
Estado Actual 

04.12 Con el fin de cumplir con las normas respecto 
a los Planes de Contingencia para las Áreas de 
Alta Consecuencia y cumplir con el objetivo de 
asegurar que las personas afectadas estén 
realmente conscientes de los posibles riesgos y 
las medidas de precaución, se recomienda 
reforzar las actividades de divulgación a las 
poblaciones vecinas asegurando así que las 
poblaciones entiendan adecuadamente las 
medidas de prevención y se activen los Planes 
de Contingencia en caso de accidentes 

Seguridad del 
Gasoducto/Riesgo de Gestión 
Falta de Respuesta a 
Emergencias 

Falta de  Respuesta 
Adecuada a 
Emergencias 

Pendiente 

 

04.12 Se recomienda que los Planes de Contingencia 
para la fase de operación del Gasoducto 
consideren explícitamente las medidas 
especiales que serán activadas en las Áreas de 
Alta Consecuencia en la medida de lo 
necesario para minimizar los posibles impactos 

Seguridad del 
Gasoducto/Riesgo de Gestión 
Falta de Respuesta a 
Emergencias 

Falta de  Respuesta 
Adecuada a 
Emergencias 

Pendiente 

 

 
Tipo 2 - Recomendaciones que requieren que PERU LNG solicite una acción correctiva a TECHINT 
 
Fecha Recomendación Tema Riesgo Acción Correctiva 

Informada 
Estado Actual 

09.09 Si bien se ha mejorado el acceso peatonal a 
Ccollpas, cerca del campamento de Chiquintirca 
dentro del área disponible, de acuerdo a las 
recomendaciones previas del informe, se necesita 
mejorar aún la presencia permanente de personal 
asistiendo en la señalización de cruces peatonales 
y control de camiones circulantes, para evitar 
cualquier posibilidad de accidente que involucre a 
la población 

Supervisión de 
Procedimientos 
Medioambientales de 
la Construcción 

Riesgo de Imagen 
Riesgo de 
Accidentes 

Acceso de peatones 
fue mejorado y 
señalado 

A pesar de la mejoras, es necesario que 
se aumente la presencia de personal que 
ayude en la señalización de cruces de 
peatones y control de la circulación de 
camiones, para cohibir posibles 
accidentes con la población. 



 

 
 
Tipo 3 - Recomendaciones relativas a los programas socioambientales en curso 
 
Fecha Recomendación Tema Riesgo Acción Correctiva 

Informada 
Estado Actual 

04.12 

Se necesita un nivel adecuado de coordinación entre el 
Programa de Mejora de Medios de Vida y los otros 
esfuerzos de inversión social (adicionalidad) de PERU 
LNG para crear sinergias entre estos programas para 
que así sean efectivos en proveer beneficios para las 
comunidades, con un enfoque en los más vulnerables. 
Se sugiere un estrecho seguimiento para que se pueda 
hacer cualquier ajuste a los programas LRA, según sea 
necesario 

Relaciones con la 
Comunidad 

Riesgo de no 
responder a los 
reclamos de la 
comunidad 

Pendiente  

04.12 

Los esfuerzos de PERU LNG para coordinar todos los 
programas sociales son esenciales para su completo 
éxito. Se ha observado mejora en la coordinación de 
información entre “ProNaturaleza” y el equipo de 
Relaciones con la Comunidad de PERU LNG para 
establecer la mejor manera posible de procesar datos 
de canales sociales y de comunicación entre PMSAP y 
PERU LNG con respecto a asuntos sociales. Se 
recomienda firmemente continuar con los esfuerzos de 
coordinación 

Relaciones con la 
Comunidad 

Riesgo de no 
responder a los 
reclamos de la 
comunidad 

Pendiente  

 



 

 
Tipo 6 - Recomendaciones para acciones futuras en vista de los próximos riesgos socioambientales percibidos 
 
Fecha Recomendación Tema Riesgo Acción Correctiva 

Informada 
Estado Actual 

04.12 Con el fin de cumplir con un requisito hecho por la 
población de Ccollpas, el Proyecto transferirá el 
camino de acceso provisional actual a la 
municipalidad. Por lo tanto, se recomienda que PERU 
LNG verifique con la municipalidad las mejores 
maneras de proveer medidas de protección adecuadas 
para las escuelas locales existentes a lo largo del 
acceso 

Procedimientos de 
decomisionamiento Riesgo de imagen Pendiente 

 

04.12 Se recomienda que PERU LNG mantenga 
documentación de las Áreas de Alta Consecuencia 
adyacentes al DdV, para consulta en caso de 
restricciones en aplicaciones futuras de 
accionamientos de uso de terrenos de la Norma de 
Desempeño del CIF № 05 y/o BID OP 710 
(Reasentamiento Involuntario). Esta documentación 
deberá evidenciar la situación actual de las 
comunidades vecinas del Proyecto durante la 
construcción, para que así cualquier posible reclamo o 
queja formal pueda ser evaluada clara y objetivamente 
en vista de las políticas del Prestamista 

Seguridad del 
Gasoducto 

Riesgo de imagen 
Pérdida de 
información 

Pendiente 

 

 




