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UR-L1025 - Montevideo Urban Transportation Program Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011) Última Atualização do PMR: 02/09/2011

Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: INTENDENCIA MUNICIPAL DE MONTEVIDEO
Setor: TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS
Número da Operação: 2040/OC-UR Atual: 80.000.000,00 Original BID: 80.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: 35.368.585,65 Corrente BID: 80.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: 44,21 Pari-passu: 80,00
Operação Relacionada: UR-T1015 Saldo: 44.631.414,35 Cofinanciamento/País: 20.000.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 100.000.000,00

Período de Amortização (meses): 246

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 26, 2011
Validado pelo Representante do País: Oct 19, 2011
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Progresso Acumulado até 2011

2/4



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

UR-L1025 - Montevideo Urban Transportation Program Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011) Última Atualização do PMR: 02/09/2011

Resultados

Resultado: Condiciones de movilidad del sistema de transporte urbano de Montevideo mejoradas

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Velocidad comercial promedio para los servicios de transporte público colectivo en Av. Agraciada km/h 12,00 2007 P 18,00
A

Velocidad comercial promedio para los servicios de transporte público colectivo en Av. Garzón km/h 16,00 2007 P 22,00
A

Velocidad comercial promedio para los servicios de transporte público colectivo en Av. Gral. Flores km/h 15,00 2007 P 22,00
A

Resultado: Condiciones de eficiencia del sistema de transporte urbano de Montevideo mejoradas


Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Indice de pasajeros-km promedio para todas las rutas y servicios de transporte público colectivo IPK 2,00 2007 P 4,00
A

Promedio de accidentes por mes accidentes por mes 13,00 2007 P 10,00
A

Emisiones de contaminantes PM10 (ug/m3) 48,00 2007 P 44,00
A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Ingeniería y administración
Inversiones para la mejora del transporte
público
 Corredor Agraciada Garzón construido Km 6,07 3,00 9,99 31.674.338,00 7.481.851,00 30.018.000,00
 Corredor Gral. Flores construido Km 0,58 7,94 1.481.481,00 11.078.000,00
 Corredores Alternativos pintados metrosº 4.896,00 2.500,00 18.000,00 1.094.704,00 559.629,00 1.800.000,00
 Sincronización semafórica Intersecciones 0,37 63,00 6.831,00 1.000.000,00
 Vias complementarias construidas Km 16,29 20.584.000,00
 Terrenos disponibles metros 2 27.699,00 20.000,00 98.678,00 1.578.285,00 1.197.226,00 5.000.000,00
 Terminales e intercambiadores construidos metros 2 586,00 100,00 3.531,00 4.270.719,00 575.703,00 16.520.000,00
Imprevistos y escalamientos


TOTAL 40.106.358,00 9.814.409,00 86.000.000,00
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